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 CENTRUM OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORCY W ŁODZI 
 

 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU  

 W RAMACH  

 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO  

 NA LATA 2007 – 2013 

 OŚ PRIORYTETOWA III: GOSPODARKA, INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

  
 

 

I. TYTUŁ PROJEKTU 

„Budowa sali sportowej z zapleczem i trybunami na 300 osób w Rzgowie przy ul. Szkolnej” 

 

II. CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU I KWOTA DOFINANSOWANIA  

Całkowita wartość (w PLN) 17 481 763,31 zł 

Kwota dofinansowania z RPO WŁ (w PLN) 6 980 239,60 zł 
 

III. WNIOSKODAWCA (BENEFICJENT NAZWA I ADRES SIEDZIBY) 

Gmina Rzgów, Pl. 500-lecia 22, 95-030 Rzgów 

 

IV. NUMER KONKURSU 

RPLD.03.05.00-1/09 

 

V. DATA WPŁYWU WNIOSKU DO CENTRUM OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORCY 

 

 

 
VI. NUMER WNIOSKU ZAREJESTROWANEGO W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM 
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 CZĘŚĆ A. DANE OGÓLNE 

A.1  NAZWA PROGRAMU OPERACYJNEGO ORAZ JEGO KOD 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013 

RPLD.00.00.00 
 

A.2 NUMER I NAZWA OSI PRIORYTETOWEJ RPO WŁ NA LATA 2007 – 2013 ORAZ JEJ KOD 

Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość 

RPLD.03.00.00 

 

A.3 NUMER, NAZWA DZIAŁANIA W RAMACH RPO WŁ NA LATA 2007 – 2013 ORAZ JEGO KOD 

Działanie III.5  Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna 

RPLD.03.05.00 

 

CZĘŚĆ B. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY (BENEFICJENCIE) 

B.1 DANE WNIOSKODAWCY (BENEFICJENTA): 

1. Nazwa Wnioskodawcy (Beneficjenta) Gmina Rzgów 

2. Forma prawna Wnioskodawcy 
(Beneficjenta) 

Jednostka samorządu terytorialnego – gmina 

3. Adres Wnioskodawcy (Beneficjenta)  

 Województwo Łódzkie 

 Powiat Łódzki wschodni 

 Gmina Rzgów 

 Miejscowość Rzgów 

 Kod pocztowy 95-030 

 Ulica Pl. 500-lecia  

 Nr budynku 22 

 Nr lokalu Nie dotyczy 

4. Nr telefonu 042 214 11 09 

5. Nr faksu 0 42 214 12 07 

6. Adres poczty elektronicznej  inwestycje@ rzgow.pl 

7. Adres do korespondencji* Nie dotyczy 

 Województwo  

 Powiat  

 Gmina  

 Miejscowość  

 Kod pocztowy  

 Ulica  

 Nr budynku  

 Nr lokalu  

8. Numer w Ewidencji Działalności 
Gospodarczeji** 

Nie dotyczy 

9. Numer w Krajowym Rejestrze 
Sądowym** 

Nie dotyczy 

10. Numer NIP 7282606012 

11. REGON 472057827 
* Wypełnić, jeśli adres do korespondencji nie jest tożsamy z adresem siedziby Beneficjenta, jeżeli adresy są tożsame należy wpisać  w pkt 8.„nie dotyczy”  
** Jeżeli dotyczy 
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B.2 PODMIOT REPREZENTUJĄCY WNIOSKODAWCĘ (BENEFICJENTA) 

 NIE DOTYCZY 

1. Nazwa Podmiotu reprezentującego 
Wnioskodawcę (Beneficjenta) 

 

2. Forma prawna  

3. Adres podmiotu reprezentującego  

 Województwo  

 Powiat  

 Gmina  

 Miejscowość  

 Kod pocztowy  

 Ulica  

 Nr budynku  

 Nr lokalu  

4. Nr telefonu  

5. Nr faksu  

6. Adres poczty elektronicznej   

7. Adres do korespondencji  

 Miejscowość  

 Kod pocztowy  

 Ulica  

 Nr budynku  

 Nr lokalu  

8. Numer w Krajowym Rejestrze 
Sądowym 

 

9. NIP  

10. REGON  

 
B.3 DANE PERSONALNE OSOBY / OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE 

PROJEKTU  

1. Imię i nazwisko Jan Mielczarek 

2. Numer i seria dowodu 
osobistego 

DX 1189029 

3. Stanowisko w instytucji Burmistrz Rzgowa 

4. Nr telefonu 042 214 12 10 

5. Nr faksu 0 42 214 12 07 

6. Adres poczty elektronicznej sekretariat@rzgow.pl 

7. Adres  

 Województwo Łódzkie                                                                            

 Powiat Łódzki wschodni 

 Gmina Rzgów 

 Miejscowość Rzgów 

 Kod pocztowy 95-030 

 Ulica Pl. 500-lecia 

 Nr budynku 22 

 Nr lokalu Nie dotyczy 

8. Imię i nazwisko Nie dotyczy 
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9. Numer i seria dowodu 
osobistego 

Nie dotyczy 

10. Stanowisko w instytucji Nie dotyczy 

11. Nr telefonu Nie dotyczy 

12. Nr faksu Nie dotyczy 

13. Adres poczty elektronicznej Nie dotyczy 

14. Adres Nie dotyczy 

 Województwo Nie dotyczy                                                                              

 Powiat Nie dotyczy 

 Gmina Nie dotyczy 

 Miejscowość Nie dotyczy 

 Kod pocztowy Nie dotyczy 

 Ulica Nie dotyczy 

 Nr budynku Nie dotyczy 

 Nr lokalu Nie dotyczy 

 
B.4 OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW W SPRAWACH PROJEKTU  

1. Imię i nazwisko Paulina Skiba 

2. Numer i seria dowodu 
osobistego  

AFP 606095 

3. Stanowisko w 
reprezentowanej instytucji 

Inspektor 

4. Nr telefonu 0 42 214 11 09 

5. Nr faksu 0 42 214 12 07 

6. Adres poczty elektronicznej inwestycje@ rzgow.pl 

7. Adres do korespondencji  

 Miejscowość Rzgów 

 Kod pocztowy 95-030 

 Ulica Pl. 500-lecia 

 Nr budynku 22 

 Nr lokalu Nie dotyczy 

 
B.5 INNE PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W REALIZACJĘ PROJEKTU 

 NIE DOTYCZY 

1. Nazwa Podmiotu  

2. Forma prawna  

3. Adres  

 Województwo  

 Powiat  

 Gmina  

 Miejscowość  

 Kod pocztowy  

 Ulica  

 Nr budynku  

 Nr lokalu  

4. Nr telefonu  

5. Nr faksu  

6. Adres poczty elektronicznej   
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7. NIP  

8. REGON  

9. Rola w projekcie  

10. Imię i nazwisko osoby  
do kontaktów 

 

11. Adres do korespondencji  
(w przypadku gdy jest inny 
niż w pkt 3) 

 

 

B.6 RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  

22 – inne niewyszczególnione usługi  

  
B.7 KOD POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI (PKD) LUB EUROPEJSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI 

(EKD), KTÓREJ BEZPOŚREDNIO DOTYCZY INWESTYCJA. 

PKD/EKD* 
Kod 

PKD 8411Z 
 

B.8 STATUS PRZEDSIĘBIORCY 

 NIE DOTYCZY 

 

Na dzień składania wniosku o dofinansowanie Beneficjent, zgodnie z rozporządzeniem Komisji WE nr 800/2008 
z dnia 6 sierpnia 2008 r. ustanawiające niektóre rodzaje pomocy za zgodną ze wspólnym rynkiem z zastosowaniem 
art. 87 i 88 Traktatu (Dz. U. L.214/3 z 9.08.2008 r.) prowadzi: 
 

Data rozpoczęcia działalności gospodarczej dd- mm-rrrr 

Mikroprzedsiębiorstwo  

Małe przedsiębiorstwo  

Średnie przedsiębiorstwo  

Duże przedsiębiorstwo  

 

CZĘŚĆ C. OPIS PROJEKTU 

C.1 RODZAJ PROJEKTU 

Roboty budowlane X 

Dostawy X 

Usługi  
 

C.2 FORMA FINANSOWANIA PROJEKTU ORAZ KATEGORIA INTERWENCJI 

Forma finansowania 01 Pomoc bezzwrotna 

Kategoria interwencji 57 Inna pomoc na rzecz poprawy usług turystycznych 
 

* niepotrzebne skreślić 
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C.3 TYP OBSZARU LOKALIZACJI INWESTYCJI/PROJEKTU 

Obszar miejski  

Obszar wiejski X 

  

 C.4 MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU 

1. Województwo  Łódzkie 

2. Powiat Łódzki wschodni 

3. Gmina Rzgów 

4. Miejscowość Rzgów 
 

 
C.5 LOKALIZACJA I ODDZIAŁYWANIE PROJEKTU NA OBSZARACH SIECI NATURA 2000  

 Obszary specjalnej Ochrony (OSO) powołane 
przez Ministra Środowiska 

 Nie dotyczy 

 Specjalne Obszary Ochrony (SOO) proponowane  
do poszerzenia przez Ministra Środowiska 

 Nie dotyczy 

 Projektowane Obszary Ochrony („Shadow list”)  Nie dotyczy 

  
 

C.6  TŁO I UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI REALIZACJI PROJEKTU (opis stanu istniejącego, nawiązanie do 
dokumentów programowych, uzasadnienie propozycji projektu) 

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
Analiza obecnego stanu bazy sportowej i rekreacyjnej wykazuje, że województwo łódzkie posiada rozwiniętą bazę 
w zakresie przede wszystkim tzw. obiektów prostych. Natomiast występują wyraźne różnice na niekorzyść w zakresie 
ogólnodostępnych obiektów kubaturowych, rekreacyjno-sportowych i turystycznych o wyższym stopniu zaawansowania 
technicznego. Celem działań w związku z tym jest poszukiwanie rozwiązań optymalizujących warunki do dalszego 
rozwoju bazy sportowej, wielofunkcyjnej, o wysokim stopniu nowoczesności, dyslokacji w stosunku do potrzeb 
i zapewnieniu jej efektywnego wykorzystania potencjału turystycznego. 
 
Turystyka na terenie powiatu jest słabo rozwinięta i związana głównie z rowerzystami, amatorami grzybobrania 
i mieszkańcami Łodzi posiadającymi działki rekreacyjne. Na terenach powiatu rozwija się zabudowa domków 
letniskowych, poszczególne gminy posiadają ośrodki kolonijne oraz Gminne Ośrodki Sportu i Rekreacji. 
 
Na terenie Gminy Rzgów znajduje się stadion sportowy. Brak jest natomiast innych obiektów sportowo – rekreacyjnych i 
turystycznych. Najbliższe ośrodki tego typu są zlokalizowane na terenie Łodzi.  
 
Na terenie gminy istnieje 6 obiektów sportowych. W Rzgowie działa Klub Sportowy LZS „Zawisza" z siedzibą 
w Rzgowie przy ul. Tuszyńskiej 56 ze stadionem o powierzchni 2,0 ha. W Rzgowie działa tor cartingowy. Ponadto 
w następujących wsiach znajdują się boiska: Stara Gadka, Grodzisko, Starowa Góra i Kalino (boisko przyszkolne). 
 
Podstawowym ograniczeniem infrastrukturalnym gminy Rzgów jest brak kompleksowych ogólnodostępnych obiektów 
sportowo-rekreacyjnych i turystycznych, gdzie czas wolny mogliby spędzać turyści i osoby przyjezdne spoza regionu, 
dzieci i młodzież oraz wszyscy pozostali mieszkańcy wraz z całymi rodzinami. Istniejąca sala gimnastyczna przy szkole 
podstawowej w Rzgowie jest wykorzystywana wyłącznie przez młodzież z gimnazjum i dzieci ze szkoły podstawowej 
w pełnym wymiarze godzin. 
 
Nowa sala sportowa przy ul. Szkolnej w Rzgowie jest inwestycją komplementarną zakładającą docelowo stworzenie 
kompleksu sportowo-rekreacyjnego i turystycznego w regionie. Dzięki zamontowaniu trybun na 300 miejsc 
przedsięwzięcie zapewni infrastrukturalną możliwość organizacji imprez okolicznościowych, kulturalnych 
i rozrywkowych, tym samym znacznie podniesie się atrakcyjność inwestycyjną regionu. 
 
Co roku na terenie gminy odbywają się dożynki oraz dni Rzgowa. Obie imprezy mają bogaty repertuar. Z tej okazji 
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występują zapraszane zespoły i soliści. Z terenu gminy repertuar prezentuje zespół folklorystyczny „Rzgowianie”, chór 
„Camerata”.  W te dni Rzgów odwiedzają goście z całego regionu i powiatu łódzkiego wschodniego, gdyż przygotowany 
program artystyczny jest bardzo atrakcyjny i trwa od rana do późnych godzin nocnych. 
 
Podstawowym problemem projektu jest niski stopień poziomu rekreacyjnego i turystycznego regionu na skutek 
niewystarczającego stanu infrastruktury turystyczno – rekreacyjno i sportowej. 
 
Do pozostałych problemów projektu należą: 
 
1. Brak kompleksowej oferty w zakresie rekreacji i turystyki, 
2. Niski poziom atrakcyjności oferty rekreacyjno-turystycznej na terenie gminy Rzgów, 
3. Brak czynnika przyciągającego turystów spoza regionu, 
4. Niski poziom zatrudnienia w sektorze związanym z rekreacją i turystyką, 
5. Brak nowoczesnego zaplecza infrastrukturalnego dla rozwoju aktywnych form turystyki, 
6. Niedostateczne infrastrukturalne możliwości do organizowania imprez kulturalnych, rozrywkowych, rekreacyjnych 
i sportowych, 
7. Ograniczone możliwości aktywnego spędzenia wolnego czasu i promocji zdrowego trybu życia,  
8. Niski poziom dostępności atrakcji oraz obiektów rekreacyjnych i turystycznych, 
9. Niski poziom atrakcyjności miasta Rzgów, gminy Rzgów jak i całego regionu łódzkiego, 
10. Ograniczone możliwości upowszechniania sportu jako czynnika podnoszenia poziomu kondycji fizycznej oraz 
przeciwdziałania negatywnym zjawiskom i patologiom społecznym, 
11. Niski poziom popularyzacji sportu dla wszystkich oraz wzrost aktywności fizycznej społeczeństwa, 
12. Brak kompleksowej oferty rekreacyjno-sportowej i turystycznej, 
13. Niski poziom konkurencyjności i rozwoju gospodarczego regionu na skutek braku kompleksowej infrastruktury 
rekreacyjno-turystycznej. 
 
Na terenie gminy nie ma żadnego kompleksowego ośrodka sportowo-rekreacyjnego. Istniejąca sala gimnastyczna przy 
szkole podstawowej w Rzgowie jest wykorzystywana wyłącznie przez młodzież z gimnazjum i dzieci ze szkoły 
podstawowej w pełnym wymiarze godzin. Nie ma jednak możliwości korzystania z infrastruktury sportowej przez 
turystów i osoby przyjezdne spoza regionu oraz mieszkańców Rzgowa i okolicznych miejscowości należących do gminy 
oraz całego regionu łódzkiego. 
 
Selekcja problemów  
 
W wyborze problemów do rozwiązania istotny udział miało rozpoznanie sytuacji w infrastrukturze turystycznej, 
rekreacyjnej i sportowej oraz zdiagnozowanie potrzeb ludności regionu. Wybrane problemy projektu wyselekcjonowane 
zostały w oparciu o zapisy Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2020, Strategii Rozwoju Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego oraz Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Rzgów 2007-2015. Analizę grup docelowych 
przeprowadzono na podstawie danych statystycznych oraz na podstawie rozpoznania sytuacji i potrzeb przez 
Beneficjenta. Planowana inwestycja została wytypowana na podstawie jej znaczenia dla Gminy Rzgów. 
 
Docelową grupą społeczną projektu są turyści i osoby przyjezdne spoza regionu oraz lokalni mieszkańcy, 
korzystający z nowo powstałej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej. 
 
Turyści oraz osoby przyjezdne spoza regionu 
 
Planowana inwestycja zapewni nowe możliwości wykorzystania potencjału rekreacyjno-turystycznego gminy Rzgów jak 
i całego regionu łódzkiego. Projekt poprzez budowę nowoczesnej sali sportowej z zapleczem przyczyni się do rozwoju 
aktywnych form turystyki i wypoczynku. Dzięki przedmiotowemu przedsięwzięciu możliwe będzie podniesienie oferty 
rekreacyjno-turystycznej i sportowej regionu, co stanowić będzie czynnik przyciągający potencjalnych turystów i osoby 
przyjezdne spoza regionu.  
 
Na terenie Rzgowa znajduje się największe centrum handlowe w Polsce „Ptak”. Na jego terenie zlokalizowanych jest 
ponad 4 tys. firm i zatrudnionych jest około 10 tys. osób. Stąd potencjalnymi użytkownikami powstałej infrastruktury 
będą przede wszystkim osoby zainteresowane, w tym turyści przyjeżdżający do wspomnianego centrum handlowego. 
Zakłada się między innymi wynajem hali na mecze rekreacyjne.  
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Poza firmami C.T. „Ptak” w mieście swoje siedziby ma wiele obiektów usługowo-handlowych. Część z nich to firmy 
zatrudniające dużą ilość pracowników (MAKRO, Gealan, Toyota) mogące korzystać z infrastruktury. W związku z tym z 
powstałej infrastruktury będą korzystać właściciele i pracownicy zlokalizowanych w regionie oraz poza nim 
przedsiębiorstw. 
 
Ponadto w związku z istniejącym zapleczem infrastruktury handlowej (placówki handlowe) planuje się stworzenie bazy 
rekreacyjno-wypoczynkowej dla kupców przyjeżdżających z całej Polski oraz spoza granic kraju, zwłaszcza ze 
wschodu. Duża część kupujących, szczególnie obcokrajowców, zostaje na kilka dni. To również  oni byliby 
potencjalnymi użytkownikami budowanej sali sportowej.  
 
W obszarze gminy znajduje się także cmentarz z I wojny światowej. Gmina Rzgów zamierza wziąć udział w programie 
Stowarzyszenia „Mroga” utworzenia szlaku turystycznego szlakiem bitew I wojny światowej.  
 
Teren gminy jest uważany przez turystów spoza regionu oraz mieszkańców Łodzi, Pabianic i okolic za atrakcyjny pod 
względem rozwoju turystyki rowerowej. Świadczą o tym liczne wycieczki rowerowe, które w sezonie turystycznym 
przejeżdżają po drogach gminnych. 
 
W planie zagospodarowania przestrzennego obok terenu, gdzie będzie zlokalizowana sala sportowa przewidziane są 
tereny rekreacyjne i rozlewisko na rzece Strudze. Tereny te wraz z salą, basenem i domem kultury mają stanowić 
centrum turystyczno-rekreacyjne Rzgowa. 
 
Mieszkańcy, w tym przede wszystkim dzieci i młodzież gminy Rzgów jak i całego regionu łódzkiego 
 
Dzięki powstałej infrastrukturze rekreacyjno-sportowej przyczyniającej się do rozwoju aktywnych form turystyki i 
wypoczynku stworzone zostaną nowe możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży jak i 
mieszkańców wraz z całymi rodzinami całego regionu łódzkiego (sale squash, aerobiku i siłownia, boiska do piłki 
ręcznej, do koszykówki i siatkówki). Nowoczesna sala sportowa wraz z zapleczem infrastrukturalnym stanowić będzie 
bazę dla rozwoju zdrowia fizycznego i psychicznego mieszkańców. Projekt doprowadzi do wykształtowania postaw 
zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.   
 
Niedobór wysiłku fizycznego może powodować wiele schorzeń cywilizacyjnych, takich jak nadwaga, słaba przemiana 
materii, niewydolność układu sercowo-naczyniowego itd.  
 
U młodych ludzi siedzący tryb życia często bywa przyczyną wad postawy. Uprawianie sportu oraz uczestnictwo w 
różnych formach aktywności fizycznej może być pomocne w eliminowaniu z życia młodzieży nałogów i zachowań o 
charakterze patologicznym takich jak narkomania, alkoholizm, palenie tytoniu czy chuligaństwo. 
 
LICZBA NOWOPOWSTAŁYCH MIEJSC PRACY W SEKTORZE ZWIĄZANYM Z OBSŁUGĄ RUCHU 
TURYSTYCZNEGO 
 
W wyniku przedmiotowego projektu powstanie 7 nowych miejsc pracy w nowo powstałym sektorze związanym 
z obsługą ruchu turystycznego. 
 
NOWATORSTWO PROJEKTU 
 
1. W RAMACH PROJEKTU ZASTOSOWANE ZOSTANĄ NASTĘPUJĄCE ROZWIĄZANIA INNOWACYJNE, 
NOWATORSKIE I PROEKOLOGICZNE: 
 
• nowoczesna kotłownia o dużej sprawności, kocioł kondensacyjny, 
• kolektory słoneczne dla CWU, 
• ogrzewanie hali – zastosowanie nowoczesnych promienników wodnych (oszczędność poprzez mniejszą różnicę 
pomiędzy temp. powietrza w pomieszczeniu, a temperaturą na zewnątrz powstaje mniejsza strata ciepła budynku oraz 
ze względu na mniejszy wzrost temperatury powietrza wraz ze wzrostem wysokości pomiarowej pomieszczenia 
zachodzi mniejsze zużycie energii; potencjał oszczędności ponad 40% w stosunku do innych systemów), 
• zastosowanie nowoczesnych źródeł świetlnych – energooszczędnych, 
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• doświetlenie hali światłem naturalnym (nie trzeba używać oświetlenia sztucznego). 
 
Projekt zakłada wdrożenie nowatorskiej i innowacyjnej technologii kolektorów słonecznych stanowiących nowoczesne 
źródło energii. 
 
W dobie stale rosnących cen nośników energii (gaz, węgiel, olej opałowy, energia elektryczna) niezbędne staje się 
sięgnięcie do odnawialnych źródeł. Największym źródłem nieograniczonej, darmowej i czystej energii jest energia 
słoneczna.  
 
System solarny jest to system charakteryzujący się niezwykłą trwałością na tle podobnych wyrobów, który może 
pracować bezobsługowo przez wiele lat. 
 
2. Projekt zakłada wdrożenie nowatorskiego rozwiązania organizacyjnego, w postaci organizacji nowych miejsc pracy 
jak również w relacjach z docelowymi grupami projektu. W wyniku inwestycji wygenerowanych zostanie 7 nowych 
miejsc pracy. Przewiduje się wprowadzenie nowoczesnego zintegrowanego systemu zarządzania obiektem, który 
będzie sprzyjać kompleksowej obsłudze osób korzystających z infrastruktury. Wdrożony system w zakresie sprawnego 
funkcjonowania obiektu polegać będzie na ścisłej współpracy i powiązaniu stanowisk oraz poszczególnych sekcji 
organizacyjnych w zakresie wykonywanych obowiązków. 
 
3. Projekt zakłada wdrożenie nowatorskiego rozwiązania produktowego, w postaci wprowadzenia nowych usług 
w zakresie turystyki aktywnej i rekreacji (sale squash, aerobiku i siłownia, boiska do piłki ręcznej, do koszykówki 
i siatkówki, ściana wspinaczkowa). Projekt zakłada możliwość korzystania z infrastruktury przez osoby zainteresowane. 
 
Powstała infrastruktura będzie pierwszą tego typu na terenie gminy Rzgów oraz największą na terenie województwa 
łódzkiego. Projekt zapewni możliwość korzystania z usług gastronomicznych, konferencyjnych oraz organizacji imprez 
okolicznościowych i rozrywkowych. 
 
4. Projekt zakłada wdrożenie nowatorskiego rozwiązania procesowego, w postaci kompleksowego sposobu 
świadczenia usług turystyczno-rekreacyjnych (zintegrowany system zarządzania i obsługi w obiekcie) oraz 
zastosowania nowych sposobów docierania z nową kompleksową ofertą turystyczno-rekreacyjną do odbiorców. 
 
Podjęte zostaną działania marketingowe z wykorzystaniem Internetu oraz kampanii interaktywnych w zakresie promocji 
przedmiotowej infrastruktury, co jest jednoznaczne z promocją turystyki i rekreacji w regionie. 
 
STOPIEŃ WPŁYWU PROJEKTU NA PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI MIEJSCOWOŚCI/REGIONU - MIERZONY 
PRZEWIDYWANYM ZWIĘKSZENIEM RUCHU TURYSTYCZNEGO W MIEJSCOWOŚCI/REGIONIE 
 
Rzgów, leżąc w bezpośrednim sąsiedztwie Łodzi może stanowić weekendowe zaplecze rekreacyjne dla wielkiego 
miasta. Najbliższym ośrodkiem rekreacyjnym obok Rzgowa są Stawy Stefańskiego z Rudzką Górą w pobliżu i 
kompleksem leśnym. Stawy te są jedynym z nielicznych zbiorników wodnych na tym terenie, przyciągającym rzesze 
turystów, osób przyjezdnych spoza regionu i regionu łódzkiego, zwłaszcza w okresie sobotnio-niedzielnym. 
 
Projekt przewiduje zwiększenie liczby użytkowników korzystających z rezultatów projektu o ponad 5000 osób. 
 
Szacuje się, że z efektów przedmiotowego przedsięwzięcia korzystać będzie rocznie ok. 6 000 osób. Wskaźnik 
wyliczony został na podstawie danych statystycznych oraz zidentyfikowanego zapotrzebowania odbiorców na usługi 
rekreacyjno-turystyczne. Obecnie na terenie gminy jak i w obszarze oddziaływania projektu nie ma żadnego 
kompleksowego obiektu rekreacyjno – turystycznego i sportowego.  
 
Dzięki przedmiotowej inwestycji zostanie stworzona możliwość korzystania z powstałej infrastruktury turystyczno-
rekreacyjnej i sportowej przez turystów i osoby przyjezdne, mieszkańców oraz przez pracodawców i pracowników. 
Z obiektu będą korzystać turyści i osoby przyjezdne, którzy będą odwiedzali Rzgów i okolice przy okazji wizyt 
w centrum handlowym oraz tereny parku krajobrazowego wzniesień łódzkich. 
 
Do grup bezpośrednich użytkowników powstałej infrastruktury należą: 
 



 10 

1.Turyści oraz osoby przyjezdne spoza regionu, 
2.Mieszkańcy, w tym przede wszystkim dzieci i młodzież gminy Rzgów jak i całego regionu łódzkiego, 
3.Kadra pracownicza. 
 
WPŁYW PROJEKTU NA POPRAWĘ DOSTĘPNOŚCI OBIEKTÓW I ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH 
 
Na terenie gminy brak jest zaplecza sportowo-rekreacyjnego na odpowiednim poziomie i bazy turystycznej spajającej 
południe Łodzi z „zielonymi” terenami pozamiejskimi i ze Rzgowem. Od kilku lat budowana jest ścieżka rowerowa 
przechodząca przez Rzgów i łącząca się z Łodzią właśnie w okolicy wyżej wspomnianych stawów. W planach 
perspektywicznych Gmina Rzgów zamierza zagospodarować na odcinku około 2 km pas doliny Neru tworząc tam trasy 
rowerowe, piesze pasaże z placami do aktywnego wypoczynku, przystań kajakową oraz inne atrakcje.  
 
Budowana hala sportowa, ma stanowić pierwszą część Kompleksu Kulturalno-Sportowego zaprojektowanego 
w Rzgowie. Przy odpowiedniej promocji będzie stanowić atrakcję turystyczną i sportową nie tylko dla mieszkańców 
Gminy Rzgów, ale również dla takiego ośrodka jak Łódź, czy Pabianice, które mogłyby traktować Rzgów jako 
weekendowe zaplecze turystyczne. Zaplecze noclegowe i gastronomiczne mogą zapewnić istniejące już w Rzgowie 
i okolicy hotele i restauracje. 
 
Projekt przyczyni się do zwiększenia dostępności obiektów i atrakcji turystycznych: 
 
• poprawa infrastruktury – w wyniku projektu powstaną liczne ułatwienia dla osób niepełnosprawnych (murki przy 
schodach i pochylniach dla niepełnosprawnych wykonane w betonie architektonicznym (gładkim bez porów) 
zabezpieczonym przed wpływem czynników atmosferycznych i korozji biologicznej, WC dla osób niepełnosprawnych, 
umyw./szatnia dla osób niepełnosprawnych). Projekt zakłada odpowiednie oznakowanie nowo powstałego obiektu 
turystyczno-rekreacyjnego. 
• projekt zakłada prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych skierowanych na zmianę niekorzystnego 
wizerunku regionu jako obszaru nieatrakcyjnego turystycznie (artykuły prasowe, informacje i kampanie na stronach 
internetowych Beneficjenta). 
• projekt zakłada stworzenie odpowiedniej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej umożliwiającej zagospodarowanie 
czasu wolnego. 
• projekt tworzy nowe zaplecze gastronomiczne. 
 
POSZERZENIE OFERTY TURYSTYCZNEJ BENEFICJENTA 
 
Projekt zakłada wdrożenie nowatorskiego rozwiązania produktowego, w postaci wprowadzenia nowych usług 
w zakresie turystyki aktywnej i rekreacji (sale squash, aerobiku i siłownia, boiska do piłki ręcznej, do koszykówki 
i siatkówki, ściana wspinaczkowa). Projekt zakłada możliwości korzystania z infrastruktury przez osoby zainteresowane. 
 
Powstała infrastruktura będzie pierwszą tego typu na terenie gminy Rzgów oraz największą na terenie województwa 
łódzkiego. Projekt zapewni możliwość korzystania z usług gastronomicznych, konferencyjnych oraz organizacji imprez 
okolicznościowych i rozrywkowych. 
 
PODNIESIENIE JAKOŚCI USŁUG W ZAKRESIE TURYSTYKI ŚWIADCZONYCH PRZEZ BENEFICJENTA 
 
Projekt poprzez wprowadzenie nowej kompleksowej oferty turystyczno-rekreacyjnej w regionie zakłada podniesienie 
jakości usług w zakresie turystyki poprzez: 
 
- zapewnienie bezpieczeństwa usługobiorcom usług turystycznych – przyjęte rozwiązania techniczne i technologiczne 
będę w pełni zgodne z wymogami BHP i ppoż. w tym zakresie. Zakupiony sprzęt będzie posiadał niezbędne atesty 
i gwarancje producenckie użytkowania. Zatrudnieni pracownicy będą posiadali odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje 
oraz doświadczenie w zakresie obsługi infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i sportowej, 
- podniesienie kwalifikacji pracowników – zatrudnieni pracownicy będą posiadali odpowiednie wykształcenie, 
kwalifikacje oraz doświadczenie w zakresie obsługi infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i sportowej. Przewiduje się 
organizowanie cyklicznych szkoleń i kursów (działania weryfikacyjne) podnoszących kwalifikacje i umiejętności 
zawodowe pracowników,  
- realizację polityki jakości przyjętej przez beneficjenta – Beneficjent zakłada wdrożenie zintegrowanego wewnętrznego 
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systemu zarządzania powstałą infrastrukturą. Beneficjent zakłada okresowe monitorowanie jakości świadczonych usług 
oraz standardów technicznych infrastruktury, 
- ubieganie się o nagrody z zakresu świadczenia usług turystycznych – Beneficjent będzie ubiegał się o lokalne 
i ogólnoregionalne nagrody w zakresie świadczonych usług turystycznych poświadczających ich jakość i dostępność. 
 
WPŁYW PRZEDSIĘWZIĘCIA NA WYKREOWANIE OFERTY KOMPLEKSOWEJ 
 
Przedmiotem docelowej  inwestycji jest budowa kompleksu Centrum Kulturalno- Sportowego położonego w Rzgowie 
przy ul. Szkolnej, w którego skład wejdą:  
- budowany budynek sali sportowej, 
- budynek basenu, 
- budynek domu kultury, 
- zespół boisk zewnętrznych wraz z zapleczem socjalnym wg programu ORLIK 2012. 
 
Inwestycja została podzielona na etapy. W I etapie przedsięwzięcia powstanie budynek sali sportowej wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną i komunikacyjną. 
 
Przedmiotowy projekt przyczyni się do wykreowania kompleksowej oferty rekreacyjno-sportowej i turystycznej. 
 
Powstała infrastruktura będzie pierwszą tego typu na terenie gminy Rzgów oraz największą na terenie województwa 
łódzkiego. Projekt zapewni możliwość korzystania z usług gastronomicznych, konferencyjnych oraz organizacji imprez 
okolicznościowych i rozrywkowych. 
 
Obecnie na terenie gminy jak i w obszarze oddziaływania projektu nie ma żadnego kompleksowego obiektu rekreacyjno 
– turystycznego i sportowego. Na terenie gminy brak jest kompleksowych ogólnodostępnych obiektów sportowo-
rekreacyjnych i turystycznych, gdzie czas wolny mogliby spędzać turyści i osoby przyjezdne spoza regionu, dzieci 
i młodzież oraz wszyscy pozostali mieszkańcy wraz z całymi rodzinami. Nowa sala sportowa przy ul. Szkolnej 
w Rzgowie jest inwestycją komplementarną zakładającą docelowo stworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego 
i turystycznego w regionie. Dzięki zamontowaniu trybun na 300 miejsc przedsięwzięcie zapewni infrastrukturalną 
możliwość organizacji imprez okolicznościowych, kulturalnych i rozrywkowych. 
 
W ramach projektu zostanie wykreowana oferta obejmująca następujące komponenty: 
 
- usługi/produkty związane z bazą gastronomiczną – projekt wprowadzi możliwość świadczenie usług gastronomicznych 
na terenie powstałej infrastruktury, 
- usługi/produkty związane z atrakcją turystyczną – (sale squash, aerobiku i siłownia, boiska do piłki ręcznej, do 
koszykówki i siatkówki, ściana wspinaczkowa). Projekt zakłada możliwości korzystania z infrastruktury przez osoby 
zainteresowane. 
 
WYKORZYSTANIE TRADYCJI REGIONU 
 
Projekt uwzględnia wykorzystanie tradycji regionu łódzkiego. Województwo łódzkie z uwagi na możliwości położenia 
geograficznego i warunki turystyczne uchodzi za jeden z istotnych ośrodków rozwoju gospodarczego i społecznego 
w Polsce.   
 
Region łódzki jest jednym z najbardziej konkurencyjnych regionów w Polsce i posiada potencjalnie ogromne możliwości 
rozwoju w ramach integrującej się Europy. Centralne położenie województwa łódzkiego oraz dogodne powiązania 
infrastrukturalne sprzyjają dyfuzji aktywności i postępu na obszar całego kraju. Szczególnie istotne znaczenie ma 
usytuowanie na skrzyżowaniu ważnych międzynarodowych szlaków komunikacyjnych w relacjach wschód - zachód 
i północ - południe. 
 
Realizując wielowymiarowy proces integracji społecznej i konsolidacji działań podmiotów publicznych i społecznych 
można tak ukształtować polski biegun Europy Środkowej, aby skoncentrować w regionie krajową aktywność społeczno 
– gospodarczą 
w skali gospodarki europejskiej. Głównym centrum tej polaryzacji może być w połowie XXI wieku układ bipolarny 
Warszawa - Łódź. 
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Od lat istnieje wyraźna konieczność budowy sali sportowej, aby zapewnić turystom i osobom przyjezdnym spoza 
regionu oraz mieszkańcom wraz z całymi rodzinami miejsce do ćwiczeń w celu aktywnego spędzania wolnego czasu 
oraz rozwoju kultury fizycznej.  
 
W Rzgowie funkcjonuje Klub Sportowy LZS „Zawisza" z siedzibą w Rzgowie przy ul. Tuszyńskiej 56 ze stadionem 
o powierzchni 2,0 ha, który dzięki posiadanym zasobom zapewnia możliwości rozwoju turystyki i rekreacji. W Rzgowie 
działa również tor cartingowy. Ponadto boiska znajdują się w następujących wsiach: Stara Gadka, Grodzisko, Starowa 
Góra i Kalino (boisko przyszkolne). 
 
Na terenie gminy Rzgów zlokalizowany jest Klub Sportowy „Sokół”, który prowadzi różnorodną działalność turystyczną 
i rekreacyjną. Rozbudowuje zainteresowania uczniów, absolwentów szkół z terenu gminy oraz ich rodziców. Zachęca 
do właściwego wypełniania czasu wolnego. Popularyzuje zdrowy i sportowy styl życia. Klub organizuje rajdy turystyczne 
po terenie gminy i miasta Rzgów, celem których jest poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych terenu. W klubie 
działa sekcja szachowa, organizowane są zajęcia z aerobiku, czynnie działa sekcja turystyczna, biorąca udział w 
imprezach turystyczno - rekreacyjnych na terenie powiatu, województwa i kraju. 
 
Sala sportowa stanowi część projektu zakładającego budowę Kompleksu Kulturalno-Sportowego. Sala sportowa wraz 
z odpowiednim zapleczem infrastrukturalnym przyciągnie turystów i osoby przyjezdne spoza regionu. Inwestycja 
przyczyni się do wzrostu konkurencyjności regionu.  
 
Co roku na terenie gminy odbywają się dożynki oraz dni Rzgowa. Obie imprezy mają bogaty repertuar. Z tej okazji 
występują zapraszane zespoły i soliści. Z terenu gminy repertuar prezentuje zespół folklorystyczny „Rzgowianie”, chór 
„Camerata”.  W te dni Rzgów odwiedzają goście z całego regionu i powiatu łódzkiego wschodniego, gdyż przygotowany 
program artystyczny jest bardzo atrakcyjny i trwa od rana do późnych godzin nocnych.  
 
Budowana sala sportowa z zapleczem będzie również salą widowiskową, wykorzystywana w trakcie tych imprez. 
 
Ponadto w związku z istniejącym zapleczem infrastruktury handlowej (placówki handlowe) planuje się stworzenie bazy 
rekreacyjno-wypoczynkowej dla kupców przyjeżdżających z całej Polski oraz spoza granic kraju, zwłaszcza ze 
wschodu. Duża część kupujących, szczególnie obcokrajowców, zostaje na kilka dni. To również  oni byliby 
potencjalnymi użytkownikami budowanej sali sportowej.  
 
W obszarze gminy znajduje się także cmentarz z I wojny światowej. Gmina Rzgów zamierza wziąć udział w programie 
Stowarzyszenia „Mroga” utworzenia szlaku turystycznego szlakiem bitew I wojny światowej.  
 
Teren gminy jest uważany przez turystów spoza regionu oraz mieszkańców Łodzi, Pabianic i okolic za atrakcyjny pod 
względem rozwoju turystyki rowerowej. Świadczą o tym liczne wycieczki rowerowe, które w sezonie turystycznym 
przejeżdżają po drogach gminnych. Na terenie gminy Rzgów znajdują się liczne ścieżki i szlaki rowerowe.  
 
W planie zagospodarowania przestrzennego obok terenu, gdzie będzie zlokalizowana sala sportowa przewidziane są 
tereny rekreacyjne i rozlewisko na rzece Strudze. Tereny te wraz z salą, basenem i domem kultury mają stanowić 
centrum turystyczno-rekreacyjne Rzgowa. 
 
STOPIEŃ ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI  
 
Na terenie Gminy Rzgów, poza stadionem nie znajduje się żaden obiekt turystyczno-rekreacyjny i sportowy. Nowa sala 
sportowa jako projekt komplementarny utworzenia kompleksowego Centrum Kulturalno-Sportowego będzie największą 
powierzchniowo halą sportową z zapleczem w regionie łódzkim, stąd stopień oddziaływania inwestycji ma charakter 
regionalny. Projekt zakłada działania promocyjne skierowane do mieszkańców innych województw, w tym klientów 
zagranicznych, stąd również stopień oddziaływania inwestycji ma charakter ponadregionalny. 
 
Obecnie na terenie gminy jak i w obszarze oddziaływania projektu nie ma żadnego kompleksowego obiektu rekreacyjno 
– turystycznego i sportowego. Na terenie gminy brak jest kompleksowych ogólnodostępnych obiektów sportowo-
rekreacyjnych i turystycznych, gdzie czas wolny mogliby spędzać turyści i osoby przyjezdne spoza regionu, dzieci i 
młodzież oraz wszyscy pozostali mieszkańcy wraz z całymi rodzinami. Nowa sala sportowa przy ul. Szkolnej w Rzgowie 
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jest inwestycją komplementarną zakładającą docelowo stworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego i turystycznego 
w regionie. Dzięki zamontowaniu trybun na 300 miejsc przedsięwzięcie zapewni infrastrukturalną możliwość organizacji 
imprez okolicznościowych, kulturalnych i rozrywkowych. 
 
Budowana hala sportowa, ma stanowić pierwszą komplementarną część Kompleksu Kulturalno-Sportowego 
zaprojektowanego w Rzgowie jak i w całym w regionie. Przy odpowiedniej promocji będzie stanowić atrakcję 
turystyczną i sportową dla turystów i osób przyjezdnych spoza regionu (m.in. członków rodzin, przedsiębiorców), 
mieszkańców Gminy Rzgów, ale również dla miejskich ośrodków gospodarczych jak Łódź, czy Pabianice, które 
mogłyby traktować Rzgów jako weekendowe zaplecze turystyczne. Zaplecze noclegowe i gastronomiczne mogą 
zapewnić  także istniejące już w Rzgowie i okolicy hotele i restauracje. 
 
Brak kompleksowej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej oraz sportowej na terenie gminy Rzgów stanowi podstawowe 
ograniczenie wykorzystania potencjału warunków położenia geograficznego, przyrodniczego  i turystycznego regionu 
łódzkiego. 
 
Rzgów, leżąc w bezpośrednim sąsiedztwie Łodzi może stanowić weekendowe zaplecze rekreacyjne dla wielkiego 
miasta. Najbliższym ośrodkiem rekreacyjnym obok Rzgowa są Stawy Stefańskiego z Rudzką Górą w pobliżu i 
kompleksem leśnym. Stawy te są jedynym z nielicznych zbiorników wodnych na tym terenie, przyciągającym rzesze 
Łodzian, zwłaszcza w okresie sobotnio-niedzielnym. 
 
Ponadto w związku z istniejącym zapleczem infrastruktury handlowej (placówki handlowe) planuje się stworzenie bazy 
rekreacyjno-wypoczynkowej dla kupców przyjeżdżających z całej Polski oraz spoza granic kraju, zwłaszcza ze 
wschodu. Duża część kupujących, szczególnie obcokrajowców, zostaje na kilka dni. To również  oni byliby 
potencjalnymi użytkownikami budowanej sali sportowej.  
 
Teren gminy jest uważany przez turystów spoza regionu oraz mieszkańców Łodzi, Pabianic i okolic za atrakcyjny pod 
względem rozwoju turystyki rowerowej. Świadczą o tym liczne wycieczki rowerowe, które w sezonie turystycznym 
przejeżdżają po drogach gminnych. Na terenie gminy Rzgów znajdują się liczne ścieżki i szlaki rowerowe.  
 
W planie zagospodarowania przestrzennego obok terenu, gdzie będzie zlokalizowana sala sportowa przewidziane są 
tereny rekreacyjne i rozlewisko na rzece Strudze. Tereny te wraz z salą, basenem i domem kultury mają stanowić 
centrum turystyczno-rekreacyjne Rzgowa. 
 
NAWIĄZANIE DO DOKUMENTÓW PROGRAMOWYCH 
 
Planowany do realizacji projekt jest zgodny z dokumentami strategicznymi wyznaczającymi kierunki działań, które mają 
na celu poprawę atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej regionu poprzez budowę sali sportowej z zapleczem oraz 
trybunami na 300 osób. Poniżej została przedstawiona charakterystyka poszczególnych strategii (na poziomie 
krajowym, regionalnym i lokalnym) oraz obszar spójności realizowanego projektu z celami określonymi w dokumentach 
strategicznych.   
 
Wykazuje się również zgodność niniejszego projektu z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Łódzkiego na lata 2007 - 2013, w ramach którego ma być udzielone wsparcie na realizacje planowanej inwestycji. 
 
ODNIESIENIE DO DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH NA POZIOMIE KRAJOWYM  
 
• STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007–2015   
 
Projekt jest spójny z celem głównym Strategii, którym jest: podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski: 
poszczególnych obywateli i rodzin. 
 
Przez podniesienie jakości życia rozumie się istotną poprawę stanu wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli, 
możliwość korzystania z funkcjonalnej i łatwo dostępnej infrastruktury technicznej i społecznej, życie w czystym, 
zdrowym i sprzyjającym środowisku przyrodniczym, uczestnictwo w życiu demokratycznym, uczestnictwo w kulturze 
i turystyce, przynależność do zintegrowanej, pomocnej wspólnoty lokalnej, umożliwiającej lepszą harmonizację życia 
rodzinnego i zawodowego oraz aktywność w ramach społeczeństwa obywatelskiego. 
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Przedmiotowe przedsięwzięcie wpisuje się w założenia Priorytetu 2 „Poprawa stanu infrastruktury technicznej 
i społecznej”.  
 
INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 
 
Podnoszenie poziomu życia mieszkańców oznacza, poza inwestycjami w infrastrukturę techniczną, również 
konieczność zapewniania wystarczającego dostępu do edukacji, usług zdrowotnych, opiekuńczych i socjalnych, usług 
związanych z administracją i wymiarem sprawiedliwości, a także infrastruktury do wykorzystania czasu wolnego. 
Infrastruktura usług społecznych, rozumiana zarówno jako infrastruktura fizyczna, jak i jakość świadczonych usług, 
służy kształtowaniu jakości kapitału ludzkiego. 
 
c) Infrastruktura kultury, turystyki i sportu 
 
Inwestycje i wsparcie dla turystyki 
 
Ponadto zgodnie z założeniami Strategii w ramach projektu wspierane będą działania na rzecz infrastruktury 
turystycznej. Polskie miejscowości, aby funkcjonować i konkurować na rynku turystycznym, muszą mieć bogaty 
wachlarz usług wymagających powstania lub rozbudowy obiektów bazy: noclegowej, gastronomicznej, konferencyjno-
kongresowej, infrastruktury rekreacyjnej i rozrywkowej.  
 
Rozwój sportu 
 
Inwestycja jest zgodna z założeniami Strategii, gdyż zgodnie z jej postanowieniami wspomagane będzie także 
upowszechnianie sportu jako istotnego czynnika podnoszenia poziomu kondycji fizycznej oraz przeciwdziałania 
negatywnym zjawiskom i patologiom społecznym.  
 
Ponadto tworzenie nowych obiektów sportowych i rekreacyjnych dostępnych dla wszystkich obywateli będzie poszerzać 
możliwości aktywnego spędzenia wolnego czasu i promocji zdrowego trybu życia.  
 
Zwiększany będzie również dostęp osób niepełnosprawnych do różnych form aktywności sportowej i rekreacyjnej.  
 
• NARODOWE STRATEGICZNE RAMY ODNIESIENIA NA LATA 2007-2013  
 
Planowana inwestycja jest spójna z zakładanym efektem strategii proponowanej w NSRO, którym jest znaczące 
podniesienie jakości życia mieszkańców Polski i osiągnięcie spójności gospodarczej z innymi krajami UE. 
 
Projekt wpisuje się w realizację celu strategicznego Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia dla Polski, którym 
jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej 
wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 
 
Cel strategiczny osiągany będzie poprzez realizację horyzontalnych celów szczegółowych. Pomoże to w zdefiniowaniu 
kluczowych wskaźników, pozwalających na analizę globalnych rezultatów uzyskanych w ramach konsekwentnie 
realizowanej polityki, a jednocześnie oznacza, że wszystkie programy, działania i projekty podejmowane w ramach 
NSRO realizują je jednocześnie aczkolwiek w różnym zakresie.  
 
Celami horyzontalnymi NSRO są: 
1. Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa, 
2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej, 
3. Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu 
konkurencyjności Polski, 
4. Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej 
wartości dodanej oraz rozwój sektora usług, 
5. Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i 
przestrzennej, 
6. Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich. 
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• STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015  
 
Przedmiotowy wpisuje się w realizację celów Priorytetu 1: POPULARYZACJA SPORTU DLA WSZYSTKICH oraz 
Priorytetu 3: ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ. 
 
Priorytet 1: POPULARYZACJA SPORTU DLA WSZYSTKICH 
 
Zakres priorytetu obejmuje szeroką problematykę działań mających wpływ na rozwój fizyczny i osobowościowy 
człowieka, jego zdrowie i jakość życia. Celem strategii w realizacji tego priorytetu jest osiągnięcie optymalnego poziomu 
utrwalenia zachowań prozdrowotnych społeczeństwa w różnych grupach wiekowych, środowiskowych i zawodowych. 
 
Priorytet 1: Obszary działania 
 
1.1. Obszar działania SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA DZIECI I MŁODZIEŻY 
 
Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży w dużej mierze zależny jest od odpowiedniego w okresie rozwojowym poziomu 
aktywności fizycznej. Jest podstawą sportu powszechnego w zakresie kształtowania nawyków sportowych u dzieci w 
perspektywie ich całego dorosłego życia. Ograniczenie naturalnej skłonności dzieci do ruchu, spowodowane 
obowiązkami szkolnymi, edukacją pozaszkolną, a także zainteresowaniami technicznymi w tym Internetem, negatywnie 
wpływa na wydolność i sprawność psychofizyczną dziecka oraz na jego zdrowie. 
 
1.2. Obszar działania AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA SPOŁECZEŃSTWA 
 
Społeczeństwo polskie cechuje nadal niski stopień zaangażowania w systematyczną aktywność fizyczną. Przyczyn 
upatruje się w ogólnych uwarunkowaniach, z których najczęściej wymieniane są elementy wychowawczo-edukacyjne, 
stopień zamożności, dostępność do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz poziom zaangażowania w aktywność 
różnych organizacji pozarządowych. 
 
Niedobór wysiłku fizycznego może powodować wiele schorzeń cywilizacyjnych, takich jak nadwaga, słaba przemiana 
materii, niewydolność układu sercowo-naczyniowego itd. U młodych ludzi siedzący tryb życia często bywa przyczyną 
wad postawy. Uprawianie sportu oraz uczestnictwo w różnych formach aktywności fizycznej może być pomocne w 
eliminowaniu z życia młodzieży nałogów i zachowań o charakterze patologicznym takich jak narkomania, alkoholizm, 
palenie tytoniu czy chuligaństwo.  
 
Szczególne znaczenie ma właściwa promocja aktywności ruchowej w społeczeństwie pokazująca zdrowotne efekty 
aktywności dla jednostki w perspektywie wielu lat życia.  
 
Jednym z atrakcyjnych elementów upowszechniania aktywności fizycznej będzie wsparcie promocji turystyki aktywnej. 
Sportowy charakter, zdrowotne i poznawcze znaczenie oraz kojarzenie tych form z czasem wolnym, pozwala oczekiwać 
skutecznego wpływu tego zadania na wykreowanie aktywnego stylu życia i wypoczynku zbliżonego do standardów 
europejskich. 
 
Priorytet 3: ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ 
 
Priorytet 3: Obszary działania 
 
3.2. Obszar działania INFRASTRUKTURA SPORTOWA 
 
Nowoczesna infrastruktura sportowa stanowi podstawę rozwoju sportu w Polsce. 
 
Działania powinny być ukierunkowane tak, ab aby możliwe było osiągnięcie modelowego, równomiernego rozłożenia 
obiektów sportowych na terenie kraju, umożliwiającego udział w powszechnej kulturze fizycznej jak największej liczbie 
obywateli, niezależnie od wieku, płci, stopnia sprawności fizycznej i statusu materialnego.  
 
Rozbudowa bazy sportowej jest podstawowym instrumentem w kreowaniu polityki państwa w zakresie rozwoju kultury 
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fizycznej i sportu.  
 
Przedmiotowy projekt przyczynia się do rozwoju bazy sportowej na terenie całego kraju, co umożliwi społeczeństwu 
szeroki dostęp do infrastruktury sportowej.  
 
Szczególną uwagę należy zwrócić na dostępność i dostosowanie obiektów sportowych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Wszystkie zadania realizowane w ramach tego priorytetu powinny uwzględniać potrzeby osób 
niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, a także z innymi dysfunkcjami. 
 
• STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI NA LATA 2007-2013  
 
Inwestycja jest spójna z celem nadrzędnym Strategii, którym jest tworzenie warunków prawnych, instytucjonalnych, 
finansowych i kadrowych rozwoju turystyki, sprzyjających rozwojowi społeczno - gospodarczemu Polski oraz 
podniesienie konkurencyjności regionów i kraju, przy jednoczesnym zachowaniu walorów kulturowych i przyrodniczych. 
 
Natomiast do wiodących celów rozwoju turystyki zalicza się: 
 
a) Wzrost znaczenia ekonomicznego turystyki w rozwoju gospodarczym kraju; 
b) Wzrost jakości środowiska i życia mieszkańców; 
c) Współpraca oraz integracja na rzecz turystyki i jej otoczenia w wymiarze społecznym, przestrzennym 
i ekonomicznym. 
 
Projekt wpisuje się w realizację celu operacyjnego I.2 – Rozwój infrastruktury turystycznej OBSZARU 
PRIORYTETOWEGO I - PRODUKT TURYSTYCZNY O WYSOKIEJ KONKURENCYJNOŚCI. 
 
Warunkiem koniecznym dla wzmacniania konkurencyjności regionów jest rozwój odpowiedniej infrastruktury 
turystycznej umożliwiającej komercjalizację produktów turystycznych, ich odpowiednie eksponowanie oraz spinanie 
w sieć. Kształtowana infrastruktura musi cechować się odpowiednim standardem, dostępnością komunikacyjną 
i dostępnością dla osób niepełnosprawnych, a także spójnością w stosunku do zakładanej koncepcji produktu oraz 
marki a jej lokalizacja i technologia musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z potrzeb ochrony środowiska. 
 
Przy rozwoju infrastruktury turystycznej niezbędne jest także zapewnienie bezpieczeństwa infrastrukturalnego 
(obiektów, bezpośredniego otoczenia budynków, zastosowania systemów monitoringu i in.) Realizacja tego celu 
wymaga współpracy szeregu podmiotów z odpowiednimi służbami. Stanowi to zasadniczy element podnoszenia 
bezpieczeństwa osobistego turystów. 
 
ODNIESIENIE DO DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH NA POZIOMIE REGIONALNYM 
 
• STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007 – 2020  
 
Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 została uchwalona przez Sejmik Województwa 
Łódzkiego uchwałą Nr LI/865/2006 w dniu 31 stycznia 2006 r. 
 
Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2020 jest głównym  dokumentem dla rozwoju  województwa 
łódzkiego. Przedstawia ona uwarunkowania oraz określa cele i kierunki rozwoju w ramach województwa. Stanowi ona 
również podstawę do opracowania szczegółowych programów wojewódzkich istotnych z punktu widzenia 
funkcjonowania i rozwoju całego województwa.  
 
Projekt wpisuje się w realizację misji Strategii, którą jest podniesienie atrakcyjności województwa łódzkiego w strukturze 
regionalnej Polski i Europy jako regionu sprzyjającego zamieszkaniu i gospodarce przy dążeniu do budowy 
wewnętrznej spójności i zachowaniu różnorodności jego miejsc. 
 
W Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2020 zdefiniowano trzy strategiczne sfery rozwoju: 
społeczną, ekonomiczną i funkcjonalno – przestrzenną. Wynikają one z diagnozy i bilansu strategicznego regionu 
(zestawienie szans i zagrożeń rozwojowych oraz identyfikacja silnych i słabych stron). 
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Projekt niniejszy wpisuje się w: 
- Sferę społeczną:  
- Cel główny: Wzrost ogólnego poziomu cywilizacyjnego województwa.  
- Obszar priorytetowy: Jakość życia  
 
Cel strategiczny obszaru priorytetowego „Jakość życia” to: „Podniesienie poziomu jakości życia”, którego celem 
szczegółowym jest:  
 
• Wzrost znaczenia sportu, kultury, turystyki i rekreacji w życiu mieszkańców regionu. 
 
Strategia województwa wymienia również główne działania, jakie mają być wdrażane w celu realizacji założeń i celów 
określonych w strategii. Główne działania obszaru priorytetowego „Jakość życia” przewidziane w Strategii Rozwoju 
Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2020 to m.in.: 
 
- Rozwój infrastruktury sportowej, turystycznej i rekreacyjnej. 
 
Niniejszy projekt pod nazwą „Budowa Sali sportowej z zapleczem i trybunami na 300 osób w Rzgowie przy 
ul. Szkolnej”, którego celem głównym jest poprawa atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej regionu poprzez budowę 
sali sportowej z zapleczem oraz trybunami na 300 osób, wpisuje się w cele szczegółowe Strategii Rozwoju 
Województwa Łódzkiego 2007-2020. 
 
• REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013  
 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (RPO WŁ) określa główne kierunki 
rozwoju województwa, zmierzające m.in. do poprawy konkurencyjności gospodarczej województwa, promowania 
zrównoważonego rozwoju regionalnego oraz zapewnienia większej spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej 
regionu. 
 
Analizowane przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa Sali sportowej z zapleczem i trybunami na 300 osób w Rzgowie przy 
ul. Szkolnej” pozostaje w korelacji ze zdiagnozowanymi problemami jak również, z uwagi na aplikowanie o środki 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2103 z celem Działania III.5 
Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna. Celem działania III.5 jest poprawa atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej 
regionu.  
 
Planowana inwestycja przyczyni się przede wszystkim do powstania nowoczesnej i rozwiniętej infrastruktury 
rekreacyjno-sportowej i turystycznej.  
 
Zgodnie z założeniami działania projekt przyczyni się do rozwoju turystyki, która stanowi dynamicznie rozwijającą się 
dziedzinę gospodarki w województwie łódzkim, w szczególności w sektorze usług.  
 
Województwo łódzkie posiada silne podstawy do rozwoju różnych form turystyki. Region dysponuje licznymi 
charakterystycznymi walorami, zarówno naturalnymi jak i kulturowymi, a wachlarz usług rozwijany będzie właśnie na ich 
bazie.  
 
Podstawową barierę w zakresie podniesienia jakości i atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej regionu stanowi niska 
jakość infrastruktury. W związku z tym, w ramach działania III.5 projekty powinny być nakierowane na poprawę 
atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej regionu, w szczególności na: hotelarstwo, turystykę kongresową, gastronomię 
i rekreację.  
 
Cel strategiczny RPO WŁ to "Integracja regionu z europejską i globalną przestrzenią społeczno-gospodarczą jako 
środkowoeuropejskiego centrum rozwoju, sprzyjającego zamieszkaniu i gospodarce, oraz dążenie do budowy 
wewnętrznej spójności przy zachowaniu różnorodności jego miejsc". 
 
Powyższy cel skupia się na poprawie sytuacji społecznej i gospodarczej województwa łódzkiego, które dzięki 
wdrażanym środkom ma poprawić swoją gospodarkę, zapewnić zrównoważony rozwój i wzbogacić życie społeczne, 
a przez to doprowadzić do wykształcenia się centrum wzrostu gospodarczego niwelującego dysproporcje rozwojowe 
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w Unii Europejskiej. 
 
W związku z realizacją wyszczególnionego powyżej celu strategicznego Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 planowane przedsięwzięcie prowadzi do poprawy atrakcyjności 
rekreacyjnej i turystycznej regionu, co w konsekwencji przyczyni się do wzrostu konkurencyjności gospodarczej 
województwa łódzkiego. 
 
• PROGRAM ROZWOJU SPORTU W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM  
 
Przedmiotowy projekt wpisuje się w realizację zadań Programu Rozwoju Sportu w Województwie Łódzkim: 
 
Zadanie 4: Sport dla wszystkich; zwiększenie powszechności i dostępności sportu w społeczeństwie, 
 
Zadanie 6: Poprawa jakości, rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej bazy sportowej. 
 
ZADANIE 4 Sport dla wszystkich, zwiększenie powszechności i dostępności sportu w społeczeństwie. 
 
Uprawianie sportu to ważny wynik profilaktyki i dbałości o stan społeczeństwa, szerszego dostępu obywateli, także 
osób niepełnosprawnych do różnorodnych form sportowej aktywności. To również walka z negatywnymi zjawiskami 
i patologiami społecznymi. Zadanie to zakłada przeorientowanie społeczeństwa na ten model aktywności. Realizacja 
tych zadań musi być wielopłaszczyznowa, ułatwiająca społeczeństwu dostęp do sportu: 
 
• Sport wszystkich dzieci. 
 
• Sport akademicki – ma za zadanie z jednej strony dostarczać bodźców aktywizacji ruchowej młodzieży i wyposażać je 
we wzory zachowań, z drugiej zaś tworzyć nawyki uczestnictwa w ruchu sportowym przez całe życie. Przy takim 
podejściu osoby kończące studia staną się kreatorami sportu i zdrowego stylu życia w swoich środowiskach pracy 
i zamieszkania. 
  
• Sport osób niepełnosprawnych – pełniący szeroko rozumianą funkcję rehabilitacyjną. 
 
• Sport Powszechny – umożliwiający dostęp do aktywności fizycznej jak najszerszym grupom społeczeństwa, 
w formach odpowiadających zainteresowaniom i indywidualnym możliwościom każdego uczestnika. Szczególne 
znaczenie przypisuje się tu sportowi w środowisku wiejskim i na terenach o niskim poziomie urbanizacji, tak by rozwój 
infrastruktury sportowej i aktywizacji mieszkańców tych obszarów do udziału w różnych formach sportu niwelował 
nierówności w stanie zdrowia i sprawności fizycznej w stosunku do ogółu obywateli. 
 
Działania w obszarze sportu i rekreacji powinny spełniać trzy podstawowe funkcje: 
1. Prozdrowotną, 
2. Wychowawczą, 
3. Rekreacyjną. 
 
Pomimo rozwoju szerokiej gamy usług komercyjnych w zakresie aktywności ruchowej działalność na tym polu jest 
niezwykle istotna z uwagi na dostępność usług zważywszy poziom materialny naszego społeczeństwa. Dlatego też 
działania w tym zakresie winny być kontynuowane i wzbogacane o różnorodne, atrakcyjne formy, zachęcające do 
uprawiania sportu. Oferowane programy winny być przybliżone społeczeństwu poprzez ich realizację w miejscu 
zamieszkania, nauki czy pracy. Jest to działalność długofalowa niosąca ze sobą zdrowy styl życia, aktywności na długie 
lata i postęp cywilizacyjny. 
ZADANIE 6 Poprawa jakości, rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej bazy sportowej. 
 
Jednym z decydujących czynników rozwoju sportu jest posiadanie dobrze rozwiniętej sieci obiektów sportowych oraz 
zapewnienie dostępności i efektywnego ich wykorzystania dla sportu masowego. 
 
Zgodnie z założeniami Programu należy położyć nacisk na podejmowanie przedsięwzięć w zakresie: 
 
• realizacji inwestycji o charakterze remontowo – modernizacyjnym dla ratowania istniejących zasobów i podnoszenie 
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standardu obiektów do poziomu międzynarodowego z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych, 
• poprawy funkcjonalności i estetyki obiektów oraz ich dostosowanie do wymogów organizacji imprez sportowych 
o charakterze widowiskowym, 
• preferencji dla inwestycji uzupełniających już istniejące zespoły obiektów sportowych, pozwoli to na stworzenie 
optymalnych warunków ich wykorzystania oraz obniżenie kosztów eksploatacji, 
• budowy obiektów specjalistycznych, ważnych dla rozwoju sportu, nowoczesnych, wielofunkcyjnych, 
• eksploatacja obiektów winna być prowadzona na zasadzie ogólnej dostępności, 
• poprawy warunków bezpieczeństwa uprawiania sportu oraz widzów na imprezach sportowych, realizacji systemów 
monitorowania obiektów w dostosowaniu ich do wymogów Europejskiej Komisji ds. bezpieczeństwa na obiektach 
sportowych. 
 
• PROGRAM ROZWOJU BAZY SPORTOWEJ NA LATA 2006-2010 W WOJEWODZTWIE ŁÓDZKIM  
 
Program Rozwoju Bazy Sportowej na lata 2006 – 2010 w województwie łódzkim opracowany został w celu 
zbilansowania potrzeb w tym zakresie na najbliższe lata. Potrzeba posiadania takiego dokumentu wynika również z 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 lutego 2005 roku w sprawie dofinansowania zadań ze 
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w którym zapisano, że środki funduszu przeznacza się na 
dofinansowanie inwestycji określonych w województwie wieloletnich programach rozwoju bazy sportowej, uchwalonych 
przez sejmiki województw. 
 
Program został opracowany w oparciu o zgłoszone wnioski inwestycyjne przez samorządy gmin i powiatów. Określa on 
w pięcioletniej perspektywie podstawowe zadania do realizacji na obszarze poszczególnych jednostek samorządu 
terytorialnego. 
 
Nadrzędnym celem tego programu jest takie wspomaganie finansowe i organizacyjne rozwoju bazy sportowej, aby 
możliwe było osiągnięcie modelowego, równomiernego rozłożenia obiektów sportowych na terenie całego 
województwa, umożliwiającego udział w powszechnej kulturze fizycznej jak największej części społeczeństwa oraz 
rozwoju sportu. 
 
• PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO  
 
Przedmiotowy projekt wpisuje się w realizację założeń Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Łódzkiego. Cel podstawowym Planu jest cel zapisany w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 
2020: 
 
podniesienie atrakcyjności województwa łódzkiego w strukturze regionalnej Polski i Europy jako regionu sprzyjającego 
zamieszkaniu i gospodarce przy dążeniu do budowy wewnętrznej spójności i zachowaniu różnorodności jego miejsc. 
Inwestycja jest spójna z priorytetowym kierunkiem działań w sferze społecznej, którym jest podniesienie jakości życia 
i stanu zdrowotności mieszkańców. 
 
Cele główne kreujące politykę przestrzenną województwa łódzkiego, zgodnie z zasadą planowania zintegrowanego, są 
pochodną celów określonych w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 oraz są spójne z celami 
polityki przestrzennej zawartymi w Koncepcji Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Zaliczono do nich m.in.: 
 
• Kształtowanie mechanizmów generujących efektywny rozwój województwa w dostosowaniu do zróżnicowanych 
przestrzennie uwarunkowań i zasobów, 
• Stałą poprawę standardu cywilizacyjnego społeczeństwa poprzez przeciwdziałanie procesom peryferyzacji 
i marginalizacji, 
 
ODNIESIENIE DO DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH NA POZIOMIE LOKALNYM 
 
• STRATEGIA ROZWOJU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO   
 
Projekt przyczyni się do rozwiązania zidentyfikowanych w Strategii problemów, w tym między innymi: 
 
2. Sfera gospodarcza 
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2.1. Niski poziom rozwoju gospodarczego 
 
Problemy niskiego poziomu rozwoju gospodarczego w powiecie wynikają z negatywnych zjawisk polityczno – 
gospodarczych w państwie, ale także z niskiego stopnia wykorzystania potencjału lokalizacji powiatu (handel, usługi 
związane z handlem) i bezpośredniej styczności z aglomeracją łódzką. Podmioty gospodarcze w niewielkim stopniu 
dokonały reorientacji na nowe kierunki rozwoju, jak – turystyka, eko- i agroturystyka, baza noclegowo – hotelowa, usługi 
związane z wypoczynkiem sobotnio – niedzielnym. 
 
Inwestycja jest spójna z misją Strategii Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 
 
Poprawa poziomu życia mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego oraz jego konkurencyjności w sferze społeczno 
– gospodarczej poprze zrównoważony rozwój, realizowany na zasadach partnerstwa z samorządami gmin powiatu 
i aglomeracji łódzkiej. Wykorzystanie walorów przyrodniczo – krajobrazowych powiatu stanowiących „Zielone płuca 
Łodzi” jako miejsca rekreacji sobotnio – niedzielnego wypoczynku oraz bazy agroturystycznej. 
 
Projekt jest spójny z następującymi celami strategicznymi: 
 
Cel strategiczny I -  POPRAWA POZIOMU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW 
 
Cel operacyjny 2. Zmniejszenie patologii społecznej 
2.1. Rozwój instytucji kultury, ośrodków sportu i rekreacji. 
 
Cel strategiczny II - WZROST KONKURENCYJNOŚCI POWIATU 
 
Cel operacyjny 2. Wykorzystanie bezpośredniej styczności z aglomeracją łódzką 
2.3. Tworzenie dogodnych warunków dla budowy i rozbudowy infrastruktury turystyki, wypoczynku sobotnio - 
niedzielnego, agro- i ekoturystyki, 
2.4. Tworzenie dogodnych warunków inwestowania w działalność turystyczno – wypoczynkową, 
2.5. Promocja walorów przyrodniczo – krajobrazowych i obiektów dziedzictwa kulturowego i turystyczno – 
wypoczynkowego, 
2.7. Tworzenie atrakcyjnych programów kulturalnych i sportowych, 
 
• PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2005 – 2013  
 
Przedmiotowy projekt wpisuje się w misję Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 
 
Poprawa poziomu życia mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego oraz jego konkurencyjności w sferze społeczno 
– gospodarczej poprzez zrównoważony rozwój, realizowany na zasadach partnerstwa z samorządami gmin powiatu 
i aglomeracji łódzkiej. Wykorzystanie walorów przyrodniczo – krajobrazowych powiatu stanowiących „Zielone płuca 
Łodzi” jako miejsca rekreacji sobotnio – niedzielnego wypoczynku oraz bazy agroturystycznej. 
 
Projekt jest spójny z następującymi celami strategicznymi: 
 
Cel strategiczny I -  POPRAWA POZIOMU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW 
 
Cel operacyjny 2. Zmniejszenie patologii społecznej 
2.1. Rozwój instytucji kultury, ośrodków sportu i rekreacji. 
 
Cel strategiczny II - WZROST KONKURENCYJNOŚCI POWIATU 
 
Cel operacyjny 2. Wykorzystanie bezpośredniej styczności z aglomeracją łódzką 
2.3. Tworzenie dogodnych warunków dla budowy i rozbudowy infrastruktury turystyki, wypoczynku sobotnio- 
niedzielnego, agro- i ekoturystyki, 
2.4. Tworzenie dogodnych warunków inwestowania w działalność turystyczno – wypoczynkową, 
2.5. Promocja walorów przyrodniczo – krajobrazowych i obiektów dziedzictwa kulturowego i turystyczno – 
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wypoczynkowego, 
2.7. Tworzenie atrakcyjnych programów kulturalnych i sportowych. 
 
• PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY RZGÓW 2007-2015  
 
Realizacja przedmiotowego projektu jest spójna z założeniami Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Rzgów 2007-2015. 
 
Inwestycja wpisuje się w realizację wizji Gminy Rzgów: 
 
Gmina Rzgów jest gminą charakteryzującą się wysokim poziomem życia mieszkańców, dynamicznym rozwojem 
i wysoką konkurencyjnością w skali regionu i kraju. 
 
Przedsięwzięcie jest zgodne z misją Gminy Rzgów: 
 
Stałe i konsekwentne dążenie do podnoszenia jakości życia mieszkańców gminy oraz stworzenia optymalnych 
warunków do rozwoju jednostki, rodziny jak i całej społeczności w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju, 
z uwzględnieniem zasobów środowiskowych i dziedzictwa kulturowego gminy oraz ambicji, aktywności 
i przedsiębiorczości mieszkańców. 
 
Inwestycja wpisuje się w realizację celu nadrzędnego Planu, którym jest  poprawa jakości życia mieszkańców poprzez 
trwały, zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy i wzrost konkurencyjności gminy w wymiarze przestrzennym, 
społecznym i gospodarczym oraz celu strategiczny II. Lepsze warunki życia mieszkańców Gminy Rzgów. Projekt jest 
spójny z założeniami celu szczegółowego II.3 Poprawa warunków do rekreacji i wypoczynku, na który składają się: 
II.3.1 Budowa hali sportowej w Rzgowie 
II.3.2. Budowa krytej pływalni w Rzgowie 
II.3.3. Modernizacja stadionu GKS „Zawisza" w Rzgowie  
II.3.4 Budowa zbiornika retencyjnego na rzece „Ner" 
II.3.5.Budowa, przebudowa boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji służących do użytku publicznego 
II.3.6.Urządzanie i porządkowanie terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku 
 
Ponadto projekt przyczyni się do rozwiązania zidentyfikowanych w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Rzgów 2007-2015 
problemów, w tym między innymi: 
 
a - strefa społeczna 
 
• Problemy dotyczące warunków życia ludności: 
- brak terenów i urządzeń do wypoczynku i aktywnych form spędzania wolnego czasu, 
- brak szerszej oferty kulturalnej i sportowej. 
 
• Problemy z zakresu kultury i sportu: 
- niedostatecznie rozwinięta baza sportowa w poszczególnych miejscowościach, 
- brak szerszej oferty z zakresu życia kulturalnego i sportowego, 
- brak urządzeń i terenów zabaw dla dzieci. 
 
b - Strefa ekonomiczna 
- brak bazy turystycznej uniemożliwiający rozwój turystyki, 
- brak zagospodarowanych terenów pod budownictwo rekreacyjne. 
 
UWARUNKOWANIA REALIZACJI PROJEKTU WYNIKAJĄCE Z PRAWA O ZAGOSPODAROWANIU 
PRZESTRZENNYM 
 
• MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RZGÓW  
 
Przedmiotowy projekt wpisuje się w cel regulacji zawartych w ustaleniach planu zagospodarowania przestrzennego, 
którym jest przekształcenie zainwestowania na obszarze gminy w sposób umożliwiający wyznaczenie nowych terenów 
budowlanych i poprawę ładu przestrzennego, przy minimalizacji wzajemnych konfliktów i optymalizacji korzyści, 
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wynikających ze wspólnych działań, z jednoczesną ochroną walorów środowiska przyrodniczego. 
 
• WYPIS Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
 
W odpowiedzi na wniosek z dnia 17 marca 2008 roku w sprawie przeznaczenia działek nr 1644, 1645, 1646, 1647, 
1648, 1630, 1649/7, 1649/8, 1649/9 położonych w Rzgowie Burmistrz Miasta Rzgowa poinformował, że zgodnie z 
obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów zatwierdzonym uchwałą Rady 
Gminy Rzgów Nr XI/95/2003 z dnia 22 lipca 2003 roku opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego Nr 255, poz. 2270 z 15 września 2003 roku przedmiotowe działki leżą na terenach: 
- Działki nr 1644, 1645 leżą w jednostce planistycznej „AMM” – tereny o funkcji mieszkaniowo-usługowej o tradycyjnym 
charakterze małomiasteczkowym, dla której obowiązują poniższe ustalenia: obowiązek uzyskania akceptacji 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla wszystkich działań inwestycyjnych związanych z budynkami wpisanymi do 
ewidencji konserwatorskiej, do których nie zalicza się budynków istniejących na działkach.  
Możliwość lokalizacji nowej zabudowy według następujących zasad: 
 
- Obowiązek zachowania istniejących, historycznych linii zabudowy od strony terenów publicznych (ulic), 
- Obowiązek uzewnętrznienia historycznych podziałów własnościowych w elewacji lub ogrodzeniach od strony terenów 
publicznych, 
- Zakaz wznoszenia budynków pomocniczych i gospodarczych we frontowych częściach działek, od strony granic z 
terenami publicznymi, 
- Zakaz zagospodarowania i użytkowania terenów w sposób wymagający obsługi samochodami ciężarowymi o udźwigu 
powyżej 3,5 tony, 
- Zakaz zabudowywania istniejących przejść i przejazdów bramowych, 
- Zakaz wznoszenia budynków wyższych niż dwie kondygnacje w tym użytkowane poddasze, 
- Obowiązek prowadzenia kalenic dachów równolegle do granic terenów publicznych, 
- Obowiązek stosowania naturalnej kolorystyki elewacji i dachów, materiałów budowlanych pochodzenia naturalnego – 
zakaz wprowadzania od strony terenów publicznych okładzin z tworzyw sztucznych i agresywnej kolorystyki, 
- Obowiązek kształtowania, od strony terenów publicznych, ogrodzeń w formie muru pełnego lub metalowego 
ogrodzenia ażurowego na podmurówce; wysokość ogrodzeń od 1,5 m do 2 m, 
- Zakaz stosowania ogrodzeń prefabrykowanych elementów betonowych, 
- Zakaz lokalizacji reklam wielkoformatowych i masztów telefonii komórkowej, 
- Działka nr 1647, 1648, 1630, 1649/8, 1649/9 oraz przeważająca część działki 1649/7 w jednostce planistycznej „AUO” 
tereny o funkcji usługowej (oświata), ustala się: zachowanie istniejącego przeznaczenia – szkoła i przedszkole; 
możliwość adaptacji, rozbudowy istniejących budynków, jednak w pasie nie szerszym niż 120 m od linii rozgraniczającej 
ulicy Szkolnej, pozostała część działki 1630 – w jednostce planistycznej „AZN” – włączenie doliny Strugi w strefę 
ochrony ekspozycji Rzgowa, jako historycznego układu urbanistycznego, gdzie dopuszcza się formy zainwestowania 
nie naruszające walorów przyrodniczych: 
1) Zieleń urządzoną, parkową, zgodną z ekosystemem doliny, z wykluczeniem wysokich drzew, 
2) Elementy zagospodarowania terenu podnoszącego estetykę krajobrazu. 
Wysokość zabudowy do 10 m (mierzona od poziomu terenu na osi elewacji frontowej budynku do najwyższego punktu 
dachu). Działka nr 1646 stanowi drogę publiczną ul. Szkolną w docelowych liniach rozgraniczających – 10 mb. Linie 
regulacyjne – rozgraniczające ul. Literackiej – 15 mb. 
 
Na całym obszarze ustala się obowiązek kształtowania terenu i nowej zabudowy w sposób umożliwiający bezkolizyjne 
korzystanie przez osoby niepełnosprawne. 
 
Na całym obszarze na terenach przewidzianych do zabudowy o funkcji użyteczności publicznej należy przewidzieć 
stosowne przedsięwzięcia w zakresie obrony cywilnej. 
 
Na całym obszarze na terenach przewidzianych do zabudowy usługowej i produkcyjnej ustala się obowiązek 
zaspokojenia wszystkich potrzeb parkingowych i garażowych w obrębie granic nieruchomości obejmowanych tymi 
inwestycjami. 
 
Wody opadowe odprowadzane do odbiorników przez infiltrację i spływ powierzchniowy, przydrożne rowy odwadniające 
oraz przez lokalne i indywidualne układy sieci kanalizacji deszczowej; rozwiązania zakresu odprowadzania wód 
opadowych muszą zabezpieczyć czystość wód odbiorników. 
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W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się zaopatrzenie w ciepło do celów grzewczych i ciepłej wody użytkowej z 
lokalnych źródeł ciepła wbudowanych lub wolno stojących, z zaleceniem stosowania technologii i paliw ekologicznych. 
 
Dla ochrony czystości powietrza, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych ustala się: 
- Zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach 
szczególnych na całym obszarze za wyjątkiem dróg  oraz terenów oznaczonych w planie symbolami UH, UP, RP, P, 
NU, NO, gdzie dopuszcza się przedsięwzięcia , dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko jest lub 
może być wymagane. 
  
Wyłączenie gruntów z produkcji zgodnie z wymaganiami obowiązującej ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.  
 
AKTY PRAWNE ZWIĄZANE Z PLANOWANYM PROJEKTEM 
Lista najważniejszych aktów prawnych i dokumentów  
 
I. Akty prawa wspólnotowego, m.in.: 
- Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską (TWE) z dnia 25 marca 1957 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 90 poz.864/2 z 
późn. zm.), 
- Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i 
uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 2006 r., str. 25 – 78 w brzmieniu nadanym późn. 
zmian. / sprost.), 
- Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 2006 r., str. 1 – 
11 w brzmieniu nadanym późn. zmian. / sprost.), 
- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 
1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE 
L 371 z 2006 r., str. 1 – 169 w brzmieniu nadanym późn. zmian. / sprost.), 
 
II. Akty prawa krajowego, m.in.: 
- Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 z późn. 
zm.), 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
 
III. Planowany projekt związany jest z następującymi lokalnymi aktami prawnymi:  
 
- Decyzja nr 37/2009/R Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia projektu 
budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę i rozbiórkę. 
- Wypis z planu zagospodarowania, BT.7328-A-158/2008, Rzgów, dnia 27 marca 2008 r. 
- Opinia Nr 1055/2008 Starosty Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie uzgodnienia lokalizacji obiektu. 
 
UZASADNIENIE PROPOZYCJI PROJEKTU 
 
Istniejąca infrastruktura rekreacyjno-sportowa i turystyczna w regionie nie jest funkcjonalna dla interesariuszy projektu, 
stąd konieczność budowy sali sportowej z zapleczem i trybunami na 300 osób w Rzgowie, która stanowi integralny i 
komplementarny element projektu zakładającego docelowo utworzenie  kompleksowego Centrum Kulturalno-
Sportowego w Rzgowie. 
 
W planie zagospodarowania przestrzennego obok terenu, gdzie będzie zlokalizowana sala sportowa przewidziane są 
tereny rekreacyjne i rozlewisko na rzece Strudze. Tereny te wraz z salą, basenem i domem kultury mają stanowić 
centrum turystyczno-rekreacyjne Rzgowa. 
 
Na terenie gminy brak jest zaplecza sportowo-rekreacyjnego na odpowiednim poziomie i bazy turystycznej spajającej 
południe Łodzi z „zielonymi” terenami pozamiejskimi i ze Rzgowem. Od kilku lat budowana jest ścieżka rowerowa 
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przechodząca przez Rzgów i łącząca się z Łodzią właśnie w okolicy wyżej wspomnianych stawów. W planach 
perspektywicznych Gmina Rzgów zamierza zagospodarować na odcinku około 2 km pas doliny Neru tworząc tam trasy 
rowerowe, piesze pasaże z placami do aktywnego wypoczynku, przystań kajakową oraz inne atrakcje.  
Przedmiotowy projekt jest inwestycją nową polegającą na budowie sali sportowej z zapleczem oraz trybunami. Na 
terenie gminy nie znajduje się żaden kompleksowy ośrodek sportowo-rekreacyjny, przyczyniający się między innymi do 
rozwoju aktywnych form turystyki i wypoczynku. Istniejąca sala gimnastyczna przy szkole podstawowej w Rzgowie jest 
wykorzystywana wyłącznie przez młodzież z gimnazjum i dzieci ze szkoły podstawowej w pełnym wymiarze godzin. Nie 
ma jednak możliwości korzystania z infrastruktury sportowej przez turystów i osoby przyjezdne spoza regionu oraz 
mieszkańców Rzgowa i okolicznych miejscowości należących do gminy i całego regionu łódzkiego. 
 
Budowana hala sportowa, ma stanowić pierwszą komplementarną część Kompleksu Kulturalno-Sportowego 
zaprojektowanego w Rzgowie. Przy odpowiedniej promocji będzie stanowić atrakcję turystyczną i sportową dla turystów 
i osób przyjezdnych spoza regionu (m.in. członków rodzin, przedsiębiorców), mieszkańców Gminy Rzgów, ale również 
dla miejskich ośrodków gospodarczych jak Łódź, czy Pabianice, które mogłyby traktować Rzgów jako weekendowe 
zaplecze turystyczne. Zaplecze noclegowe i gastronomiczne mogą zapewnić  także istniejące już w Rzgowie i okolicy 
hotele i restauracje. 
 
Brak kompleksowej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej oraz sportowej na terenie gminy Rzgów stanowi podstawowe 
ograniczenie wykorzystania potencjału warunków położenia geograficznego, przyrodniczego  i turystycznego regionu 
łódzkiego. 
 
Rzgów, leżąc w bezpośrednim sąsiedztwie Łodzi może stanowić weekendowe zaplecze rekreacyjne dla wielkiego 
miasta. Najbliższym ośrodkiem rekreacyjnym obok Rzgowa są Stawy Stefańskiego z Rudzką Górą w pobliżu 
i kompleksem leśnym. Stawy te są jedynym z nielicznych zbiorników wodnych na tym terenie, przyciągającym rzesze 
Łodzian, zwłaszcza w okresie sobotnio-niedzielnym. 
 
Według Wnioskodawcy, przedstawiony w niniejszym Studium Wykonalności sposób realizacji działań jest najbardziej 
optymalny oraz przejrzysty i zapewniający  pełną kontrolę i monitoring realizacji całego projektu. Sposoby realizacji 
działań pozwolą na szybszą reakcję na zmiany w otoczeniu oraz sprawność w działaniu. Z uwagi na czytelny charakter 
przewidzianych do realizacji działań objętych wnioskiem o dotację, wybrana jest optymalna metodologia, z punktu 
widzenia jej zastosowania przez Wnioskodawcę, nie powodująca dodatkowych kosztów oraz komplikacji związanych 
z wdrażaniem przedmiotowego projektu.   
 
Projekt jest opłacalny pod względem społecznym, gdyż ukierunkowany jest na zaspokojenie zidentyfikowanych potrzeb 
potencjalnych odbiorców usług turystyczno-rekreacyjnych i sportowych. Inwestycja poprzez stworzenie kompleksowej 
infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i sportowej przyczyni się do zaspokojenia potrzeb turystów, osób przyjezdnych 
spoza regionu oraz mieszkańców, w tym przede wszystkim dzieci i młodzież gminy Rzgów jak i całego regionu 
łódzkiego. Gmina Rzgów zapewni niezbędne środki w celu sfinansowania przedmiotowej inwestycji oraz utrzymania 
rezultatów projektu po jego zakończeniu. 
 
Planowany projekt uwzględnia założenia polityk horyzontalnych, w tym przede wszystkim polityki równości szans, 
polityki ochrony środowiska naturalnego, polityki społeczeństwa informacyjnego, polityki konkurencyjności i zamówień 
publicznych, polityki zrównoważonego rozwoju, polityki zatrudnienia. Projekt ma co najmniej neutralny wpływ na 
realizację polityk horyzontalnych wymienionych w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 zarówno 
w krótkim jak i długim okresie czasowym. 
 
W wyniku planowanego przedsięwzięcia powstaną nowe miejsca pracy związane z obsługą sali, sal zajęć sportowych, 
zaplecza gastronomicznego, zwłaszcza że sala będzie ogólnodostępna i czynna do godzin wieczornych, tak by mogły 
z niej korzystać turyści i osoby przyjezdne spoza regionu, dzieci i młodzież w ciągu dnia, oraz osoby pracujące poza 
Rzgowem. 
 
Przedmiotowy projekt ma pozytywny wpływ na otoczenie, gdyż dzięki planowanej inwestycji zaspokojone zostaną 
potrzeby Beneficjenta oraz wyszczególnionych docelowych grup społecznych. 
 
Projekt poprzez stworzenie pierwszej na terenie Gminy Rzgów oraz największej w regionie łódzkim kompleksowej 
infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-sportowej przyczyni się do poprawy dostępności infrastruktury, podniesienia 
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jakości usług turystycznych i rekreacyjnych, poszerzenia oferty turystycznej oraz wykreowania oferty kompleksowej.  
 
Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie wykorzystywać tradycję regionu.  
 
Stopień oddziaływania inwestycji ma charakter ponadregionalny. 
 
Przedmiotowy projekt będzie odznaczał się wysokim poziomem innowacyjności i nowatorstwa. 

 

C.7 OPIS PROJEKTU (przedmiot projektu, wybór rozwiązania technicznego wraz z uzasadnieniem, wskaźniki produktu, 
system zarządzania Projektem) 

 

PRZEDMIOT PROJEKTU 
 
Przedmiotowe przedsięwzięcie jest projektem kubaturowym polegającym na budowie sali sportowej z zapleczem oraz 
trybunami na 300 osób w miejscowości Rzgów przy ul. Szkolnej na działce nr 1630/1, 1646, 1647, 1648, 1649/8, 
1649/9, 1649/16, 1652. 
 
W ramach planowanego projektu planuje się wybudowanie sali sportowej, pełne jej wyposażenie, doprowadzenie sieci 
zewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie dojazdów, dróg ewakuacyjnych, parkingów 
i nasadzeń. 
 
Inwestycja wpisuje się w kategorię projektów działania III.5 „Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna”, a mianowicie: 
 
- budowa lub przebudowa infrastruktury aktywnych form turystyki (obiekty sportowe i rekreacyjne) i zakup środków 
trwałych w obiektach rekreacyjnych. 
 
Budynek został zaprojektowany w konstrukcji stalowej – części sali sportowej i w technologii tradycyjnej – część 
zaplecza oraz łącznik. 
 
W związku z zastosowaniem nowoczesnej technologii kolektorów słonecznych, projekt będzie miał charakter 
nowatorski i innowacyjny. 
 
WYBÓR ROZWIĄZANIA TECHNICZNEGO WRAZ Z UZASADNIENIEM 
 
ZAKRES TECHNICZNY PROJEKTU - ETAP I (STAN SUROWY) obejmuje wykonanie następujących prac: 
 
1. Roboty ziemne 
2. Fundamenty 
3. Ściany fundamentowe 
4. Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne 
5. Konstrukcja stalowa hali 
6. Ściany murowane 
7. Ściany żelbetowe 
8. Stropy, schody 
9. Dach – konstrukcja 
10. Dach pokrycie 
11. Podłoża 
 
ZAKRES TECHNICZNY PROJEKTU - ETAP II (INSTALACJE, WYKOŃCZENIE, SIECI I ROBOTY ZEWNĘTRZNE) 
obejmuje wykonanie następujących prac: 
 
1. Kanalizacja  
2. Instalacja zimnej i ciepłej wody  
3. Centralne ogrzewanie  
4. Instalacje sanitarne  
5. Konstrukcja pod solary  
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6. Montaż wyposażenia i armatury - solary 
7. Instalacja solarna  
8. Montaż wyposażenia i armatury - kotłownia 
9. Komin  
10. Kotłownia i solary  
11. Instalacja gazowa w kotłowni wewnętrzna instalacja elektryczna 
12. Uziom   
13. Instalacja odgromowa  
14. Instalacja elektryczna  
15. Konstrukcja podpierająca przewody wentylacyjne na dachu 
16. Przewody wentylacyjne wraz z osprzętem 
17. Wentylatory i centrale  
18. Wentylacja mechaniczna  
19. Reżyserka - elementy reżyserki  
20. Zestaw dla działań scenicznych  
21. Montaż głośników sufitowych  
22. Okablowanie  
23. System nagłaśniania  
24. Montaż urządzeń SYSTEMU SAP  
25. Montaż oprzewodowania  
26. Instalacja systemu sygnalizacji polaru 
27. Montaż oprzewodowania  
28. Instalacja sprzętu  
29. Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu 
30. Instalacje wewnętrzne  
31. Tynki i oblicowania  
32. Ścianki działowe  
33. Okna, drzwi zewnętrzne, fasady  
34. Okna i drzwi wewnętrzne  
35. Roboty malarskie  
36. Podłoża  
37. Izolacje cieplne i przeciwwilgociowe 
38. Podłogi i posadzki  
39. Elementy ślusarsko - kowalskie t 0,30  
40. Stan wykończeniowy wewnętrzny  
41. Elewacja z płytek ceramicznych  
42. Docieplenie styropianem, elewacja z tynku cienkowarstwowego 
43. Docieplenie 
44. Obłożenie panelami sufitu przy wejściach 
45. Daszki nad wejściami 
46. Elementy ślusarskie zewnętrzne  
47. Schody zewnętrzne i pochylnie  
48. Stan wykończeniowy zewnętrzny  
49. Zewnętrzna sieć gazowa  
50. Przyłącze telefoniczne  
51. Przyłącze wody  
52. Studnia wodomierzowa  
53. Wyposażenie studni  
54. Studnia poboru wody p. pożarowej + zbiornik wody pożarowej 
55. Budowa sieci wodociągowej  
56. Siec wodociągowa  
57. Kanalizacja sanitarna  
58. Kanalizacja deszczowa  
59. Usuniecie kolizji elektroenergetycznej 
60. Linia kablowa zasilająca 
61. Oświetlenie terenu  
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62. Zasilanie placu budowy  
63. Sieci elektroenergetyczne 
64. Opaska przy budynku 
65. Plac na dziedzińcu szkolnym o nawierzchni żwirowej 
66. Nawierzchnie ulepszone - drogi, parkingi, chodniki 
67. Nawierzchnie drogowe  
68. Ogrodzenie 
69. Przesuniecie istniejącej skarpy (nasypu) 
70. Wykonanie nasypów i skarp  
71. Roboty porządkowe  
72. Roboty agrotechniczne  
73. Zadrzewienia  
74. Trawniki  
75. Roboty pielęgnacyjne  
76. Ukształtowanie terenu i zieleni  
77. Roboty zewnętrzne nie kubaturowe 
78. Dyżurka  
79. Hol główny - pomieszczenia organizacyjne dotyczące formalnego udostępniania hali 
80. Szatnia dla widzów 
81. Pomieszczenie pomocnicze zaplecza szatni 
82. Pomieszczenie pomocnicze - przebieralnia squash 
83. Komunikacja  
84. Szatnia i umywalnia dla niepełnosprawnych  
85. Pom. porządkowe 
86. Szatnie sportowców 
87. Sala aerobiku 
88. Sala siłowni 
89. Komunikacja - przedsionek fitness 
90. Pokój trenera 
91. Pokój pomocy medycznej 
92. Hala sportowa 
93. Strefa konsumpcyjna 
94. Bufet 
95. Zmywalnia naczyń 
96. Zaplecze, przygotowalnia 
97. Zaplecze gastronomii, szatnia 
98. Zaplecze gastronomii, komunikacja 
99. WC  
100. Biuro 
101. Biuro 
102. Sala konferencyjna 
103. Węzeł RTV, system nagłaśniania 
104. Pomieszczenie pomocnicze 
105. Magazyn 
106. Sala gimnastyczna 
107. Wyposażenie 
 
Przedmiotowy projekt jest inwestycją nową polegającą na budowie sali sportowej z zapleczem oraz trybunami. Na 
terenie gminy nie znajduje się żaden kompleksowy ośrodek sportowo-rekreacyjny, przyczyniający się między innymi do 
rozwoju aktywnych form turystyki i wypoczynku. Istniejąca sala gimnastyczna przy szkole podstawowej w Rzgowie jest 
wykorzystywana wyłącznie przez młodzież z gimnazjum i dzieci ze szkoły podstawowej w pełnym wymiarze godzin. Nie 
ma jednak możliwości korzystania z infrastruktury sportowej przez turystów i osoby przyjezdne spoza regionu oraz 
mieszkańców Rzgowa i okolicznych miejscowości należących do gminy i całego regionu łódzkiego. 
 
Ze względu na formę istniejącego zespołu szkolnego znajdującego się na tej samej działce i budynków na działkach 
sąsiednich oraz w celu optymalizacji kosztów budowy Beneficjent podjął decyzję o zastosowaniu prostych zwartych 
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form przestrzennych połączonych z łukowymi przykryciami hal podkreślającymi funkcję sportową tej przestrzeni. 
 
Budynek dobrze będzie wpisywał się swoją formą w otoczenie i istniejącą sąsiednią zabudowę. Budynek projektuje się 
jako parterowy niepodpiwniczony.  
 
Budynek będzie posiadał wyodrębnione dwie części – sala sportowa przekryta łukowym dachem w konstrukcji stalowej 
oraz częścią z zapleczem przekrytą dachem płaskim. Projektowany budynek sali sportowej został zlokalizowany w 
pobliżu istniejącej szkolnej sali gimnastycznej i w celu połączenia komunikacyjnego tych obiektów zaprojektowano 
parterowy łącznik. 
 
Główne wejście do budynku zlokalizowane  jest od strony wjazdów na działkę z ulicy Szkolnej i Literackiej. Z budynku 
prowadzą cztery wyjścia ewakuacyjne. Główne wejście prowadzi bezpośrednio do holu wejściowego z szatnią odzieży 
wierzchniej, pomieszczeniami organizacyjnymi dotyczącymi formalnego udostępniania hali, i ustępami ogólnego 
dostępu. Wzdłuż komunikacji zlokalizowane są umywalnie z szatniami dla osób korzystających z sali sportowej, sale 
squash, aerobiku i siłownia oraz pokój instruktora i pokój lekarski; po drugiej stronie korytarza znajdują się wejścia na 
salę sportową i trybuny dla widzów (imprez kulturalnych, rozrywkowych).  
 
Przy wejściu zaprojektowano dyżurkę i pomieszczenia organizacyjne dotyczące formalnego udostępniania hali. W 
skrzydle części z zapleczem powiązanej z wejściem głównym znajduje się mała gastronomia,  zespół pokoi biurowych i 
administracji z salą konferencyjną oraz radiowęzeł. W skrzydle części z zapleczem zlokalizowanym od strony istniejącej 
szkolnej sali gimnastycznej znajdują się pomieszczenia techniczne takie jak wentylatorownia, kotłownia, pompy 
elektryczne i magazyn połączony z halą oraz przejście do łącznika, w którym znajduje się mała sala ćwiczeń i węzeł 
sanitarny dostępny z zewnątrz budynku. 
 
Główna sala sportowa została zaprojektowana w celu obsługi osób korzystających z sali - mieszkańców, w tym przede 
wszystkim dzieci i młodzież gminy Rzgów jak i całego regionu łódzkiego, turystów i osób przyjezdnych oraz imprez 
okolicznościowych, kulturalnych i rozrywkowych. 
 
Sala sportowa posiada arenę sportową o wymiarach 46x25m z boiskiem do piłki ręcznej, do koszykówki i siatkówki. Po 
przedzieleniu areny siatkami występuje możliwość realizacji (równolegle) zajęć dla trzech grup oraz korzystania ze 
ścianki wspinaczkowej niezależnie od sali sportowej. Na arenie (naprzeciw trybun) można również ustawić 
demontowaną scenę do organizacji imprez okolicznościowych. 
 
Wzdłuż jednego boku sali zaprojektowano trybuny rozkładane ławkowe  teleskopowe na 300 osób. Sala sportowa 
posiada połączenie z szatniami, pokojem instruktorów i pomocy medycznej, magazynem oraz poprzez łącznik, z salą 
gimnastyczną szkoły. W łączniku zaproponowano umiejscowienie małej sali do ćwiczeń.  
 
PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU 
Długość 74,85 m 
Szerokość 55,48 m 
Wysokość 11,76 m 
 
Łącznik: 
Długość 45,75 m 
Szerokość 20,35 m 
Wysokość 4,95 m 
TECHNOLOGIA BUDOWY: 
 
Ławy i stopy fundamentowe żelbetowe, ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie cementowej oraz 
żelbetowe, konstrukcja nośna kondygnacji nadziemnych murowana z cegły pełnej, bloczków wapienno - piaskowych 
oraz słupów, belek, wieńców żelbetowych, stropy, stropodach ocieplony wełna mineralna i styropianem, pokryty papa 
termozgrzewalna, obróbki i elementy odwodnienia z blachy powlekanej aluminiowej, ścianki działowe z płyt GKB i GKI 
w pomieszczeniach mokrych, ocieplenie ścian zewnętrznych wełna mineralna oraz styropianem (15/85 %). 
 
PODSTAWOWE DANE UŻYTKOWE: 
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Powierzchnia zabudowy: 3799,12 m2 
Powierzchnia użytkowa 3597,40 m2 
Kubatura 24 521,60 m3 
Liczba kondygnacji nadziemnych 1 
Podpiwniczenie brak 
Ogrzewanie miejscowe 
 
NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA 
 
Dla zapewnienia neutralności technologicznej i swobodnego dostępu zainteresowanych stron do uczestnictwa 
w realizacji inwestycji zostanie zorganizowany przetarg. Organizowanie przetargu nieograniczonego zapewnia 
swobodny dostęp wszystkich oferentów, co gwarantuje neutralność technologiczną projektu. W ramach realizacji 
projektu nie będzie faworyzowana żadna konkretna technologia.  
 
Dodatkowo, procedura przetargowa na wybór wykonawcy/dostawcy projektu odbędzie się zgodnie z zasadami  art. 30 
znowelizowanej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655.). 
Artykuł 30 w/w ustawy odnosi się do przedmiotu zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, 
z zachowaniem polskich norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich europejskiego 
obszaru gospodarczego przenoszących te normy. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pozwoli na swobodny 
dostęp wszystkich oferentów do przedmiotu zamówienia. 
 
Powstały punkt gastronomiczny będzie udostępniony podmiotom trzecim. Planowane jest zorganizowanie przetargu 
nieograniczonego dla wszystkich zainteresowanych podmiotów na prowadzenie punktu gastronomicznego. 
 
INNOWACYJNOŚĆ I NOWATORSTWO PROJEKTU 
 
Nowatorstwo projektu polega na stworzeniu największej w regionie ogólnodostępnej i kompleksowej sali sportowej 
z trybunami i zapleczem umożliwiającej rozwój turystyki aktywnej i rekreacji. 
 
1. W RAMACH PROJEKTU ZASTOSOWANE ZOSTANĄ NASTĘPUJĄCE ROZWIĄZANIA INNOWACYJNE, 
NOWATORSKIE I PROEKOLOGICZNE: 
• nowoczesna kotłownia o dużej sprawności, kocioł kondensacyjny, 
• kolektory słoneczne dla CWU, 
• ogrzewanie hali – zastosowanie nowoczesnych promienników wodnych (oszczędność poprzez mniejszą różnicę 
pomiędzy temp. powietrza w pomieszczeniu, a temperaturą na zewnątrz powstaje mniejsza strata ciepła budynku oraz 
ze względu na mniejszy wzrost temperatury powietrza wraz ze wzrostem wysokości pomiarowej pomieszczenia 
zachodzi mniejsze zużycie energii; potencjał oszczędności ponad 40% w stosunku do innych systemów), 
• zastosowanie nowoczesnych źródeł świetlnych – energooszczędnych, 
• doświetlenie hali światłem naturalnym (nie trzeba używać oświetlenia sztucznego). 
 
W ramach przedmiotowego projektu zastosowane zostaną nowatorskie rozwiązania w postaci kolektorów słonecznych. 
 
Kolektor słoneczny 
 
Płaski cieczowy kolektor słoneczny posiada absorber, w którym zastosowano nowoczesną technologię spawania 
ultradźwiękiem rurek absorbera z blachą absorpcyjną. Metoda ta zapewnia najlepsze połączenia blachy z rurką na całej 
jej długości. Dodatkową zaletą jest fakt, iż łącznik, czyli lut miękki w tego typu połączeniach nie występuje. Biorąc pod 
uwagę fakt, że przewodność cieplna miedzi,  z której wykonana jest harfa i płyta wynosi 401 Wm2K jest to znacząca 
zaleta w przekazie ciepła. 
 
Doskonały absorber, przemyślana konstrukcja obudowy oraz bardzo dobra izolacja termiczna kolektora sprawiają, iż 
osiąga on bardzo wysoką sprawność działania zarówno w okresie letnim jak i zimowym. 
 
Kolektor spełnia wymagania norm: PN – EN 12975 – 1,2: 2007  
 
Zasilane energią słoneczną kolektory słoneczne wyposażone są w tzw. superkondensator będący alternatywą wobec 
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standartowych baterii czy akumulatorów chemicznych. Jego czas pracy to nawet 270 lat czyli około 100 000 cykli 
ładowania i rozładowania. Najnowsza technologia w połączeniu z rygorystycznymi testami niezawodności pozwoliły na 
szeroki wachlarz zastosowań.  
 
W dobie stale rosnących cen nośników energii (gaz, węgiel, olej opałowy, energia elektryczna) niezbędne staje się 
sięgnięcie do odnawialnych źródeł. Największym źródłem nieograniczonej, darmowej i czystej energii jest energia 
słoneczna.  
 
System solarny 
 
System solarny jest to system charakteryzujący się niezwykłą trwałością na tle podobnych wyrobów, który może 
pracować bezobsługowo przez wiele lat. 
 
Urządzenie solarne: zbiornik higieniczny jest ładowany zestawem solarnym za pośrednictwem wbudowanej wężownicy 
gładkiej. 
 
Wytwarzanie ciepłej wody: odbywa się na zasadzie przepływu w wbudowanej wężownicy falistej ze stali szlachetnej 
(nierdzewnej). 
 
Wymagania cieplne: główne źródło ciepła ładuje górną powierzchnię zbiornika higienicznego. 
 
2. Projekt zakłada wdrożenie nowatorskiego rozwiązania organizacyjnego, w postaci organizacji nowych miejsc pracy 
jak również w relacjach z docelowymi grupami projektu. W wyniku inwestycji wygenerowanych zostanie 7 nowych 
miejsc pracy. Przewiduje się wprowadzenie nowoczesnego zintegrowanego systemu zarządzania obiektem, który 
będzie sprzyjać kompleksowej obsłudze osób korzystających z infrastruktury. Wdrożony system w zakresie sprawnego 
funkcjonowania obiektu polegać będzie na ścisłej współpracy i powiązaniu stanowisk oraz poszczególnych sekcji 
organizacyjnych w zakresie wykonywanych obowiązków. 
 
3. Projekt zakłada wdrożenie nowatorskiego rozwiązania produktowego, w postaci wprowadzenia nowych usług w 
zakresie turystyki aktywnej i rekreacji (sale squash, aerobiku i siłownia, boiska do piłki ręcznej, do koszykówki 
i siatkówki, ścianka wspinaczkowa). Projekt zakłada możliwość korzystania z infrastruktury przez osoby 
zainteresowane. 
 
Powstała infrastruktura będzie pierwszą tego typu na terenie gminy Rzgów oraz największą na terenie województwa 
łódzkiego. Projekt zapewni możliwość korzystania z usług gastronomicznych, konferencyjnych oraz organizacji imprez 
okolicznościowych i rozrywkowych. 
 
4. Projekt zakłada wdrożenie nowatorskiego rozwiązania procesowego, w postaci kompleksowego sposobu 
świadczenia usług turystyczno-rekreacyjnych (zintegrowany system zarządzania i obsługi w obiekcie) oraz 
zastosowania nowych sposobów docierania z nową kompleksową ofertą turystyczno-rekreacyjną do odbiorców. 
 
Podjęte zostaną działania marketingowe z wykorzystaniem Internetu oraz kampanii interaktywnych w zakresie promocji 
przedmiotowej infrastruktury, co jest jednoznaczne z promocją turystyki i rekreacji w regionie. 
Ponadto nowatorstwo projektu polega na stworzeniu największej w regionie ogólnodostępnej i kompleksowej sali 
sportowej z trybunami i zapleczem umożliwiającej rozwój turystyki aktywnej i rekreacji.  
 
DOSTĘPNOŚĆ MEDIÓW 
 
Działki są częściowo ogrodzone, uzbrojone w instalacje wodociągową, kanalizację sanitarną i energię elektryczną. 
Ulice Szkolna i Literacka, z których jest wjazd na teren inwestycji są jezdniami utwardzonymi, asfaltowymi. 
 
W związku ze zdiagnozowanymi brakami infrastrukturalnymi podjęto w ostatnich kilku latach działania zmierzające do 
przygotowania się do realizacji budowy zespołu sportowo-rekreacyjnego. Wykupiony został teren pod planowaną 
inwestycję, rozpoczęto konsultację i przygotowano program funkcjonalno-użytkowy.  
 
W roku 2007 przeprowadzony został konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania centrum kulturalno 
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sportowego. 
 
Planowana inwestycja w postaci budowy sali sportowej z zapleczem oraz trybunami na 300 osób w Rzgowie jest 
integralnym elementem projektu zakładającego docelowo budowę kompleksowego Centrum Kulturalno-Sportowego 
położonego w Rzgowie przy ul. Szkolnej, w którego skład wejdą:  
 
- budowany budynek sali sportowej, 
- budynek basenu, 
- budynek domu kultury, 
- zespół boisk zewnętrznych wraz z zapleczem socjalnym wg programu ORLIK 2012 
 
Inwestycja w postaci budowy Centrum Kulturalno-Sportowego realizowana będzie etapowo. W ramach I etapu 
powstanie budynek sali sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną. Opracowana 
dokumentacja projektowa dotyczy etapu I. W kolejnych etapach powstanie budynek basenu, budynek domu kultury 
oraz  zespół boisk zewnętrznych wraz z zapleczem socjalnym wg programu ORLIK 2012. 
 
ZASADNOŚĆ ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH I TECHNOLOGICZNYCH W PROJEKCIE 
 
Opisane niezbędne rodzaje czynności, materiałów i usług wystarczą do osiągnięcia produktów projektu. Przedmiotowy 
projekt ma charakter innowacyjny i nowatorski. Przyjęta technologia jest zgodna z obowiązującymi standardami w tym 
zakresie. Rozwiązania zastosowane w projekcie promują na polskim rynku najlepsze oraz sprawdzone technologie. 
 
Planowany projekt jest zgodny z najlepszą sprawdzoną w Polsce technologią i spełniać będzie wszelkie niezbędne 
wymogi i standardy w tym zakresie. 
 
Przedmiotowy projekt jest zgodny z zakresem pomocy przewidzianym w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. 
 
Zaproponowane rozwiązania technologiczne w projekcie są niezbędne dla planowej, terminowej i trwałej technicznie 
realizacji przedmiotowej inwestycji. Rozwiązania są zgodne z wymogami krajowymi oraz unijnymi. 
 
Według Wnioskodawcy, przedstawiony w niniejszym Studium Wykonalności sposób realizacji działań jest najbardziej 
optymalny oraz przejrzysty i zapewniający  pełną kontrolę i monitoring realizacji całego projektu. Sposoby realizacji 
działań pozwolą na szybszą reakcję na zmiany w otoczeniu oraz sprawność w działaniu. Z uwagi na czytelny charakter 
przewidzianych do realizacji działań objętych wnioskiem o dotację, wybrana jest optymalna metodologia, z punktu 
widzenia jej zastosowania przez Wnioskodawcę, nie powodująca dodatkowych kosztów oraz komplikacji związanych z 
wdrażaniem przedmiotowego projektu. Zastosowane rozwiązania technologiczne przyczynią się do realizacji 
założonych celów projektu. 
 
WSKAŹNIKI PRODUKTU 
 
Bezpośrednim, materialnym efektem realizacji przedsięwzięcia będą następujące produkty projektu (do uzupełnienia po 
ogłoszeniu konkursu):  
 
- Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC). – 7 szt.  
- Liczba wybudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych – 1 szt.  
- Liczba zakupionych środków trwałych (maszyn i urządzeń) w ramach projektu – 14 szt. 
- Powierzchnia (kubatura) wybudowanych obiektów budowlanych w ramach projektu – 24 521,60 m3 
 
Wskaźnik – Liczba zakupionych środków trwałych (maszyn i urządzeń) w ramach projektu  
 
Ilość 14 szt. środków trwałych uwzględniona we wskaźnikach produktu przedstawiona jest jako zestawy (komplety 
środków trwałych). Pełna ich specyfikacja szczegółowo określająca co zawierają, dostępna jest w załączniku nr 10 
Wyciąg z dokumentacji technicznej lub program funkcjonalno-użytkowy / specyfikacja zakupywanego sprzętu / 
specyfikacja zakupywanych usług. 
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SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTEM 
 
Nadzór nad całością realizowanych projektów sprawuje osobiście Burmistrz  Gminy Rzgów, natomiast nadzór nad 
kwestiami finansowymi związanymi z realizacją projektów sprawuje Referat Budżetu i Finansów. 
 
Skład zespołu nadzorującego przedmiotowy projekt: 
 
Gmina zatrudni inspektorów nadzoru ze wszystkich branż. Na dzień dzisiejszy zatrudniony jest inspektor nadzoru 
budowlanego mgr inż. Piotr Zamiatnin. 
Za koordynację prac odpowiedzialny będzie Referat Inwestycji Urzędu Miejskiego w Rzgowie. 
W skład referatu wchodzą: 
Mgr inż. Zbigniew Snelewski – budownictwo lądowe, 
Mgr inż. Maria Nagańska – instalacje sanitarne, 
Mgr inż. arch. Paulina Skiba – architektura, 
Tech. Edward Kamieński – drogi. 
        
Powołany inspektor nadzoru jest zatrudniony na umowę o dzieło. 
 
Ponadto z dołączonych do wniosku dokumentów finansowych wynika, iż Beneficjent posiada zdolność organizacyjną i 
finansową do realizacji i utrzymania rezultatów projektu. Gmina Rzgów pozostanie właścicielem powstałej infrastruktury 
po zakończeniu inwestycji. Beneficjent będzie również ponosił koszty utrzymania powstałej infrastruktury po okresie 
realizacji projektu. Za zarządzanie projektem po zakończeniu prac inwestycyjnych będzie odpowiedzialna nowa 
utworzona przez Gminę jednostka budżetowa, która będzie zarządzać i użytkować przedmiotową infrastrukturę. 
 
Na etapie poczynienia prac przygotowawczych projektu nie stwierdzono żadnych przeszkód prawnych, które 
uniemożliwiałyby dalszą realizację planowanej inwestycji. Przedmiotowy projekt nie wywołuje żadnych protestów 
społecznych wręcz przeciwnie jest zgodny z potrzebami i oczekiwaniami społecznymi.  
 
Za zarządzanie projektem po zakończeniu prac inwestycyjnych będzie odpowiedzialna nowa utworzona przez Gminę 
jednostka budżetowa, która będzie zarządzać i użytkować przedmiotową infrastrukturę. 
 
Gmina Rzgów gwarantuje, iż w okresie pięciu lat od zakończenia realizacji projektu nie zostaną wprowadzone 
zasadnicze zmiany w charakterze projektu, nie zmieni się charakter własności powstałej infrastruktury oraz podmiot 
zarządzający. 
 
Koszty związane z funkcjonowaniem oraz z eksploatacją pełnej infrastruktury powstałej wskutek realizacji 
przedmiotowego zadania ponosić będzie Gmina Rzgów. 
 
Za zarządzanie projektem po zakończeniu prac inwestycyjnych będzie odpowiedzialna nowa utworzona przez Gminę 
jednostka budżetowa, która będzie zarządzać i użytkować przedmiotową infrastrukturę.  
 
Sposoby wdrażania projektu: procedura przetargowa (wykonawca robót, nadzór inwestorski), zarządzanie projektem 
(monitorowanie wskaźników i postępu realizacji projektu, promocja), rozliczenie projektu. 
 
Bez dodatkowego wsparcia zewnętrznego inwestycja będzie realizowana w znacznie dłuższym okresie czasu, dlatego 
udział funduszy unijnych w przedsięwzięciu jest niezbędny dla prawidłowej oraz terminowej realizacji prac.  
 
W toku realizacji inwestycji, a także po jej ukończeniu Wnioskodawca nie zakłada wprowadzenia zmian 
organizacyjnych, prawnych, własnościowych lub innych, mogących skutkować zmianą własności nad produktami 
projektu, zmianą ich lokalizacji lub całkowitego czy też częściowego zarzucenia realizacji celów projektu. 
 
Przyjęty system zarządzania inwestycją pozostaje w zgodności z obowiązującym prawodawstwem oraz zasadami 
programowymi RPO WŁ. Ustanowiona struktura organizacyjna gwarantuje, że inwestycja oraz jej rezultaty w sposób 
trwały pozwolą osiągnąć spodziewane efekty długofalowe. 
 
Beneficjent posiada wystarczające doświadczenie w realizowaniu różnych projektów inwestycyjnych, co przesądza o 
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powodzeniu w osiąganiu założonych celów projektu. 
 
WPŁYW PROJEKTU NA POPRAWĘ DOSTĘPNOŚCI OBIEKTÓW I ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH 
 
Na terenie gminy brak jest zaplecza sportowo-rekreacyjnego na odpowiednim poziomie i bazy turystycznej spajającej 
południe Łodzi z „zielonymi” terenami pozamiejskimi i ze Rzgowem. Od kilku lat budowana jest ścieżka rowerowa 
przechodząca przez Rzgów i łącząca się z Łodzią właśnie w okolicy wyżej wspomnianych stawów. W planach 
perspektywicznych Gmina Rzgów zamierza zagospodarować na odcinku około 2 km pas doliny Neru tworząc tam trasy 
rowerowe, piesze pasaże z placami do aktywnego wypoczynku, przystań kajakową oraz inne atrakcje.  
 
Budowana hala sportowa, ma stanowić pierwszą część Kompleksu Kulturalno-Sportowego zaprojektowanego w 
Rzgowie. Przy odpowiedniej promocji będzie stanowić atrakcję turystyczną i sportową nie tylko dla mieszkańców Gminy 
Rzgów, ale również dla takiego ośrodka jak Łódź, czy Pabianice, które mogłyby traktować Rzgów jako weekendowe 
zaplecze turystyczne. Zaplecze noclegowe i gastronomiczne mogą zapewnić istniejące już w Rzgowie i okolicy hotele i 
restauracje. 
 
Projekt przyczyni się do zwiększenia dostępności obiektów i atrakcji turystycznych: 
 
• poprawa infrastruktury – w wyniku projektu powstaną liczne ułatwienia dla osób niepełnosprawnych (murki przy 
schodach i pochylniach dla niepełnosprawnych wykonane w betonie architektonicznym (gładkim bez porów) 
zabezpieczonym przed wpływem czynników atmosferycznych i korozji biologicznej, WC dla osób niepełnosprawnych, 
umyw./szatnia dla osób niepełnosprawnych). Projekt zakłada odpowiednie oznakowanie nowo powstałego obiektu 
turystyczno-rekreacyjnego. 
• projekt zakłada prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych skierowanych na zmianę niekorzystnego 
wizerunku regionu jako obszaru nieatrakcyjnego turystycznie (artykuły prasowe, informacje i kampanie na stronach 
internetowych Beneficjenta). 
• projekt zakłada stworzenie odpowiedniej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej umożliwiającej zagospodarowanie 
czasu wolnego. 
• projekt tworzy nowe zaplecze gastronomiczne. 
 
POSZERZENIE OFERTY TURYSTYCZNEJ BENEFICJENTA 
 
Projekt zakłada wdrożenie nowatorskiego rozwiązania produktowego, w postaci wprowadzenia nowych usług 
w zakresie turystyki aktywnej i rekreacji (sale squash, aerobiku i siłownia, boiska do piłki ręcznej, do koszykówki 
i siatkówki, ściana wspinaczkowa). Projekt zakłada możliwości korzystania z infrastruktury przez osoby 
zainteresowane. 
 
Powstała infrastruktura będzie pierwszą tego typu na terenie gminy Rzgów oraz największą na terenie województwa 
łódzkiego. Projekt zapewni możliwość korzystania z usług gastronomicznych, konferencyjnych oraz organizacji imprez 
okolicznościowych i rozrywkowych. 
 
Opis projektu jest zgodny z zakresem pomocy przewidzianym w Działaniu i Osi Priorytetowej RPO WŁ. 
 
Analizowane przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa Sali sportowej z zapleczem i trybunami na 300 osób w Rzgowie przy 
ul. Szkolnej” pozostaje w korelacji ze zdiagnozowanymi problemami jak również, z uwagi na aplikowanie o środki z 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2103 z celem Działania III.5 
Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna. Celem działania III.5 jest poprawa atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej 
regionu.  
 
Planowana inwestycja przyczyni się przede wszystkim do powstania nowoczesnej i rozwiniętej infrastruktury 
rekreacyjno-sportowej i turystycznej.  
 
Zgodnie z założeniami działania projekt przyczyni się do rozwoju turystyki, która stanowi dynamicznie rozwijającą się 
dziedzinę gospodarki w województwie łódzkim, w szczególności w sektorze usług.  
 
Województwo łódzkie posiada silne podstawy do rozwoju różnych form turystyki. Region dysponuje licznymi 
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charakterystycznymi walorami, zarówno naturalnymi jak i kulturowymi, a wachlarz usług rozwijany będzie właśnie na 
ich bazie.  
 
Podstawową barierę w zakresie podniesienia jakości i atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej regionu stanowi niska 
jakość infrastruktury. W związku z tym, w ramach działania III.5 projekty powinny być nakierowane na poprawę 
atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej regionu, w szczególności na: hotelarstwo, turystykę kongresową, gastronomię i 
rekreację.  
 
Cel strategiczny RPO WŁ to "Integracja regionu z europejską i globalną przestrzenią społeczno-gospodarczą jako 
środkowoeuropejskiego centrum rozwoju, sprzyjającego zamieszkaniu i gospodarce, oraz dążenie do budowy 
wewnętrznej spójności przy zachowaniu różnorodności jego miejsc". 
 
Powyższy cel skupia się na poprawie sytuacji społecznej i gospodarczej województwa łódzkiego, które dzięki 
wdrażanym środkom ma poprawić swoją gospodarkę, zapewnić zrównoważony rozwój i wzbogacić życie społeczne, a 
przez to doprowadzić do wykształcenia się centrum wzrostu gospodarczego niwelującego dysproporcje rozwojowe w 
Unii Europejskiej. 
 
W związku z realizacją wyszczególnionego powyżej celu strategicznego Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 planowane przedsięwzięcie prowadzi do poprawy atrakcyjności 
rekreacyjnej i turystycznej regionu, co w konsekwencji przyczyni się do wzrostu konkurencyjności gospodarczej 
województwa łódzkiego. 

 

C.8 CEL PROJEKTU (przedstawienie celów projektu, zgodności z celem działania wskazanym w RPO WŁ, wkład  
w realizację Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego, planu przestrzennego zagospodarowania.  Należy również 
wskazać, czy projekt zawiera się w opracowaniach strategicznych o charakterze lokalnym, wykazanie zgodności  
z celami Działania) 

 

PRZEDSTAWIENIE CELÓW PROJEKTU 
 
CEL GŁÓWNY PROJEKTU 
 
Celem głównym przedmiotowego projektu jest poprawa atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej regionu poprzez 
budowę sali sportowej z zapleczem oraz trybunami na 300 osób. 
 
CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU 
 
Do celów szczegółowych projektu należą: 
 
1. Realizacja kompleksowej oferty w zakresie rekreacji i turystyki, 
2. Wzrost poziomu atrakcyjności oferty rekreacyjno-turystycznej na terenie gminy Rzgów, 
3. Przyciągnięcie turystów spoza regionu, 
4. Stworzenie nowych miejsc pracy w sektorze związanym z rekreacją i turystyką, 
5. Stworzenie nowoczesnego zaplecza infrastrukturalnego dla rozwoju aktywnych form turystyki, 
6. Stworzenie nowych infrastrukturalnych możliwości do organizowania imprez kulturalnych, rozrywkowych, 
rekreacyjnych i sportowych, 
7. Stworzenie możliwości aktywnego spędzenia wolnego czasu i promocji zdrowego trybu życia,  
8. Poprawa dostępności atrakcji i obiektów rekreacyjnych i turystycznych, 
9. Podniesienie atrakcyjności miasta Rzgów, gminy Rzgów jak i całego regionu łódzkiego, 
10. Upowszechnianie sportu jako czynnika podnoszenia poziomu kondycji fizycznej oraz przeciwdziałania negatywnym 
zjawiskom i patologiom społecznym, 
11. Popularyzacja sportu dla wszystkich oraz wzrost aktywności fizycznej społeczeństwa, 
12. Wykreowanie kompleksowej oferty rekreacyjno-sportowej i turystycznej, 
13. Wzrost konkurencyjności i poziomu rozwoju gospodarczego regionu poprzez stworzenie kompleksowej 
infrastruktury rekreacyjno-turystycznej. 
 
Ponadto, bezpośrednim, materialnym efektem realizacji przedsięwzięcia będą następujące produkty projektu:  
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- Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC). – 7 szt.  
- Liczba wybudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych – 1 szt.  
- Liczba zakupionych środków trwałych (maszyn i urządzeń) w ramach projektu – 14 szt. 
- Powierzchnia (kubatura) wybudowanych obiektów budowlanych w ramach projektu – 24 521,60 m3 
 
Wskaźnik – Liczba zakupionych środków trwałych (maszyn i urządzeń) w ramach projektu  
 
Ilość 14 szt. środków trwałych uwzględniona we wskaźnikach produktu przedstawiona jest jako zestawy (komplety 
środków trwałych). Pełna ich specyfikacja szczegółowo określająca co zawierają, dostępna jest w załączniku nr 10 
Wyciąg z dokumentacji technicznej lub program funkcjonalno-użytkowy / specyfikacja zakupywanego sprzętu / 
specyfikacja zakupywanych usług. 
 
Selekcja problemów  
 
W wyborze problemów do rozwiązania istotny udział miało rozpoznanie sytuacji w infrastrukturze turystycznej, 
rekreacyjnej i sportowej oraz zdiagnozowanie potrzeb ludności regionu. Wybrane problemy projektu wyselekcjonowane 
zostały w oparciu o zapisy Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2020, Strategii Rozwoju Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego oraz Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Rzgów 2007-2015. Analizę grup docelowych 
przeprowadzono na podstawie danych statystycznych oraz na podstawie rozpoznania sytuacji i potrzeb przez 
Beneficjenta. Planowana inwestycja została wytypowana na podstawie jej znaczenia dla Gminy Rzgów. 
 
Budowa sali sportowej z zapleczem oraz trybunami na 300 osób w Rzgowie ma przede wszystkim na celu podniesienie 
poziomu i atrakcyjności oferty rekreacyjnej i turystycznej, a także eliminację barier w dostępie do pełnej oferty 
sportowo-rekreacyjnej w regionie.  
 
Planowany projekt jest zgodny z celem strategiczny RPO WŁ, którym jest  „Integracja regionu z europejską i globalną 
przestrzenią społeczno-gospodarczą jako środkowoeuropejskiego centrum rozwoju, sprzyjającego zamieszkaniu i 
gospodarce, oraz dążenie do budowy wewnętrznej spójności przy zachowaniu różnorodności jego miejsc”.  
Inwestycja jest spójna także z założeniem działań realizowanych w ramach Osi Priorytetowej III: „GOSPODARKA, 
INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”, gdyż Realizacja projektów dofinansowanych w ramach III osi 
priorytetowej przyczyni się m.in.: do poprawy atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej regionu. 
 
Projekt niniejszy wpisuje się jednak przede wszystkim w realizację celu działania III.5 „INFRASTRUKTURA 
TURYSTYCZNO-REKREACYJNA”. Celem działania jest poprawa atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej regionu. 
 
W ramach tego działania będą preferowane następujące projekty: 
 
- budowa lub przebudowa infrastruktury turystycznej (również kongresowej i targowej), 
- budowa lub przebudowa obiektów w celu nadania im funkcji turystycznych, 
- zagospodarowanie miejsc organizacji masowych imprez kulturalnych i folklorystycznych, 
- budowa lub przebudowa obiektów lecznictwa uzdrowiskowego (m.in. usuwanie barier dla osób niepełnosprawnych) 
oraz typowej dla nich infrastruktury towarzyszącej (np. parki i urządzone ścieżki ruchowe, tężnie, grzybki inhalacyjne, 
pijalnie uzdrowiskowe, lecznicze i rehabilitacyjne baseny uzdrowiskowe) oraz ujęć wód leczniczych i termalnych, 
- działania na rzecz promowania lub wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego w zgodzie z zasadą zrównoważonego 
rozwoju, 
- budowa lub przebudowa infrastruktury aktywnych form turystyki (obiekty sportowe i rekreacyjne) i zakup środków 
trwałych w obiektach rekreacyjnych, 
- tworzenie lub rozwój sieci centrów i punktów informacji turystycznej (w tym także przygotowanie i dystrybucja 
nieodpłatnych publikacji służących informacji turystycznej, tylko jako element większego projektu), portali 
informatycznych oraz systemów oznakowania obszarów i atrakcji turystycznych, 
a) działania promocyjne w zakresie turystyki, w tym m.in.: organizacja imprez kulturalnych, folklorystycznych 
promujących region i lokalne produkty turystyczne stymulujące ruch turystyczny m.in. imprezy organizowane w kraju i 
za granicą, których celem jest promocja turystyczna regionu, 
kampanie promocyjne (w tym udział w targach turystycznych) w kraju i zagranicą, których celem jest promocja 
atrakcyjności turystycznej regionu, 
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b) przygotowanie programów tworzenia, rozwoju lub promocji markowych produktów turystycznych regionalnych i 
lokalnych, w tym przede wszystkim: wykonanie analiz, ekspertyz, badań rynkowych i marketingowych, 
przeprowadzenie inwentaryzacji oraz oceny potencjału turystycznego. 
 
ZASADNOŚĆ REALIZACJI WSZYSTKICH ELEMENTÓW PROJEKTU (WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH) 
 
- wydatki zostaną poniesione w okresie kwalifikowalności, 
- wydatki są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa wspólnotowego oraz prawa krajowego, 
- wydatki są zgodne z postanowieniami RPO WŁ oraz U RPO WŁ, 
- wydatki są zgodne z kategoriami wydatków wynikającymi z wniosku o dofinansowanie projektu, 
- wydatki są niezbędne do realizacji projektu i zostaną poniesione w związku z realizacją projektu, 
- wydatki zostaną dokonane w sposób oszczędny, tzn. w oparciu o zasadę dążenia do uzyskania założonych efektów 
przy jak najniższej kwocie wydatku, 
- wydatki zostaną należycie udokumentowane, 
- wydatki nie podlegają wyłączeniom określonym w Zasadach kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013. 
 
• STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007 – 2020  
 
Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 została uchwalona przez Sejmik Województwa 
Łódzkiego uchwałą Nr LI/865/2006 w dniu 31 stycznia 2006 r. 
 
Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2020 jest głównym  dokumentem dla rozwoju  województwa 
łódzkiego. Przedstawia ona uwarunkowania oraz określa cele i kierunki rozwoju w ramach województwa. Stanowi ona 
również podstawę do opracowania szczegółowych programów wojewódzkich istotnych z punktu widzenia 
funkcjonowania i rozwoju całego województwa.  
 
Projekt wpisuje się w realizację misji Strategii, którą jest podniesienie atrakcyjności województwa łódzkiego w 
strukturze regionalnej Polski i Europy jako regionu sprzyjającego zamieszkaniu i gospodarce przy dążeniu do budowy 
wewnętrznej spójności i zachowaniu różnorodności jego miejsc. 
 
W Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2020 zdefiniowano trzy strategiczne sfery rozwoju: 
społeczną, ekonomiczną i funkcjonalno – przestrzenną. Wynikają one z diagnozy i bilansu strategicznego regionu 
(zestawienie szans i zagrożeń rozwojowych oraz identyfikacja silnych i słabych stron). 
 
Projekt niniejszy wpisuje się w: 
- Sferę społeczną:  
- Cel główny: Wzrost ogólnego poziomu cywilizacyjnego województwa.  
- Obszar priorytetowy: Jakość życia  
 
Cel strategiczny obszaru priorytetowego „Jakość życia” to: „Podniesienie poziomu jakości życia”, którego celem 
szczegółowym jest:  
 
• Wzrost znaczenia sportu, kultury, turystyki i rekreacji w życiu mieszkańców regionu. 
 
Strategia województwa wymienia również główne działania, jakie mają być wdrażane w celu realizacji założeń i celów 
określonych w strategii. Główne działania obszaru priorytetowego „Jakość życia” przewidziane w Strategii Rozwoju 
Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2020 to m.in.: 
 
• PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO  
 
Przedmiotowy projekt wpisuje się w realizację założeń Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Łódzkiego. Cel podstawowym Planu jest cel zapisany w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 
2020: 
 
podniesienie atrakcyjności województwa łódzkiego w strukturze regionalnej Polski i Europy jako regionu sprzyjającego 
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zamieszkaniu i gospodarce przy dążeniu do budowy wewnętrznej spójności i zachowaniu różnorodności jego miejsc. 
 
Inwestycja jest spójna z priorytetowym kierunkiem działań w sferze społecznej, którym jest podniesienie jakości życia i 
stanu zdrowotności mieszkańców. 
 
Cele główne kreujące politykę przestrzenną województwa łódzkiego, zgodnie z zasadą planowania zintegrowanego, są 
pochodną celów określonych w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 oraz są spójne z celami 
polityki przestrzennej zawartymi w Koncepcji Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Zaliczono do nich m.in.: 
 
• Kształtowanie mechanizmów generujących efektywny rozwój województwa w dostosowaniu do zróżnicowanych 
przestrzennie uwarunkowań i zasobów, 
• Stałą poprawę standardu cywilizacyjnego społeczeństwa poprzez przeciwdziałanie procesom peryferyzacji i 
marginalizacji, 
 
• STRATEGIA ROZWOJU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO   
 
Projekt przyczyni się do rozwiązania zidentyfikowanych w Strategii problemów, w tym między innymi: 
 
2. Sfera gospodarcza 
 
2.1. Niski poziom rozwoju gospodarczego 
 
Problemy niskiego poziomu rozwoju gospodarczego w powiecie wynikają z negatywnych zjawisk polityczno – 
gospodarczych w państwie, ale także z niskiego stopnia wykorzystania potencjału lokalizacji powiatu (handel, usługi 
związane z handlem) i bezpośredniej styczności z aglomeracją łódzką. Podmioty gospodarcze w niewielkim stopniu 
dokonały reorientacji na nowe kierunki rozwoju, jak – turystyka, eko- i agroturystyka, baza noclegowo – hotelowa, 
usługi związane z wypoczynkiem sobotnio – niedzielnym. 
 
Inwestycja jest spójna z misją Strategii Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 
 
Poprawa poziomu życia mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego oraz jego konkurencyjności w sferze społeczno 
– gospodarczej poprze zrównoważony rozwój, realizowany na zasadach partnerstwa z samorządami gmin powiatu i 
aglomeracji łódzkiej. Wykorzystanie walorów przyrodniczo – krajobrazowych powiatu stanowiących „Zielone płuca 
Łodzi” jako miejsca rekreacji sobotnio – niedzielnego wypoczynku oraz bazy agroturystycznej. 
 
Projekt jest spójny z następującymi celami strategicznymi: 
 
Cel strategiczny I -  POPRAWA POZIOMU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW 
 
Cel operacyjny 2. Zmniejszenie patologii społecznej 
2.1. Rozwój instytucji kultury, ośrodków sportu i rekreacji. 
 
Cel strategiczny II - WZROST KONKURENCYJNOŚCI POWIATU 
 
Cel operacyjny 2. Wykorzystanie bezpośredniej styczności z aglomeracją łódzką 
2.3. Tworzenie dogodnych warunków dla budowy i rozbudowy infrastruktury turystyki, wypoczynku sobotnio - 
niedzielnego, agro- i ekoturystyki, 
2.4. Tworzenie dogodnych warunków inwestowania w działalność turystyczno – wypoczynkową, 
2.5. Promocja walorów przyrodniczo – krajobrazowych i obiektów dziedzictwa kulturowego i turystyczno – 
wypoczynkowego, 
2.7. Tworzenie atrakcyjnych programów kulturalnych i sportowych, 
 
• PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2005 – 2013  
 
Przedmiotowy projekt wpisuje się w misję Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 
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Poprawa poziomu życia mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego oraz jego konkurencyjności w sferze społeczno 
– gospodarczej poprzez zrównoważony rozwój, realizowany na zasadach partnerstwa z samorządami gmin powiatu i 
aglomeracji łódzkiej. Wykorzystanie walorów przyrodniczo – krajobrazowych powiatu stanowiących „Zielone płuca 
Łodzi” jako miejsca rekreacji sobotnio – niedzielnego wypoczynku oraz bazy agroturystycznej. 
 
Projekt jest spójny z następującymi celami strategicznymi: 
 
Cel strategiczny I -  POPRAWA POZIOMU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW 
 
Cel operacyjny 2. Zmniejszenie patologii społecznej 
2.1. Rozwój instytucji kultury, ośrodków sportu i rekreacji. 
 
Cel strategiczny II - WZROST KONKURENCYJNOŚCI POWIATU 
 
Cel operacyjny 2. Wykorzystanie bezpośredniej styczności z aglomeracją łódzką 
2.3. Tworzenie dogodnych warunków dla budowy i rozbudowy infrastruktury turystyki, wypoczynku sobotnio- 
niedzielnego, agro- i ekoturystyki, 
2.4. Tworzenie dogodnych warunków inwestowania w działalność turystyczno – wypoczynkową, 
2.5. Promocja walorów przyrodniczo – krajobrazowych i obiektów dziedzictwa kulturowego i turystyczno – 
wypoczynkowego, 
2.7. Tworzenie atrakcyjnych programów kulturalnych i sportowych. 
 
• PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY RZGÓW 2007-2015  
 
Realizacja przedmiotowego projektu jest spójna z założeniami Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Rzgów 2007-2015. 
 
Inwestycja wpisuje się w realizację wizji Gminy Rzgów: 
 
Gmina Rzgów jest gminą charakteryzującą się wysokim poziomem życia mieszkańców, dynamicznym rozwojem i 
wysoką konkurencyjnością w skali regionu i kraju. 
 
Przedsięwzięcie jest zgodne z misją Gminy Rzgów: 
 
Stałe i konsekwentne dążenie do podnoszenia jakości życia mieszkańców gminy oraz stworzenia optymalnych 
warunków do rozwoju jednostki, rodziny jak i całej społeczności w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju, z 
uwzględnieniem zasobów środowiskowych i dziedzictwa kulturowego gminy oraz ambicji, aktywności i 
przedsiębiorczości mieszkańców. 
 
Inwestycja wpisuje się w realizację celu nadrzędnego Planu, którym jest  poprawa jakości życia mieszkańców poprzez 
trwały, zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy i wzrost konkurencyjności gminy w wymiarze przestrzennym, 
społecznym i gospodarczym oraz celu strategiczny II. Lepsze warunki życia mieszkańców Gminy Rzgów. Projekt jest 
spójny z założeniami celu szczegółowego II.3 Poprawa warunków do rekreacji i wypoczynku, na który składają się: 
II.3.1 Budowa hali sportowej w Rzgowie 
II.3.2. Budowa krytej pływalni w Rzgowie 
II.3.3. Modernizacja stadionu GKS „Zawisza" w Rzgowie  
II.3.4 Budowa zbiornika retencyjnego na rzece „Ner" 
II.3.5.Budowa, przebudowa boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji służących do użytku publicznego 
II.3.6.Urządzanie i porządkowanie terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku 
 
Ponadto projekt przyczyni się do rozwiązania zidentyfikowanych w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Rzgów 2007-
2015 problemów, w tym między innymi: 
 
a - strefa społeczna 
 
• Problemy dotyczące warunków życia ludności: 
- brak terenów i urządzeń do wypoczynku i aktywnych form spędzania wolnego czasu, 
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- brak szerszej oferty kulturalnej i sportowej. 
 
• Problemy z zakresu kultury i sportu: 
- niedostatecznie rozwinięta baza sportowa w poszczególnych miejscowościach, 
- brak szerszej oferty z zakresu życia kulturalnego i sportowego, 
- brak urządzeń i terenów zabaw dla dzieci. 
 
b - Strefa ekonomiczna 
- brak bazy turystycznej uniemożliwiający rozwój turystyki, 
- brak zagospodarowanych terenów pod budownictwo rekreacyjne. 
 
UWARUNKOWANIA REALIZACJI PROJEKTU WYNIKAJĄCE Z PRAWA O ZAGOSPODAROWANIU 
PRZESTRZENNYM 
 
• MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RZGÓW  
 
Przedmiotowy projekt wpisuje się w cel regulacji zawartych w ustaleniach planu zagospodarowania przestrzennego, 
którym jest przekształcenie zainwestowania na obszarze gminy w sposób umożliwiający wyznaczenie nowych terenów 
budowlanych i poprawę ładu przestrzennego, przy minimalizacji wzajemnych konfliktów i optymalizacji korzyści, 
wynikających ze wspólnych działań, z jednoczesną ochroną walorów środowiska przyrodniczego. 
 
• WYPIS Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
 
W odpowiedzi na wniosek z dnia 17 marca 2008 roku w sprawie przeznaczenia działek nr 1644, 1645, 1646, 1647, 
1648, 1630, 1649/7, 1649/8, 1649/9 położonych w Rzgowie Burmistrz Miasta Rzgowa poinformował, że zgodnie z 
obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów zatwierdzonym uchwałą Rady 
Gminy Rzgów Nr XI/95/2003 z dnia 22 lipca 2003 roku opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego Nr 255, poz. 2270 z 15 września 2003 roku przedmiotowe działki leżą na terenach: 
- Działki nr 1644, 1645 leżą w jednostce planistycznej „AMM” – tereny o funkcji mieszkaniowo-usługowej o tradycyjnym 
charakterze małomiasteczkowym, dla której obowiązują poniższe ustalenia: obowiązek uzyskania akceptacji 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla wszystkich działań inwestycyjnych związanych z budynkami wpisanymi do 
ewidencji konserwatorskiej, do których nie zalicza się budynków istniejących na działkach.  
 
Projekt zawiera się w Limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Rzgów. 
 
WYKORZYSTANIE TRADYCJI REGIONU 
 
Projekt uwzględnia wykorzystanie tradycji regionu łódzkiego. Województwo łódzkie z uwagi na możliwości położenia 
geograficznego i warunki turystyczne uchodzi za jeden z istotnych ośrodków rozwoju gospodarczego i społecznego w 
Polsce.   
 
Region łódzki jest jednym z najbardziej konkurencyjnych regionów w Polsce i posiada potencjalnie ogromne możliwości 
rozwoju w ramach integrującej się Europy. Centralne położenie województwa łódzkiego oraz dogodne powiązania 
infrastrukturalne sprzyjają dyfuzji aktywności i postępu na obszar całego kraju. Szczególnie istotne znaczenie ma 
usytuowanie na skrzyżowaniu ważnych międzynarodowych szlaków komunikacyjnych w relacjach wschód - zachód i 
północ - południe. 
 
Realizując wielowymiarowy proces integracji społecznej i konsolidacji działań podmiotów publicznych i społecznych 
można tak ukształtować polski biegun Europy Środkowej, aby skoncentrować w regionie krajową aktywność społeczno 
– gospodarczą 
w skali gospodarki europejskiej. Głównym centrum tej polaryzacji może być w połowie XXI wieku układ bipolarny 
Warszawa - Łódź. 
 
Od lat istnieje wyraźna konieczność budowy sali sportowej, aby zapewnić turystom i osobom przyjezdnym spoza 
regionu oraz mieszkańcom wraz z całymi rodzinami miejsce do ćwiczeń w celu aktywnego spędzania wolnego czasu 
oraz rozwoju kultury fizycznej.  
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W Rzgowie funkcjonuje Klub Sportowy LZS „Zawisza" z siedzibą w Rzgowie przy ul. Tuszyńskiej 56 ze stadionem o 
powierzchni 2,0 ha, który dzięki posiadanym zasobom zapewnia możliwości rozwoju turystyki i rekreacji. W Rzgowie 
działa również tor cartingowy. Ponadto boiska znajdują się w następujących wsiach: Stara Gadka, Grodzisko, Starowa 
Góra i Kalino (boisko przyszkolne). 
 
Na terenie gminy Rzgów zlokalizowany jest Klub Sportowy „Sokół”, który prowadzi różnorodną działalność turystyczną i 
rekreacyjną. Rozbudowuje zainteresowania uczniów, absolwentów szkół z terenu gminy oraz ich rodziców. Zachęca do 
właściwego wypełniania czasu wolnego. Popularyzuje zdrowy i sportowy styl życia. Klub organizuje rajdy turystyczne 
po terenie gminy i miasta Rzgów, celem których jest poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych terenu. W klubie 
działa sekcja szachowa, organizowane są zajęcia z aerobiku, czynnie działa sekcja turystyczna, biorąca udział w 
imprezach turystyczno - rekreacyjnych na terenie powiatu, województwa i kraju. 
 
Sala sportowa stanowi część projektu zakładającego budowę Kompleksu Kulturalno-Sportowego. Sala sportowa wraz z 
odpowiednim zapleczem infrastrukturalnym przyciągnie turystów i osoby przyjezdne spoza regionu. Inwestycja 
przyczyni się do wzrostu konkurencyjności regionu.  
 
Co roku na terenie gminy odbywają się dożynki oraz dni Rzgowa. Obie imprezy mają bogaty repertuar. Z tej okazji 
występują zapraszane zespoły i soliści. Z terenu gminy repertuar prezentuje zespół folklorystyczny „Rzgowianie”, chór 
„Camerata”.  W te dni Rzgów odwiedzają goście z całego regionu i powiatu łódzkiego wschodniego, gdyż przygotowany 
program artystyczny jest bardzo atrakcyjny i trwa od rana do późnych godzin nocnych.  
 
Budowana sala sportowa z zapleczem będzie również salą widowiskową, wykorzystywana w trakcie tych imprez. 
 
Ponadto w związku z istniejącym zapleczem infrastruktury handlowej (placówki handlowe) planuje się stworzenie bazy 
rekreacyjno-wypoczynkowej dla kupców przyjeżdżających z całej Polski oraz spoza granic kraju, zwłaszcza ze 
wschodu. Duża część kupujących, szczególnie obcokrajowców, zostaje na kilka dni. To również  oni byliby 
potencjalnymi użytkownikami budowanej sali sportowej.  
 
W obszarze gminy znajduje się także cmentarz z I wojny światowej. Gmina Rzgów zamierza wziąć udział w programie 
Stowarzyszenia „Mroga” utworzenia szlaku turystycznego szlakiem bitew I wojny światowej.  
 
Teren gminy jest uważany przez turystów spoza regionu oraz mieszkańców Łodzi, Pabianic i okolic za atrakcyjny pod 
względem rozwoju turystyki rowerowej. Świadczą o tym liczne wycieczki rowerowe, które w sezonie turystycznym 
przejeżdżają po drogach gminnych. Na terenie gminy Rzgów znajdują się liczne ścieżki i szlaki rowerowe.  
 
W planie zagospodarowania przestrzennego obok terenu, gdzie będzie zlokalizowana sala sportowa przewidziane są 
tereny rekreacyjne i rozlewisko na rzece Strudze. Tereny te wraz z salą, basenem i domem kultury mają stanowić 
centrum turystyczno-rekreacyjne Rzgowa. 

 

C.9 TRWAŁOŚĆ PROJEKTU 

Gmina Rzgów jest Wnioskodawcą, Beneficjentem i Inwestorem planowanego projektu pod nazwą „Budowa Sali 
sportowej z zapleczem i trybunami na 300 osób w Rzgowie przy ul. Szkolnej”. 
 
Beneficjent, z uwagi na posiadany status jednostki samorządu terytorialnego może ubiegać się o wsparcie w ramach 
Osi Priorytetowej III: „GOSPODARKA, INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ” Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Działania III.5 „INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNO-
REKREACYJNA”. 
 
Gmina Rzgów działa na podstawie: 
 
- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Tekst jednolity:  Dziennik Ustaw z dnia 13 grudnia 2001 r. nr 
142 poz. 1591 [z późn. zm.]; 
- Uchwały Nr XLII/315/2005 Rady Gminy Rzgów z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie Statutu Gminy Rzgów. 
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Beneficjent posiada wystarczającą zdolność organizacyjną do wdrożenia projektu. Gmina Rzgów posiada 
doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz zasoby techniczne (pomieszczenia biurowe, sprzęt komputerowy) i 
zasoby kadrowe (wykształcony i specjalistyczny personel) niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji oraz 
utrzymania trwałości rezultatów projektu przez okres przynajmniej 5 lat od daty zakończenia finansowego projektu. 
 
Beneficjenta nie dotyczą podmiotowe kryteria negatywne, wyłączające możliwość otrzymania wsparcia:  
 
• Nie ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną 
z prawem oraz ze wspólnym rynkiem;  
• Beneficjent jest jednostką samorządu terytorialnego w związku z czym nie dotyczy go status podmiotu „znajdującego 
się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt. 9-11 Komunikatu Komisji w sprawie wytycznych wspólnotowych , 
dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 
dnia 01.10.2004, str. 2); 
• Beneficjent nie był i nie jest w sytuacji wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem środków o których mowa w art. 5 
ust 3 pkt. 2,3a i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.), 
skutkującego nie zrealizowaniem pełnego zakresu rzeczowego projektu i w związku z tym pozbawieniem prawa 
otrzymania środków w okresie 3 lat od dnia wydania przez Instytucję Zarządzającą decyzji odnośnie zwrotu środków. 
 
Gmina Rzgów działa w oparciu o potencjał organizacyjny i doświadczenie kadry pracowniczej. Wnioskodawca posiada 
doświadczenie i wiedzę oraz niezbędne zasoby kadrowe i techniczne (pomieszczenia biurowe, sprzęt komputerowy) do 
wdrożenia projektu oraz utrzymania jego rezultatów od daty zakończenia finansowego projektu. 
 
DOŚWIADCZENIE PROJEKTODAWCY 
 
Projekty realizowane ze środków funduszy przedakcesyjnych:  
 
Program SAPARD 
 
Projekt nr 734-050069/02 „Budowa drogi w Rzgowie ul. Rzemieślnicza” 
Umowa nr 2286/734-050069/02 
Koszt całkowity  378 976,44 zł 
Pozyskana kwota  187 555,44 zł 
Droga w nawierzchni asfaltowej o szer. 6 m i dł. 522,66 m 
 
Program PHARE  
 
"Budowa sieci wodociągowej i kolektorów kanalizacyjnych do strefy przedsiębiorczości Rzgów-Północ". Umowa nr PL 
9509/02/02/LO06. Wartość robót: 1 200 000,00 zł + 7% VAT – co stanowi 330 761 ECU. Wartość finansowania z 
funduszu PHARE-RAPID - 163 000 ECU. Zakres – sieć wod. fi 110 PCV- 2 km., kolektor kanalizacyjny fi 200 PCV – 
2 km. 
 
Projekty realizowane z innych źródeł zewnętrznych (dotacje celowe, WFOŚ i GW, inne): 
 
Środki WFOŚ i GW 
 
1.  
W roku 2006 zrealizowano na podstawie umowy z wykonawcą nr 2/02/2006/inw. z dnia 06.02.2006 r. zadanie pod 
nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Starowej Górze i Starej Gadce etap 2006". Na podstawie 
Umowy z WFOŚ nr 64/OW/P/2006 z dnia 18-08-2006 r. udzielona była pożyczka w wysokości 2 884 000,00 zł. 
Całkowita wartość inwestycji: 5 790 462,80 zł. 
 
2.  
W roku 2007 zrealizowano na podstawie umowy z wykonawcą nr 1/07/2007/inw. z dnia 14.07.2007 r. zadanie pod 
nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz z przyłączami w miejscowości Starowa Góra na ulicach 
Parterowej i Dachowej oraz w miejscowości  Stara Gadka na ulicy Uczniowskiej”. Na podstawie Umowy z WFOŚ nr 
158/OW/P/2007. z dnia 12.11.2007 r. udzielona była pożyczka w wysokości 490 000,00 zł. Całkowita wartość 
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inwestycji: 1 397 672,26 zł. 
 
3.  
W roku 2008 zrealizowano na podstawie umowy z wykonawcą nr 2/03/2008/inw. z dnia 31-03-2008r. zadanie pod 
nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz z przyłączami w miejscowości Starowa Góra na ulicy 
Szczytowej oraz w miejscowości Stara Gadka na ulicy Lucernianej”. Na podstawie Umowy z WFOŚ nr 93/OW/P/2008z 
dnia 04.11.2008 r. udzielona była pożyczka w wysokości 833 000,00 zł. Całkowita wartość inwestycji: 1 999 282,32 zł. 
 
Gmina Rzgów posiada odpowiednie zaplecze zarówno techniczne jak i kadrowe do przeprowadzenia projektu oraz 
właściwego jego koordynowania. Gmina posiada pełną zdolność organizacyjną i finansową do utrzymania projektu w 
ciągu, co najmniej 5 lat od daty zakończenia jego realizacji (Zgodnie z postanowieniami art. 57 Rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1083/2006 trwałość projektów współfinansowanych ze środków funduszy Unii Europejskiej musi być 
zachowana przez okres 5 lat od daty zakończenia projektu). Pojęcie „trwałości projektu” należy rozumieć jako nie 
poddanie produktów i rezultatów tzw. znaczącej modyfikacji. Beneficjent jest zdolny do utrzymania rezultatów projektu 
przez minimum 5 lat od zakończenia inwestycji, zarówno pod względem finansowym jak i organizacyjnym. 
 
Nadzór nad całością realizowanych projektów sprawuje osobiście Burmistrz  Gminy Rzgów, natomiast nadzór nad 
kwestiami finansowymi związanymi z realizacją projektów sprawuje Referat Budżetu i Finansów. 
 
Skład zespołu nadzorującego przedmiotowy projekt: 
 
Gmina zatrudni inspektorów nadzoru ze wszystkich branż. Na dzień dzisiejszy zatrudniony jest inspektor nadzoru 
budowlanego mgr inż. Piotr Zamiatnin. 
Za koordynację prac odpowiedzialny będzie Referat Inwestycji Urzędu Miejskiego w Rzgowie. 
W skład referatu wchodzą: 
Mgr inż. Zbigniew Snelewski – budownictwo lądowe, 
Mgr inż. Maria Nagańska – instalacje sanitarne, 
Mgr inż. arch. Paulina Skiba – architektura, 
Tech. Edward Kamieński – drogi. 
        
Powołany inspektor nadzoru jest zatrudniony na umowę o dzieło. 
 
Ponadto z dołączonych do wniosku dokumentów finansowych wynika, iż Beneficjent posiada zdolność organizacyjną i 
finansową do realizacji i utrzymania rezultatów projektu. Gmina Rzgów pozostanie właścicielem powstałej infrastruktury 
po zakończeniu inwestycji. Beneficjent będzie również ponosił koszty utrzymania powstałej infrastruktury po okresie 
realizacji projektu. Za zarządzanie projektem po zakończeniu prac inwestycyjnych będzie odpowiedzialna nowa 
utworzona przez Gminę jednostka budżetowa, która będzie zarządzać i użytkować przedmiotową infrastrukturę. 
 
Na etapie poczynienia prac przygotowawczych projektu nie stwierdzono żadnych przeszkód prawnych, które 
uniemożliwiałyby dalszą realizację planowanej inwestycji. Przedmiotowy projekt nie wywołuje żadnych protestów 
społecznych wręcz przeciwnie jest zgodny z potrzebami i oczekiwaniami społecznymi.  
 
Za zarządzanie projektem po zakończeniu prac inwestycyjnych będzie odpowiedzialna nowa utworzona przez Gminę 
jednostka budżetowa, która będzie zarządzać i użytkować przedmiotową infrastrukturę.  
 
Gmina Rzgów gwarantuje, iż w okresie pięciu lat od zakończenia realizacji projektu nie zostaną wprowadzone 
zasadnicze zmiany w charakterze projektu, nie zmieni się charakter własności powstałej infrastruktury oraz podmiot 
zarządzający. 
 
Koszty związane z funkcjonowaniem oraz z eksploatacją pełnej infrastruktury powstałej wskutek realizacji 
przedmiotowego zadania ponosić będzie Gmina Rzgów. 
 
Za zarządzanie projektem po zakończeniu prac inwestycyjnych będzie odpowiedzialna nowa utworzona przez Gminę 
jednostka budżetowa, która będzie zarządzać i użytkować przedmiotową infrastrukturę.  
 
Bez dodatkowego wsparcia zewnętrznego inwestycja będzie realizowana w znacznie dłuższym okresie czasu, dlatego 



 43 

udział funduszy unijnych w przedsięwzięciu jest niezbędny dla prawidłowej oraz terminowej realizacji prac.  
 
W toku realizacji inwestycji, a także po jej ukończeniu Wnioskodawca nie zakłada wprowadzenia zmian 
organizacyjnych, prawnych, własnościowych lub innych, mogących skutkować zmianą własności nad produktami 
projektu, zmianą ich lokalizacji lub całkowitego czy też częściowego zarzucenia realizacji celów projektu. 
 
Przyjęty system zarządzania inwestycją pozostaje w zgodności z obowiązującym prawodawstwem oraz zasadami 
programowymi RPO WŁ. Ustanowiona struktura organizacyjna gwarantuje, że inwestycja oraz jej rezultaty w sposób 
trwały pozwolą osiągnąć spodziewane efekty długofalowe. 
 
Beneficjent posiada wystarczające doświadczenie w realizowaniu różnych projektów inwestycyjnych, co przesądza o 
powodzeniu w osiąganiu założonych celów projektu. 
 
Odpowiedzialność za trwałość projektu ponosi Gmina Rzgów, która jest również odpowiedzialna za kontrolę 
wydatkowania środków.  
 
Po zakończeniu projektu właścicielem bezpośrednich produktów będzie Gmina Rzgów. Będzie ona również 
odpowiedzialna za zarządzanie i finansowanie projektu po jego zakończeniu. Utrzymanie trwałości rezultatów projektu 
zagwarantowane będzie z budżetu Gminy Rzgów. 
 
Za zarządzanie projektem po zakończeniu prac inwestycyjnych będzie odpowiedzialna nowa utworzona przez Gminę 
jednostka budżetowa, która będzie zarządzać i użytkować przedmiotową infrastrukturę.  
 
Trwałość finansowa 
 
Po zakończeniu finansowania projektu ze środków dotacji RPO WŁ zakłada się bieżące utrzymanie inwestycji z 
budżetu Gminy Rzgów. Fundusze na ten cel zagwarantowane będą każdorazowo w corocznych uchwałach 
budżetowych w kategoriach wydatków obejmujących zabezpieczenie środków na działania z zakresu infrastruktury 
społecznej. Zagwarantowane jest utrzymania celów projektu przez wymagany zasadami programowymi minimalny 
okres 5 lat po zakończeniu inwestycji. 
 
Sytuacja finansowa Beneficjenta oraz brak konieczności zaciągania dodatkowych zobowiązań w celu realizacji 
inwestycji powodują, iż projekt nie zachwieje stabilności płatniczej Gminy oraz nie spowoduje przekroczenia 
dopuszczalnego poziomu zadłużenia. Gwarantuje to całkowicie wykonalność finansową opisywanego przedsięwzięcia. 
 
Trwałość organizacyjna 
 
W toku realizacji inwestycji, a także po jej ukończeniu Wnioskodawca nie zakłada wprowadzenia zmian 
organizacyjnych, prawnych, własnościowych lub innych, mogących skutkować zmianą własności nad produktami 
projektu, zmianą ich lokalizacji lub całkowitego czy też częściowego zarzucenia realizacji celów projektu. Efekty 
inwestycji utrzymane zostaną przez minimalny okres 5 lat po zakończeniu projektu na terenie Gminy Rzgów. 
 
Trwałość instytucjonalna 
 
Gmina Rzgów zapewni niezbędne środki finansowe na utrzymanie produktów projektu. W związku z powyższym nie 
ma zagrożenia związanego ze zmianą charakteru własności elementu infrastruktury albo zaprzestania działalności. 
Planowane przedsięwzięcie nie zostanie poddane zmianom, które mogłyby mieć wpływ na charakter inwestycji lub 
powodowałyby uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez Wnioskodawcę. Tym samym projekt spełnia przesłanki 
dotyczące trwałości operacji. 

 

C.10 PROMOCJA PROJEKTU 
 

  Folder, broszury, ulotki, plakaty itp. 

  Tablice informacyjne 

  Tablice pamiątkowe 
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  Oznakowanie zakupionego sprzętu (informacja o współfinansowaniu ze środków EFRR) 

  Konferencje, seminaria itp. 

  Inne 

 

PROMOCJA PROJEKTU 
 
Podstawowe zasady dotyczące promocji i informacji zawarte są w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006, 
ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1260/1999. Szczegółowy zakres 
obowiązków Beneficjenta w zakresie promocji faktu współfinansowania projektów ze środków funduszy strukturalnych i 
Funduszu Spójności określony jest w art. 8 i 9 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z 8 grudnia 2006 r. 
ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego ogólne 
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i 
Funduszu Spójności oraz Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Promocja projektu będzie również uwzględniać zapisy Strategii 
Komunikacji Funduszy Europejskich na lata 2007-2013, w tym zał. nr 1 - Księgą znaków, a także Krajowych 
Wytycznych w zakresie informacji i promocji, opracowanych przez MRR.  
 
Ponadto zasady promocji konkretnego projektu, współfinansowanego z środków pomocowych, w sposób szczegółowy 
będzie określać sama umowa o dofinansowanie podpisana przez Beneficjenta. Szczegółowe dane techniczne 
dotyczące promocji i informacji zawiera księga tożsamości danego funduszu. Projekt będzie realizowany zgodnie z ww. 
regulacjami oraz z Wytycznymi dotyczące promocji projektów dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (wersja z sierpnia 2008 r.).  
 
Gmina Rzgów dołoży wszelkich starań, aby dokumenty, materiały promocyjne oraz informacyjne przygotowywane w 
związku z jego realizacją były czytelnym systemem wizualnym. Całość materiałów i środków promocyjnych zostanie 
oznaczona następującymi danymi i informacjami: 
 
- emblemat Unii Europejskiej, 
- znak graficzny Programu Regionalnego, 
- logo Województwa Łódzkiego, 
- hasło określone przez instytucję zarządzającą RPO WŁ „Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”, 
- opis następującej treści: „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego”. 
 
Projekt promowany będzie: 
- w Internecie na stronie Gminy Rzgów, 
- za pomocą artykułów umieszczonych w lokalnej prasie, opisujące stopień realizacji, 
- w gablotach informacyjnych (ulotki, plakaty) w siedzibie Gminy Rzgów, 
- w miejscach wykonywanej inwestycji zostanie umieszczona tablica informacyjna, 
- poprzez umieszczenie na sprzętach w/w znaków w formie nadruków foliowych, 
- po zakończeniu inwestycji umieszczona tablica informacyjna będzie zastąpiona tablicą pamiątkową, 
- całość dokumentacji związanej z realizacją inwestycji podlegać będzie zasadom wizualizacji wraz z podaniem 
informacji o dofinansowaniu projektu ze środków EFRR w ramach Działania III.5 RPO WŁ. 
 
Promocja projektu prowadzona będzie zgodnie z wymogami Rozporządzenia Komisji (WE) 182/2006/WE oraz 
Wytycznymi dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 zgodnie, z którymi beneficjenci zobowiązani są do informowania o 
otrzymanej pomocy. 
 
Celem prowadzonej akcji promocyjnej będzie poinformowanie społeczeństwa o współfinansowaniu projektu ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz dotarcie z informacją o projekcie do jak najszerszej grupy mieszkańców gminy Rzgów jak i całego 
regionu. 
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C.11.1KOMPLEMENTARNOŚĆ – POWIĄZANIE PROJEKTU Z INNYMI PROJEKTAMI REALIZOWANYMI/ 
ZREALIZOWANYMI W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT 

 NIE DOTYCZY 

Nazwa projektu komplementarnego  
z projektem ubiegającym się  
o dofinansowanie 

Wartość całkowita projektu 
komplementarnego z projektem ubiegającym 
się o dofinansowanie w PLN 

Uzasadnienie komplementarności 

Budowa pływalni 12 000 000,00 Projekt jest komplementarny w 
stosunku do przedmiotowej inwestycji, 
gdyż stworzy odpowiednie zaplecze 
dla aktywnego wypoczynku. 

Budowa, przebudowa boisk, 
ścieżek rowerowych, 
szlaków pieszych, placów 
zabaw i miejsc rekreacji 
służących do użytku 
publicznego 

2 300 000,00 Komplementarność projektu polega 
na tworzeniu odpowiedniej 
infrastruktury pieszo-rowerowej 
stanowiącej czynnik przyciągający 
turystów spoza regionu, który 
podniesie atrakcyjność turystyczno-
rekreacyjną regionu łódzkiego. 

Rozwój infrastruktury turystycznej 
i noclegowej poprzez renowację 
zabudowy przy Sienkiewicza 
67/Nawrot 16 

9 223 778,73 Komplementarność projektu polega 
na tworzeniu odpowiedniej 
infrastruktury turystyczno-noclegowej 
wpisującej się w działania 
podniesienia poziomu atrakcyjności 
turystycznej regionu. 

 

 
C.11.2 DOŚWIADCZENIE BENEFICJENTA W REALIZACJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW 

ZEWNĘTRZNYCH 

 NIE DOTYCZY 

Tytuł projektu Opis projektu 
Całkowita wartość 
projektu 

Źródło finansowania 

„Budowa drogi w Rzgowie 
ul. Rzemieślnicza” 

Założenie projektu: 
budowa drogi w Rzgowie, 
stanowiącej element 
lokalnego i regionalnego 
układu komunikacyjnego. 
Projekt został terminowy 
zrealizowany i rozliczony. 

378 976,44 zł Środki funduszy 
przedakcesyjnych:  
Program SAPARD 
Umowa nr 2286/734-
050069/02 
Kwota dofinansowania:  
187 555,44 zł 

"Budowa sieci 
wodociągowej i 
kolektorów 
kanalizacyjnych do strefy 
przedsiębiorczości 
Rzgów-Północ" 

Założenie projektu: 
budowa sieci 
wodociągowej i 
kolektorów 
kanalizacyjnych do strefy 
przedsiębiorczości 
Rzgów-Północ. 
Projekt został terminowy 
zrealizowany i rozliczony. 

1 200 000,00 zł Środki funduszy 
przedakcesyjnych:  
Program PHARE 
Umowa nr PL 
9509/02/02/LO06 
Wartość dofinansowania z 
funduszu PHARE-RAPID - 
163 000 ECU 

„Budowa kanalizacji 
sanitarnej 
podciśnieniowej wraz z 
przyłączami w 
miejscowości Starowa 
Góra na ulicy Szczytowej 
oraz w miejscowości Stara 

Założeniem projektu była 
budowa sieci 
kanalizacyjnej 
podciśnieniowej wraz z 
przyłączami w Starowej 
Górze na ulicy Szczytowej 
oraz Starej Gadce na ulicy 

1 999 282,32 zł. Na podstawie Umowy z 
WFOŚ nr 93/OW/P/2008z 
dnia 04.11.2008 r. 
udzielona była pożyczka w 
wysokości 833 000,00 zł. 
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Gadka na ulicy 
Lucernianej”. 

Lucernianej. 
Projekt został terminowy 
zrealizowany i rozliczony. 

 

 
C.12 STAN PRZYGOTOWANIA PROJEKTU DO REALIZACJI  

C.12.1 PROJEKTY WYMAGAJĄCE POZWOLENIA NA BUDOWĘ LUB ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

 NIE DOTYCZY 

Stan przygotowania projektu do realizacji Tak 
Nie 
 

1.  Projekt posiada pozwolenie na budowę/ zgłoszenie robót budowlanych  
     lub projekt jest w trakcie realizacji 

X  

2.  Projekt posiada opracowaną dokumentację techniczną X  

3.  Dokumentacja w trakcie opracowywania (posiadane koncepcje, założenia  
     wymagane prawem polskim np. koncepcja architektoniczna) 

 X 

4.  Projekt posiada uregulowany status prawny gruntu X  

5.  Projekt w fazie analiz, studiów, koncepcji lub/i projektu dokumentacji  X 

 
W zakresie prawnej wykonalności projektu nie istnieją żadne specjalne czynniki ryzyka stanowiące zagrożenie dla 
projektu. W realizację projektu nie są zaangażowane żadne inne instytucje, poza Gminą Rzgów. 
 
Projektowana sala sportowa z zapleczem objęta projektem zlokalizowana będzie w Rzgowie przy ul. Szkolnej, działki nr 
1630, 1646, 1647, 1648, 1649/8, 1649/9, 1649/16. 
 
SPOSÓB WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ: 
Obręb Rzgów 
Działka nr 1630 – własność Gminy Rzgów, ul. Szkolna 3, 
Działka nr 1646 – trwały zarząd – właściciel Skarb Państwa, droga,  
Działka nr 1647 – własność Gminy Rzgów, 
Działka nr 1648 – własność Gminy Rzgów, ul. Szkolna 1, 
Działka nr 1649/8 – własność Gminy Rzgów, 
Działka nr 1649/9 – własność Gminy Rzgów, 
Działka nr 1649/16 – własność Gminy Rzgów. 
 
Na działce nr 1630/1 znajduje się budynek szkoły, utwardzenia w postaci chodników i dróg oraz boisko. 
 
Gmina Rzgów jest w posiadaniu pełnej dokumentacji technicznej, aktualnych kosztorysów oraz pozwolenia na budowę. 
Decyzją nr 37/2009/R z dnia 12 marca 2009 roku Starosta Łódzki Wschodni zatwierdził projekt budowlany  i udzielił 
pozwolenia na budowę i rozbiórkę Gminie Rzgów: na budowę budynku sali sportowej wraz z zapleczem i z infrastrukturą 
techniczną oraz na rozbiórkę istniejących obiektów magazynowych i stalowej wieży, na działkach nr 1630/1, 1646, 1647, 
1648, 1649/8, 1649/16 i 1652 położonych w Rzgowie pomiędzy ulicami Literacką, Ogrodową i Szkolną. 
 
Do momentu otrzymania dotacji projekt finansowany będzie ze środków własnych Gminy Rzgów. W 2009 roku zostanie 
wykonany stan surowy otwarty. 

C.12.2 PROJEKTY NIE WYMAGAJĄCE POZWOLENIA NA BUDOWĘ  

 NIE DOTYCZY  

Stan przygotowania projektu do realizacji Tak Nie 

1.  Wysoki stopień zaawansowania w zakresie przygotowania projektu 
     do realizacji 

X  

2.  Średni stopień zaawansowania w zakresie przygotowania projektu 
     do realizacji 

 X 

3.  Podstawowy stopień przygotowania projektu  X 
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4.  Projekt jest na etapie wstępnych koncepcji, studiów, analiz  X 

 
Przedsięwzięcie odznacza się wysokim stopniem zaawansowania w zakresie przygotowania projektu do realizacji. 
Projekt posiada koncepcję techniczną, precyzyjny kosztorys, opis lokalizacji i parametrów oraz dokonano inwentaryzacji 
zasobów instytucji w zakresie wykonalności projektu.  

 

C.13 GŁÓWNE ZADANIA W RAMACH PROJEKTU 

 

Zadanie 1 

Nazwa Zadanie 1/Roboty budowlane - Etap I - stan zerowy 

Opis zadania 

Roboty ziemne 
Fundamenty 
Ściany fundamentowe 
Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne 

 

Zadanie 2 

Nazwa Zadanie 2/ Roboty budowlane - Etap I - stan surowy 

Opis zadania 

Konstrukcja stalowa hali 
Ściany murowane 
Ściany żelbetowe 
Stropy, schody 
Dach konstrukcja 
Dach pokrycie 
Podłoża 

 

Zadanie 3 

Nazwa Zadanie 3 - Roboty budowlane - Etap II – prace instalacyjne i wykończeniowe 

Opis zadania 

Instalacje sanitarne 
Kotłownia i instalacja solarna 
Instalacja gazowa w kotłowni 
Instalacja elektryczna 
Wentylacja mechaniczna 
System nagłaśniania 
System sygnalizacji pożaru 
System sygnalizacji włamania i napadu 
Stan wykończeniowy wewnętrzny - tynki 
Ścianki działowe 
Okna i drzwi zewnętrzne i fasady 
Okna i drzwi wewnętrzne 
Roboty malarskie 
Podłoża 
Izolacje cieplne i przeciwwilgociowe 
Podłogi i posadzki 
Elementy ślusarskokowalskie 
Elewacje i docieplenia 
Sufit przy wejściu 
Daszek nad wejściem 
Elementy ślusarskie zewnętrzne 
Schody zewnętrzne i pochylnie 
Zewnętrzna sieć gazowa 
Przyłącze telefoniczne 
Sieć wodociągowa 
Kanalizacja sanitarna 
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Kanalizacja 
Zasilanie 
Nawierzchnie drogowe 
Ogrodzenie 
Ukształtowanie terenu i zieleni 
Wyposażenie pomieszczeń 

 

Zadanie 4 

Nazwa Zadanie 4 Nadzór inwestorski 

Opis zadania Nadzór inwestorski 

 

Zadanie 5 

Nazwa Zadanie 5 Dokumentacja 

Opis zadania 
Dokumentacja projektowa  
Kosztorys 
Studium wykonalności 

 

Zadanie 6 

Nazwa Promocja projektu 

Opis zadania 

Projekt promowany będzie: 
- w Internecie na stronie Gminy Rzgów, 
- za pomocą artykułów umieszczonych w lokalnej prasie, opisujące stopień realizacji, 
- w gablotach informacyjnych (ulotki, plakaty) w siedzibie Gminy Rzgów, 
- w miejscach wykonywanej inwestycji zostanie umieszczona tablica informacyjna, 
- poprzez umieszczenie na sprzętach w/w znaków w formie nadruków foliowych, 
- po zakończeniu inwestycji umieszczona tablica informacyjna będzie zastąpiona tablicą 
pamiątkową, 
- całość dokumentacji związanej z realizacją inwestycji podlegać będzie zasadom wizualizacji wraz 
z podaniem informacji o dofinansowaniu projektu ze środków EFRR w ramach Działania III.5 RPO 
WŁ. 

 

 
C.14 WYDATKI KWALIFIKOWALNE W RAMACH PROJEKTU WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANIA INSTRUMENTU 
ELASTYCZNOŚCI (CROSS FINANCING) - DO 10% KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH  
 

 NIE DOTYCZY 
 

Nazwa   

Opis wydatku  
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D. WSKAŹNIKI REALIZACJI CELÓW PROJEKTU 

D.1 MIERZALNE WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU   

Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika 
Wskaźnik 
z listy 

Wskaźnik 
autorski 

Źródło 
informacji 

Jednostka 
miary 

Rok 0 – 
2009 
składania 
wniosku  
(wartości 
bazowe) 

Rok 2010 
(wartości 
pośrednie) 

Rok 2011 
(wartości 
docelowe) 

Liczba bezpośrednio 
utworzonych nowych 
miejsc pracy (EPC). 

TAK NIE dokumenty 
kadrowe/ 
umowy o 
pracę 

szt. 0 0 7 

Liczba wybudowanych 
obiektów turystycznych i 
rekreacyjnych 

TAK NIE Protokół 
odbioru 
końcowego 
 
Dokumenta
cja 
Beneficjent
a 
 
Za źródła 
weryfikacji 
wskaźnikó
w 
odpowiedzi
alny będzie 
Beneficjent 

szt. 0 0 1 

Liczba zakupionych 
środków trwałych 
(maszyn i urządzeń) w 
ramach projektu 

NIE TAK Źródło 
weryfikacji 
wskaźnikó
w: Protokół 
odbioru 
końcowego 
 
Dokumenta
cja 
Beneficjent
a 
 
Za źródła 
weryfikacji 
wskaźnikó
w 
odpowiedzi
alny będzie 
Beneficjent 

szt. 0 0 14 

Powierzchnia (kubatura) 
wybudowanych 
obiektów budowlanych 
w ramach projektu 

NIE TAK Protokół 
odbioru 
końcowego 
 
Dokumenta
cja 
Beneficjent
a 
 
Za źródła 
weryfikacji 

m2 (m3) 0 0 24 521,60 
m3 
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wskaźnikó
w 
odpowiedzi
alny będzie 
Beneficjent 

Wskaźniki rezultatu 

Nazwa wskaźnika 
Wskaźnik 
z listy 

Wskaźnik 
autorski 

Źródło 
informacji 

Jednostka 
miary 

Rok 0 – 
2009 
składania 
wniosku 
(wartości 
bazowe) 

Rok 2010 
(wartości 
pośrednie) 

Rok 2011 
(wartości 
docelowe) 

Przewidywana całkowita 
liczba bezpośrednio 
utworzonych nowych 
miejsc pracy (EPC) 

TAK NIE dokumenty 
kadrowe/ 
umowy o 
pracę 

szt. 0 0 7 

Liczba osób 
korzystających z 
obiektów 
wybudowanych/zagosp
odarowanych w ramach 
projektu 

NIE TAK Ilość 
rozdanych 
biletów. 
Monitoring 
własny 
Gminy 
Rzgów 
oraz 
dokumenta
cja 
Beneficjent
a. 

osoby 0 0 6 000 

        

        

 

 
D.2 WSKAŹNIKI AUTORSKIE 

  TAK 

  NIE  

 
D. 3 SPOSÓB MONITOROWANIA I CZĘSTOTLIWOŚĆ POMIARU WSKAŹNIKÓW 

 
SPOSOBY MONITOROWANIA I POMIARU WSKAŹNIKÓW 
 
PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE 
 
Podmiotem odpowiedzialnym za monitorowanie oraz pomiar wskaźników produktu i rezultatu będzie Beneficjent – 
Gmina Rzgów. Jednostka ta odpowiedzialna bowiem będzie za utrzymanie celów projektu. Za zarządzanie projektem 
po zakończeniu prac inwestycyjnych będzie odpowiedzialna nowa utworzona przez Gminę jednostka budżetowa, która 
będzie zarządzać i użytkować przedmiotową infrastrukturę. 
 
METODOLOGIA BADAŃ - PRODUKTY 
 
Zakłada się monitorowanie postępu rzeczowej realizacji projektu poprzez bieżące zestawianie stanu faktycznego 
zaawansowania inwestycji z harmonogramem jej realizacji stanowiącym załącznik do umowy zawartej z generalnym 
wykonawcą. Po ukończeniu projektu zakłada się 1-razową weryfikację stopnia osiągnięcia produktów projektu na bazie 
ostatecznych protokołów odbioru podpisanych przez zamawiającego (Gmina Rzgów) w sytuacji pełnej zgodności 
wykonanego przedsięwzięcia z wymogami projektowymi oraz zakresem zrealizowanych zadań. 
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METODOLOGIA BADAŃ - REZULTATY 
 
Postęp rzeczowy realizacji wskaźników rezultatu w toku projektu badany będzie cyklicznie, w okresach 
sprawozdawczych odpowiadających przyjętemu schematowi transzowych rozliczeń środków dotacji RPOWŁ (nie 
częściej jak raz na miesiąc, nie rzadziej jak raz na trzy miesiące). Bezpośredni wpływ zrealizowanego przedsięwzięcia 
na otoczenie społeczno-ekonomiczne uzyskany z chwilą zakończenia realizacji projektu wykazany zostanie 
w sprawozdaniu końcowym sporządzanym na moment finalizacji projektu w chwili zakończenia jego rzeczowej 
realizacji. 
 
Osiągnięte rezultaty będą badane po zakończeniu projektu przez pięć kolejnych lat. 
 
Wskaźniki osiągnięć projektu są skorelowane ze spodziewanymi efektami realizacji osi priorytetowej. 

 

 

E. ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI 

E.1 ZGODNOŚĆ Z CELAMI RPO WŁ NA LATA 2007 – 2013 ORAZ UZASADNIENIE WSPÓŁFINANSOWANIA 
PROJEKTU 

 
Planowany projekt jest zgodny z celem strategiczny RPO WŁ, którym jest  „Integracja regionu z europejską i globalną 
przestrzenią społeczno-gospodarczą jako środkowoeuropejskiego centrum rozwoju, sprzyjającego zamieszkaniu i 
gospodarce, oraz dążenie do budowy wewnętrznej spójności przy zachowaniu różnorodności jego miejsc”.  
Inwestycja jest spójna także z założeniem działań realizowanych w ramach Osi Priorytetowej III: „GOSPODARKA, 
INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”, gdyż Realizacja projektów dofinansowanych w ramach III osi 
priorytetowej przyczyni się m.in.: do poprawy atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej regionu. 
 
Projekt niniejszy wpisuje się jednak przede wszystkim w realizację celu działania III.5 „INFRASTRUKTURA 
TURYSTYCZNO-REKREACYJNA”. Celem działania jest poprawa atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej regionu. 
 
ZASADNOŚĆ REALIZACJI WSZYSTKICH ELEMENTÓW PROJEKTU (WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH) 
 
- wydatki zostaną poniesione w okresie kwalifikowalności, 
- wydatki są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa wspólnotowego oraz prawa krajowego, 
- wydatki są zgodne z postanowieniami RPO WŁ oraz U RPO WŁ, 
- wydatki są zgodne z kategoriami wydatków wynikającymi z wniosku o dofinansowanie projektu, 
- wydatki są niezbędne do realizacji projektu i zostaną poniesione w związku z realizacją projektu, 
- wydatki zostaną dokonane w sposób oszczędny, tzn. w oparciu o zasadę dążenia do uzyskania założonych efektów 
przy jak najniższej kwocie wydatku, 
- wydatki zostaną należycie udokumentowane, 
- wydatki nie podlegają wyłączeniom określonym w Zasadach kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013. 
 
Przedmiotowy projekt jest zgodny z zasadą dodatkowości, gdyż wysokość wydatków publicznych na bezpośrednią 
realizację celów projektu nie będzie ulegać zmniejszeniu z racji wsparcia finansowego ze strony Unii Europejskiej. 
Przedmiotowa inwestycja  jest spójna w swoich założeniach z kierunkami rozwoju województwa, w szczególności z 
misją województwa, którą jest podniesienie atrakcyjności województwa łódzkiego w strukturze regionalnej Polski i 
Europy jako regionu sprzyjającego zamieszkaniu i gospodarce przy dążeniu do budowy wewnętrznej spójności i 
zachowaniu różnorodności jego miejsc. Zasada dodatkowości polega na wspieraniu z publicznych środków 
finansowych zarówno krajowych, jak i wspólnotowych projektów zgodnych z kierunkami rozwoju województwa, przy 
zaangażowaniu środków własnych wnioskodawców.  

 

F. REALIZACJA PROJEKTU 

F.1 TERMIN REALIZACJI PROJEKTU 

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu 01-04-2009 

Planowany termin zakończenia realizacji projektu 30-11-2011 
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Planowany termin rozliczenia projektu (termin złożenia ostatniego wniosku 
o płatność)  

30-12-2011 

 

G. OBLICZENIE POZIOMU DOFINANSOWANIA Z RPO WŁ NA LATA 2007 – 2013 DLA PROJEKTU 

 G.1  POMOC PUBLICZNA UZYSKANA PRZEZ BENEFICJENTA 

Pomoc de minimis otrzymana przez Beneficjenta okresie ostatnich trzech 
lat kalendarzowych 

TAK  NIE  

kwota pomocy de minimis - PLN - EUR 

Pomoc publiczna otrzymana przez Beneficjenta w odniesieniu do tych 
samych wydatków kwalifikowalnych, niezależnie od jej formy i źródła 

TAK  NIE  

Kwota pomocy publicznej otrzymanej przez Beneficjenta w odniesieniu  
do tych samych wydatków kwalifikowalnych (na dane przedsięwzięcie) 

- PLN - EUR 

w tym pomoc de minimis  - PLN - EUR 

 

G.2 OBJĘCIE PROJEKTU PROGRAMEM POMOCY PUBLICZNEJ 

  Projekt objęty jest programem pomocy publicznej  

  Projekt objęty jest pomocą de minimis  

  Projekt nie jest objęty programem pomocy publicznej 

 

Projekt Beneficjenta nie spełnia jednocześnie wszystkich przesłanek dotyczących pomocy publicznej, tzn.: transfer 
zasobów publicznych, przysporzenie na rzecz podmiotu, selektywność, zakłócenie konkurencji, wpływ na wymianę 
gospodarczą między krajami członkowskimi i nie jest objęty programem pomocy publicznej. 

 

G.3 GENEROWANIE DOCHODU  

  NIE DOTYCZY 

  Projekt generuje dochód  

  Projekt nie generuje dochodu 

 

Numer strony w dokumencie źródłowym, na której 
zamieszczono analizę finansową wraz z obliczeniem luki 
finansowej 

NIE DOTYCZY* 

Wysokość luki finansowej - 

Wysokość zdyskontowanego kosztu inwestycji - 

Wysokość zdyskontowanego dochodu netto - 

Wysokość kosztów kwalifikowanych 17 481 763,31 PLN 

Maksymalna wielkość dofinansowania dotacją UE 6 980 239,60 PLN 
 

 

*) Projekt nie generuje dochodu w myśl przepisów art. 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Zgodnie 
z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem 
projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód (MRR/H/ 14(2)01/2009), dla wszystkich projektów nie 
podlegających przepisom art. 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 poziom dofinansowania ustala się przy 
zastosowaniu stopy dofinansowania określonej dla danego działania w szczegółowym opisie priorytetów danego 
programu operacyjnego. 
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H. WPŁYW PROJEKTU NA REALIZACJĘ POLITYK HORYZONTALNYCH 

H.1 WPŁYW PROJEKTU NA POLITYKĘ RÓWNYCH SZANS 

  Pozytywny wpływ 

  Neutralny wpływ 

  Negatywny wpływ 

Projekt ma pozytywne oddziaływanie na realizację polityki równości szans. Powstała w ramach projektu infrastruktura 
będzie dostępna dla wszystkich bez szczególnego wskazania na którąkolwiek z grup społecznych. Zgodnie z 
Rozporządzeniem Rady nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 roku, Państwa członkowskie i Komisja podejmują 
odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę i pochodzenie etniczne, religię 
lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną na poszczególnych etapach wdrażania funduszy. 
Traktat o Unii Europejskiej stanowi, że Unia wspiera i uzupełnia działania państw członkowskich, w szczególności jeśli 
chodzi o „równouprawnienie mężczyzn i kobiet w zakresie ich szans na rynku pracy i traktowania w pracy”. Pojęcie 
„równości szans” odnosi się w tym wypadku przede wszystkim do problemu równości szans mężczyzn i kobiet na rynku 
pracy i w życiu społecznym. Konieczne jest również wykazywanie innych aspektów wyrównywania szans np. 
oddziaływania projektu na wyrównanie szans niepełnosprawnych w dostępie do rynku pracy, czy korzystania z 
infrastruktury publicznej, itp.  
 
Projekt swoim działaniem pozytywnie wpływa na równość kobiet i mężczyzn oraz wszelkich grup społecznych, 
etnicznych, rasowych. Dostęp do powstałej infrastruktury będzie miał każdy, bez względy na płeć czy rasę. 
 
Co ważne, w znacznym stopniu projekt wpłynie na jakość życia i wyrównanie szans osób niepełnosprawnych poprzez 
stworzenie nowoczesnej sali sportowej dostosowanej do osób niepełnosprawnych (WC dla osób niepełnosprawnych, 
umyw./szatnia dla osób niepełnosprawnych). 
 
Projekt jest zgodny z artykułem 16 ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999. „Państwa członkowskie i Komisja zapewniają 
wsparcie zasady równości mężczyzn i kobiet oraz uwzględniania problematyki płci na poszczególnych etapach 
wdrażania funduszy. Państwa członkowskie i Komisja podejmują odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej 
dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną na poszczególnych etapach wdrażania funduszy, a w szczególności – w dostępie do nich. 
W szczególności dostępność dla osób niepełnosprawnych jest jednym z kryteriów, których należy przestrzegać podczas 
określania operacji współfinansowanych z funduszy oraz które należy uwzględniać na poszczególnych etapach 
wdrażania”. 

 

H.2 WPŁYW PROJEKTU NA POLITYKĘ KONKURENCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

  Pozytywny wpływ 

  Neutralny wpływ 

  Negatywny wpływ 
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Planowany projekt ma pozytywny wpływ na politykę konkurencji i zamówień publicznych. Wszystkie działania związane z 
realizacją Projektu będą wdrażane z poszanowaniem prawa wspólnotowego oraz prawa krajowego, zgodnie z 
dyrektywami oraz dokumentami strategicznymi wszystkich poziomów w danym obszarze wsparcia.  
 
Projekt jest zgodny postanowieniami art. 81-89 w zakresie polityki konkurencji Tytułu VI Traktatu ustanawiającego 
Wspólnotę Europejską. Przedsięwzięcie jest spójne z zapisami dotyczącymi polityki konkurencji Traktatu Akcesyjnego 
(Akty dotyczące przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, 
Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki 
Słowenii i Republiki Słowackiej). 
 
W szczególności Inwestor poprzez wewnętrzny, sprawny system zamówień zapewnia, że realizowane zamówienia 
publiczne zgodne będą z Dyrektywą 2004/17WE, 2004/18/WE, Rozporządzeniem WE Numer 1564/2005 lub stosownymi 
postanowieniami TWE. Wykonawcy robót w ramach przedmiotowego projektu zostaną wyłonieni w oparciu o stosowne 
regulacje ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.), 
która jest aktem implementującym przepisy wspólnotowe z zakresu zamówień publicznych (dyrektywy: 2004/17/WE i 
2004/18/WE). Z uwagi jednakże na podniesioną przez Komisję Europejską niespójność polskiego reżimu zamówień 
publicznych z prawem unijnym do czasu wejścia w życie stosownych nowelizacji PZP konieczne będzie:  
 
• uwzględnienie wydanych przez MRR dnia 29 lutego 2008r „Zaleceń dla beneficjentów funduszy UE dotyczących 
interpretacji przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, orzecznictwa polskich sądów oraz Trybunału 
Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (ETS) jak również kierowanie się przy interpretacji przepisów krajowych 
wydanych w celu transpozycji postanowień dyrektyw tzw. prowspólnotową wykładnią prawa. 
 
Scharakteryzowane przez KE zastrzeżenia dotyczą następujących regulacji PZP: 
• art. 26 ustawy PZP (dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu), 
• art. 38 ustawy PZP (modyfikacja istotnych warunków zamówienia po jego opublikowaniu), 
• art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp (informacja dot. możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego na roboty 
budowlane lub usługi), 
• art. 140 ust. 2 ustawy Pzp (zmiana sposobu spełnienia świadczenia oferenta przed zawarciem umowy), 
• art. 144 ust. 1 ustawy Pzp (zmiana postanowień zawartej umowy).  
 
Wskazane Zalecenia dotyczą postępowań, których wartość jest równa lub przekracza progi wskazane w dyrektywach, a 
co za tym idzie ustalone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
W przedmiotowym projekcie sytuacja ta dotyczyć będzie wykonawców, którzy wyłonieni zostaną w trybie przetargu 
nieograniczonego, na podstawie art. 39 PZP z uwzględnieniem obowiązku przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych 
Publikacji Wspólnot Europejskich. W przypadku pozostałych kontraktów zastosowanie znajdzie art. 4 pkt. 8 PZP 
stanowiący o wyłączeniu spod reżimu zamówień publicznych, z uwagi na wartość przedmiotu zamówienia („Ustawy nie 
stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 
euro”). 
 
Wszyscy wykonawcy poszczególnych etapów projektu wyłonieni zostaną zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień 
Publicznych. Procedura przetargowa na wybór wykonawcy/dostawcy projektu odbędzie się zgodnie z zasadami  art. 30 
znowelizowanej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655.). 
Artykuł 30 w/w ustawy odnosi się do przedmiotu zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, z 
zachowaniem polskich norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich europejskiego 
obszaru gospodarczego przenoszących te normy. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pozwoli na swobodny dostęp 
wszystkich oferentów do przedmiotu zamówienia. 
 
W przypadku pozostałych kontraktów zastosowanie znajdzie art. 4 pkt. 8 PZP stanowiący o wyłączeniu spod reżimu 
zamówień publicznych, z uwagi na wartość przedmiotu zamówienia. 

 

H.3 WPŁYW PROJEKTU NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I POLITYKĘ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 
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 Pozytywny wpływ 

  Neutralny wpływ 

  Negatywny wpływ 

Wnioskowany projekt ma pozytywny wpływ na środowisko. Art. 174 Traktatu o Unii Europejskiej stwierdza, że polityka 
wspólnotowa w zakresie środowiska ma się przyczyniać do zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska. Biorąc 
pod uwagę Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 
mogących znaczącą oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 
przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko uznaje się, iż projekt nie należy do 
przedsięwzięć mogących w znaczący sposób oddziaływać na środowisko. Inwestycja nie wymaga sporządzenia raportu 
o oddziaływaniu na środowisko. 
 
Przeprowadzenie inwestycji nie stwarza zagrożenia poważnymi lub nieodwracalnymi szkodami środowiskowymi. 
Ponadto realizacja projektu będzie przeprowadzona zgodnie z zasadami polityki ekologicznej m.in. z zasadą prewencji. 
Z zasadą tą łączą się koncepcje: najlepszej praktyki postępowania w środowisku (ang. BEST ENVIRONMENTAL 
PRACTICE – BEP) i najlepszej dostępnej technologii (ang. BEST AVAILABLE TECHNOLOGY – BAT). W ramach 
projektu będą wykorzystywane najbardziej zaawansowane technologie, które będą powodowały minimalne zagrożenie 
dla środowiska. Co istotne, nie będzie on emitował szkodliwych substancji ani promieniowania przekraczającego 
dopuszczalne normy. 
 
Obiekt będzie miał pozytywny wpływ na środowisko. 
 
a) Zapotrzebowanie wody q=8,81 m3/h 
 
Ilość ścieków qs=0,5x10,51 l/s 
Ilość ścieków deszczowych Q=193,45l/sek. 
 
Ścieki będą odprowadzane do gminnych urządzeń sanitarnych. Ścieki sanitarne nie wymagają podczyszczania, ścieki 
technologiczne z malej gastronomii zostaną oczyszczone poprzez zaprojektowany separator tłuszczów. Ścieki 
deszczowe zostaną odprowadzone do kanałów deszczowych. Wody opadowe z parkingów i dróg dojazdowych przed 
spływem do odbiornika zostaną podczyszczone w osadnikach i separatorach substancji ropopochodnych. 
 
b) W wyniku uruchomienia planowanego obiektu powstaną następujące źródła emisji 
substancji do powietrza: 
 
- kotłownia gazowa. Wyniki obliczeń wykazują, że projektowane źródło nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych 
poziomów oraz wartości odniesienia substancji zanieczyszczonych w powietrzu. Ef=48,6mg/s<118,2mg/s. 
 
- ruch pojazdów po terenie. W związku z niewielkim natężeniem ruchu pojazdów i krótką drogą, emisja zanieczyszczeń 
komunikacyjnych oddziaływująca na powietrze jest śladowa 
 
c) Wytwarzane będą odpady z różnego typu opakowań, gastronomi, zużyta odzież oraz z eksploatacji wyposażenia 
technicznego obiektu. Wytwarzane odpady będą selektywnie i czasowo magazynowane oraz przekazywane 
specjalistycznym podmiotom, które posiadają odpowiednie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
gospodarowania odpadami. 
 
d) Wykonane obliczenia akustyczne wykazały, że realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie spowoduje pogorszenia 
klimatu akustycznego w sąsiedztwie i nie będzie stanowić zagrożenia dla terenów chronionych akustycznie. 
 
e) Projektowany obiekt nie jest w kolizji z istniejącym drzewostanem oraz nie ma ujemnego wpływu na powierzchnię 
ziemi w tym gleby, wody powierzchniowe i podziemne. Rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne 
ograniczające wpływ obiektu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi: 
 
- obiekt o zwartej bryle, 
- obiekt wielofunkcyjny, 
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- wykorzystanie niskoemisyjnego źródła ciepła – gaz ziemny, 
- zastosowanie na potrzeby klimatyzacji urządzeń wyposażonych w czynnik chłodzący, 
jakim jest glikol lub freon dopuszczony do stosowania, 
- zastosowane urządzenia klimatyzacyjne spełniać będą wymogi ustawy z dnia 20 kwietnia o substancjach zubożających 
warstwę ozonową (Dz. U. 2004 Nr 121, poz. 1263), 
- zastosowano nowoczesne rozwiązania energochłonne o korzystnych parametrach z punktu widzenia ochrony 
środowiska akustycznego. 
 
W odniesieniu do niniejszego projektu nie ma także zastosowania zasada „zanieczyszczający płaci”, ponieważ w wyniku 
wytworzenia produktów w ramach projektu nie powstaną koszty zanieczyszczania środowiska. Zasada 
„zanieczyszczający płaci" oznacza, że sprawcy szkód w środowisku powinni ponosić koszty zapobiegania tym szkodom 
lub naprawiania ich skutków. Stosowanie tej zasady znajduje największe zastosowanie w przypadku działań związanych 
z infrastrukturą w dziedzinie ochrony środowiska, transportu czy energetyki, co nie jest przedmiotem realizacji 
opisywanego przedsięwzięcia. 
 
Przedmiotowy projekt przyczyni się do zmniejszenia kosztów zużycia energii poprzez zastosowanie kolektorów 
słonecznych. Planowana inwestycja nie wpływa negatywnie na powierzchnię ziemi w tym glebę, wody powierzchniowe i 
podziemne oraz nie powoduje emisji zanieczyszczeń. W wyniku przedsięwzięcia nie nastąpi promieniowanie 
elektromagnetyczne ani jonizujące, mające negatywne skutki dla zdrowia publicznego. Stworzone zostanie również 
odpowiednie zabezpieczenie przeciwpożarowe.  
 
Projekt uwzględnia potrzeby przyszłych pokoleń, gdyż zapewni dostęp do kompleksowej infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej, zaspokajając jednocześnie potrzeby turystyczne.  
 
Ponadto działania realizowane w ramach planowanego przedsięwzięcia będą uwzględniać wszelkie niezbędne wymogi 
w zakresie ochrony środowiska naturalnego. 
 
Planowane przedsięwzięcie na etapie realizacji i eksploatacji nie wywiera negatywnego wpływu na środowisko 
naturalne. Na terenie realizacji przedsięwzięcia nie występuje obszar Natura 2000, brak jest również wpływu 
przedsięwzięcia na obszary Natura 2000. 
 
Planowana inwestycja przyczyni się do podniesienia poziomu ochrony środowiska naturalnego oraz ograniczenia 
wpływu negatywnych czynników eksploatacji w skutek zastosowania nowoczesnych źródeł energii w postaci kolektorów 
słonecznych. Ponadto w ramach przedmiotowego projektu wykorzystywane będą najbardziej zaawansowane 
proekologiczne technologie, które będą powodowały minimalne zagrożenie dla środowiska.  
 
Projekt zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo ochrony środowiska, nie należy do przedsięwzięć mogących w 
znaczący sposób oddziaływać na środowisko. Inwestycja nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 
środowisko. 
 

H.4 WPŁYW PROJEKTU NA POLITYKĘ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 

  Pozytywny wpływ 

  Neutralny wpływ 

  Negatywny wpływ 

Realizowany projekt ma pozytywny wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego. Zgodność projektu z polityką 
społeczeństwa informacyjnego polega na rozwoju nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w życiu 
codziennym obywateli, przedsiębiorstw i administracji publicznej. 
   
Zespół projektowy będzie się ze sobą porozumiewał między innymi w formie elektronicznej. Zaś promocja projektu 
będzie się odbywać np. dzięki umieszczaniu odpowiednich informacji na stronach internetowych. 
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H.5 WPŁYW PROJEKTU NA POLITYKĘ ZATRUDNIENIA 

  Pozytywny wpływ 

  Neutralny wpływ 

  Negatywny wpływ 

Przedmiotowy projekt będzie generował nowe miejsca pracy. W wyniku planowanego przedsięwzięcia powstaną miejsca 
pracy związane z obsługą sali, sal zajęć sportowych, zaplecza gastronomicznego, zwłaszcza że sala będzie 
ogólnodostępna i czynna do godzin wieczornych, tak by mogły z niej korzystać turyści i osoby przyjezdne spoza regionu, 
dzieci i młodzież w ciągu dnia, oraz osoby pracujące poza Rzgowem. 
 
Projekt jest zgodny z polityką zatrudnienia oraz w sposób pozytywny wpływa na poprawę stanu zatrudnienia lokalnego. 
W ramach planowanej inwestycji wygenerowanych zostanie 7 nowych miejsc pracy. 
 
W procesie rekrutacyjnym brane będzie pod uwagę przez Wnioskodawcę doświadczenie i kwalifikacje przyszłych 
pracowników. Dlatego funkcje te mogą być pełnione zarówno przez mężczyzn jak i przez kobiety. Ogłoszenie 
zamieszczone zostanie na stronie internetowej Beneficjenta oraz w Urzędzie Pracy. Przewiduje się także możliwość 
skorzystania z usług wyspecjalizowanych firm rekrutacyjnych. Na etapie preselekcji określone zostaną konkretne kryteria 
kwalifikacji i umiejętności pracowników, które następnie zostaną umieszczone w ogłoszeniach o pracę. Proces rekrutacji 
będzie składać się z etapu wstępnego (formalnego – sprawdzenie kandydatów pod względem kryteriów formalnych), 
etapu weryfikacyjnego (test wiedzy bądź rozmowa z kandydatem) oraz etapu ustnego (rozmowa kwalifikacyjna 
z kandydatem). Możliwe jest, przy spełnieniu wszystkich kryteriów formalno-merytorycznych wyłonienie kandydata po 
drugim etapie rekrutacji. 

 

 

I MONTAŻ FINANSOWY 

I.1 WNIOSKOWANA KWOTA O DOFINANSOWANIE 

Całkowita wartość projektu  17 481 763,31 PLN 

Całkowita wartość wydatków 
kwalifikowalnych projektu  

17 481 763,31 PLN 100,00% 

Wnioskowana kwota dofinansowania  6 980 239,60 PLN 39,93% 
 

 
I.2 KWALIFIKOWALNOŚĆ PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) 
 

  Podatek od towarów i usług (VAT) poniesiony w związku z realizacją niniejszego projektu podlega odzyskaniu 
przez Beneficjenta w całości lub w części 

 Beneficjent nie ma prawnych możliwości odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) poniesionego w 
związku z realizacją niniejszego projektu  
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I.3 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU 

Źródło 
finansowania 

Koszty kwalifikowalne 

2008 2009 2010 2011 Ogółem 

PLN 
 

% PLN 
 

% PLN % PLN % PLN % 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
[2+4+6+8] 

11. 

 I.   Dotacja RPO 
WŁ 

87403,91 0,50% 
144519

3,59 
8,27% 

2577050,1
1 

14,74% 
28700591,

99 
16,42 

698023
9,60 

39,93
% 

I.1. Środki EFRR  
87403,91 0,50% 

144519
3,59 

8,27% 
2577050,1

1 
14,74% 

28700591,
99 

16,42 
698023

9,60 
39,93

% 

I.2 Środki budżetu 
państwa  

0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 

II. Budżet 
jednostki 
samorządu 
terytorialnego 

131496,09 0,75% 
217424

2,87 
12,44% 

3877081,1
6 

22,18% 
4318704,5

9 
24,70% 

105015
23,71 

60,07
% 

II.1 województwa  0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 

II.2 powiatu 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 

II.3 gminy 
131496,09 0,75% 

217424
2,87 

12,44% 
3877081,1

6 
22,18% 

4318704,5
9 

24,70% 
105015

23,71 
60,07

% 

III. Inny krajowy 
wkład publiczny 

0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 

IV. Środki 
prywatne 

0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 

V. 
Międzynarodowe 
Instytucje 
Finansowe 

0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 

VI. SUMA 218900,00 1,26% 3619436,4
6 

20,70% 6454131,27 36,92% 7189296,58 41,12% 17481763,
31 

100,00% 

 Koszty niekwalifikowalne 

2008 2009 2010 2011 Ogółem  

PLN % PLN % PLN % PLN % PLN % 

VII. SUMA 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 

 Całkowita wartość projektu 

2008 2009 2010 2011 Ogółem  

PLN % PLN % PLN % PLN % PLN % 

VIII. SUMA (VI+VII) 
218900,00 1,26% 

3619436,2
5 

20,70% 6454130,90 36,92% 7189296,16 41,12% 
17481763,

31 
100,00

% 
 

I.4 RODZAJ ZABEZPIECZENIA PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI UMOWY O DOFINANSOWANIE 

 
Beneficjent jest jednostką sektora finansów publicznych i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
Regionalnego w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych z dnia 7 września 2007 r. 
(Dz. U. Nr 175, poz. 1232 z późn. zm.) zwolniony jest z wnoszenia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy 
o dofinansowanie projektu. 

 
I.5 FINANSOWANIE PROJEKTU W SYSTEMIE ZALICZKOWYM 

Realizacja projektu w systemie zaliczkowania projektu 
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  TAK 

 
Wnioskowana kwota zaliczki 
 

 
1 196047,92 PLN 

 

  NIE 

                                                           
i 
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HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY PROJEKTU 

TABELA  A 
 

Zadanie/ Rodzaj wydatków 

Kategor
ia 

wydatk
ów*  

cross-
financi

ng 
[T/N/N

D]** 

Wartość bez 
podatku VAT*** 

stawka 
podatku 
VAT [%] 

kwota podatku 
VAT 

Kwalifi
kowaln

ość 
VAT 

(T/N/N
D) 

Wartość ogółem 
(z podatkiem 

VAT) 

Kwota wydatków 
kwalifikowalnych 

w wartości 
ogółem 

Wnioskowany 
poziom 

dofinansowania 
wydatku 

kwalifikowanego 
[%]** 

Wnioskowana kwota 
dofinansowania 

Nazwa [PLN] [PLN] [PLN] [PLN] [PLN] 

    [5x6] [5+7]   [10x11] 

            

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Zadanie 1/Roboty 
budowlane - Etap I - 

stan zerowy 

Roboty ziemne Inw ND 69 612,97 22% 15 314,85 T 84 927,82 84 927,82 39,93% 33 910,57 

Fundamenty Inw ND 216 465,38 22% 47 622,38 T 264 087,76 264 087,76 39,93% 105 446,79 

Ściany fundamentowe Inw ND 137 053,91 22% 30 151,86 T 167 205,77 167 205,77 39,93% 66 763,08 

Izolacje przeciwwilgociowe i 
termiczne 

Inw ND 91 686,39 22% 20 171,01 T 111 857,40 111 857,40 
39,93% 

44 663,20 

Łącznie 1 
    514 818,65  113 260,10  628 078,75 628 078,75 39,93%  

Zadanie 2/ Roboty 
budowlane - Etap I - 

stan surowy 

Konstrukcja stalowa hali Inw ND 396 354,05 22% 87 197,89 T 483 551,94 483 551,94 39,93% 193 075,97 

Ściany murowane Inw ND 369 733,74 22% 81 341,42 T 451 075,16 451 075,16 39,93% 180 108,42 

Ściany żelbetowe Inw ND 161 264,04 22% 35 478,09 T 196 742,13 196 742,13 39,93% 78 556,56 

Stropy, schody Inw ND 230 074,06 22% 50 616,29 T 280 690,35 280 690,35 39,93% 112 075,99 

Dach - konstrukcja Inw ND 477 992,11 22% 105 158,26 T 583 150,37 583 150,37 39,93% 232 844,32 

Dach - pokrycie Inw ND 389 925,75 22% 85 783,67 T 475 709,42 475 709,42 39,93% 189 944,55 

Podłoża Inw ND 340 096,82 22% 74 821,30 T 414 918,12 414 918,12 39,93% 165 671,38 

Łącznie 2 
    2 365 440,57  520 396,92  2 885 837,49 2 885 837,49 39,93%  

Zadanie 3 - Roboty 
budowlane - Etap II 
- prace instalacyjne 

i wykończeniowe 

Instalacje sanitarne Inw ND 723 699,14 22% 159 213,81 T 882 912,95 882 912,95 39,93% 352 535,60 

Kotłownia i instalacja solarna Inw ND 287 581,86 22% 63 268,01 T 350 849,87 350 849,87 39,93% 140 089,77 

Instalacja gazowa w kotłowni Inw ND 3 900,00 22% 858,00 T 4 758,00 4 758,00 
39,93% 

1 889,81 
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Instalacja elektryczna Inw ND 553 046,00 22% 121 670,12 T 674 716,12 674 716,12 39,93% 269 405,33 

Wentylacja mechaniczna Inw ND 556 208,97 22% 122 365,97 T 678 574,94 678 574,94 39,93% 270 946,10 

System nagłaśniania Inw ND 125 858,03 22% 27 688,77 T 153 546,80 153 546,80 39,93% 61 309,23 

System sygnalizacji pożaru Inw ND 138 298,07 22% 30 425,58 T 168 723,65 168 723,65 39,93% 67 369,15 

System sygnalizacji włamania i 
napadu 

Inw ND 58 480,51 22% 12 865,71 T 71 346,22 71 346,22 
39,93% 

28 487,61 

Stan wykończeniowy 
wewnętrzny - tynki 

Inw ND 571 828,03 22% 125 802,17 T 697 630,20 697 630,20 
39,93% 

278 554,62 

Ścianki działowe Inw ND 189 764,99 22% 41 748,30 T 231 513,29 231 513,29 39,93% 92 440,23 

Okna i drzwi zewnętrzne i 
fasady 

Inw ND 739 727,65 22% 162 740,08 T 902 467,73 902 467,73 
39,93% 

360 343,57 

Okna i drzwi wewnetrzne Inw ND 258 281,73 22% 56 821,98 T 315 103,71 315 103,71 39,93% 125 816,79 

Roboty malarskie Inw ND 118 254,53 22% 26 016,00 T 144 270,53 144 270,53 39,93% 57 605,34 

Podłoża Inw ND 163 659,43 22% 36 005,07 T 199 664,50 199 664,50 39,93% 79 723,43 

Izolacje cieplne i 
przeciwwilgociowe 

Inw ND 195 844,27 22% 43 085,74 T 238 930,01 238 930,01 
39,93% 

95 401,63 

Podłogi i posdzki Inw ND 943 519,43 22% 207 574,27 T 1 151 093,70 1 151 093,70 39,93% 459 616,67 

Elementy ślusarsko-kowalskie Inw ND 6 170,79 22% 1 357,57 T 7 528,36 7 528,36 
39,93% 

3 005,98 

Elewacje i docieplenia Inw ND 767 473,32 22% 168 844,13 T 936 317,45 936 317,45 39,93% 373 859,32 

Sufit przy wejściu  Inw ND 7 500,81 22% 1 650,18 T 9 150,99 9 150,99 39,93% 3 653,87 

Daszek nad wejściem Inw ND 15 062,23 22% 3 313,69 T 18 375,92 18 375,92 39,93% 7 337,26 

Elementy ślusarskie 
zewnętrzne 

Inw ND 966,60 22% 212,65 T 1 179,25 1 179,25 
39,93% 

470,86 

Schody zewnętrzne i pochylnie Inw ND 125 259,96 22% 27 557,19 T 152 817,15 152 817,15 
39,93% 

61 017,89 

Zewnętrzna  sieć gazowa Inw ND 80 300,67 22% 17 666,15 T 97 966,82 97 966,82 39,93% 39 116,87 

Przyłącze telefoniczne Inw ND 13 431,17 22% 2 954,86 T 16 386,03 16 386,03 39,93% 6 542,73 

Sieć wodociagowa Inw ND 205 215,53 22% 45 147,42 T 250 362,95 250 362,95 39,93% 99 966,65 
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Kanalizacja sanitarna Inw ND 156 270,07 22% 34 379,42 T 190 649,49 190 649,49 39,93% 76 123,85 

Kanalizacja deszczowa Inw ND 485 218,95 22% 106 748,17 T 591 967,12 591 967,12 39,93% 236 364,73 

Zasilanie energetyczne Inw ND 212 226,23 22% 46 689,77 T 258 916,00 258 916,00 39,93% 103 381,77 

Nawierzchnie drogowe Inw ND 2 051 295,50 22% 451 285,01 T 2 502 580,51 2 502 580,51 39,93% 999 247,69 

Ogrodzenie Inw ND 143 320,61 22% 31 530,53 T 174 851,14 174 851,14 39,93% 69 815,77 

Ukształtowanie terenu i zieleni Inw ND 157 118,43 22% 34 566,05 T 191 684,48 191 684,48 
39,93% 

76 537,11 

Wyposażenie pomieszczeń Inw ND 954 419,00 22% 209 972,18 T 1 164 391,18 1 164 391,18 39,93% 464 926,18 

Łącznie 3 
    11 009 202,51  2 422 024,55  13 431 227,06 13 431 227,06 39,93%  

Zadanie 4 Nadzór 
inwestorski 

Nadzór inwestorski Inw ND 163 934,43 22% 36 065,57 T 200 000,00 200 000,00 
39,93% 

79 857,39 

Łącznie 4 
    163 934,43  36 065,57  200 000,00 200 000,00 39,93%  

Zadanie 5 
Dokumentacja 

Dokumentacja projektowa Inw ND 239 000,00 22% 52 580,00 T 291 580,00 291 580,00 39,93% 116 424,08 

Kosztorys Inw ND 10 918,03 22% 2 401,97 T 13 320,00 13 320,00 39,93% 5 318,50 

Studium wykonalności Inw ND 10 000,00 22% 2 200,00 T 12 200,00 12 200,00 39,93% 4 871,30 

Łącznie 5 
    259 918,03  57 181,97  317 100,00 317 100,00 39,93%  

Zadanie 6 Promocja 

Promocja projektu Inw ND 16 000,01 22% 3 520,00 T 19 520,01 19 520,01 
39,93% 

7 794,08 

Łącznie 6 
    16 000,01  3 520,00  19 520,01 19 520,01   

  RAZEM 14 329 314,20  3 152 449,11  17 481 763,31 17 481 763,31  6 980 239,60 

 

 
 

* Inwestycyjne – (Inw), Osobowe – (O), Inne – (Inn) 
** w przypadku wydatków niekwalifikowalnych należy wpisać „ND” 
*** w przypadku kosztów osobowych rozliczanych na podstawie umowy o pracę, oraz umów cywilno-prawnych, do których rozliczenia nie zostanie wystawiona faktura VAT należy w kolumnach  
5 i 9 wpisać kwotę brutto wynikającą z umowy powiększoną o składki odprowadzane do ZUS zgodnie z odrębnymi przepisami 
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 TABELA B 
 

Zadanie/ 

Rodzaj 
wydatków 

Kwota 
wydatków 

kwalifikowal
nych w 

wartości 
ogółem 

Terminy ponoszenia wydatków/kosztów kwalifikowalnych  

Nazwa [PLN] 

  Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 

  [PLN] kwartał SUMA kwartał SUMA kwartał SUMA kwartał SUMA 

   I II III IV 
A+B+C+

D 
I II III IV F+G+H+I I II III IV 

K+L+M+
N 

I II III IV P+Q+R+S 

1. 2. 
3. (kol. 10 TAB A) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 

Zadanie 
1/Roboty 

budowlane 
- Etap I - 

stan zerowy 

Roboty ziemne 
84927,82 - - - - 0,00 - 84927,82 - - 84927,82 - - - - 0,00 - - - - 0,00 

Fundamenty 
264087,76 - - - - 0,00 - 

264087,7
6 

- - 
264087,7

6 
- - - - 0,00 - - - - 0,00 

Ściany 
fundamentowe 

167205,77 - - - - 0,00 - 
167205,7

7 
- - 

167205,7
7 

- - - - 0,00 - - - - 0,00 

Izolacje 
przeciwwilgocio
we i termiczne 

111857,40 - - - - 0,00 - 
111857,4

0 
- - 

111857,4
0 

- - - - 0,00 - - - - 0,00 

Łącznie 1 

  
628078,75                                         

Zadanie 2/ 
Roboty 

budowlane 
- Etap I - 

stan surowy 

Konstrukcja 
stalowa hali 

483551,94 - - - - 0,00 - 
193420,7

6 
290131,1

8 
- 

483551,9
4 

- - - - 0,00 - - - - 0,00 

Ściany 
murowane 

451075,16 - - - - 0,00 - - 
451075,1

6 
- 

451075,1
6 

- - - - 0,00 - - - - 0,00 

Ściany 
żelbetowe 

196742,13 - - - - 0,00 - - 
196742,1

3 
- 

196742,1
3 

- - - - 0,00 - - - - 0,00 

Stropy, schody 
280690,35 - - - - 0,00 - - 

140345,1
8 

140345,1
7 

280690,3
5 

- - - - 0,00 - - - - 0,00 

Dach - 
konstrukcja 

583150,37 - - - - 0,00 - - 
291575,1

9 
291575,1

8 
583150,3

7 
- - - - 0,00 - - - - 0,00 

Dach - pokrycie 
475709,42 - - - - 0,00 - - 95141,88 

380567,5
4 

475709,4
2 

- - - - 0,00 - - - - 0,00 
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Podłoża 
414918,12 - - - - 0,00 - 82983,62 - 

331934,5
0 

414918,1
2 

- - - - 0,00 - - - - 0,00 

Łącznie 2 

  
2885837,49                                         

Zadanie 3 - 
Roboty 

budowlane 
- Etap II - 

prace 
instalacyjne 

i 
wykończeni

owe 

Instalacje 
sanitarne 882912,95 - - - - 0,00 - - - - 0,00 - - 

132436,9
4 

309019,5
3 

441456,4
7 

88291,29 
132436,9

4 
220728,2

5 
- 441456,48 

Kotłownia i 
instalacja 
solarna 

350849,87 - - - - 0,00 - - - - 0,00 - - 
140339,9

4 
35084,99 

175424,9
3 

52627,48 52627,48 70169,98 - 175424,94 

Instalacja 
gazowa w 
kotłowni 

4758,00 - - - - 0,00 - - - - 0,00 - - 4758,00 - 4758,00 - - - - 0,00 

Instalacja 
elektryczna 674716,12 - - - - 0,00 - - - - 0,00 - 

134943,2
2 

202414,8
4 

337358,0
6 

674716,1
2 

- - - - 0,00 

Wentylacja 
mechaniczna 678574,94 - - - - 0,00 - - - - 0,00 - - - 

295520,7
3 

295520,7
3 

76610,84 
191527,1

0 
114916,2

7 
- 383054,21 

System 
nagłaśniania 153546,80 - - - - 0,00 - - - - 0,00 - - - - 0,00 - - 

153546,8
0 

- 153546,80 

System 
sygnalizacji 
pożaru 

168723,65 - - - - 0,00 - - - - 0,00 - - - 60141,32 60141,32 - 54291,17 54291,16 - 108582,33 

System 
sygnalizacji 
włamania i 
napadu 

71346,22 - - - - 0,00 - - - - 0,00 - - 22674,36 22674,36 45348,72 - - 25997,50 - 25997,50 

Stan 
wykończeniowy 
wewnętrzny - 
tynki 

697630,20 - - - - 0,00 - - - - 0,00 - - 
139526,0

4 
558104,1

6 
697630,2

0 
- - - - 0,00 

Ścianki działowe 231513,29 - - - - 0,00 - - - - 0,00 - 
231513,2

9 
- - 

231513,2
9 

- - - - 0,00 

Okna i drzwi 
zewnętrzne i 
fasady 

902467,73 - - - - 0,00 - - - - 0,00 
451233,8

7 
451233,8

6 
- - 

902467,7
3 

- - - - 0,00 

Okna i drzwi 
wewnetrzne 315103,71 - - - - 0,00 - - - - 0,00 - - - - 0,00 - 

157551,8
6 

157551,8
5 

- 315103,71 

Roboty 
malarskie 144270,53 - - - - 0,00 - - - - 0,00 - - - - 0,00 - 28854,11 

115416,4
2 

- 144270,53 
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Podłoża 199664,50 - - - - 0,00 - - - - 0,00 - - 99832,26 99832,24 
199664,5

0 
- - - - 0,00 

Izolacje cieplne i 
przeciwwilgocio
we 

238930,01 - - - - 0,00 - - - - 0,00 
119465,0

1 
119465,0

0 
- - 

238930,0
1 

- - - - 0,00 

Podłogi i 
posadzki 1151093,70 - - - - 0,00 - - - - 0,00 - - - - 0,00 

230218,7
5 

345328,1
1 

575546,8
4 

- 1151093,70 

Elementy 
ślusarsko-
kowalskie 

7528,36 - - - - 0,00 - - - - 0,00 - - - - 0,00 - - 7528,36 - 7528,36 

Elewacje i 
docieplenia 936317,45 - - - - 0,00 - - - - 0,00 - - 

250983,9
9 

62746,00 
313729,9

9 
- 

124517,4
9 

498069,9
7 

- 622587,46 

Sufit przy 
wejściu  9150,99 - - - - 0,00 - - - - 0,00 - - - - 0,00 - 9150,99 - - 9150,99 

Daszek nad 
wejściem 18375,92 - - - - 0,00 - - - - 0,00 - - - - 0,00 - - 18375,92 - 18375,92 

Elementy 
ślusarskie 
zewnętrzne 

1179,25 - - - - 0,00 - - - - 0,00 - - - - 0,00 - - 1179,25 - 1179,25 

Schody 
zewnętrzne i 
pochylnie 

152817,15 - - - - 0,00 - - - - 0,00 - - - - 0,00 30563,43 91690,30 30563,42 - 152817,15 

Zewnętrzna  sieć 
gazowa 97966,82 - - - - 0,00 - - - - 0,00 - 97966,82 - - 97966,82 - - - - - 

Przyłącze 
telefoniczne 16386,03 - - - - 0,00 - - - - 0,00 - - 16386,03 - 16386,03 - - - - 0,00 

Sieć 
wodociagowa 250362,95 - - - - 0,00 - - - - 0,00 

250362,9
5 

- - - 
250362,9

5 
- - - - 0,00 

Kanalizacja 
sanitarna 190649,49 - - - - 0,00 - - - - 0,00 

190649,4
9 

- - - 
190649,4

9 
- - - - 0,00 

Kanalizacja 
deszczowa 591967,12 - - - - 0,00 - - - - 0,00 

591967,1
2 

- - - 
591967,1

2 
- - - - 0,00 

Zasilanie 
energetyczne 258916,00 - - - - 0,00 - - - - 0,00 

258916,0
0 

- - - 
258916,0

0 
- - - - 0,00 

Nawierzchnie 
drogowe 2502580,51 - - - - 0,00 - - - - 0,00 - - - 672580,51 672580,51 - 915000,00 915000,00 - 1830000,00 
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Ogrodzenie 174851,14 - - - - 0,00 - - - - 0,00 - - - - 0,00 - 
174851,1

4 
- - 174851,14 

Ukształtowanie 
terenu i zieleni 191684,48 - - - - 0,00 - - - - 0,00 - - - - 0,00 - - 

191684,4
8 

- 191684,48 

Wyposażenie 
pomieszczeń 1164391,18 - - - - 0,00 - - - - 0,00 - - - - 0,00 - - - 1164391,18 1164391,18 

Łącznie 3 

  13431227,0
6 

                                        

Zadanie 4 
Nadzór 

inwestorski 

Nadzór 
inwestorski 200000,00 - - - - 0,00 - - - - 0,00 28000,00 15000,00 15000,00 35999,97 93999,97 7000,00 34000,00 47000,00 18000,03 106000,03 

Łącznie 4 

  
200000,00                                         

Zadanie 5 
Dokumenta

cja 

Dokumentacja 
projektowa 291580,00 - 18300,00 - 

200600,0
0 

218900,0
0 

72680,00 - - - 72680,00 - - - - 0,00 - - - - 0,00 

Kosztorys 6000,00 - - - - 0,00 - - - 6000,00 6000,00 - - - - 0,00 - - - - 0,00 

Nadzór autorski 7320,00 - - - - 0,00 - - - 7320,00 7320,00 - - - - 0,00 - - - - 0,00 

Studium 
wykonalności 12200,00 - - - - 0,00 - - 12200,00 - 12200,00 - - - - 0,00 - - - - 0,00 

Łącznie 5 

  
317100,00                                         

Zadanie 6 
Promocja 

Promocja 
projektu 19520,01 - - - - 0,00 - - 7320,01 - 7320,01 - - - - 0,00 - - 12200,00 - 12200,00 

Łącznie 6 

  
19520,01                                         

 
RAZEM 

17481763,3
1 

- 18300,00 - 200600,00 218900,00 72680,00 904483,13 
1484530,7

3 
1157742,3

9 
3619436,2

5 
1890594,4

4 
1050122,1

9 
1024352,4

0 
2489061,8

7 
6454130,9

0 
485311,79 

2311826,6
9 

3209766,4
7 

1182391,21 7189296,16 
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OŚWIADCZENIA BENEFICJENTA 

 

1. Oświadczam, iż zakres rzeczowy niniejszego projektu nie został objęty dofinansowaniem z innych działań  
RPO WŁ na lata 2007-2013. W przypadku otrzymania takiego dofinansowania zobowiązuje się do wycofania 
wniosku. 

2. Oświadczam, że zakres rzeczowy niniejszego projektu nie został objęty dofinansowaniem z innych 
programów operacyjnych współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych (Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny) oraz z Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 
Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejskiego Funduszu Rybołówstwa. 

3. Oświadczam, że Beneficjent w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu nie naruszy 
zasady zakazu podwójnego finansowania, oznaczającej niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe 
danego wydatku dwa razy ze środków publicznych. 

4. Oświadczam, że Beneficjent nie zalega z uiszczeniem składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie 
zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz podatków, opłat i innych 
należności publicznoprawnych, albo że uzyskał przewidziane przepisami prawa zwolnienie, odroczenie, 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

5. Oświadczam, że Beneficjent w ciągu ostatnich trzech lat nie naruszył w istotny sposób postanowień 
umowy dotyczącej gospodarowania środkami publicznymi, a w szczególności nie zachodzą przesłanki 
wymienione                 w art. 211 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  

6. Oświadczam, że Beneficjent w ciągu ostatnich trzech lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem  
za przestępstwo popełnione w związku z próbą pozyskania środków publicznych lub gospodarowania takimi 
środkami. 

7. Oświadczam, że po realizacji niniejszego projektu dofinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WŁ 
na lata 2007 – 2013 zostaną zachowane cele projektu, zgodnie z art. 57 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 
1083/2006 (należy zachować trwałość projektu przez okres co najmniej 5 lat po zakończeniu jego realizacji lub 
3 lat w przypadku inwestycji w MŚP).  

8. Oświadczam, że: 

- nie ciąży na Beneficjencie obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji 
Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem, 

- Beneficjent nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 9 – 11 
Komunikatu Komisji w sprawie wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania 
i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2). 

9. Oświadczam, że wszystkie działania podejmowane w ramach projektu będą realizowane zgodnie z ustawą 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655) oraz z ustawą z dnia 
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). 

10. Oświadczam, że Beneficjent jest świadomy wszystkich praw i obowiązków spoczywających na nim z tytułu 
realizacji niniejszego projektu. 

11. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku oraz w dołączonych jako załączniki 
dokumentach są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Beneficjent jest świadomy odpowiedzialności karnej 
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy, wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego. 

12. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z 
realizacją niniejszego projektu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997roku 
(t.j. Dz. U.z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz na udostępnienie niniejszego wniosku o dofinansowanie 
instytucjom i podmiotom dokonującym oceny, ewaluacji i kontroli. 

13. Wyrażam zgodę na udzielanie informacji na potrzeby ewaluacji (ocen), przeprowadzanych przez IP II, IZ 
lub inną uprawnioną instytucję lub jednostkę organizacyjną.  

 
Data, podpis i pieczęć Beneficjenta: 
 

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW: 
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L.p. Nazwa załącznika Tak Nie 
Nie 

dotyczy 

1 

Dokumenty potwierdzające status prawny i dane Beneficjenta oraz 
partnera projektu np. statut danej jednostki, wypis z KRS, wypis z 
Ewidencji Działalności Gospodarczej (dokument rejestrowe określające 
status prawny Wnioskodawcy/Beneficjenta oraz partnerów projektu) 

   

2 
Upoważnienia / pełnomocnictwa osób / podmiotów innych niż wskazanych 
w dokumentach rejestrowych, upoważnionych do reprezentowania 
Wnioskodawcy/Beneficjenta  

   

3 Biznes plan    

4 
 Oświadczenie  dotyczące wpływu projektu na obszary objęte siecią 
Natura 2000;  

   

5 
Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania 
na środowisko 

   

6 Mapy, szkice lokalizacyjne sytuujące projekt     

7 

Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego: 
- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
- decyzja o warunkach zabudowy, 
- wypis/wyrys z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, 
- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z wyciągiem 

z załączników 

   

8 

Pełna dokumentacja (kopie) z postępowania w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko/Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko lub kopia dokumentu potwierdzającego, że dla danej inwestycji 
raport nie musi być sporządzany 

   

9 Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy/robót budowlanych    

10 
Wyciąg z dokumentacji technicznej lub program funkcjonalno-użytkowy / 
specyfikacja zakupywanego sprzętu / specyfikacja zakupywanych usług  

   

11 
Oświadczenie Beneficjenta o posiadanym prawie do dysponowania  
nieruchomością na cele budowlane, 

   

12 
 Oświadczenie Beneficjenta o prawie dysponowania nieruchomością 

na cele realizacji projektu – dotyczy dostaw i usług, 
   

13 
Kopia zawartej umowy (porozumienia lub innego dokumentu) określająca 
role partnerów/kooperantów w realizacji projektu, wzajemne zobowiązania 
stron, odpowiedzialność wobec dysponenta środków unijnych 

   

14 
Zaświadczenie o wielkości udzielonej pomocy de minimis za okres 
ostatnich trzech lat kalendarzowych, 

   

15 
Oświadczenie dotyczące pomocy publicznej - formularz informacji o 
pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż 
pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, 

   

16 Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT,    

17 
Oświadczenie o współfinansowaniu projektu przez instytucje 
partycypujące finansowo w kosztach 

   

18 
Oświadczenie o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację 
projektu. 

   

19 

Dokumenty potwierdzające sytuację finansową beneficjenta (np. rachunek 
zysków i strat/bilans, zgodnie z przepisami o rachunkowości – dokumenty 
finansowe powinny być potwierdzone przez głównego księgowego lub 
biegłego rewidenta jeżeli są przez nich sporządzane),  

   

20 Oświadczenie Beneficjenta o niepodleganiu wykluczeniom.     

21 Oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych przez przedsiębiorcę,    

22 
Oświadczenie Beneficjenta o niekaralności i niepozostawaniu  
pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania 
upadłościowego lub naprawczego, 
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23 Inne załączniki - dokumenty wymagane prawem lub kategorią projektu    
 

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ POZOSTAŁYCH WNIOSKODAWCÓW: 

L.p. Nazwa załącznika Tak Nie 
Nie 

dotyczy 

1 

Dokumenty potwierdzające status prawny i dane Beneficjenta oraz 
partnera projektu np. statut danej jednostki, wypis z KRS, wypis z 
Ewidencji Działalności Gospodarczej (dokument rejestrowe określające 
status prawny Wnioskodawcy/Beneficjenta oraz partnerów projektu) 

X   

2 
Upoważnienia / pełnomocnictwa osób upoważnionych do 
reprezentowania Wnioskodawcy/Beneficjenta  

  X 

3 Studium wykonalności X   

4 
 Oświadczenie  dotyczące wpływu projektu na obszary objęte siecią 
Natura 2000;  

X   

5 
Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania 
na środowisko 

X   

6 Mapy, szkice lokalizacyjne sytuujące projekt  X   

7 

Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego: 
- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
- decyzja o warunkach zabudowy, 
- wypis/wyrys z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, 
- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z wyciągiem  

z załączników 

X   

8 

Pełna dokumentacja (kopie) z postępowania w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko/Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko lub kopia dokumentu potwierdzającego, że dla danej inwestycji 
raport nie musi być sporządzany 

X   

9 Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy/robót budowlanych X   

10 
Wyciąg z dokumentacji technicznej lub program funkcjonalno-użytkowy / 
specyfikacja zakupywanego sprzętu / specyfikacja zakupywanych usług  

X   

11 
Oświadczenie Beneficjenta o posiadanym prawie do dysponowania  
nieruchomością na cele budowlane, 

X   

12 
 Oświadczenie Beneficjenta o prawie dysponowania nieruchomością 

na cele realizacji projektu – dotyczy dostaw i usług, 
  X 

13 
Kopia zawartej umowy (porozumienia lub innego dokumentu) określająca 
role partnerów/kooperantów w realizacji projektu, wzajemne zobowiązania 
stron, odpowiedzialność wobec dysponenta środków unijnych 

  X 

14 
Zaświadczenie o wielkości udzielonej pomocy de minimis za okres 
ostatnich trzech lat kalendarzowych, 

X   

15 
Oświadczenie dotyczące pomocy publicznej - formularz informacji  
o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż 
pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, 

X   

16 Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT, X   

17 
Oświadczenie o współfinansowaniu projektu przez instytucje 
partycypujące finansowo w kosztach 

  X 

18 
Oświadczenie o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację 
projektu. 

X   

19 

Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości 
(w przypadku, gdy sprawozdanie podlega badaniu – opinia biegłego 
rewidenta o sprawozdaniu finansowym), w przypadku jednostek 
samorządu terytorialnego – opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 
dany rok oraz o prognozie łącznej kwoty długu na koniec roku 
budżetowego i lata następne  

X   

20 Oświadczenie Beneficjenta o niepodleganiu wykluczeniom.  X   
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21 
Plan Rozwoju Lokalnego, Lokalny Program Rewitalizacji lub Zintegrowany 
Program Rozwoju Lokalnego 

X   

22 Inne załączniki - dokumenty wymagane prawem lub kategorią projektu   X 
 


