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 WSTĘP 
 

Wykonawca Studium Wykonalności ograniczył objętość opracowania do 
niezbędnego minimum wymaganego Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego. 
 
Niniejsze Studium Wykonalności zostało opracowane w maju 2009 roku zgodnie 
z obowiązującymi wówczas regulacjami prawnymi, na podstawie dostępnych w tym 
czasie wersji dokumentów programowych i strategicznych, regulacji prawnych oraz 
danych i dokumentów dotyczących planowanego przedsięwzięcia, które zostały 
udostępnione wykonawcy przez Inwestora, to jest Gminę Rzgów. Wykonawca nie 
ponosi odpowiedzialności z tytułu użycia w opracowaniu przekazanych przez Inwestora 
niewłaściwych danych i/lub informacji dotyczących planowanego przedsięwzięcia. 
 
Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu ze środków unijnych Beneficjent – 
Gmina Rzgów, powinien dokonać aktualizacji i uzupełnienia studium w celu 
uwzględnienia stanu prawnego oraz dokumentów strategicznych i wytycznych, które 
będą obowiązywały w momencie składania. W miarę potrzeby Beneficjent powinien 
zaktualizować również informacje społeczno – gospodarcze, techniczne i finansowe oraz 
wynikające z nich wnioski. 
 
W przypadku wprowadzania przez Beneficjenta zmian do niniejszego studium 
zmodyfikowana wersja studium musi zawierać referencje do jego obecnej wersji 
z podaniem Wykonawcy, informacji o finansowaniu ze środków Unii Europejskiej oraz 
wyraźne wskazanie zakresu dokonanych zmian i uzupełnień.  
 
Niniejsze studium wykonalności zostało opracowane dla konkretnego projektu zgodnie 
z tytułem, w związku z tym nie powinno być używane lub stosowane dla innych 
projektów bez przeprowadzenia niezależnej weryfikacji celem oceny jego przydatności 
do innych projektów.  
 
Grupa ERGO nie przyjmuje odpowiedzialności lub odpowiedzialności odszkodowawczej 
w związku z użyciem tego dokumentu niezgodnie z jego przeznaczeniem. Jakakolwiek 
osoba używająca lub posługująca się tym dokumentem dla takich celów zgadza się 
chronić firmę Grupa ERGO przed jakąkolwiek stratą lub szkodą wynikłą z tego tytułu. 
Grupa ERGO nie akceptuje odpowiedzialności ani odpowiedzialności odszkodowawczej 
w stosunku do jakiejkolwiek innej strony lub osoby niż ta, dla której opracowano 
niniejszy dokument. 
 
 

 PODSTAWOWE DEFINICJE 
 
PODSTAWOWE DEFINICJE 
 
ANALIZA EFEKTYWNOŚCI KOSZTOWEJ - jest to metoda oceny projektów, którą 
stosuje się wtedy, gdy zmierzenie korzyści w kategoriach pieniężnych nie jest 
w praktyce możliwe. Polega ona zazwyczaj na wyliczeniu jednostkowego kosztu 
korzyści. Warunkiem przeprowadzenia takiej analizy jest możliwość skwantyfikowania 
korzyści; nie jest konieczne natomiast przypisanie korzyściom konkretnej ceny 



 

 

pieniężnej lub ekonomicznej wartości. Analiza kosztów i korzyści może zostać 
przeprowadzona przy zastosowaniu metodyki analizy efektywności kosztowej, 
w przypadku projektów, których korzyści nie mogą być zmierzone w kategoriach 
pieniężnych. W związku z tym, analiza efektywności kosztowej jest szczególnym typem 
analizy kosztów i korzyści. 
 
ANALIZA EKONOMICZNA - analiza posługująca się wartościami ekonomicznymi, które 
odzwierciedlają wartości, jakie społeczeństwo byłoby gotowe zapłacić za określone 
dobro lub usługę. Analiza ekonomiczna wycenia wszystkie czynniki zgodnie z ich 
wartością użytkową lub kosztem alternatywnym dla społeczeństwa. Analiza 
ekonomiczna jest szczególnym rodzajem analizy kosztów i korzyści – przeprowadzana 
jest w drodze skorygowania wyników analizy finansowej o efekty fiskalne, efekty 
zewnętrzne oraz ceny rozrachunkowe. W jej wyniku następuje ustalenie wskaźników 
efektywności ekonomicznej projektu. 
 
ANALIZA FINANSOWA - analiza mająca na celu ustalenie wartości wskaźników 
efektywności finansowej projektu, weryfikację trwałości finansowej projektu oraz 
ustalenie właściwego (maksymalnego) dofinansowania z funduszy UE. Dokonywana jest 
ona zazwyczaj z punktu widzenia właściciela infrastruktury. W przypadku, gdy 
właściciel i operator (np. infrastruktury) są odrębnymi podmiotami, można zastosować 
skonsolidowaną metodę analizy. W analizie finansowej, w celu ustalenia wskaźników 
efektywności finansowej oraz wyliczenia luki w finansowaniu, stosuje się metodę 
zdyskontowanego przepływu środków pieniężnych (DCF). 
 
ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI - (ang. Cost-Benefit Analysis - CBA): schemat 
analityczny, mający na celu ustalenie, czy lub w jakiej mierze dany projekt zasługuje na 
realizację z publicznego lub społecznego punktu widzenia. Analiza kosztów i korzyści 
różni się od zwykłej oceny finansowej tym, że uwzględnia wszystkie zyski (korzyści – 
ang. benefits) i straty (koszty – ang. costs), niezależnie od tego, kto je ponosi. Analiza 
K/K przybiera często postać analizy ekonomicznej, w której koryguje się wyniki analizy 
finansowej o efekty fiskalne, efekty zewnętrzne oraz ceny rozrachunkowe. Wyniki 
analizy K/K można wyrazić na wiele sposobów, w tym w postaci ekonomicznej 
wewnętrznej stopy zwrotu, ekonomicznej bieżącej wartości netto i współczynnika 
korzyści/koszty.  
 
ANALIZA RYZYKA - analiza, której celem jest ustalenie prawdopodobieństwa 
wygenerowania przez projekt określonych wyników, jak również ustalanie najbardziej 
prawdopodobnego przedziału odchyleń tych wyników od wartości reprezentującej 
najbardziej dokładny ich szacunek. Analiza ryzyka daje lepszą podstawę do oceny 
stopnia ryzykowności określonego projektu lub stosunkowego ryzyka obciążającego 
alternatywne projekty niż analiza wrażliwości. 
 
ANALIZA WRAŻLIWOŚCI - technika analityczna umożliwiająca systematyczne badanie 
tego, co dzieje się z wynikami projektu w sytuacji, kiedy zdarzenia odbiegają od ich 
wartości szacunkowych ustalonych na etapie prognozowania. Polega ona na określeniu 
wpływu zmiany pojedynczych zmiennych krytycznych o określoną procentowo wartość, 
na wartość finansowych i ekonomicznych wskaźników efektywności projektu oraz 
trwałość finansową projektu (i trwałość finansową beneficjenta/operatora), przy czym 



 

 

istotą analizy wrażliwości jest zasada, iż modyfikacji poddawana być powinna tylko 
jedna zmienna, podczas gdy inne parametry powinny pozostać niezmienione.  
 
DOCHÓD GENEROWANY PRZEZ PROJEKT (INNE STOSOWANE POJĘCIA: PRZYCHÓD 
NETTO, DOCHÓD NETTO)  
- dla projektów, dla których istnieje możliwość oszacowania dochodu z wyprzedzeniem - 
jest to różnica między wartością bieżącą przychodów w rozumieniu art. 55 ust. 1 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz wartością bieżącą kosztów operacyjnych, 
spodziewanych w trakcie realizacji projektu oraz w późniejszym okresie 
funkcjonowania. Jeżeli różnica ta jest dodatnia zdyskontowany przychód netto należy 
powiększyć o zdyskontowaną wartość rezydualną. 
- dla projektów, dla których nie można obiektywnie oszacować dochodu 
z wyprzedzeniem – jest to różnica pomiędzy rzeczywistymi przychodami 
wygenerowanym w okresie do 5 lat po zakończeniu projektu a rzeczywistymi kosztami 
operacyjnymi projektu. 
 
DUŻE PROJEKTY - zgodnie z zapisami art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 
są to projekty o całkowitym koszcie przekraczającym 25 mln EUR w przypadku 
środowiska naturalnego oraz 50 mln EUR w przypadku pozostałych dziedzin. W celu 
ustalenia, czy całkowity koszt danego projektu przekracza próg dużego projektu, a tym 
samym czy dany projekt jest dużym projektem w rozumieniu art. 39 rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1083/2006, należy zastosować kurs wymiany EUR/PLN, stanowiący 
średnią miesięcznych obrachunkowych kursów stosowanych przez Komisję Europejską 
z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku 
o dofinansowanie. Ustalony w momencie złożenia wniosku kurs wymiany EUR/PLN jest 
stosowany również w celu identyfikacji, czy dany projekt nie uzyskał statusu dużego 
projektu w przypadku zmiany całkowitego kosztu na późniejszym etapie. 
 
ETAP PROJEKTU - jest technicznie i finansowo niezależny i cechuje się własną 
efektywnością. 
 
GRUPA PROJEKTÓW - powstaje wówczas, gdy projekty o mniejszej wartości bądź 
wielkości zostają ze sobą połączone (zgrupowane) w jeden duży projekt. Może to 
nastąpić, jeżeli tylko projekty te są ze sobą odpowiednio powiązane. Projekty można 
uznać za powiązane, jeżeli są zlokalizowane na tym samym obszarze / wzdłuż tego 
samego korytarza transportowego, są częścią ogólnego planu dla obszaru / korytarza 
transportowego, są nadzorowane przez tę samą instytucję, która odpowiada za ich 
koordynację i monitoring. 
 
PROJEKT - operacja o jasno określonych celach, składająca się z całej serii robót, działań 
lub usług, której celem jest wykonanie niepodzielnego zadania, posiadającego 
sprecyzowany charakter gospodarczy lub techniczny. Zespoły działań tworzących 
projekt powinny zachować spójny i skoordynowany charakter i prowadzić do ściśle 
określonego celu. 
 
PROJEKTY GENERUJĄCE DOCHÓD (INNE STOSOWANE POJĘCIA: PRZYCHÓD NETTO, 
DOCHÓD NETTO) - w myśl art. 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 są to 
wszelkie projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
lub Funduszu Spójności, których całkowity koszt przekracza 1 mln EUR, obejmujące 



 

 

inwestycję w infrastrukturę, korzystanie z której podlega opłatom ponoszonym 
bezpośrednio przez korzystających oraz wszelkie projekty pociągające za sobą sprzedaż 
gruntu lub budynków lub dzierżawę gruntu lub najem budynków, lub wszelkie inne 
odpłatne świadczenie usług, dla których wartość bieżąca przychodów w rozumieniu art. 
55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 przewyższa wartość bieżącą kosztów 
operacyjnych. Projektami generującymi dochody nie są projekty, które podlegają 
zasadom pomocy publicznej w rozumieniu art. 87 TWE, w tym pomocy de minimis lub 
dla których wsparcie związane jest z instrumentami inżynierii finansowej w rozumieniu 
art. 44 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz Sekcji 8 rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 1828/2006. W myśl rozporządzenia Rady (WE) nr 1341/2008 z dnia 18 
grudnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do 
niektórych projektów generujących dochody, projektami generującymi dochody nie są 
również projekty współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny oraz te 
projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub 
Funduszu Spójności, których całkowity koszt nie przekracza 1 mln EUR. W celu 
ustalenia, czy całkowity koszt danego projektu przekracza powyższy próg, należy 
zastosować kurs wymiany EUR/PLN, stanowiący średnią miesięcznych 
obrachunkowych kursów stosowanych przez Komisję Europejską z ostatnich sześciu 
miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie.  
 
Pozostałe definicje: 
 
BENEFICJENT – zgodnie z RPO WŁ osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka 
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność 
prawną, realizująca projekty finansowe z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych 
na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie projektu. 
 
EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. 
 
MRR – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 
 
OBSZAR ODDZIAŁYWANIA – obszar, który zamieszkują potencjalni odbiorcy usług 
oferowanych przez operatora w ramach projektu. 
 
ODDZIAŁYWANIE – rozumiane jako długoterminowe korzyści, które zostaną osiągnięte 
w danym sektorze/regionie dzięki realizacji projektu. 
 
OPERATOR – podmiot odpowiedzialny za eksploatację majątku, powstałego w wyniku 
zrealizowanych przez beneficjenta umów, związanych z przeprowadzanym projektem 
inwestycyjnym. 
 
PRODUKT – wynik interwencji w stan aktualny, czyli bezpośredni, materialny efekt 
realizacji projektu mierzony konkretnymi wielkościami. 
 
REZULTATY – zgodnie z RPO WŁ, bezpośrednie i natychmiastowe efekty 
zrealizowanego projektu. Rezultaty dostarczają informacji o zmianach, jakie nastąpiły w 



 

 

wyniku wdrożenia projektu u beneficjenta pomocy, bezpośrednio po uzyskaniu przez 
niego wsparcia. 
 
RPO WŁ – Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. 
 
ZADANIE – wyodrębniona technicznie część projektu inwestycyjnego. 
 
UŻYTKOWNICY PROJEKTU/INFRASTRUKTURY – osoby fizyczne, prawne lub 
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które są odbiorcami usług 
realizowanych poprzez tę infrastrukturę. 
 

 WNIOSKI Z PRZEPROWADZONEJ ANALIZY – PODSUMOWANIE 
CELE (ODDZIAŁYWANIA) PROJEKTU:  
 
Celem głównym projektu jest poprawa atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej 
regionu poprzez budowę sali sportowej z zapleczem oraz trybunami na 300 osób. 
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PRODUKTY I REZULTATY 

 
Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika Wskaźnik z 
listy 

Wskaźnik 
autorski 

Źródło informacji Jednostka 
miary 

Rok 0 – 2009 
składania wniosku  
(wartości bazowe) 

Rok 2010 
(wartości 
pośrednie) 

Rok 2011 
(wartości 
docelowe) 

Liczba bezpośrednio utworzonych 
nowych miejsc pracy (EPC). 

TAK NIE dokumenty 
kadrowe/ 
umowy o 
pracę. 

szt. 0 0 7 

Liczba wybudowanych obiektów 
turystycznych i rekreacyjnych 

TAK NIE Protokół odbioru końcowego. 
 
Dokumentacja Beneficjenta. 
 
Za źródła weryfikacji 
wskaźników odpowiedzialny 
będzie Beneficjent. 

szt. 0 0 1 

Liczba zakupionych środków 
trwałych (maszyn i urządzeń) w 
ramach projektu 

NIE TAK Protokół odbioru końcowego. 
 
Dokumentacja Beneficjenta. 
 
Za źródła weryfikacji 
wskaźników odpowiedzialny 
będzie Beneficjent. 

szt. 0 0 14 

Powierzchnia (kubatura) 
wybudowanych obiektów 
budowlanych w ramach projektu 

NIE TAK Protokół odbioru końcowego. 
 
Dokumentacja Beneficjenta. 
Za źródła weryfikacji 
wskaźników odpowiedzialny 
będzie Beneficjent. 

m2 (m3) 0 0 24 521,60 m3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 oraz Wykazu wskaźników dla pomiaru efektów rzeczowych realizacji projektu. 
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Wskaźnik – Liczba zakupionych środków trwałych (maszyn i urządzeń) w ramach projektu  
 
Ilość 14 szt. środków trwałych uwzględniona we wskaźnikach produktu przedstawiona jest jako zestawy (komplety środków 

trwałych). Pełna ich specyfikacja szczegółowo określająca co zawierają, dostępna jest w załączniku nr 10 Wyciąg z dokumentacji 
technicznej lub program funkcjonalno-użytkowy / specyfikacja zakupywanego sprzętu / specyfikacja zakupywanych usług.  
 

Wskaźniki rezultatu 

Nazwa wskaźnika Wskaźnik 
z listy 

Wskaźnik 
autorski 

Źródło 
informacji 

Jednostka 
miary 

Rok 0 – 2009 
składania 
wniosku 
(wartości 
bazowe) 

Rok 2010 
(wartości 
pośrednie) 

Rok 2011 
(wartości 
docelowe) 

Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio 
utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) 

TAK NIE dokumenty 
kadrowe/ 
umowy o 
pracę 

szt. 0 0 7 

Liczba osób korzystających z obiektów 
wybudowanych/zagospodarowanych w 
ramach projektu 

NIE TAK Ilość rozdanych 
biletów. 
Monitoring 
własny Gminy 
Rzgów oraz 
dokumentacja 
Beneficjenta. 

osoby 0 0 6 000 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 oraz Wykazu wskaźników dla pomiaru efektów rzeczowych realizacji projektu. 

 
Szacuje się, że z efektów przedmiotowego przedsięwzięcia korzystać będzie rocznie 6 000 osób. Wskaźnik wyliczony został na 

podstawie danych statystycznych oraz zidentyfikowanego zapotrzebowania odbiorców na usługi rekreacyjno-turystyczne. Obecnie na 
terenie gminy jak i w obszarze oddziaływania projektu nie ma żadnego kompleksowego obiektu rekreacyjno – turystycznego 
i sportowego. 
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Dzięki przedmiotowej inwestycji zostanie stworzona możliwość korzystania 
z powstałej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i sportowej przez turystów i osoby 
przyjezdne, mieszkańców oraz przez pracodawców i pracowników. Z obiektu będą 
korzystać turyści i osoby przyjezdne, którzy będą odwiedzali Rzgów i okolice przy okazji 
wizyt w centrum handlowym oraz tereny parku krajobrazowego wzniesień łódzkich. 
 
Do grup bezpośrednich użytkowników powstałej infrastruktury należą: 
 
1. Turyści oraz osoby przyjezdne spoza regionu, 
2. Mieszkańcy, w tym przede wszystkim dzieci i młodzież gminy Rzgów jak i całego 
regionu łódzkiego, 
3. Kadra pracownicza. 

 

Pomiar wskaźników produktu dokonywany będzie sukcesywnie podczas 
realizacji projektu oraz ostatecznie (w formie protokołu końcowego) po zakończeniu 
realizacji projektu. Podmiotem odpowiedzialnym za monitoring wskaźników produktu 
jest Gmina Rzgów. 

 
Wskaźniki produktu są zgodne z celami RPO WŁ. Wskaźniki produktu zostały 

przedstawione w formie kumulatywnej, co wiąże się z zachowaniem trwałości 
realizowanej inwestycji po jej zakończeniu. 
 

Pomiar wskaźników rezultatu nastąpi po zakończeniu realizacji projektu. 
Podmiotem odpowiedzialnym za monitoring wskaźników rezultatu jest Gmina Rzgów. 
 
SPOSOBY MONITOROWANIA I POMIARU WSKAŹNIKÓW 
 
PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE 
 

Podmiotem odpowiedzialnym za monitorowanie oraz pomiar wskaźników 
produktu i rezultatu będzie Beneficjent – Gmina Rzgów. Jednostka ta odpowiedzialna 
bowiem będzie za utrzymanie celów projektu oraz za zarządzanie inwestycją po jej 
ukończeniu. 
 
METODOLOGIA BADAŃ - PRODUKTY 
 

Zakłada się monitorowanie postępu rzeczowej realizacji projektu poprzez 
bieżące zestawianie stanu faktycznego zaawansowania inwestycji z harmonogramem jej 
realizacji stanowiącym załącznik do umowy zawartej z generalnym wykonawcą. 
Po ukończeniu projektu zakłada się 1-razową weryfikację stopnia osiągnięcia 
produktów projektu na bazie ostatecznych protokołów odbioru podpisanych przez 
zamawiającego (Gmina Rzgów) w sytuacji pełnej zgodności wykonanego 
przedsięwzięcia z wymogami projektowymi oraz zakresem zrealizowanych zadań. 
 
METODOLOGIA BADAŃ - REZULTATY 
 

Postęp rzeczowy realizacji wskaźników rezultatu w toku projektu badany będzie 
cyklicznie, w okresach sprawozdawczych odpowiadających przyjętemu schematowi 
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transzowych rozliczeń środków dotacji RPOWŁ (nie częściej jak raz na miesiąc, nie 
rzadziej jak raz na trzy miesiące). Bezpośredni wpływ zrealizowanego przedsięwzięcia 
na otoczenie społeczno-ekonomiczne uzyskany z chwilą zakończenia realizacji projektu 
wykazany zostanie w sprawozdaniu końcowym sporządzanym na moment finalizacji 
projektu w chwili zakończenia jego rzeczowej realizacji. 

 
Osiągnięte rezultaty będą badane po zakończeniu projektu przez pięć 

kolejnych lat. 
 

Wskaźniki osiągnięć projektu są skorelowane ze spodziewanymi efektami 
realizacji osi priorytetowej.  
 
UŻYTKOWNICY PROJEKTU/INFRASTRUKTURY 

 
GRUPY UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTU/INFRASTRUKTURY 
 

Do grup bezpośrednich użytkowników powstałej infrastruktury należą: 
 

1. Turyści oraz osoby przyjezdne spoza regionu, 
2. Mieszkańcy, w tym przede wszystkim dzieci i młodzież gminy Rzgów jak i całego 

regionu łódzkiego, 
3. Kadra pracownicza. 

 
Ad.1. Turyści oraz osoby przyjezdne spoza regionu 

 
Planowana inwestycja zapewni nowe możliwości wykorzystania potencjału 

rekreacyjno-turystycznego gminy Rzgów jak i całego regionu łódzkiego. Projekt poprzez 
budowę nowoczesnej sali sportowej z zapleczem przyczyni się do rozwoju aktywnych 
form turystyki i wypoczynku. Dzięki przedmiotowemu przedsięwzięciu możliwe będzie 
podniesienie oferty rekreacyjno-turystycznej i sportowej regionu, co stanowić będzie 
czynnik przyciągający potencjalnych turystów i osoby przyjezdne spoza regionu.  
 
Na terenie Rzgowa znajduje się największe centrum handlowe w Polsce „Ptak”. Na jego 
terenie zlokalizowanych jest ponad 4 tys. firm i zatrudnionych jest około 10 tys. osób. 
Stąd potencjalnymi użytkownikami powstałej infrastruktury będą przede wszystkim 
osoby zainteresowane, w tym turyści przyjeżdżający do wspomnianego centrum 
handlowego. Zakłada się między innymi wynajem hali na mecze rekreacyjne.  
 
Poza firmami C.T. „Ptak” w mieście swoje siedziby ma wiele obiektów usługowo-
handlowych. Część z nich to firmy zatrudniające dużą ilość pracowników (MAKRO, 
Gealan, Toyota) mogące korzystać z infrastruktury. W związku z tym z powstałej 
infrastruktury będą korzystać właściciele i pracownicy zlokalizowanych w regionie oraz 
poza nim przedsiębiorstw. 
 
Ponadto w związku z istniejącym zapleczem infrastruktury handlowej (placówki 
handlowe) planuje się stworzenie bazy rekreacyjno-wypoczynkowej dla kupców 
przyjeżdżających z całej Polski oraz spoza granic kraju, zwłaszcza ze wschodu. Duża 
część kupujących, szczególnie obcokrajowców, zostaje na kilka dni. To również  oni 
byliby potencjalnymi użytkownikami budowanej sali sportowej.  
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W obszarze gminy znajduje się także cmentarz z I wojny światowej. Gmina Rzgów 
zamierza wziąć udział w programie Stowarzyszenia „Mroga” utworzenia szlaku 
turystycznego szlakiem bitew I wojny światowej.  
Teren gminy jest uważany przez turystów spoza regionu oraz mieszkańców Łodzi, 
Pabianic i okolic za atrakcyjny pod względem rozwoju turystyki rowerowej. Świadczą 
o tym liczne wycieczki rowerowe, które w sezonie turystycznym przejeżdżają po 
drogach gminnych. Na terenie gminy Rzgów znajdują się liczne ścieżki i szlaki 
rowerowe.  

 
W planie zagospodarowania przestrzennego obok terenu, gdzie będzie zlokalizowana 
sala sportowa przewidziane są tereny rekreacyjne i rozlewisko na rzece Strudze. Tereny 
te wraz z salą, basenem i domem kultury mają stanowić centrum turystyczno-
rekreacyjne Rzgowa. 
 
Ad.2. Mieszkańcy, w tym przede wszystkim dzieci i młodzież gminy Rzgów jak 
i całego regionu łódzkiego 
 

Dzięki powstałej infrastrukturze rekreacyjno-sportowej przyczyniającej się do 
rozwoju aktywnych form turystyki i wypoczynku stworzone zostaną nowe możliwości 
aktywnego spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży jak i mieszkańców wraz 
z całymi rodzinami całego regionu łódzkiego (sale squash, aerobiku i siłownia, boiska do 
piłki ręcznej, do koszykówki i siatkówki). Nowoczesna sala sportowa wraz z zapleczem 
infrastrukturalnym stanowić będzie bazę dla rozwoju zdrowia fizycznego i psychicznego 
mieszkańców. Projekt doprowadzi do wykształtowania postaw zdrowej rywalizacji 
i współzawodnictwa.   

 
Niedobór wysiłku fizycznego może powodować wiele schorzeń cywilizacyjnych, 

takich jak nadwaga, słaba przemiana materii, niewydolność układu sercowo-
naczyniowego itd. U młodych ludzi siedzący tryb życia często bywa przyczyną wad 
postawy. Uprawianie sportu oraz uczestnictwo w różnych formach aktywności fizycznej 
może być pomocne w eliminowaniu z życia młodzieży nałogów i zachowań 
o charakterze patologicznym takich jak narkomania, alkoholizm, palenie tytoniu czy 
chuligaństwo.  
 
Ad.3. Kadra pracownicza 
 

W wyniku planowanego przedsięwzięcia powstaną nowe miejsca pracy związane 
z obsługą sali, sal zajęć sportowych, zaplecza gastronomicznego zwłaszcza, że sala 
będzie czynna do godzin wieczornych, tak by mogły z niej korzystać dzieci i młodzież 
w ciągu dnia, osoby pracujące poza Rzgowem oraz turyści i osoby przyjezdne spoza 
regionu. 
 
Pośredni użytkownicy projektu/infrastruktury 
 

Do pośrednich użytkowników powstałej infrastruktury należą władze 
samorządowe oraz organizacje pozarządowe. Dzięki planowanej inwestycji zostaną 
stworzone nowe możliwości infrastrukturalne w zakresie organizacji imprez 
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okolicznościowych, kulturalnych i rozrywkowych, tym samym znacznie podniesie się 
atrakcyjność inwestycyjną regionu. 
 

Problemem dla interesariuszy projektu jest przede wszystkim ograniczona 
dostępność usług rekreacyjnych, sportowych oraz turystycznych. Powstała 
infrastruktura stworzy możliwość podniesienia jakości oferty turystycznej regionu oraz 
rozwoju fizycznego mieszkańców. Inwestycja przyczyni się do rozwoju aktywnych form 
turystyki i wypoczynku.   
 
PLANOWANE NAKŁADY INWESTYCYJNE 

 
 
Tabela 1 Wydatki kwalifikowalne projektu w podziale na kategorie wydatków 

Wartość netto VAT 22% Wartość brutto

Roboty budowlane Etap I stan 

zerowy
514 818,65 zł 113 260,10 zł 628 078,75 zł

Roboty budowlane Etap I stan 

surowy
2 365 440,57 zł 520 396,92 zł 2 885 837,49 zł

Roboty budowlane Etap II 11 009 202,51 zł 2 422 024,55 zł 13 431 227,06 zł

Nadzór inwestorski 163 934,43 zł 36 065,57 zł 200 000,00 zł

Dokumentacja projektowa 239 000,00 zł 52 580,00 zł 291 580,00 zł

Kosztorys 4 918,03 zł 1 081,97 zł 6 000,00 zł

Nadzór autorski 6 000,00 zł 1 320,00 zł 7 320,00 zł

Studium wykonalności 10 000,00 zł 2 200,00 zł 12 200,00 zł

Promocja projektu 16 000,01 zł 3 520,00 zł 19 520,01 zł

RAZEM 14 329 314,20 zł 3 152 449,11 zł 17 481 763,31 zł
 

Źródło: Opracowane własne na podstawie danych dostarczonych przez Beneficjenta 

 
 
TRWAŁOŚĆ INSTYTUCJONALNA I WYKONALNOŚĆ 

 
Gmina Rzgów jest Wnioskodawcą, Inwestorem i Beneficjentem projektu pod 

nazwą „Budowa Sali sportowej z zapleczem i trybunami na 300 osób w Rzgowie przy 
ul. Szkolnej”. 

 
Beneficjent, z uwagi na posiadany status jednostki samorządu terytorialnego 

może ubiegać się o wsparcie w ramach Osi Priorytetowej III: „GOSPODARKA, 
INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ” Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Działania III.5 „INFRASTRUKTURA 
TURYSTYCZNO-REKREACYJNA”. 

 
Gmina Rzgów dysponuje potencjałem organizacyjnym, doświadczeniem 

i umiejętnościami oraz zasobami technicznymi i kadrowym niezbędnymi do 
prawidłowej realizacji przedmiotowego projektu oraz utrzymania trwałości rezultatów 
projektu przynajmniej przez okres 5 lat. 
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Beneficjent posiada zdolność organizacyjną do samodzielnego wdrożenia 
i rozliczenia projektu. Beneficjent jest zdolny do utrzymania rezultatów projektu przez 
minimum 5 lat od zakończenia inwestycji, zarówno pod względem finansowym jak 
i organizacyjnym.  
 

Cele projektu zostaną utrzymane po zakończeniu jego realizacji. Przedmiotowy 
projekt nie będzie poddany znaczącym modyfikacjom. 
 
TRWAŁOŚĆ FINANSOWA 

 
Po analizie budżetów Gminy Rzgów z lat poprzednich stwierdza się, 

że nie istnieje zagrożenie dla trwałości finansowej inwestycji w ciągu co najmniej 5 lat 
od okresu oddania inwestycji do użytkowania. 
Po dokonaniu analizy zadłużenia stwierdza się jednoznacznie, iż nie ma zagrożenia dla 
trwałości finansowej projektu. 
 
UZASADNIENIE PRZYJĘTEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA 

 
Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta realizacja projektu nie wiąże się 

z osiąganiem jakichkolwiek przychodów, w związku z tym projekt nie będzie generował 
także dochodu. Poziom dofinansowania, o który wnioskuje Beneficjent zgodnie 
z Regulaminem Konkursu NR RPLD.03.05.00-1/09, uwzględniwszy § 6. niniejszego 
Regulaminu oraz pismo nr WP-KG-31500-03.05.00-01/008/10 z dnia 28 stycznia 2010r 
wynosi: 

  
17 481 763,31 zł * 34,21% = 5 980 239,60 zł 
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 IDENTYFIKACJA PROJEKTU 
 
ZARYS I OGÓLNY CHARAKTER PROJEKTU  
 
Prezentacja projektu jako przedmiotu przedsięwzięcia wraz z opisem 
 

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest projektem kubaturowym polegającym na 
budowie sali sportowej z zapleczem oraz trybunami na 300 osób w miejscowości Rzgów 
przy ul. Szkolnej na działce nr 1630/1, 1646, 1647, 1648, 1649/8, 1649/9, 1649/16, 
1652. 
 

W ramach planowanego projektu planuje się wybudowanie sali sportowej, pełne 
jej wyposażenie, doprowadzenie sieci zewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu 
poprzez wykonanie dojazdów, dróg ewakuacyjnych, parkingów i nasadzeń. 
 

Inwestycja wpisuje się w kategorię projektów działania III.5 „Infrastruktura 
turystyczno-rekreacyjna”, a mianowicie: 
 

 budowa lub przebudowa infrastruktury aktywnych form turystyki (obiekty 
sportowe i rekreacyjne) i zakup środków trwałych w obiektach 
rekreacyjnych. 

 
Budynek został zaprojektowany w konstrukcji stalowej – części sali sportowej 

i w technologii tradycyjnej – część zaplecza oraz łącznik. 
 

W związku z zastosowaniem nowoczesnej technologii kolektorów słonecznych, 
projekt będzie miał charakter nowatorski i innowacyjny. 
 
ZAKRES TECHNICZNY PROJEKTU - ETAP I (STAN SUROWY) obejmuje wykonanie 
następujących prac: 
 

1. Roboty ziemne 
2. Fundamenty 
3. Ściany fundamentowe 
4. Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne 
5. Konstrukcja stalowa hali 
6. Ściany murowane 
7. Ściany żelbetowe 
8. Stropy, schody 
9. Dach – konstrukcja 
10. Dach pokrycie 
11. Podłoża 
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ZAKRES TECHNICZNY PROJEKTU - ETAP II (INSTALACJE, WYKOŃCZENIE, SIECI 
I ROBOTY ZEWNĘTRZNE) obejmuje wykonanie następujących prac: 
 

1. Kanalizacja  
2. Instalacja zimnej i ciepłej wody  
3. Centralne ogrzewanie  
4. Instalacje sanitarne  
5. Konstrukcja pod solary  
6. Montaż wyposażenia i armatury - solary 
7. Instalacja solarna  
8. Montaż wyposażenia i armatury - kotłownia 
9. Komin  
10. Kotłownia i solary  
11. Instalacja gazowa w kotłowni wewnętrzna instalacja elektryczna 
12. Uziom   
13. Instalacja odgromowa  
14. Instalacja elektryczna  
15. Konstrukcja podpierająca przewody wentylacyjne na dachu 
16. Przewody wentylacyjne wraz z osprzętem 
17. Wentylatory i centrale  
18. Wentylacja mechaniczna  
19. Reżyserka - elementy reżyserki  
20. Zestaw dla działań scenicznych  
21. Montaż głośników sufitowych  
22. Okablowanie  
23. System nagłaśniania  
24. Montaż urządzeń SYSTEMU SAP  
25. Montaż oprzewodowania  
26. Instalacja systemu sygnalizacji polaru 
27. Montaż oprzewodowania  
28. Instalacja sprzętu  
29. Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu 
30. Instalacje wewnętrzne  
31. Tynki i oblicowania  
32. Ścianki działowe  
33. Okna, drzwi zewnętrzne, fasady  
34. Okna i drzwi wewnętrzne  
35. Roboty malarskie  
36. Podłoża  
37. Izolacje cieplne i przeciwwilgociowe 
38. Podłogi i posadzki  
39. Elementy ślusarsko - kowalskie t 0,30  
40. Stan wykończeniowy wewnętrzny  
41. Elewacja z płytek ceramicznych  
42. Docieplenie styropianem, elewacja z tynku cienkowarstwowego 
43. Docieplenie 
44. Obłożenie panelami sufitu przy wejściach 
45. Daszki nad wejściami 
46. Elementy ślusarskie zewnętrzne  
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47. Schody zewnętrzne i pochylnie  
48. Stan wykończeniowy zewnętrzny  
49. Zewnętrzna sieć gazowa  
50. Przyłącze telefoniczne  
51. Przyłącze wody  
52. Studnia wodomierzowa  
53. Wyposażenie studni  
54. Studnia poboru wody p. pożarowej + zbiornik wody pożarowej 
55. Budowa sieci wodociągowej  
56. Siec wodociągowa  
57. Kanalizacja sanitarna  
58. Kanalizacja deszczowa  
59. Usuniecie kolizji elektroenergetycznej 
60. Linia kablowa zasilająca 
61. Oświetlenie terenu  
62. Zasilanie placu budowy  
63. Sieci elektroenergetyczne 
64. Opaska przy budynku 
65. Plac na dziedzińcu szkolnym o nawierzchni żwirowej 
66. Nawierzchnie ulepszone - drogi, parkingi, chodniki 
67. Nawierzchnie drogowe  
68. Ogrodzenie 
69. Przesuniecie istniejącej skarpy (nasypu) 
70. Wykonanie nasypów i skarp  
71. Roboty porządkowe  
72. Roboty agrotechniczne  
73. Zadrzewienia  
74. Trawniki  
75. Roboty pielęgnacyjne  
76. Ukształtowanie terenu i zieleni  
77. Roboty zewnętrzne nie kubaturowe 
78. Dyżurka  
79. Hol główny - pomieszczenia organizacyjne dotyczące formalnego udostępniania 

hali, 
80. Szatnia dla widzów 
81. Pomieszczenie pomocnicze zaplecza szatni 
82. Pomieszczenie pomocnicze - przebieralnia squash 
83. Komunikacja  
84. Szatnia i umywalnia dla niepełnosprawnych  
85. Pom. porządkowe 
86. Szatnie sportowców 
87. Sala aerobiku 
88. Sala siłowni 
89. Komunikacja - przedsionek fitness 
90. Pokój trenera 
91. Pokój pomocy medycznej 
92. Hala sportowa 
93. Strefa konsumpcyjna 
94. Bufet 
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95. Zmywalnia naczyń 
96. Zaplecze, przygotowalnia 
97. Zaplecze gastronomii, szatnia 
98. Zaplecze gastronomii, komunikacja 
99. WC  
100. Biuro 
101. Biuro 
102. Sala konferencyjna 
103. Węzeł RTV, system nagłaśniania 
104. Pomieszczenie pomocnicze 
105. Magazyn 
106. Sala gimnastyczna 
107. Wyposażenie 

 
Przedmiotowy projekt jest inwestycją nową polegającą na budowie sali 

sportowej z zapleczem oraz trybunami. Na terenie gminy nie znajduje się żaden 
kompleksowy ośrodek sportowo-rekreacyjny, przyczyniający się między innymi do 
rozwoju aktywnych form turystyki i wypoczynku. Istniejąca sala gimnastyczna przy 
szkole podstawowej w Rzgowie jest wykorzystywana wyłącznie przez młodzież 
z gimnazjum i dzieci ze szkoły podstawowej w pełnym wymiarze godzin. Nie ma jednak 
możliwości korzystania z infrastruktury sportowej przez turystów i osoby przyjezdne 
spoza regionu oraz mieszkańców Rzgowa i okolicznych miejscowości należących do 
gminy i całego regionu łódzkiego. 

 
W związku ze zdiagnozowanymi brakami infrastrukturalnymi podjęto 

w ostatnich kilku latach działania zmierzające do przygotowania się do realizacji 
budowy zespołu sportowo-rekreacyjnego. Wykupiony został teren pod planowaną 
inwestycję, rozpoczęto konsultację i przygotowano program funkcjonalno-użytkowy.  

 
W roku 2007 przeprowadzony został konkurs na opracowanie koncepcji 

zagospodarowania centrum kulturalno sportowego. 
 
Planowana inwestycja w postaci budowy sali sportowej z zapleczem oraz 

trybunami na 300 osób w Rzgowie jest integralnym i komplementarnym elementem 
projektu zakładającego budowę kompleksowego Centrum Kulturalno-Sportowego 
położonego w Rzgowie przy ul. Szkolnej, w którego skład wejdą:  

 
- budowany budynek sali sportowej, 
- budynek basenu, 
- budynek domu kultury, 
- zespół boisk zewnętrznych wraz z zapleczem socjalnym wg programu ORLIK 

2012. 
 
Inwestycja została podzielona na etapy. W I etapie powstanie budynek sali 

sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną. Opracowana 
dokumentacja dotyczy właśnie etapu I. W kolejnych etapach powstanie budynek basenu, 
budynek domu kultury oraz  zespół boisk zewnętrznych wraz z zapleczem socjalnym wg 
programu ORLIK 2012. 
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Inwestycja ma także charakter kompleksowy i komplementarny w stosunku do 
budowanego w Rzgowie skateparku. 
 
Ponadto, bezpośrednim, materialnym efektem realizacji przedsięwzięcia będą 
następujące produkty projektu:  
 

- Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC). – 7 szt.  
- Liczba wybudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych – 1 szt.  
- Liczba zakupionych środków trwałych (maszyn i urządzeń) w ramach projektu – 14 
szt. 
- Powierzchnia (kubatura) wybudowanych obiektów budowlanych w ramach projektu - 
24 521,60 m3 
 

Wskaźnik – Liczba zakupionych środków trwałych (maszyn i urządzeń) 
w ramach projektu  

 
Ilość 14 szt. środków trwałych uwzględniona we wskaźnikach produktu 

przedstawiona jest jako zestawy (komplety środków trwałych). Pełna ich specyfikacja 
szczegółowo określająca co zawierają, dostępna jest w załączniku nr 10 Wyciąg z 
dokumentacji technicznej lub program funkcjonalno-użytkowy / specyfikacja 
zakupywanego sprzętu / specyfikacja zakupywanych usług.  
 
Termin realizacji projektu: 2009 r. – 2011 r. 
 
Całkowity koszt inwestycji: 17 481 763,31 zł 
 

Analizowany projekt nie jest projektem dużym w myśl art. 39 rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1083/2006 oraz nie podlega zasadom pomocy publicznej w myśl art. 87 
TWE. 
 

Ponadto po przeprowadzeniu analizy finansowej można stwierdzić, że 
przedmiotowy projekt nie spełnia żadnych przesłanek wskazanych w art. 55 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Tym samym przedsięwzięcie nie należy do 
kategorii projektów generujących dochód. 
 
Lokalizacja 
 
Nazwa województwa: województwo łódzkie 
Nazwa powiatu: powiat łódzki-wschodni 
Nazwa gminy: gmina Rzgów 
Nazwa miasta: Rzgów 
 

Projektowana sala sportowa z zapleczem objęta projektem zlokalizowana będzie 
w Rzgowie przy ul. Szkolnej, działki nr 1630, 1646, 1647, 1648, 1649/8, 1649/9, 
1649/16. 
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ANALIZA PROJEKTU W KONTEKŚCIE CAŁEGO UKŁADU INFRASTRUKTURY, 
TJ. FUNKCJONALNE I RZECZOWE POWIĄZANIA MIĘDZY DANYM PROJEKTEM 
A ISTNIEJĄCĄ INFRASTRUKTURĄ 
 

Na terenie województwa łódzkiego znajdują się głównie specjalistyczne obiekty 
sportowe: 
 Centralny Ośrodek Sportu w Spale, 
 Europejskie Centrum Baseballa w Kutnie, 
 Tor kajakowy w Drzewicy, 
 Sztuczny tor łyżwiarski w Tomaszowie Mazowieckim, 
 Kompleks sportowy AZS w Łodzi, 
 Tor kolarski przy KS „Społem” w Łodzi, 
 Tor motocrossowy w Strykowie. 

 
Na terenie województwa łódzkiego zlokalizowanych jest ok. 2000 obiektów 

sportowych w tym1: 
 Ponad 800 hal sportowych i sal gimnastycznych, 
 862 boisk sportowych do gier, 
 87 stadionów, 
 35 krytych pływalni. 

 
Analiza obecnego stanu bazy sportowej i rekreacyjnej wykazuje, że województwo 

posiada rozwiniętą bazę w zakresie przede wszystkim tzw. obiektów prostych. 
Natomiast występuje wyraźne różnice na niekorzyść w zakresie ogólnodostępnych 
obiektów kubaturowych, rekreacyjno-sportowych i turystycznych o wyższym stopniu 
zaawansowania technicznego. 

 
Celem działań w związku z tym jest poszukiwanie rozwiązań optymalizujących 

warunki do dalszego rozwoju bazy rekreacyjno-sportowej, wielofunkcyjnej, o wysokim 
stopniu nowoczesności, dyslokacji w stosunku do potrzeb i zapewnieniu jej efektywnego 
wykorzystania potencjału turystycznego regionu.  
 
GMINA RZGÓW 
 

Na terenie Gminy Rzgów znajduje się stadion sportowy. Brak jest natomiast 
innych obiektów sportowo – rekreacyjnych i turystycznych. Najbliższe ośrodki tego typu 
są zlokalizowane na terenie Łodzi.  
 

Na terenie gminy istnieje 6 obiektów sportowych. W Rzgowie działa Klub 
Sportowy LZS „Zawisza" z siedzibą w Rzgowie przy ul. Tuszyńskiej 56 ze stadionem 
o powierzchni 2,0 ha. W Rzgowie działa tor cartingowy. Ponadto w następujących 
wsiach znajdują się boiska: Stara Gadka, Grodzisko, Starowa Góra i Kalino (boisko 
przyszkolne). 
 

Brak jest natomiast kompleksowych ogólnodostępnych obiektów sportowo-
rekreacyjnych i turystycznych, gdzie czas wolny mogliby spędzać turyści i osoby 
przyjezdne spoza regionu, dzieci i młodzież oraz wszyscy pozostali mieszkańcy wraz 

                                                        
1  PROGRAM ROZWOJU SPORTU W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM, Łódź 2005 rok. 
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z całymi rodzinami. Nowa sala sportowa przy ul. Szkolnej w Rzgowie jest inwestycją 
komplementarną zakładającą docelowo stworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego 
i turystycznego w regionie. Dzięki zamontowaniu trybun na 300 miejsc przedsięwzięcie 
zapewni infrastrukturalną możliwość organizacji imprez okolicznościowych, 
kulturalnych i rozrywkowych. 

 
Inwestycja ma także charakter kompleksowy i komplementarny w stosunku do 
budowanego w Rzgowie skateparku. 
 
NOWATORSTWO PROJEKTU 
 
1. W RAMACH PROJEKTU ZASTOSOWANE ZOSTANĄ NASTĘPUJĄCE ROZWIĄZANIA 
INNOWACYJNE, NOWATORSKIE I PROEKOLOGICZNE: 
 

 nowoczesna kotłownia o dużej sprawności, kocioł kondensacyjny, 
 kolektory słoneczne dla CWU, 
 ogrzewanie hali – zastosowanie nowoczesnych promienników wodnych 

(oszczędność poprzez mniejszą różnicę pomiędzy temp. powietrza w 
pomieszczeniu, a temperaturą na zewnątrz powstaje mniejsza strata ciepła 
budynku oraz ze względu na mniejszy wzrost temperatury powietrza wraz ze 
wzrostem wysokości pomiarowej pomieszczenia zachodzi mniejsze zużycie 
energii; potencjał oszczędności ponad 40% w stosunku do innych systemów), 

 zastosowanie nowoczesnych źródeł świetlnych – energooszczędnych, 
 doświetlenie hali światłem naturalnym (nie trzeba używać oświetlenia 

sztucznego). 
 
Projekt zakłada wdrożenie nowatorskiej i innowacyjnej technologii kolektorów 
słonecznych stanowiących nowoczesne źródło energii. 
 
W dobie stale rosnących cen nośników energii (gaz, węgiel, olej opałowy, energia 
elektryczna) niezbędne staje się sięgnięcie do odnawialnych źródeł. Największym 
źródłem nieograniczonej, darmowej i czystej energii jest energia słoneczna.  
 
System solarny jest to system charakteryzujący się niezwykłą trwałością na tle 
podobnych wyrobów, który może pracować bezobsługowo przez wiele lat. 
 
2. Projekt zakłada wdrożenie nowatorskiego rozwiązania organizacyjnego, w postaci 
organizacji nowych miejsc pracy jak również w relacjach z docelowymi grupami 
projektu. W wyniku inwestycji wygenerowanych zostanie 7 nowych miejsc pracy. 
Przewiduje się wprowadzenie nowoczesnego zintegrowanego systemu zarządzania 
obiektem, który będzie sprzyjać kompleksowej obsłudze osób korzystających 
z infrastruktury. Wdrożony system w zakresie sprawnego funkcjonowania obiektu 
polegać będzie na ścisłej współpracy i powiązaniu stanowisk oraz poszczególnych sekcji 
organizacyjnych w zakresie wykonywanych obowiązków. 
 
3. Projekt zakłada wdrożenie nowatorskiego rozwiązania produktowego, w postaci 
wprowadzenia nowych usług w zakresie turystyki aktywnej i rekreacji (sale squash, 
aerobiku i siłownia, boiska do piłki ręcznej, do koszykówki i siatkówki, ścianka 
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wspinaczkowa). Projekt zakłada możliwość korzystania z infrastruktury przez osoby 
zainteresowane. 
 
Powstała infrastruktura będzie pierwszą tego typu na terenie gminy Rzgów oraz 
największą na terenie województwa łódzkiego. Projekt zapewni możliwość korzystania 
z usług gastronomicznych, konferencyjnych oraz organizacji imprez okolicznościowych 
i rozrywkowych. 
 
4. Projekt zakłada wdrożenie nowatorskiego rozwiązania procesowego, w postaci 
kompleksowego sposobu świadczenia usług turystyczno-rekreacyjnych (zintegrowany 
system zarządzania i obsługi w obiekcie) oraz zastosowania nowych sposobów 
docierania z nową kompleksową ofertą turystyczno-rekreacyjną do odbiorców. 
 
Podjęte zostaną działania marketingowe z wykorzystaniem Internetu oraz kampanii 
interaktywnych w zakresie promocji przedmiotowej infrastruktury, co jest 
jednoznaczne z promocją turystyki i rekreacji w regionie. 
 
STOPIEŃ WPŁYWU PROJEKTU NA PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI 
MIEJSCOWOŚCI/REGIONU - MIERZONY PRZEWIDYWANYM ZWIĘKSZENIEM RUCHU 
TURYSTYCZNEGO W MIEJSCOWOŚCI/REGIONIE 
 

Rzgów, leżąc w bezpośrednim sąsiedztwie Łodzi może stanowić weekendowe 
zaplecze rekreacyjne dla wielkiego miasta. Najbliższym ośrodkiem rekreacyjnym obok 
Rzgowa są Stawy Stefańskiego z Rudzką Górą w pobliżu i kompleksem leśnym. Stawy te 
są jedynym z nielicznych zbiorników wodnych na tym terenie, przyciągającym rzesze 
turystów, osób przyjezdnych spoza regionu i regionu łódzkiego, zwłaszcza w okresie 
sobotnio-niedzielnym. 
 
Projekt przewiduje zwiększenie liczby użytkowników korzystających z rezultatów 
projektu o ponad 5000 osób. 
 
Szacuje się, że z efektów przedmiotowego przedsięwzięcia korzystać będzie rocznie 
6 000 osób. Wskaźnik wyliczony został na podstawie danych statystycznych oraz 
zidentyfikowanego zapotrzebowania odbiorców na usługi rekreacyjno-turystyczne. 
Obecnie na terenie gminy jak i w obszarze oddziaływania projektu nie ma żadnego 
kompleksowego obiektu rekreacyjno – turystycznego i sportowego.  
 

Dzięki przedmiotowej inwestycji zostanie stworzona możliwość korzystania 
z powstałej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i sportowej przez turystów i osoby 
przyjezdne, mieszkańców oraz przez pracodawców i pracowników. Z obiektu będą 
korzystać turyści i osoby przyjezdne, którzy będą odwiedzali Rzgów i okolice przy okazji 
wizyt w centrum handlowym oraz tereny parku krajobrazowego wzniesień łódzkich. 
 
Do grup bezpośrednich użytkowników powstałej infrastruktury należą: 
1. Turyści oraz osoby przyjezdne spoza regionu, 
2. Mieszkańcy, w tym przede wszystkim dzieci i młodzież gminy Rzgów jak i całego 
regionu łódzkiego, 
3. Kadra pracownicza. 
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WPŁYW PROJEKTU NA POPRAWĘ DOSTĘPNOŚCI OBIEKTÓW I ATRAKCJI 
TURYSTYCZNYCH 
 

Na terenie gminy brak jest zaplecza sportowo-rekreacyjnego na odpowiednim 
poziomie i bazy turystycznej spajającej południe Łodzi z „zielonymi” terenami 
pozamiejskimi i ze Rzgowem. Od kilku lat budowana jest ścieżka rowerowa 
przechodząca przez Rzgów i łącząca się z Łodzią właśnie w okolicy wyżej 
wspomnianych stawów. W planach perspektywicznych Gmina Rzgów zamierza 
zagospodarować na odcinku około 2 km pas doliny Neru tworząc tam trasy rowerowe, 
piesze pasaże z placami do aktywnego wypoczynku, przystań kajakową oraz inne 
atrakcje.  
 
Budowana hala sportowa, ma stanowić pierwszą część Kompleksu Kulturalno-
Sportowego zaprojektowanego w Rzgowie. Przy odpowiedniej promocji będzie stanowić 
atrakcję turystyczną i sportową nie tylko dla mieszkańców Gminy Rzgów, ale również 
dla takiego ośrodka jak Łódź, czy Pabianice, które mogłyby traktować Rzgów jako 
weekendowe zaplecze turystyczne. Zaplecze noclegowe i gastronomiczne mogą 
zapewnić istniejące już w Rzgowie i okolicy hotele i restauracje. 
 
Projekt przyczyni się do zwiększenia dostępności obiektów i atrakcji 
turystycznych: 
 

 poprawa infrastruktury – w wyniku projektu powstaną liczne ułatwienia dla osób 
niepełnosprawnych (murki przy schodach i pochylniach dla niepełnosprawnych 
wykonane w betonie architektonicznym (gładkim bez porów) zabezpieczonym 
przed wpływem czynników atmosferycznych i korozji biologicznej, WC dla osób 
niepełnosprawnych, umyw./szatnia dla osób niepełnosprawnych). Projekt 
zakłada odpowiednie oznakowanie nowo powstałego obiektu turystyczno-
rekreacyjnego. 

 projekt zakłada prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych 
skierowanych na zmianę niekorzystnego wizerunku regionu jako obszaru 
nieatrakcyjnego turystycznie (artykuły prasowe, informacje i kampanie na 
stronach internetowych Beneficjenta). 

 projekt zakłada stworzenie odpowiedniej infrastruktury turystyczno-
rekreacyjnej umożliwiającej zagospodarowanie czasu wolnego. 

 projekt tworzy nowe zaplecze gastronomiczne. 
 
POSZERZENIE OFERTY TURYSTYCZNEJ BENEFICJENTA 
 

Projekt zakłada wdrożenie nowatorskiego rozwiązania produktowego, w postaci 
wprowadzenia nowych usług w zakresie turystyki aktywnej i rekreacji (sale squash, 
aerobiku i siłownia, boiska do piłki ręcznej, do koszykówki i siatkówki, ścianka 
wspinaczkowa). Projekt zakłada możliwości korzystania z infrastruktury przez osoby 
zainteresowane. 
 

Powstała infrastruktura będzie pierwszą tego typu na terenie gminy Rzgów oraz 
największą na terenie województwa łódzkiego. Projekt zapewni możliwość korzystania 
z usług gastronomicznych, konferencyjnych oraz organizacji imprez okolicznościowych 
i rozrywkowych. 
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PODNIESIENIE JAKOŚCI USŁUG W ZAKRESIE TURYSTYKI ŚWIADCZONYCH PRZEZ 
BENEFICJENTA 
 

Projekt poprzez wprowadzenie nowej kompleksowej oferty turystyczno-
rekreacyjnej w regionie zakłada podniesienie jakości usług w zakresie turystyki 
poprzez: 
 

 zapewnienie bezpieczeństwa usługobiorcom usług turystycznych – przyjęte 
rozwiązania techniczne i technologiczne będę w pełni zgodne z wymogami BHP 
i ppoż. w tym zakresie. Zakupiony sprzęt będzie posiadał niezbędne atesty 
i gwarancje producenckie użytkowania. Zatrudnieni pracownicy będą posiadali 
odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie w zakresie obsługi 
infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i sportowej, 

 podniesienie kwalifikacji pracowników – zatrudnieni pracownicy będą posiadali 
odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie w zakresie obsługi 
infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i sportowej. Przewiduje się 
organizowanie cyklicznych szkoleń i kursów (działania weryfikacyjne) 
podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe pracowników,  

 realizację polityki jakości przyjętej przez beneficjenta – Beneficjent zakłada 
wdrożenie zintegrowanego wewnętrznego systemu zarządzania powstałą 
infrastrukturą. Beneficjent zakłada okresowe monitorowanie jakości 
świadczonych usług oraz standardów technicznych infrastruktury, 

 ubieganie się o nagrody z zakresu świadczenia usług turystycznych – Beneficjent 
będzie ubiegał się o lokalne i ogólnoregionalne nagrody w zakresie świadczonych 
usług turystycznych poświadczających ich jakość i dostępność. 

 
WPŁYW PRZEDSIĘWZIĘCIA NA WYKREOWANIE OFERTY KOMPLEKSOWEJ 
 

Przedmiotem docelowej  inwestycji jest budowa kompleksu Centrum Kulturalno- 
Sportowego położonego w Rzgowie przy ul. Szkolnej, w którego skład wejdą:  
- budowany budynek sali sportowej, 
- budynek basenu, 
- budynek domu kultury, 
- zespół boisk zewnętrznych wraz z zapleczem socjalnym wg programu ORLIK 2012. 
 
Inwestycja została podzielona na etapy. W I etapie przedsięwzięcia powstanie budynek 
sali sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną. 
 
Przedmiotowy projekt przyczyni się do wykreowania kompleksowej oferty rekreacyjno-
sportowej i turystycznej. 
 
Powstała infrastruktura będzie pierwszą tego typu na terenie gminy Rzgów oraz 
największą na terenie województwa łódzkiego. Projekt zapewni możliwość korzystania 
z usług gastronomicznych, konferencyjnych oraz organizacji imprez okolicznościowych i 
rozrywkowych. 
 
Obecnie na terenie gminy jak i w obszarze oddziaływania projektu nie ma żadnego 
kompleksowego obiektu rekreacyjno – turystycznego i sportowego. Na terenie gminy 
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brak jest kompleksowych ogólnodostępnych obiektów sportowo-rekreacyjnych 
i turystycznych, gdzie czas wolny mogliby spędzać turyści i osoby przyjezdne spoza 
regionu, dzieci i młodzież oraz wszyscy pozostali mieszkańcy wraz z całymi rodzinami. 
Nowa sala sportowa przy ul. Szkolnej w Rzgowie jest inwestycją komplementarną 
zakładającą docelowo stworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego i turystycznego 
w regionie. Dzięki zamontowaniu trybun na 300 miejsc przedsięwzięcie zapewni 
infrastrukturalną możliwość organizacji imprez okolicznościowych, kulturalnych 
i rozrywkowych. 
 
W ramach projektu zostanie wykreowana oferta obejmująca następujące komponenty: 
 
- usługi/produkty związane z bazą gastronomiczną – projekt wprowadzi możliwość 
świadczenie usług gastronomicznych na terenie powstałej infrastruktury, 
- usługi/produkty związane z atrakcją turystyczną – (sale squash, aerobiku i siłownia, 
boiska do piłki ręcznej, do koszykówki i siatkówki, ścianka wspinaczkowa). Projekt 
zakłada możliwości korzystania z infrastruktury przez osoby zainteresowane. 
 
WYKORZYSTANIE TRADYCJI REGIONU 
 

Projekt uwzględnia wykorzystanie tradycji regionu łódzkiego. Województwo 
łódzkie z uwagi na możliwości położenia geograficznego i warunki turystyczne uchodzi 
za jeden z istotnych ośrodków rozwoju gospodarczego i społecznego w Polsce.   
 
Region łódzki jest jednym z najbardziej konkurencyjnych regionów w Polsce i posiada 
potencjalnie ogromne możliwości rozwoju w ramach integrującej się Europy. Centralne 
położenie województwa łódzkiego oraz dogodne powiązania infrastrukturalne sprzyjają 
dyfuzji aktywności i postępu na obszar całego kraju. Szczególnie istotne znaczenie ma 
usytuowanie na skrzyżowaniu ważnych międzynarodowych szlaków komunikacyjnych 
w relacjach wschód - zachód i północ - południe. 
 
Realizując wielowymiarowy proces integracji społecznej i konsolidacji działań 
podmiotów publicznych i społecznych można tak ukształtować polski biegun Europy 
Środkowej, aby skoncentrować w regionie krajową aktywność społeczno – gospodarczą 
w skali gospodarki europejskiej. Głównym centrum tej polaryzacji może być w połowie 
XXI wieku układ bipolarny Warszawa - Łódź. 
 
Od lat istnieje wyraźna konieczność budowy sali sportowej, aby zapewnić turystom 
i osobom przyjezdnym spoza regionu oraz mieszkańcom wraz z całymi rodzinami 
miejsce do ćwiczeń w celu aktywnego spędzania wolnego czasu oraz rozwoju kultury 
fizycznej.  
 
W Rzgowie funkcjonuje Klub Sportowy LZS „Zawisza" z siedzibą w Rzgowie przy 
ul. Tuszyńskiej 56 ze stadionem o powierzchni 2,0 ha, który dzięki posiadanym zasobom 
zapewnia możliwości rozwoju turystyki i rekreacji. W Rzgowie działa również tor 
cartingowy. Ponadto boiska znajdują się w następujących wsiach: Stara Gadka, 
Grodzisko, Starowa Góra i Kalino (boisko przyszkolne). 
 
Na terenie gminy Rzgów zlokalizowany jest Klub Sportowy „Sokół”, który prowadzi 
różnorodną działalność turystyczną i rekreacyjną. Rozbudowuje zainteresowania 
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uczniów, absolwentów szkół z terenu gminy oraz ich rodziców. Zachęca do właściwego 
wypełniania czasu wolnego. Popularyzuje zdrowy i sportowy styl życia. Klub organizuje 
rajdy turystyczne po terenie gminy i miasta Rzgów, celem których jest poznanie 
walorów turystyczno-krajoznawczych terenu. W klubie działa sekcja szachowa, 
organizowane są zajęcia z aerobiku, czynnie działa sekcja turystyczna, biorąca udział 
w imprezach turystyczno - rekreacyjnych na terenie powiatu, województwa i kraju. 
 
Sala sportowa stanowi część projektu zakładającego budowę Kompleksu Kulturalno-
Sportowego. Sala sportowa wraz z odpowiednim zapleczem infrastrukturalnym 
przyciągnie turystów i osoby przyjezdne spoza regionu. Inwestycja przyczyni się do 
wzrostu konkurencyjności regionu.  
 
Co roku na terenie gminy odbywają się dożynki oraz dni Rzgowa. Obie imprezy mają 
bogaty repertuar. Z tej okazji występują zapraszane zespoły i soliści. Z terenu gminy 
repertuar prezentuje zespół folklorystyczny „Rzgowianie”, chór „Camerata”.  W te dni 
Rzgów odwiedzają goście z całego regionu i powiatu łódzkiego wschodniego, gdyż 
przygotowany program artystyczny jest bardzo atrakcyjny i trwa od rana do późnych 
godzin nocnych.  
 
Budowana sala sportowa z zapleczem będzie również salą widowiskową, 
wykorzystywana w trakcie tych imprez. 
 
Ponadto w związku z istniejącym zapleczem infrastruktury handlowej (placówki 
handlowe) planuje się stworzenie bazy rekreacyjno-wypoczynkowej dla kupców 
przyjeżdżających z całej Polski oraz spoza granic kraju, zwłaszcza ze wschodu. Duża 
część kupujących, szczególnie obcokrajowców, zostaje na kilka dni. To również  oni 
byliby potencjalnymi użytkownikami budowanej sali sportowej.  

 
W obszarze gminy znajduje się także cmentarz z I wojny światowej. Gmina Rzgów 
zamierza wziąć udział w programie Stowarzyszenia „Mroga” utworzenia szlaku 
turystycznego szlakiem bitew I wojny światowej.  
 
Teren gminy jest uważany przez turystów spoza regionu oraz mieszkańców Łodzi, 
Pabianic i okolic za atrakcyjny pod względem rozwoju turystyki rowerowej. Świadczą 
o tym liczne wycieczki rowerowe, które w sezonie turystycznym przejeżdżają po 
drogach gminnych. Na terenie gminy Rzgów znajdują się liczne ścieżki i szlaki 
rowerowe.  

 
W planie zagospodarowania przestrzennego obok terenu, gdzie będzie zlokalizowana 
sala sportowa przewidziane są tereny rekreacyjne i rozlewisko na rzece Strudze. Tereny 
te wraz z salą, basenem i domem kultury mają stanowić centrum turystyczno-
rekreacyjne Rzgowa. 
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STOPIEŃ ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI  
 

Na terenie Gminy Rzgów, poza stadionem nie znajduje się żaden obiekt 
turystyczno-rekreacyjny i sportowy. Nowa sala sportowa jako projekt komplementarny 
utworzenia kompleksowego Centrum Kulturalno-Sportowego będzie największą 
powierzchniowo halą sportową z zapleczem w regionie łódzkim, stąd stopień 
oddziaływania inwestycji ma charakter regionalny. Projekt zakłada działania 
promocyjne skierowane do mieszkańców innych województw, w tym klientów 
zagranicznych, stąd również stopień oddziaływania inwestycji ma charakter 
ponadregionalny. 
 
Obecnie na terenie gminy jak i w obszarze oddziaływania projektu nie ma żadnego 
kompleksowego obiektu rekreacyjno – turystycznego i sportowego. Na terenie gminy 
brak jest kompleksowych ogólnodostępnych obiektów sportowo-rekreacyjnych 
i turystycznych, gdzie czas wolny mogliby spędzać turyści i osoby przyjezdne spoza 
regionu, dzieci i młodzież oraz wszyscy pozostali mieszkańcy wraz z całymi rodzinami. 
Nowa sala sportowa przy ul. Szkolnej w Rzgowie jest inwestycją komplementarną 
zakładającą docelowo stworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego i turystycznego 
w regionie. Dzięki zamontowaniu trybun na 300 miejsc przedsięwzięcie zapewni 
infrastrukturalną możliwość organizacji imprez okolicznościowych, kulturalnych 
i rozrywkowych. 
 
Budowana hala sportowa, ma stanowić pierwszą komplementarną część Kompleksu 
Kulturalno-Sportowego zaprojektowanego w Rzgowie jak i w całym w regionie. Przy 
odpowiedniej promocji będzie stanowić atrakcję turystyczną i sportową dla turystów 
i osób przyjezdnych spoza regionu (m.in. członków rodzin, przedsiębiorców), 
mieszkańców Gminy Rzgów, ale również dla miejskich ośrodków gospodarczych jak 
Łódź, czy Pabianice, które mogłyby traktować Rzgów jako weekendowe zaplecze 
turystyczne. Zaplecze noclegowe i gastronomiczne mogą zapewnić  także istniejące już 
w Rzgowie i okolicy hotele i restauracje. 
 
Brak kompleksowej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej oraz sportowej na terenie 
gminy Rzgów stanowi podstawowe ograniczenie wykorzystania potencjału warunków 
położenia geograficznego, przyrodniczego  i turystycznego regionu łódzkiego. 
 
Rzgów, leżąc w bezpośrednim sąsiedztwie Łodzi może stanowić weekendowe zaplecze 
rekreacyjne dla wielkiego miasta. Najbliższym ośrodkiem rekreacyjnym obok Rzgowa są 
Stawy Stefańskiego z Rudzką Górą w pobliżu i kompleksem leśnym. Stawy te są jedynym 
z nielicznych zbiorników wodnych na tym terenie, przyciągającym rzesze Łodzian, 
zwłaszcza w okresie sobotnio-niedzielnym. 
 
Ponadto w związku z istniejącym zapleczem infrastruktury handlowej (placówki 
handlowe) planuje się stworzenie bazy rekreacyjno-wypoczynkowej dla kupców 
przyjeżdżających z całej Polski oraz spoza granic kraju, zwłaszcza ze wschodu. Duża 
część kupujących, szczególnie obcokrajowców, zostaje na kilka dni. To również  oni 
byliby potencjalnymi użytkownikami budowanej sali sportowej.  
 
Teren gminy jest uważany przez turystów spoza regionu oraz mieszkańców Łodzi, 
Pabianic i okolic za atrakcyjny pod względem rozwoju turystyki rowerowej. Świadczą 
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o tym liczne wycieczki rowerowe, które w sezonie turystycznym przejeżdżają po 
drogach gminnych. Na terenie gminy Rzgów znajdują się liczne ścieżki i szlaki 
rowerowe.  

 
W planie zagospodarowania przestrzennego obok terenu, gdzie będzie zlokalizowana 
sala sportowa przewidziane są tereny rekreacyjne i rozlewisko na rzece Strudze. Tereny 
te wraz z salą, basenem i domem kultury mają stanowić centrum turystyczno-
rekreacyjne Rzgowa. 
 
LICZBA NOWOPOWSTAŁYCH MIEJSC PRACY W SEKTORZE ZWIĄZANYM Z OBSŁUGĄ 
RUCHU TURYSTYCZNEGO 
 

W wyniku przedmiotowego projektu powstanie 7 nowych miejsc pracy w nowo 
powstałym sektorze związanym z obsługą ruchu turystycznego. 
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 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU I DEFINICJA CELÓW PROJEKTU 
 

 4.1. PODSTAWOWE INFORMACJE 
 
 TYTUŁ PROJEKTU 

 
BUDOWA SALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM I TRYBUNAMI NA 300 OSÓB 

W RZGOWIE PRZY UL. SZKOLNEJ. 
 

 BENEFICJENT 
 
Beneficjentem projektu będzie Gmina Rzgów. Beneficjent, z uwagi na posiadany 

status jednostki samorządu terytorialnego może ubiegać się o wsparcie w ramach Osi 
Priorytetowej III: „GOSPODARKA, INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ” 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, 
Działania III.5 „INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNO-REKREACYJNA”. 

 
Gmina Rzgów działa na podstawie: 
 

 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Tekst jednolity:  
Dziennik Ustaw z dnia 13 grudnia 2001 r. nr 142 poz. 1591 [z późn. zm.]; oraz 

 Uchwały Nr XLII/315/2005 Rady Gminy Rzgów z dnia 28 grudnia 2005 r. 
w sprawie Statutu Gminy Rzgów. 

 
Za zarządzanie projektem po zakończeniu prac inwestycyjnych będzie 

odpowiedzialna nowa utworzona przez Gminę jednostka budżetowa, która będzie 
zarządzać i użytkować przedmiotową infrastrukturę.  
 
GRUPY UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTU/INFRASTRUKTURY 
 

Do grup bezpośrednich użytkowników powstałej infrastruktury należą: 
 

1. Turyści oraz osoby przyjezdne spoza regionu, 
2. Mieszkańcy, w tym przede wszystkim dzieci i młodzież gminy Rzgów jak i całego 

regionu łódzkiego, 
3. Kadra pracownicza. 

 
Brak kompleksowej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej oraz sportowej na terenie 
gminy Rzgów stanowi podstawowe ograniczenie wykorzystania potencjału warunków 
położenia geograficznego, przyrodniczego  i turystycznego regionu łódzkiego. 

 
Projekt poprzez stworzenie pierwszej na terenie Gminy Rzgów oraz największej 

w regionie łódzkim kompleksowej infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-sportowej 
przyczyni się do poprawy dostępności infrastruktury, podniesienia jakości usług 
turystycznych i rekreacyjnych, poszerzenia oferty turystycznej oraz wykreowania oferty 
kompleksowej. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie wykorzystywać także tradycję 
regionu. Stopień oddziaływania inwestycji ma charakter ponadregionalny. 
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Przedmiotowy projekt będzie odznaczał się wysokim poziomem innowacyjności 
i nowatorstwa (szerzej w pkt. 5.2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU). 
 
 LOKALIZACJA PROJEKTU 
 
NAZWA WOJEWÓDZTWA: WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE 
NAZWA POWIATU: POWIAT ŁÓDZKI-WSCHODNI 
NAZWA GMINY: GMINA RZGÓW 
NAZWA MIASTA: RZGÓW 
 
Miejsce uplasowania infrastruktury 
 

Projekt pod nazwą Budowa sali sportowej z zapleczem i trybunami na 300 
osób w Rzgowie przy ul. Szkolnej realizowany będzie na  obszarze miasta Rzgów, 
gminy Rzgów, powiatu łódzkiego-wschodniego województwa łódzkiego.  
 

Projektowana sala sportowa z zapleczem objęta projektem zlokalizowana będzie 
w Rzgowie przy ul. Szkolnej, działki nr 1630, 1646, 1647, 1648, 1649/8, 1649/9, 
1649/16. 
 
POWIAT ŁÓDZKI-WSCHODNI 
 

Powiat łódzki-wschodni leży w środkowej Polsce w centralnej części 
województwa łódzkiego. Obejmuje swoją powierzchnią obszar 500 km2, z ludnością 
65 368 mieszkańców (dane Głównego Urzędu Statystycznego). W skład powiatu 
łódzkiego-wschodniego wchodzą następujące jednostki:  

 
 gminy miejsko-wiejskie: Koluszki, Rzgów, Tuszyn 
 gminy wiejskie: Andrespol, Brójce, Nowosolna 
 miasta: Koluszki, Rzgów, Tuszyn 

 
Powiat Łódzki Wschodni graniczy: 

 Od północy – z powiatem zgierskim, 
 Od północnego zachodu – z powiatem łódzkim grodzkim, 
 Od zachodu – z powiatem pabianickim, 
 Od północnego wschodu – z powiatem brzezińskim, 
 Od wschodu – z powiatem tomaszowskim, 
 Od południa – z powiatem piotrkowskim. 

 
GMINA RZGÓW 
 

Gmina Rzgów położona jest w środkowej części województwa łódzkiego, 
w powiecie łódzkim wschodnim, na południe od Łodzi. Gmina Rzgów wchodzi w skład 
łódzkiej aglomeracji miejskiej stanowiąc dla niej fragment południowego pasa 
rozwojowego. Gmina położona jest pomiędzy trzema dużymi miastami: Łodzią, 
Piotrkowem Trybunalskim i Pabianicami. Rzgów zlokalizowany jest w odległości: 10 km 
od Łodzi, 31 km od Piotrkowa Trybunalskiego i 10 km od Pabianic. Gmina sąsiaduje 
z następującymi gminami: Miastem Łódź, Miastem Pabianice, gminą Pabianice, 
Ksawerów, Tuszyn, Brójce. 
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Powierzchnia gminy Rzgów wynosi 6631 ha. W skład gminy Rzgów wchodzi 

16 miejscowości położonych w 14 sołectwach. 
 

Tabela 2 Powierzchnia w poszczególnych sołectwach 
 

Lp. Nazwa sołectwa Powierzchnia w ha Udział % w Gminie 

1. BRONISIN DWORSKI 321,10 4,8 

2. CZYŻEMINEK 376,94 5,7 

3. GOSPODARZ 540,70 8,2 

4. GRODZISKO-KONSTANTYNA 494,24 7,5 

5. GUZEW-BABICHY 417,31 6,3 

6. HUTA WISKICKA-TADZIN 253,12 3,8 

7. KALINO 608,56 9,2 

8. KALINKO 661,43 9,9 

9. PRAWDA 259,99 4,5 

10. ROMANÓW 321,39 4,8 

11/12. RZGÓW I, RZGÓW II 1625,83 24,5 

13. STARA GADKA 411,31 6,2 

14. STAROWA GÓRA 303,42 4,6 

RAZEM 6631 ha 100% 

Źródło: PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY RZGÓW 2007-2015. 

 
MIASTO RZGÓW 
 

Miasto Rzgów zlokalizowane jest w województwie łódzkim, w powiecie łódzkim 
wschodnim, w gminie Rzgów, nad rzeką Ner. Wchodzi w skład aglomeracji łódzkiej.  
 
Projekt spełnia kryterium geograficzne dla ubiegania się o wsparcie w ramach RPO 
Województwa Łódzkiego, gdyż miejscem realizacji jest województwo łódzkie 
(Lokalizacja NUTS II - PL11 Łódzkie). 
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Mapa 1 Powiat łódzki-wschodni na tle województwa łódzkiego 

 

 
 

Źródło: http://ktpzg.pttk.pl/rec_prze/przew_przeglad.php?woj=4 (pobrano: 06.05.09). 
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Mapa 2 Lokalizacja gminy Rzgów na terenie powiatu łódzkiego wschodniego 

 

 

Źródło: Dane Beneficjenta. 
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Mapa 3 Miasto Rzgów 

 

Źródło: http://mapy.google.pl/.
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Tabela 3 Lokalizacja inwestycji 

 

Źródło: http://mapy.google.pl/.
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CHARAKTERYSTYCZNE CECHY LOKALIZACJI, KTÓRE MAJĄ WPŁYW NA OSIĄGANIE 
CELÓW PROJEKTU 
 

Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie posiadającym uzbrojenie. Drogi 
dojazdowe wykonane są w nawierzchniach bitumicznych. W dużej mierze ograniczy to 
koszty i przyśpieszy czas realizacji. Usytuowanie w pobliżu szkoły daje możliwość 
korzystania z istniejących już parkingów, które w czasie popołudniowym nie są 
wykorzystywane. 

 
Odpowiednie zaplecze parkingowe, noclegowe i gastronomiczne przyciągnie 

turystów i osoby przyjezdne spoza regionu oraz osoby spoza terenu Rzgowa, gminy jak 
i całego regionu łódzkiego. 
 

Na dzień 31 grudnia 2007 roku powiat łódzki-wschodni zamieszkiwało 
65 368 osób (dane Głównego Urzędu Statystycznego). Struktura demograficzna 
społeczeństwa powiatu łódzkiego-wschodniego jest bardzo podobna do struktury 
mieszkańców województwa. Na dzień 28 maja 2008 r. na terenie gminy Rzgów 
zamieszkiwało 8 926 osób, w tym: kobiet 4 609, mężczyzn 4 317. 

 
Jednym z podstawowych i znaczących czynników warunkujących rozwój gminy 

oraz charakteryzujących jej atrakcyjność i możliwości rozwojowe są jej mieszkańcy.  
 

Liczba ludności w latach 1999-2008 w gminie Rzgów wynosiła2: 
 

Rok 1999 - 8 155 
Rok 2000 - 8 199 
Rok 2001 - 8 212 
Rok 2002 - 8 288 
Rok 2003 - 8 425 
Rok 2004 - 8 583 
Rok 2005 - 8 683 
Rok 2006 - 8 713 
Rok 2007 - 8 856 
Rok 2008 - 8 926 (na dzień 28.05.2008 r.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
2  Dane Beneficjenta. 
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Tabela 4 Przyrost naturalny ludności w gminie Rzgów w latach 2000-2007 wyniósł: 

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Liczba urodzeń: 86 98 83 86 83 90 85 89 

Liczba zgonów: 109 112 106 100 77 101 94 98 

Saldo: -22 -14 -23 -12 -6 -11 -9 -9 

Źródło: Dane Beneficjenta. 

 
Tabela 5 Saldo migracji w Gminie Rzgów w latach 2000-2007 

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Saldo 

Migracji 

44 13 76      137      158 80 50      155 

Źródło: Dane Beneficjenta. 

 
Tabela 6 Mieszkańcy Gminy Rzgów wg wieku na dzień 31.12.2007r. 

Ludność w wieku: Ilość: 

Przedprodukcyjnym (0-18 lat) 1770 

Produkcyjnym (19-65 lat) 6018 

Poprodukcyjnym (66-100 lat) 1137 

Źródło: Dane Beneficjenta. 

 
Dodatkowymi elementami, które mogą zadecydować o sukcesie projektu są 

czynniki konkurencyjności regionu do których zalicza się: 
 wysoka gęstość zaludnienia w skali województwa, 
 rosnące potrzeby w zakresie rekreacji i aktywnych form turystyki i wypoczynku 

w gminie Rzgów jak i całym regionie łódzkim, 
 wzrost zainteresowania potencjałem turystycznym gminy Rzgów jak i całego 

regionu łódzkiego, 
 napływ turystów spoza regionu. 

 
POWIAT ŁÓDZKI-WSCHODNI 
 

Powiat łódzki wschodni posiada walory turystyczno-rekreacyjne i należą do nich: 
- kompleksy leśne, często leżące w obszarach chronionego krajobrazu (m.in. Las 

Wiączyński o powierzchni 980 ha oraz Koluszkowski Obszar Chronionego 
Krajobrazu), 

- Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich, 
- rezerwaty lasu naturalnego, 
- doliny rzek (w szczególności rzeki Mrogi), 
- zabytkowe parki. 

 
Turystyka na terenie powiatu jest słabo rozwinięta i związana głównie 

z rowerzystami, amatorami grzybobrania i mieszkańcami Łodzi posiadającymi działki 
rekreacyjne. Na terenach powiatu rozwija się zabudowa domków letniskowych, 
poszczególne gminy posiadają ośrodki kolonijne oraz Gminne Ośrodki Sportu 
i Rekreacji. 

 
Najchętniej uczęszczanym obszarem jest położony na północy powiatu (gmina 

Nowosolna) Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich. 
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Rekreacyjne wykorzystanie lokalnych rzek i cieków jest możliwe, ale obecnie      
niewykorzystywane z uwagi na częste zanieczyszczenie ich wód, niewielkie rozmiary   
koryta rzecznego lub ochronę rezerwatową doliny rzecznej. Brak jest również na terenie 
powiatu większych zbiorników wód stojących. 
 
GMINA RZGÓW 
 

Gmina jak i miasto Rzgów znajduje się w niedalekiej odległości od Łodzi - 
centrum rozwoju gospodarczego województwa. Gmina posiada warunki środowiska 
przyrodniczego sprzyjające rozwojowi funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej. Główne 
walory gminy to rzeźba terenu, klimat oraz bliskie sąsiedztwo łódzkiej aglomeracji 
miejskiej i łatwa dostępność komunikacyjna.  

 
Na terenie gminy powstały atrakcyjne wypoczynkowo ogrody działkowe 

w Romanowie, Prawdzie i Czyżeminku. Podstawową funkcją tego terenu gminy jest 
weekendowa i urlopowa turystyka wypoczynkowa.  

 
Obecnie nie ma dotychczas rozwiniętej, tak ostatnio preferowanej, agroturystyki. 

Innym kierunkiem jest turystyka rowerowa. Teren gminy jest uważany przez 
mieszkańców Łodzi, Pabianic i okolic za atrakcyjny pod tym względem. Świadczą o tym 
liczne wycieczki rowerowe, które w sezonie turystycznym przejeżdżają po drogach 
gminnych.  
 

Ponadto nowymi obiektami zwiedzanymi przez turystów są obiekty wielkich 
centrów handlowych w Rzgowie z bardzo licznymi pawilonami handlowymi branży 
odzieżowej - 3 tysiące stanowisk handlowych. 
 

Na terenie Gminy Rzgów znajduje się także stadion sportowy. Brak jest innych 
kompleksowych obiektów sportowo – rekreacyjnych i turystycznych. Najbliższe ośrodki 
tego typu są zlokalizowane na terenie Łodzi.  
 

Na terenie gminy istnieje 6 obiektów sportowych. W Rzgowie działa Klub 
Sportowy LZS „Zawisza" z siedzibą w Rzgowie przy ul. Tuszyńskiej 56 ze stadionem 
o powierzchni 2,0 ha. W Rzgowie działa również tor cartingowy. Ponadto 
w następujących wsiach znajdują się boiska: Stara Gadka, Grodzisko, Starowa Góra 
i Kalino (boisko przyszkolne). 
 

Na terenie gminy nie ma jednak żadnego ogólnodostępnego kompleksowego 
ośrodka sportowo-rekreacyjnego i turystycznego. Istniejąca sala gimnastyczna przy 
szkole podstawowej w Rzgowie jest wykorzystywana wyłącznie przez młodzież 
z gimnazjum i dzieci ze szkoły podstawowej w pełnym wymiarze godzin.  
 

W związku ze zdiagnozowanymi brakami infrastrukturalnymi podjęto 
w ostatnich kilku latach działania zmierzające do poczynienia prac przygotowawczych 
w związku z realizacją budowy zespołu sportowego. Wykupiony został teren pod 
planowaną inwestycję, rozpoczęto konsultację i przygotowano program funkcjonalno-
użytkowy. Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania centrum kulturalno -
sportowego przeprowadzony został w 2007 roku. 
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Nowa sala sportowa przy ul. Szkolnej w Rzgowie jest projektem 
komplementarnym zakładającym docelowo stworzenie kompleksu sportowo-
rekreacyjnego i turystycznego w regionie. Dzięki zamontowaniu trybun na 300 miejsc 
przedsięwzięcie zapewni infrastrukturalną możliwość organizacji imprez 
okolicznościowych, kulturalnych i rozrywkowych. 

 
Inwestycja ma charakter kompleksowy i komplementarny w stosunku do budowanego 
w Rzgowie skateparku. 
 

Planowana inwestycja w postaci budowy sali sportowej z zapleczem oraz 
trybunami na 300 osób w Rzgowie jest integralnym elementem projektu zakładającego 
docelowo budowę kompleksowego Centrum Kulturalno-Sportowego położonego 
w Rzgowie przy ul. Szkolnej, w którego skład wejdą:  
 

- budowany budynek sali sportowej, 
- budynek basenu, 
- budynek domu kultury, 
- zespół boisk zewnętrznych wraz z zapleczem socjalnym wg programu ORLIK 

2012 
 
Inwestycja w postaci budowy Centrum Kulturalno-Sportowego realizowana 

będzie etapowo. W ramach I etapu powstanie budynek sali sportowej wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną i komunikacyjną. Opracowana dokumentacja projektowa 
dotyczy etapu I. W kolejnych etapach powstanie budynek basenu, budynek domu 
kultury oraz  zespół boisk zewnętrznych wraz z zapleczem socjalnym wg programu 
ORLIK 2012. 
 

Projekt poprzez stworzenie pierwszej na terenie Gminy Rzgów oraz największej 
w regionie łódzkim kompleksowej infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-sportowej 
przyczyni się do poprawy dostępności infrastruktury, podniesienia jakości usług 
turystycznych i rekreacyjnych, poszerzenia oferty turystycznej oraz wykreowania oferty 
kompleksowej. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie wykorzystywać tradycję regionu. 
Stopień oddziaływania inwestycji ma charakter ponadregionalny. 

 
Przedmiotowy projekt będzie odznaczał się wysokim poziomem innowacyjności 

i nowatorstwa (szerzej w pkt. 5.2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU).
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 LOGIKA INTERWENCJI 
 
 POLITYKA RZĄDOWA/REGIONALNA 
 

Planowany do realizacji projekt jest zgodny z dokumentami strategicznymi 
wyznaczającymi kierunki działań, które mają na celu poprawę atrakcyjności 
rekreacyjnej i turystycznej regionu poprzez budowę sali sportowej z zapleczem oraz 
trybunami na 300 osób. Poniżej została przedstawiona charakterystyka poszczególnych 
strategii (na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym) oraz obszar spójności 
realizowanego projektu z celami określonymi w dokumentach strategicznych.   

 
Wykazuje się również zgodność niniejszego projektu z Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013, w ramach którego ma być 
udzielone wsparcie na realizacje planowanej inwestycji. 
 
ODNIESIENIE DO DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH NA POZIOMIE KRAJOWYM  
 
 STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007–20153  

 
Projekt jest spójny z celem głównym Strategii, którym jest: podniesienie poziomu 

i jakości życia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i rodzin. 
 

Przez podniesienie jakości życia rozumie się istotną poprawę stanu wzrost poczucia 
bezpieczeństwa wśród obywateli, możliwość korzystania z funkcjonalnej i łatwo dostępnej 
infrastruktury technicznej i społecznej, życie w czystym, zdrowym i sprzyjającym 
środowisku przyrodniczym, uczestnictwo w życiu demokratycznym, uczestnictwo 
w kulturze i turystyce, przynależność do zintegrowanej, pomocnej wspólnoty lokalnej, 
umożliwiającej lepszą harmonizację życia rodzinnego i zawodowego oraz aktywność 
w ramach społeczeństwa obywatelskiego. 

 
Przedmiotowe przedsięwzięcie wpisuje się w założenia Priorytetu 2 „Poprawa stanu 
infrastruktury technicznej i społecznej”.  
 

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 
 

Podnoszenie poziomu życia mieszkańców oznacza, poza inwestycjami 
w infrastrukturę techniczną, również konieczność zapewniania wystarczającego 
dostępu do edukacji, usług zdrowotnych, opiekuńczych i socjalnych, usług związanych z 
administracją i wymiarem sprawiedliwości, a także infrastruktury do wykorzystania 
czasu wolnego. Infrastruktura usług społecznych, rozumiana zarówno jako 
infrastruktura fizyczna, jak i jakość świadczonych usług, służy kształtowaniu jakości 
kapitału ludzkiego. 
 
 
 

                                                        
3  Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 
listopada 2006 roku. 
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c) Infrastruktura kultury, turystyki i sportu 
 
Inwestycje i wsparcie dla turystyki 
 

Ponadto zgodnie z założeniami Strategii w ramach projektu wspierane będą 
działania na rzecz infrastruktury turystycznej. Polskie miejscowości, aby funkcjonować 
i konkurować na rynku turystycznym, muszą mieć bogaty wachlarz usług wymagających 
powstania lub rozbudowy obiektów bazy: noclegowej, gastronomicznej, konferencyjno-
kongresowej, infrastruktury rekreacyjnej i rozrywkowej.  
 
Rozwój sportu 
 

Inwestycja jest zgodna z założeniami Strategii, gdyż zgodnie z jej 
postanowieniami wspomagane będzie także upowszechnianie sportu jako istotnego 
czynnika podnoszenia poziomu kondycji fizycznej oraz przeciwdziałania negatywnym 
zjawiskom i patologiom społecznym.  

 
Ponadto tworzenie nowych obiektów sportowych i rekreacyjnych dostępnych dla 

wszystkich obywateli będzie poszerzać możliwości aktywnego spędzenia wolnego czasu 
i promocji zdrowego trybu życia.  

 
Zwiększany będzie również dostęp osób niepełnosprawnych do różnych form 

aktywności sportowej i rekreacyjnej.  
 
 NARODOWE STRATEGICZNE RAMY ODNIESIENIA NA LATA 2007-20134 

 
Planowana inwestycja jest spójna z zakładanym efektem strategii proponowanej 

w NSRO, którym jest znaczące podniesienie jakości życia mieszkańców Polski 
i osiągnięcie spójności gospodarczej z innymi krajami UE. 
 

Projekt wpisuje się w realizację celu strategicznego Narodowych Strategicznych 
Ram Odniesienia dla Polski, którym jest tworzenie warunków dla wzrostu 
konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost 
zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

 
Cel strategiczny osiągany będzie poprzez realizację horyzontalnych celów 

szczegółowych. Pomoże to w zdefiniowaniu kluczowych wskaźników, pozwalających na 
analizę globalnych rezultatów uzyskanych w ramach konsekwentnie realizowanej 
polityki, a jednocześnie oznacza, że wszystkie programy, działania i projekty 
podejmowane w ramach NSRO realizują je jednocześnie aczkolwiek w różnym zakresie.  

 
Celami horyzontalnymi NSRO są: 

1. Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa 
mechanizmów partnerstwa, 

2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej, 
3. Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej 

podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski, 

                                                        
4  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, WARSZAWA, maj 2007 r. 
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4. Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym 
szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój 
sektora usług, 

5. Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich 
marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, 

6. Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na 
obszarach wiejskich. 

 
 STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 20155 

 
Przedmiotowy wpisuje się w realizację celów Priorytetu 1: POPULARYZACJA 

SPORTU DLA WSZYSTKICH oraz Priorytetu 3: ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPORTOWO-
REKREACYJNEJ. 
 
Priorytet 1: POPULARYZACJA SPORTU DLA WSZYSTKICH 
 

Zakres priorytetu obejmuje szeroką problematykę działań mających wpływ na 
rozwój fizyczny i osobowościowy człowieka, jego zdrowie i jakość życia. Celem strategii 
w realizacji tego priorytetu jest osiągnięcie optymalnego poziomu utrwalenia zachowań 
prozdrowotnych społeczeństwa w różnych grupach wiekowych, środowiskowych 
i zawodowych. 
 
Priorytet 1: Obszary działania 
 
1.1. Obszar działania SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA DZIECI I MŁODZIEŻY 
 

Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży w dużej mierze zależny jest od odpowiedniego 
w okresie rozwojowym poziomu aktywności fizycznej. Jest podstawą sportu 
powszechnego w zakresie kształtowania nawyków sportowych u dzieci w perspektywie 
ich całego dorosłego życia. Ograniczenie naturalnej skłonności dzieci do ruchu, 
spowodowane obowiązkami szkolnymi, edukacją pozaszkolną, a także 
zainteresowaniami technicznymi w tym Internetem, negatywnie wpływa na wydolność 
i sprawność psychofizyczną dziecka oraz na jego zdrowie. 

 
1.2. Obszar działania AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA SPOŁECZEŃSTWA 
 

Społeczeństwo polskie cechuje nadal niski stopień zaangażowania 
w systematyczną aktywność fizyczną. Przyczyn upatruje się w ogólnych 
uwarunkowaniach, z których najczęściej wymieniane są elementy wychowawczo-
edukacyjne, stopień zamożności, dostępność do infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej oraz poziom zaangażowania w aktywność różnych organizacji 
pozarządowych. 

 
Niedobór wysiłku fizycznego może powodować wiele schorzeń cywilizacyjnych, takich 
jak nadwaga, słaba przemiana materii, niewydolność układu sercowo-naczyniowego itd. 
U młodych ludzi siedzący tryb życia często bywa przyczyną wad postawy. Uprawianie 
sportu oraz uczestnictwo w różnych formach aktywności fizycznej może być pomocne 
                                                        
5  STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015, MINISTERSTWO SPORTU, Warszawa, 
styczeń 2007 r. 
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w eliminowaniu z życia młodzieży nałogów i zachowań o charakterze patologicznym 
takich jak narkomania, alkoholizm, palenie tytoniu czy chuligaństwo.  
 
Szczególne znaczenie ma właściwa promocja aktywności ruchowej w społeczeństwie 
pokazująca zdrowotne efekty aktywności dla jednostki w perspektywie wielu lat życia.  
 
Jednym z atrakcyjnych elementów upowszechniania aktywności fizycznej będzie 
wsparcie promocji turystyki aktywnej. Sportowy charakter, zdrowotne i poznawcze 
znaczenie oraz kojarzenie tych form z czasem wolnym, pozwala oczekiwać skutecznego 
wpływu tego zadania na wykreowanie aktywnego stylu życia i wypoczynku zbliżonego 
do standardów europejskich. 
 
Priorytet 3: ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ 
 
Priorytet 3: Obszary działania 
 
3.2. Obszar działania INFRASTRUKTURA SPORTOWA 
 
Nowoczesna infrastruktura sportowa stanowi podstawę rozwoju sportu w Polsce. 
 

Działania powinny być ukierunkowane tak, ab aby możliwe było osiągnięcie 
modelowego, równomiernego rozłożenia obiektów sportowych na terenie kraju, 
umożliwiającego udział w powszechnej kulturze fizycznej jak największej liczbie 
obywateli, niezależnie od wieku, płci, stopnia sprawności fizycznej i statusu 
materialnego.  
 

Rozbudowa bazy sportowej jest podstawowym instrumentem w kreowaniu 
polityki państwa w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu.  
 

Przedmiotowy projekt przyczynia się do rozwoju bazy sportowej na terenie 
całego kraju, co umożliwi społeczeństwu szeroki dostęp do infrastruktury sportowej.  

 
Szczególną uwagę należy zwrócić na dostępność i dostosowanie obiektów 

sportowych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wszystkie zadania realizowane 
w ramach tego priorytetu powinny uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych 
z dysfunkcją narządu ruchu, a także z innymi dysfunkcjami. 
 
 STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI NA LATA 2007-20136 

 
Inwestycja jest spójna z celem nadrzędnym Strategii, którym jest tworzenie 

warunków prawnych, instytucjonalnych, finansowych i kadrowych rozwoju turystyki, 
sprzyjających rozwojowi społeczno - gospodarczemu Polski oraz podniesienie 
konkurencyjności regionów i kraju, przy jednoczesnym zachowaniu walorów kulturowych 
i przyrodniczych. 
 
 
 
                                                        
6  Strategia rozwoju turystyki na lata 2007-2013, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, kwiecień 
2007 r. 
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Natomiast do wiodących celów rozwoju turystyki zalicza się: 
 

a) Wzrost znaczenia ekonomicznego turystyki w rozwoju gospodarczym kraju; 
b) Wzrost jakości środowiska i życia mieszkańców; 
c) Współpraca oraz integracja na rzecz turystyki i jej otoczenia w wymiarze 

społecznym, przestrzennym i ekonomicznym. 
 
Projekt wpisuje się w realizację celu operacyjnego I.2 – Rozwój infrastruktury 
turystycznej OBSZARU PRIORYTETOWEGO I - PRODUKT TURYSTYCZNY O WYSOKIEJ 
KONKURENCYJNOŚCI. 
 

Warunkiem koniecznym dla wzmacniania konkurencyjności regionów jest 
rozwój odpowiedniej infrastruktury turystycznej umożliwiającej komercjalizację 
produktów turystycznych, ich odpowiednie eksponowanie oraz spinanie w sieć. 
Kształtowana infrastruktura musi cechować się odpowiednim standardem, 
dostępnością komunikacyjną i dostępnością dla osób niepełnosprawnych, a także 
spójnością w stosunku do zakładanej koncepcji produktu oraz marki a jej lokalizacja 
i technologia musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z potrzeb ochrony 
środowiska. 
 
Przy rozwoju infrastruktury turystycznej niezbędne jest także zapewnienie 
bezpieczeństwa infrastrukturalnego (obiektów, bezpośredniego otoczenia budynków, 
zastosowania systemów monitoringu i in.) Realizacja tego celu wymaga współpracy 
szeregu podmiotów z odpowiednimi służbami. Stanowi to zasadniczy element 
podnoszenia bezpieczeństwa osobistego turystów. 
 
ODNIESIENIE DO DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH NA POZIOMIE REGIONALNYM 
 

 STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007 – 20207 
 
Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 została 

uchwalona przez Sejmik Województwa Łódzkiego uchwałą Nr LI/865/2006 w dniu 31 
stycznia 2006 r. 

 
Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2020 jest głównym  

dokumentem dla rozwoju  województwa łódzkiego. Przedstawia ona uwarunkowania 
oraz określa cele i kierunki rozwoju w ramach województwa. Stanowi ona również 
podstawę do opracowania szczegółowych programów wojewódzkich istotnych z punktu 
widzenia funkcjonowania i rozwoju całego województwa.  

 
Projekt wpisuje się w realizację misji Strategii, którą jest podniesienie 

atrakcyjności województwa łódzkiego w strukturze regionalnej Polski i Europy 
jako regionu sprzyjającego zamieszkaniu i gospodarce przy dążeniu do budowy 
wewnętrznej spójności i zachowaniu różnorodności jego miejsc. 

 
W Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2020 zdefiniowano 

trzy strategiczne sfery rozwoju: społeczną, ekonomiczną i funkcjonalno – przestrzenną. 

                                                        
7  STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2007-2020, Łódź, styczeń 2006. 
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Wynikają one z diagnozy i bilansu strategicznego regionu (zestawienie szans i zagrożeń 
rozwojowych oraz identyfikacja silnych i słabych stron). 

 
Projekt niniejszy wpisuje się w: 

 Sferę społeczną:  
 Cel główny: Wzrost ogólnego poziomu cywilizacyjnego województwa.  

o Obszar priorytetowy: Jakość życia  
 
Cel strategiczny obszaru priorytetowego „Jakość życia” to: „Podniesienie 

poziomu jakości życia”, którego celem szczegółowym jest:  
 

 Wzrost znaczenia sportu, kultury, turystyki i rekreacji w życiu 
mieszkańców regionu. 

 
Strategia województwa wymienia również główne działania, jakie mają być 

wdrażane w celu realizacji założeń i celów określonych w strategii. Główne działania 
obszaru priorytetowego „Jakość życia” przewidziane w Strategii Rozwoju Województwa 
Łódzkiego na lata 2007 – 2020 to m.in.: 
 
 Rozwój infrastruktury sportowej, turystycznej i rekreacyjnej. 

 
Niniejszy projekt pod nazwą „Budowa Sali sportowej z zapleczem i trybunami na 

300 osób w Rzgowie przy ul. Szkolnej”, którego celem głównym jest poprawa 
atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej regionu poprzez budowę sali sportowej 
z zapleczem oraz trybunami na 300 osób, wpisuje się w cele szczegółowe Strategii 
Rozwoju Województwa Łódzkiego 2007-2020. 
 

 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA 
LATA 2007-20138 
 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 

(RPO WŁ) określa główne kierunki rozwoju województwa, zmierzające m.in. do 
poprawy konkurencyjności gospodarczej województwa, promowania zrównoważonego 
rozwoju regionalnego oraz zapewnienia większej spójności społecznej, ekonomicznej 
i przestrzennej regionu. 

 
Analizowane przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa Sali sportowej z zapleczem 

i trybunami na 300 osób w Rzgowie przy ul. Szkolnej” pozostaje w korelacji 
ze zdiagnozowanymi problemami jak również, z uwagi na aplikowanie o środki 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2103 
z celem Działania III.5 Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna. Celem działania III.5 
jest poprawa atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej regionu.  
 

Planowana inwestycja przyczyni się przede wszystkim do powstania 
nowoczesnej i rozwiniętej infrastruktury rekreacyjno-sportowej i turystycznej.  

 

                                                        
8  Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. 
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Zgodnie z założeniami działania projekt przyczyni się do rozwoju turystyki, która 
stanowi dynamicznie rozwijającą się dziedzinę gospodarki w województwie łódzkim, 
w szczególności w sektorze usług.  

 
Województwo łódzkie posiada silne podstawy do rozwoju różnych form 

turystyki. Region dysponuje licznymi charakterystycznymi walorami, zarówno 
naturalnymi jak i kulturowymi, a wachlarz usług rozwijany będzie właśnie na ich bazie.  

 
Podstawową barierę w zakresie podniesienia jakości i atrakcyjności turystyczno-

rekreacyjnej regionu stanowi niska jakość infrastruktury. W związku z tym, w ramach 
działania III.5 projekty powinny być nakierowane na poprawę atrakcyjności 
rekreacyjnej i turystycznej regionu, w szczególności na: hotelarstwo, turystykę 
kongresową, gastronomię i rekreację.  
 

Cel strategiczny RPO WŁ to "Integracja regionu z europejską i globalną 
przestrzenią społeczno-gospodarczą jako środkowoeuropejskiego centrum rozwoju, 
sprzyjającego zamieszkaniu i gospodarce, oraz dążenie do budowy wewnętrznej 
spójności przy zachowaniu różnorodności jego miejsc". 

 
Powyższy cel skupia się na poprawie sytuacji społecznej i gospodarczej 

województwa łódzkiego, które dzięki wdrażanym środkom ma poprawić swoją 
gospodarkę, zapewnić zrównoważony rozwój i wzbogacić życie społeczne, a przez to 
doprowadzić do wykształcenia się centrum wzrostu gospodarczego niwelującego 
dysproporcje rozwojowe w Unii Europejskiej. 
 

W związku z realizacją wyszczególnionego powyżej celu strategicznego 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 
planowane przedsięwzięcie prowadzi do poprawy atrakcyjności rekreacyjnej 
i turystycznej regionu, co w konsekwencji przyczyni się do wzrostu konkurencyjności 
gospodarczej województwa łódzkiego. 
 

 PROGRAM ROZWOJU SPORTU W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM9 
 

Przedmiotowy projekt wpisuje się w realizację zadań Programu Rozwoju Sportu 
w Województwie Łódzkim: 

 
Zadanie 4: Sport dla wszystkich; zwiększenie powszechności i dostępności sportu 
w społeczeństwie, 

 
Zadanie 6: Poprawa jakości, rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej bazy 
sportowej. 
 

                                                        
9  PROGRAM ROZWOJU SPORTU W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM, Łódź 2005 rok 
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ZADANIE 4 Sport dla wszystkich, zwiększenie powszechności i dostępności sportu 
w społeczeństwie. 
 

Uprawianie sportu to ważny wynik profilaktyki i dbałości o stan społeczeństwa, 
szerszego dostępu obywateli, także osób niepełnosprawnych do różnorodnych form 
sportowej aktywności. To również walka z negatywnymi zjawiskami i patologiami 
społecznymi. Zadanie to zakłada przeorientowanie społeczeństwa na ten model 
aktywności. Realizacja tych zadań musi być wielopłaszczyznowa, ułatwiająca 
społeczeństwu dostęp do sportu: 
 
• Sport wszystkich dzieci. 
 
• Sport akademicki – ma za zadanie z jednej strony dostarczać bodźców aktywizacji 
ruchowej młodzieży i wyposażać je we wzory zachowań, z drugiej zaś tworzyć nawyki 
uczestnictwa w ruchu sportowym przez całe życie. Przy takim podejściu osoby kończące 
studia staną się kreatorami sportu i zdrowego stylu życia w swoich środowiskach pracy 
i zamieszkania. 
  
• Sport osób niepełnosprawnych – pełniący szeroko rozumianą funkcję 
rehabilitacyjną. 
 
• Sport Powszechny – umożliwiający dostęp do aktywności fizycznej jak najszerszym 
grupom społeczeństwa, w formach odpowiadających zainteresowaniom 
i indywidualnym możliwościom każdego uczestnika. Szczególne znaczenie przypisuje 
się tu sportowi w środowisku wiejskim i na terenach o niskim poziomie urbanizacji, tak 
by rozwój infrastruktury sportowej i aktywizacji mieszkańców tych obszarów do 
udziału w różnych formach sportu niwelował nierówności w stanie zdrowia i 
sprawności fizycznej w stosunku do ogółu obywateli. 
 
Działania w obszarze sportu i rekreacji powinny spełniać trzy podstawowe 
funkcje: 
 
1. Prozdrowotną, 
2. Wychowawczą, 
3. Rekreacyjną. 
 

Pomimo rozwoju szerokiej gamy usług komercyjnych w zakresie aktywności 
ruchowej działalność na tym polu jest niezwykle istotna z uwagi na dostępność usług 
zważywszy poziom materialny naszego społeczeństwa. Dlatego też działania w tym 
zakresie winny być kontynuowane i wzbogacane o różnorodne, atrakcyjne formy, 
zachęcające do uprawiania sportu. Oferowane programy winny być przybliżone 
społeczeństwu poprzez ich realizację w miejscu zamieszkania, nauki czy pracy. Jest to 
działalność długofalowa niosąca ze sobą zdrowy styl życia, aktywności na długie lata 
i postęp cywilizacyjny. 
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ZADANIE 6 Poprawa jakości, rozbudowa i modernizacja infrastruktury 
technicznej bazy sportowej. 
 

Jednym z decydujących czynników rozwoju sportu jest posiadanie dobrze 
rozwiniętej sieci obiektów sportowych oraz zapewnienie dostępności i efektywnego ich 
wykorzystania dla sportu masowego. 
 
Zgodnie z założeniami Programu należy położyć nacisk na podejmowanie 
przedsięwzięć w zakresie: 
 

 realizacji inwestycji o charakterze remontowo – modernizacyjnym dla ratowania 
istniejących zasobów i podnoszenie standardu obiektów do poziomu 
międzynarodowego z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych, 

 poprawy funkcjonalności i estetyki obiektów oraz ich dostosowanie do wymogów 
organizacji imprez sportowych o charakterze widowiskowym, 

 preferencji dla inwestycji uzupełniających już istniejące zespoły obiektów 
sportowych, pozwoli to na stworzenie optymalnych warunków ich 
wykorzystania oraz obniżenie kosztów eksploatacji, 

 budowy obiektów specjalistycznych, ważnych dla rozwoju sportu, nowoczesnych, 
wielofunkcyjnych, 

 eksploatacja obiektów winna być prowadzona na zasadzie ogólnej dostępności, 
 poprawy warunków bezpieczeństwa uprawiania sportu oraz widzów na 

imprezach sportowych, realizacji systemów monitorowania obiektów 
w dostosowaniu ich do wymogów Europejskiej Komisji ds. bezpieczeństwa na 
obiektach sportowych. 

 
 PROGRAM ROZWOJU BAZY SPORTOWEJ NA LATA 2006-2010 

W WOJEWODZTWIE ŁÓDZKIM10 
 

Program Rozwoju Bazy Sportowej na lata 2006 – 2010 w województwie łódzkim 
opracowany został w celu zbilansowania potrzeb w tym zakresie na najbliższe lata. 
Potrzeba posiadania takiego dokumentu wynika również z Rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 lutego 2005 roku w sprawie dofinansowania 
zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w którym zapisano, że środki 
funduszu przeznacza się na dofinansowanie inwestycji określonych w województwie 
wieloletnich programach rozwoju bazy sportowej, uchwalonych przez sejmiki 
województw. 

 
Program został opracowany w oparciu o zgłoszone wnioski inwestycyjne przez 
samorządy gmin i powiatów. Określa on w pięcioletniej perspektywie podstawowe 
zadania do realizacji na obszarze poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. 
 
Nadrzędnym celem tego programu jest takie wspomaganie finansowe i organizacyjne 
rozwoju bazy sportowej, aby możliwe było osiągnięcie modelowego, równomiernego 
rozłożenia obiektów sportowych na terenie całego województwa, umożliwiającego 

                                                        
10  PROGRAM ROZWOJU BAZY SPORTOWEJ NA LATA 2006-2010 W WOJEWODZTWIE ŁÓDZKIM, 
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/758/2005 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 października 
2005 roku. 
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udział w powszechnej kulturze fizycznej jak największej części społeczeństwa oraz 
rozwoju sportu. 
 

 PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA 
ŁÓDZKIEGO11 

 
Przedmiotowy projekt wpisuje się w realizację założeń Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa Łódzkiego. Cel podstawowym Planu jest cel zapisany 
w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2020: 

 
podniesienie atrakcyjności województwa łódzkiego w strukturze regionalnej Polski 

i Europy jako regionu sprzyjającego zamieszkaniu i gospodarce przy dążeniu do budowy 
wewnętrznej spójności i zachowaniu różnorodności jego miejsc. 

 
Inwestycja jest spójna z priorytetowym kierunkiem działań w sferze społecznej, 

którym jest podniesienie jakości życia i stanu zdrowotności mieszkańców. 
 
Cele główne kreujące politykę przestrzenną województwa łódzkiego, zgodnie z 

zasadą planowania zintegrowanego, są pochodną celów określonych w Strategii 
Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 oraz są spójne z celami polityki 
przestrzennej zawartymi w Koncepcji Polityki Przestrzennego Zagospodarowania 
Kraju. Zaliczono do nich m.in.: 

 Kształtowanie mechanizmów generujących efektywny rozwój województwa 
w dostosowaniu do zróżnicowanych przestrzennie uwarunkowań i zasobów, 

 Stałą poprawę standardu cywilizacyjnego społeczeństwa poprzez 
przeciwdziałanie procesom peryferyzacji i marginalizacji, 

 
ODNIESIENIE DO DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH NA POZIOMIE LOKALNYM 
 

 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO12  
 

Projekt przyczyni się do rozwiązania zidentyfikowanych w Strategii problemów, 
w tym między innymi: 
 
2. Sfera gospodarcza 

 
2.1. Niski poziom rozwoju gospodarczego 

 
Problemy niskiego poziomu rozwoju gospodarczego w powiecie wynikają 

z negatywnych zjawisk polityczno – gospodarczych w państwie, ale także z niskiego 
stopnia wykorzystania potencjału lokalizacji powiatu (handel, usługi związane z 
handlem) i bezpośredniej styczności z aglomeracją łódzką. Podmioty gospodarcze 
w niewielkim stopniu dokonały reorientacji na nowe kierunki rozwoju, jak – turystyka, 
eko- i agroturystyka, baza noclegowo – hotelowa, usługi związane z wypoczynkiem 
sobotnio – niedzielnym. 
 

                                                        
11  Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, Łódź 2002. 
12  STRATEGIA  ROZWOJU POWIATU  ŁÓDZKIEGO  WSCHODNIEGO, Załącznik do Uchwały 
Nr 252/XXX/2005 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 czerwca 2005 r. 
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Inwestycja jest spójna z misją Strategii Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 
 
Poprawa poziomu życia mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego oraz jego 

konkurencyjności w sferze społeczno – gospodarczej poprze zrównoważony rozwój, 
realizowany na zasadach partnerstwa z samorządami gmin powiatu i aglomeracji 
łódzkiej. Wykorzystanie walorów przyrodniczo – krajobrazowych powiatu stanowiących 
„Zielone płuca Łodzi” jako miejsca rekreacji sobotnio – niedzielnego wypoczynku oraz bazy 
agroturystycznej. 

 
Projekt jest spójny z następującymi celami strategicznymi: 

 
Cel strategiczny I -  POPRAWA POZIOMU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW 
 
Cel operacyjny 2. Zmniejszenie patologii społecznej 
2.1. Rozwój instytucji kultury, ośrodków sportu i rekreacji. 
 
Cel strategiczny II - WZROST KONKURENCYJNOŚCI POWIATU 
 
Cel operacyjny 2. Wykorzystanie bezpośredniej styczności z aglomeracją łódzką 
2.3. Tworzenie dogodnych warunków dla budowy i rozbudowy infrastruktury turystyki, 
wypoczynku sobotnio - niedzielnego, agro- i ekoturystyki, 
2.4. Tworzenie dogodnych warunków inwestowania w działalność turystyczno – 
wypoczynkową, 
2.5. Promocja walorów przyrodniczo – krajobrazowych i obiektów dziedzictwa 
kulturowego i turystyczno – wypoczynkowego, 
2.7. Tworzenie atrakcyjnych programów kulturalnych i sportowych, 
 

 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 
LATA 2005 – 201313 
 
Przedmiotowy projekt wpisuje się w misję Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 
 
Poprawa poziomu życia mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego oraz jego 

konkurencyjności w sferze społeczno – gospodarczej poprzez zrównoważony rozwój, 
realizowany na zasadach partnerstwa z samorządami gmin powiatu i aglomeracji 
łódzkiej. Wykorzystanie walorów przyrodniczo – krajobrazowych powiatu stanowiących 
„Zielone płuca Łodzi” jako miejsca rekreacji sobotnio – niedzielnego wypoczynku oraz bazy 
agroturystycznej. 
 

Projekt jest spójny z następującymi celami strategicznymi: 
 
Cel strategiczny I -  POPRAWA POZIOMU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW 
 
Cel operacyjny 2. Zmniejszenie patologii społecznej 
2.1. Rozwój instytucji kultury, ośrodków sportu i rekreacji. 
 

                                                        
13  Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2005 – 2013, Załącznik  do 
Uchwały Nr 253/XXX/2005 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 czerwca 2005 r. 
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Cel strategiczny II - WZROST KONKURENCYJNOŚCI POWIATU 
 
Cel operacyjny 2. Wykorzystanie bezpośredniej styczności z aglomeracją łódzką 
2.3. Tworzenie dogodnych warunków dla budowy i rozbudowy infrastruktury turystyki, 
wypoczynku sobotnio- niedzielnego, agro- i ekoturystyki, 
2.4. Tworzenie dogodnych warunków inwestowania w działalność turystyczno – 
wypoczynkową, 
2.5. Promocja walorów przyrodniczo – krajobrazowych i obiektów dziedzictwa 
kulturowego i turystyczno – wypoczynkowego, 
2.7. Tworzenie atrakcyjnych programów kulturalnych i sportowych. 
 

 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY RZGÓW 2007-201514 
 

Realizacja przedmiotowego projektu jest spójna z założeniami Planu Rozwoju 
Lokalnego Gminy Rzgów 2007-2015. 

 
Inwestycja wpisuje się w realizację wizji Gminy Rzgów: 
 
Gmina Rzgów jest gminą charakteryzującą się wysokim poziomem życia 

mieszkańców, dynamicznym rozwojem i wysoką konkurencyjnością w skali regionu i kraju. 
 
Przedsięwzięcie jest zgodne z misją Gminy Rzgów: 
 
Stałe i konsekwentne dążenie do podnoszenia jakości życia mieszkańców gminy 

oraz stworzenia optymalnych warunków do rozwoju jednostki, rodziny jak i całej 
społeczności w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem zasobów 
środowiskowych i dziedzictwa kulturowego gminy oraz ambicji, aktywności 
i przedsiębiorczości mieszkańców. 

 
Inwestycja wpisuje się w realizację celu nadrzędnego Planu, którym jest  poprawa 

jakości życia mieszkańców poprzez trwały, zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy 
i wzrost konkurencyjności gminy w wymiarze przestrzennym, społecznym i gospodarczym 
oraz celu strategiczny II. Lepsze warunki życia mieszkańców Gminy Rzgów. Projekt 
jest spójny z założeniami celu szczegółowego II.3 Poprawa warunków do rekreacji 
i wypoczynku, na który składają się: 
II.3.1 Budowa hali sportowej w Rzgowie 
II.3.2. Budowa krytej pływalni w Rzgowie 
II.3.3. Modernizacja stadionu GKS „Zawisza" w Rzgowie  
II.3.4 Budowa zbiornika retencyjnego na rzece „Ner" 
II.3.5.Budowa, przebudowa boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji służących do użytku 
publicznego 
II.3.6.Urządzanie i porządkowanie terenów zielonych, parków lub innych miejsc 
wypoczynku 
 

                                                        
14  PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY RZGÓW 2007-2015. 
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Ponadto projekt przyczyni się do rozwiązania zidentyfikowanych w Planie 
Rozwoju Lokalnego Gminy Rzgów 2007-2015 problemów, w tym między innymi: 

 
a - strefa społeczna 
 

 Problemy dotyczące warunków życia ludności: 
- brak terenów i urządzeń do wypoczynku i aktywnych form spędzania wolnego 

czasu, 
- brak szerszej oferty kulturalnej i sportowej. 

 
 Problemy z zakresu kultury i sportu: 

- niedostatecznie rozwinięta baza sportowa w poszczególnych miejscowościach, 
- brak szerszej oferty z zakresu życia kulturalnego i sportowego, 
- brak urządzeń i terenów zabaw dla dzieci. 

 
b - Strefa ekonomiczna 

- brak bazy turystycznej uniemożliwiający rozwój turystyki, 
- brak zagospodarowanych terenów pod budownictwo rekreacyjne. 

 
UWARUNKOWANIA REALIZACJI PROJEKTU WYNIKAJĄCE Z PRAWA 
O ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM 
 

 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY 
RZGÓW15 

 
Przedmiotowy projekt wpisuje się w cel regulacji zawartych w ustaleniach planu 

zagospodarowania przestrzennego, którym jest przekształcenie zainwestowania na 
obszarze gminy w sposób umożliwiający wyznaczenie nowych terenów budowlanych 
i poprawę ładu przestrzennego, przy minimalizacji wzajemnych konfliktów i optymalizacji 
korzyści, wynikających ze wspólnych działań, z jednoczesną ochroną walorów środowiska 
przyrodniczego. 
 

 WYPIS Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
 

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17 marca 2008 roku w sprawie przeznaczenia 
działek nr 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1630, 1649/7, 1649/8, 1649/9 położonych 
w Rzgowie Burmistrz Miasta Rzgowa poinformował, że zgodnie z obowiązującym 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów zatwierdzonym 
uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr XI/95/2003 z dnia 22 lipca 2003 roku opublikowanej 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego Nr 255, poz. 2270 z 15 września 
2003 roku przedmiotowe działki leżą na terenach: 

- Działki nr 1644, 1645 leżą w jednostce planistycznej „AMM” – tereny 
o funkcji mieszkaniowo-usługowej o tradycyjnym charakterze 
małomiasteczkowym, dla której obowiązują poniższe ustalenia: 
obowiązek uzyskania akceptacji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
dla wszystkich działań inwestycyjnych związanych z budynkami 

                                                        
15  UCHWAŁA Nr XI/95/2003 RADY GMINY RZGÓW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów (Łódź, dnia 15 września 2003 r.). 
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wpisanymi do ewidencji konserwatorskiej, do których nie zalicza się 
budynków istniejących na działkach.  

 
Możliwość lokalizacji nowej zabudowy według następujących zasad: 
 

- Obowiązek zachowania istniejących, historycznych linii zabudowy od 
strony terenów publicznych (ulic), 

- Obowiązek uzewnętrznienia historycznych podziałów własnościowych 
w elewacji lub ogrodzeniach od strony terenów publicznych, 

- Zakaz wznoszenia budynków pomocniczych i gospodarczych we 
frontowych częściach działek, od strony granic z terenami publicznymi, 

- Zakaz zagospodarowania i użytkowania terenów w sposób wymagający 
obsługi samochodami ciężarowymi o udźwigu powyżej 3,5 tony, 

- Zakaz zabudowywania istniejących przejść i przejazdów bramowych, 
- Zakaz wznoszenia budynków wyższych niż dwie kondygnacje w tym 

użytkowane poddasze, 
- Obowiązek prowadzenia kalenic dachów równolegle do granic terenów 

publicznych, 
- Obowiązek stosowania naturalnej kolorystyki elewacji i dachów, 

materiałów budowlanych pochodzenia naturalnego – zakaz 
wprowadzania od strony terenów publicznych okładzin z tworzyw 
sztucznych i agresywnej kolorystyki, 

- Obowiązek kształtowania, od strony terenów publicznych, ogrodzeń 
w formie muru pełnego lub metalowego ogrodzenia ażurowego na 
podmurówce; wysokość ogrodzeń od 1,5 m do 2 m, 

- Zakaz stosowania ogrodzeń prefabrykowanych elementów betonowych, 
- Zakaz lokalizacji reklam wielkoformatowych i masztów telefonii 

komórkowej, 
- Działka nr 1647, 1648, 1630, 1649/8, 1649/9 oraz przeważająca część 

działki 1649/7 w jednostce planistycznej „AUO” tereny o funkcji 
usługowej (oświata), ustala się: zachowanie istniejącego przeznaczenia – 
szkoła i przedszkole; możliwość adaptacji, rozbudowy istniejących 
budynków, jednak w pasie nie szerszym niż 120 m od linii 
rozgraniczającej ulicy Szkolnej, pozostała część działki 1630 – w jednostce 
planistycznej „AZN” – włączenie doliny Strugi w strefę ochrony ekspozycji 
Rzgowa, jako historycznego układu urbanistycznego, gdzie dopuszcza się 
formy zainwestowania nie naruszające walorów przyrodniczych: 

1) Zieleń urządzoną, parkową, zgodną z ekosystemem doliny, 
z wykluczeniem wysokich drzew, 

2) Elementy zagospodarowania terenu podnoszącego estetykę 
krajobrazu. 

Wysokość zabudowy do 10 m (mierzona od poziomu terenu na osi elewacji frontowej 
budynku do najwyższego punktu dachu). Działka nr 1646 stanowi drogę publiczną 
ul. Szkolną w docelowych liniach rozgraniczających – 10 mb. Linie regulacyjne – 
rozgraniczające ul. Literackiej – 15 mb. 
 
Na całym obszarze ustala się obowiązek kształtowania terenu i nowej zabudowy 
w sposób umożliwiający bezkolizyjne korzystanie przez osoby niepełnosprawne. 
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Na całym obszarze na terenach przewidzianych do zabudowy o funkcji użyteczności 
publicznej należy przewidzieć stosowne przedsięwzięcia w zakresie obrony cywilnej. 
 
Na całym obszarze na terenach przewidzianych do zabudowy usługowej i produkcyjnej 
ustala się obowiązek zaspokojenia wszystkich potrzeb parkingowych i garażowych 
w obrębie granic nieruchomości obejmowanych tymi inwestycjami. 
 
Wody opadowe odprowadzane do odbiorników przez infiltrację i spływ 
powierzchniowy, przydrożne rowy odwadniające oraz przez lokalne i indywidualne 
układy sieci kanalizacji deszczowej; rozwiązania zakresu odprowadzania wód 
opadowych muszą zabezpieczyć czystość wód odbiorników. 
 
W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się zaopatrzenie w ciepło do celów grzewczych 
i ciepłej wody użytkowej z lokalnych źródeł ciepła wbudowanych lub wolno stojących, z 
zaleceniem stosowania technologii i paliw ekologicznych. 
 
Dla ochrony czystości powietrza, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych ustala 
się: 

- Zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 
określonych w przepisach szczególnych na całym obszarze za wyjątkiem dróg  
oraz terenów oznaczonych w planie symbolami UH, UP, RP, P, NU, NO, gdzie 
dopuszcza się przedsięwzięcia , dla których sporządzenie raportu oddziaływania 
na środowisko jest lub może być wymagane. 

  
Wyłączenie gruntów z produkcji zgodnie z wymaganiami obowiązującej ustawy 
o ochronie gruntów rolnych i leśnych.  
 
AKTY PRAWNE ZWIĄZANE Z PLANOWANYM PROJEKTEM 
Lista najważniejszych aktów prawnych i dokumentów  
 
I. Akty prawa wspólnotowego, m.in.: 
- Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską (TWE) z dnia 25 marca 1957 r. (Dz. U. z 
2004 r. Nr 90 poz.864/2 z późn. zm.), 
- Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 2006 r., str. 25 – 78 w 
brzmieniu nadanym późn. zmian. / sprost.), 
- Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 
2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 2006 r., str. 1 – 11 w brzmieniu 
nadanym późn. zmian. / sprost.), 
- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające 
szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz 
rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 2006 r., str. 1 – 169 
w brzmieniu nadanym późn. zmian. / sprost.). 
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II. Akty prawa krajowego, m.in.: 
- Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 
2006 r. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.), 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
 
III. Planowany projekt związany jest z następującymi lokalnymi aktami 
prawnymi:  
 
- Decyzja nr 37/2009/R Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 12 marca 2009 roku 
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę 
i rozbiórkę. 
- Wypis z planu zagospodarowania, BT.7328-A-158/2008, Rzgów, dnia 27 marca 2008 r. 
- Opinia Nr 1055/2008 Starosty Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie 
uzgodnienia lokalizacji obiektu. 
 
POLITYKI HORYZONTALNE 

 
Planowany projekt uwzględnia założenia polityk horyzontalnych, w tym przede 

wszystkim polityki równości szans, polityki ochrony środowiska naturalnego, polityki 
społeczeństwa informacyjnego, polityki konkurencyjności i zamówień publicznych, 
polityki zrównoważonego rozwoju, polityki zatrudnienia. Projekt ma co najmniej 
neutralny wpływ na realizację polityk horyzontalnych wymienionych w art. 16 i 17 
Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. 

 
WPŁYW PROJEKTU NA POLITYKĘ RÓWNYCH SZANS – wpływ pozytywny – 

Projekt ma pozytywne oddziaływanie na realizację polityki równości szans. Powstała w 
ramach projektu infrastruktura będzie dostępna dla wszystkich bez szczególnego 
wskazania na którąkolwiek z grup społecznych. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady nr 
1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 roku, Państwa członkowskie i Komisja podejmują 
odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, 
rasę i pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną na poszczególnych etapach wdrażania funduszy. Traktat o Unii 
Europejskiej stanowi, że Unia wspiera i uzupełnia działania państw członkowskich, w 
szczególności jeśli chodzi o „równouprawnienie mężczyzn i kobiet w zakresie ich szans 
na rynku pracy i traktowania w pracy”. Pojęcie „równości szans” odnosi się w tym 
wypadku przede wszystkim do problemu równości szans mężczyzn i kobiet na rynku 
pracy i w życiu społecznym. Konieczne jest również wykazywanie innych aspektów 
wyrównywania szans np. oddziaływania projektu na wyrównanie szans 
niepełnosprawnych w dostępie do rynku pracy, czy korzystania z infrastruktury 
publicznej, itp.  

 

Projekt swoim działaniem pozytywnie wpływa na równość kobiet i mężczyzn oraz 
wszelkich grup społecznych, etnicznych, rasowych. Dostęp do powstałej infrastruktury 
będzie miał każdy, bez względy na płeć czy rasę. 

 
Co ważne, w znacznym stopniu projekt wpłynie na jakość życia i wyrównanie 

szans osób niepełnosprawnych poprzez stworzenie nowoczesnej sali sportowej 
dostosowanej do osób niepełnosprawnych (WC dla osób niepełnosprawnych, 
umyw./szatnia dla osób niepełnosprawnych). 
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Projekt jest zgodny z artykułem 16 ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 1083/2006 z 
dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i 
uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999. „Państwa członkowskie i Komisja 
zapewniają wsparcie zasady równości mężczyzn i kobiet oraz uwzględniania 
problematyki płci na poszczególnych etapach wdrażania funduszy. Państwa 
członkowskie i Komisja podejmują odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej 
dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub 
światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną na poszczególnych 
etapach wdrażania funduszy, a w szczególności – w dostępie do nich. W szczególności 
dostępność dla osób niepełnosprawnych jest jednym z kryteriów, których należy 
przestrzegać podczas określania operacji współfinansowanych z funduszy oraz które 
należy uwzględniać na poszczególnych etapach wdrażania”. 

 
WPŁYW PROJEKTU NA POLITYKĘ KONKURENCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

– wpływ pozytywny – wszyscy wykonawcy poszczególnych etapów projektu wyłonieni 
zostaną zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.  

 

Planowany projekt ma pozytywny wpływ na politykę konkurencji i zamówień 
publicznych. Wszystkie działania związane z realizacją Projektu będą wdrażane 
z poszanowaniem prawa wspólnotowego oraz prawa krajowego, zgodnie z dyrektywami 
oraz dokumentami strategicznymi wszystkich poziomów w danym obszarze wsparcia.  

 
Projekt jest zgodny postanowieniami art. 81-89 w zakresie polityki konkurencji 

Tytułu VI Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Przedsięwzięcie jest spójne 
z zapisami dotyczącymi polityki konkurencji Traktatu Akcesyjnego (Akty dotyczące 
przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki 
Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki 
Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej). 

 

W szczególności Inwestor poprzez wewnętrzny, sprawny system zamówień 
zapewnia, że realizowane zamówienia publiczne zgodne będą z Dyrektywą 2004/17WE, 
2004/18/WE, Rozporządzeniem WE Numer 1564/2005 lub stosownymi 
postanowieniami TWE. Wykonawcy robót w ramach przedmiotowego projektu zostaną 
wyłonieni w oparciu o stosowne regulacje ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.), która jest aktem 
implementującym przepisy wspólnotowe z zakresu zamówień publicznych (dyrektywy: 
2004/17/WE i 2004/18/WE). Z uwagi jednakże na podniesioną przez Komisję 
Europejską niespójność polskiego reżimu zamówień publicznych z prawem unijnym do 
czasu wejścia w życie stosownych nowelizacji PZP konieczne będzie:  

 

• uwzględnienie wydanych przez MRR dnia 29 lutego 2008r „Zaleceń dla 
beneficjentów funduszy UE dotyczących interpretacji przepisów ustawy prawo 
zamówień publicznych, orzecznictwa polskich sądów oraz Trybunału Sprawiedliwości 
Wspólnot Europejskich (ETS) jak również kierowanie się przy interpretacji przepisów 
krajowych wydanych w celu transpozycji postanowień dyrektyw tzw. prowspólnotową 
wykładnią prawa. 
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Scharakteryzowane przez KE zastrzeżenia dotyczą następujących regulacji PZP: 

 

• art. 26 ustawy PZP (dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu), 

• art. 38 ustawy PZP (modyfikacja istotnych warunków zamówienia po jego 
opublikowaniu), 

• art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp (informacja dot. możliwości udzielenia 
zamówienia uzupełniającego na roboty budowlane lub usługi), 

• art. 140 ust. 2 ustawy Pzp (zmiana sposobu spełnienia świadczenia oferenta 
przed zawarciem umowy), 

• art. 144 ust. 1 ustawy Pzp (zmiana postanowień zawartej umowy).  

 
Wskazane Zalecenia dotyczą postępowań, których wartość jest równa lub 

przekracza progi wskazane w dyrektywach, a co za tym idzie ustalone w rozporządzeniu 
wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

W przedmiotowym projekcie sytuacja ta dotyczyć będzie wykonawców, którzy 
wyłonieni zostaną w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 PZP z 
uwzględnieniem obowiązku przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji 
Wspólnot Europejskich. W przypadku pozostałych kontraktów zastosowanie znajdzie 
art. 4 pkt. 8 PZP stanowiący o wyłączeniu spod reżimu zamówień publicznych, z uwagi 
na wartość przedmiotu zamówienia („Ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, 
których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 
euro”). 

 

Wszyscy wykonawcy poszczególnych etapów projektu wyłonieni zostaną zgodnie 
z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Procedura przetargowa na wybór 
wykonawcy/dostawcy projektu odbędzie się zgodnie z zasadami  art. 30 
znowelizowanej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2007 r. nr 223, poz. 1655.). Artykuł 30 w/w ustawy odnosi się do przedmiotu 
zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, z zachowaniem polskich norm 
przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich 
europejskiego obszaru gospodarczego przenoszących te normy. Ogłoszenie przetargu 
nieograniczonego pozwoli na swobodny dostęp wszystkich oferentów do przedmiotu 
zamówienia. 

 
W przypadku pozostałych kontraktów zastosowanie znajdzie art. 4 pkt. 8 PZP 

stanowiący o wyłączeniu spod reżimu zamówień publicznych, z uwagi na wartość 
przedmiotu zamówienia. 

 
WPŁYW PROJEKTU NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I POLITYKĘ 

ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU – wpływ pozytywny – planowane przedsięwzięcie 
na etapie realizacji i eksploatacji nie wywiera negatywnego wpływu na środowisko 
naturalne. Na terenie realizacji przedsięwzięcia nie występuje obszar Natura 2000, brak 
jest również wpływu przedsięwzięcia na obszary Natura 2000. 

 

Planowana inwestycja przyczyni się do podniesienia poziomu ochrony środowiska 
naturalnego oraz ograniczenia wpływu negatywnych czynników eksploatacji w skutek 



   

59 
„Budowa sali sportowej z zapleczem i trybunami na 300 osób w Rzgowie przy ul. Szkolnej” 

zastosowania nowoczesnych źródeł energii w postaci kolektorów słonecznych. Ponadto 
w ramach przedmiotowego projektu wykorzystywane będą najbardziej zaawansowane 
proekologiczne technologie, które będą powodowały minimalne zagrożenie dla 
środowiska.  

 
Obiekt będzie miał pozytywny wpływ na środowisko. 
 
a) Zapotrzebowanie wody q=8,81 m3/h 
 
Ilość ścieków qs=0,5x10,51 l/s 
Ilość ścieków deszczowych Q=193,45l/sek. 
 
Ścieki będą odprowadzane do gminnych urządzeń sanitarnych. Ścieki sanitarne nie 
wymagają podczyszczania, ścieki technologiczne z malej gastronomii zostaną 
oczyszczone poprzez zaprojektowany separator tłuszczów. Ścieki deszczowe zostaną 
odprowadzone do kanałów deszczowych. Wody opadowe z parkingów i dróg 
dojazdowych przed spływem do odbiornika zostaną podczyszczone w osadnikach 
i separatorach substancji ropopochodnych. 
 
b) W wyniku uruchomienia planowanego obiektu powstaną następujące źródła emisji 
substancji do powietrza: 
 
- kotłownia gazowa. Wyniki obliczeń wykazują, że projektowane źródło nie spowoduje 
przekroczeń dopuszczalnych poziomów oraz wartości odniesienia substancji 
zanieczyszczonych w powietrzu. Ef=48,6mg/s<118,2mg/s. 
 
- ruch pojazdów po terenie. W związku z niewielkim natężeniem ruchu pojazdów 
i krótką drogą, emisja zanieczyszczeń komunikacyjnych oddziaływująca na powietrze 
jest śladowa 
 
c) Wytwarzane będą odpady z różnego typu opakowań, gastronomi, zużyta odzież oraz 
z eksploatacji wyposażenia technicznego obiektu. Wytwarzane odpady będą selektywnie 
i czasowo magazynowane oraz przekazywane specjalistycznym podmiotom, które 
posiadają odpowiednie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
gospodarowania odpadami. 
 
d) Wykonane obliczenia akustyczne wykazały, że realizacja zamierzenia inwestycyjnego 
nie spowoduje pogorszenia klimatu akustycznego w sąsiedztwie i nie będzie stanowić 
zagrożenia dla terenów chronionych akustycznie. 
 
e) Projektowany obiekt nie jest w kolizji z istniejącym drzewostanem oraz nie ma 
ujemnego wpływu na powierzchnię ziemi w tym gleby, wody powierzchniowe 
i podziemne. Rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczające wpływ 
obiektu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi: 
 
- obiekt o zwartej bryle, 
- obiekt wielofunkcyjny, 
- wykorzystanie niskoemisyjnego źródła ciepła – gaz ziemny, 
- zastosowanie na potrzeby klimatyzacji urządzeń wyposażonych w czynnik chłodzący, 
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jakim jest glikol lub freon dopuszczony do stosowania, 
- zastosowane urządzenia klimatyzacyjne spełniać będą wymogi ustawy z dnia 20 
kwietnia o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. 2004 Nr 121, poz. 
1263), 
- zastosowano nowoczesne rozwiązania energochłonne o korzystnych parametrach 
z punktu widzenia ochrony środowiska akustycznego. 
 

Projekt zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo ochrony środowiska, nie należy 
do przedsięwzięć mogących w znaczący sposób oddziaływać na środowisko. Inwestycja 
nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. 

 
Wnioskowany projekt ma pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego 

rozwoju. Art. 174 Traktatu o Unii Europejskiej stwierdza, że polityka wspólnotowa 
w zakresie środowiska ma się przyczyniać do zachowania, ochrony i poprawy jakości 
środowiska. Biorąc pod uwagę Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 
r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znaczącą oddziaływać na 
środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 
przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko uznaje się, iż 
projekt nie należy do przedsięwzięć mogących w znaczący sposób oddziaływać na 
środowisko. Inwestycja nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 
środowisko. 

 
Przeprowadzenie inwestycji nie stwarza zagrożenia poważnymi lub 

nieodwracalnymi szkodami środowiskowymi. Ponadto realizacja projektu będzie 
przeprowadzona zgodnie z zasadami polityki ekologicznej m.in. z zasadą prewencji. 
Z zasadą tą łączą się koncepcje: najlepszej praktyki postępowania w środowisku (ang. 
BEST ENVIRONMENTAL PRACTICE – BEP) i najlepszej dostępnej technologii (ang. BEST 
AVAILABLE TECHNOLOGY – BAT). W ramach projektu będą wykorzystywane 
najbardziej zaawansowane technologie, które będą powodowały minimalne zagrożenie 
dla środowiska. Co istotne, nie będzie on emitował szkodliwych substancji ani 
promieniowania przekraczającego dopuszczalne normy. 

 
W odniesieniu do niniejszego projektu nie ma także zastosowania zasada 

„zanieczyszczający płaci”, ponieważ w wyniku wytworzenia produktów w ramach 
projektu nie powstaną koszty zanieczyszczania środowiska. Zasada „zanieczyszczający 
płaci" oznacza, że sprawcy szkód w środowisku powinni ponosić koszty zapobiegania 
tym szkodom lub naprawiania ich skutków. Stosowanie tej zasady znajduje największe 
zastosowanie w przypadku działań związanych z infrastrukturą w dziedzinie ochrony 
środowiska, transportu czy energetyki, co nie jest przedmiotem realizacji opisywanego 
przedsięwzięcia. 

 
Przedmiotowy projekt przyczyni się do zmniejszenia kosztów zużycia energii 

poprzez zastosowanie kolektorów słonecznych. Planowana inwestycja nie wpływa 
negatywnie na powierzchnię ziemi w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne 
oraz nie powoduje emisji zanieczyszczeń. W wyniku przedsięwzięcia nie nastąpi 
promieniowanie elektromagnetyczne ani jonizujące, mające negatywne skutki dla 
zdrowia publicznego. Stworzone zostanie również odpowiednie zabezpieczenie 
przeciwpożarowe.  
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Projekt uwzględnia potrzeby przyszłych pokoleń, gdyż zapewni dostęp do 
kompleksowej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, zaspokajając jednocześnie 
potrzeby turystyczne.  

 
Ponadto działania realizowane w ramach planowanego przedsięwzięcia będą 

uwzględniać wszelkie niezbędne wymogi w zakresie ochrony środowiska naturalnego.  
 

WPŁYW PROJEKTU NA POLITYKĘ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO – 
wpływ pozytywny – realizowany projekt ma pozytywny wpływ na rozwój 
społeczeństwa informacyjnego. Zgodność projektu z polityką społeczeństwa 
informacyjnego polega na rozwoju nowoczesnych technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych w życiu codziennym obywateli, przedsiębiorstw i administracji 
publicznej. 
   

Zespół projektowy będzie się ze sobą porozumiewał między innymi w formie 
elektronicznej. Zaś promocja projektu będzie się odbywać np. dzięki umieszczaniu 
odpowiednich informacji na stronach internetowych. 
 

WPŁYW PROJEKTU NA POLITYKĘ ZATRUDNIENIA – wpływ pozytywny – 
przedmiotowy projekt będzie generował nowe miejsca pracy. W wyniku planowanego 
przedsięwzięcia powstaną miejsca pracy związane z obsługą sali, sal zajęć sportowych, 
zaplecza gastronomicznego, zwłaszcza że sala będzie ogólnodostępna i czynna do godzin 
wieczornych, tak by mogły z niej korzystać turyści i osoby przyjezdne spoza regionu, 
dzieci i młodzież w ciągu dnia, oraz osoby pracujące poza Rzgowem. 
 

Projekt jest zgodny z polityką zatrudnienia oraz w sposób pozytywny wpływa na 
poprawę stanu zatrudnienia lokalnego. W ramach planowanej inwestycji 
wygenerowanych zostanie 7 nowych miejsc pracy. 

 

W procesie rekrutacyjnym brane będzie pod uwagę przez Wnioskodawcę 
doświadczenie i kwalifikacje przyszłych pracowników. Dlatego funkcje te mogą być 
pełnione zarówno przez mężczyzn jak i przez kobiety. Ogłoszenie zamieszczone zostanie 
na stronie internetowej Beneficjenta oraz w Urzędzie Pracy. Przewiduje się także 
możliwość skorzystania z usług wyspecjalizowanych firm rekrutacyjnych. Na etapie 
preselekcji określone zostaną konkretne kryteria kwalifikacji i umiejętności 
pracowników, które następnie zostaną umieszczone w ogłoszeniach o pracę. Proces 
rekrutacji będzie składać się z etapu wstępnego (formalnego – sprawdzenie kandydatów 
pod względem kryteriów formalnych), etapu weryfikacyjnego (test wiedzy bądź 
rozmowa z kandydatem) oraz etapu ustnego (rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem). 
Możliwe jest, przy spełnieniu wszystkich kryteriów formalno-merytorycznych 
wyłonienie kandydata po drugim etapie rekrutacji. 
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POMOC PUBLICZNA 
 
Test pomocy publicznej 
 

Pomocą publiczną – zgodnie z art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę 
Europejską (TWE) – jest wszelka pomoc przyznawana przez państwo członkowskie lub 
przy użyciu zasobów państwowych, w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi 
zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub 
produkcji niektórych towarów, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie, 
w jakim wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi. Z art. 87 ust. 
1 TWE wynikają podstawowe kryteria pomocy publicznej, które służą Komisji 
Europejskiej do badania czy ma do czynienia z występowaniem pomocy publicznej: 

 
1. wsparcie jest przyznane przez państwo lub przy wykorzystaniu zasobów 

państwowych; 
2. wsparcie uprzywilejowuje konkretne przedsiębiorstwa lub grupy 

przedsiębiorstw; 
3. bądź produkcję określonych towarów; 
4. wsparcie zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji; 
5. wsparcie wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi. 

 
Przedmiotowy projekt nie podlega przepisom dotyczącym pomocy publicznej i jest 
pozbawiony znamion pomocy publicznej gdyż: 
 
• Przesłanka 1 – następuje transfer zasobów, przypisywany władzy publicznej, 
Transferowane są środki potrzebne do realizacji przedmiotowej inwestycji, jednakże: 
• Przesłanka 2 – transfer ten nie skutkuje przysporzeniem na rzecz określonego 
podmiotu, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe; 
• Przesłanka 3 – transfer ten jest selektywny, tzn. uprzywilejowuje określone 
podmioty lub wytwarzanie określonych dóbr; 
• Przesłanka 4 – w efekcie tego transferu nie występuje i nie wystąpi w 
przyszłości zakłócenie konkurencji; 
• Przesłanka 5 – transfer ten nie wpływa na wymianę gospodarczą między 
krajami członkowskimi. 
 
Podsumowanie PP: na podstawie przeprowadzonego testu, należy stwierdzić, 
iż niniejszy projekt realizowany w ramach Działania III.5 nie jest objęty pomocą 
publiczną. 



   

63 
„Budowa sali sportowej z zapleczem i trybunami na 300 osób w Rzgowie przy ul. Szkolnej” 

 
 ANALIZA OTOCZENIA SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO PROJEKTU 
 

Potencjalnym obszarem bezpośredniego oddziaływania realizowanej inwestycji 
są przede wszystkim tereny miasta Rzgowa i całego powiatu łódzkiego-wschodniego 
województwa łódzkiego. Założeniem planowanego przedsięwzięcia jest poprawa 
atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej regionu poprzez budowę sali sportowej 
z zapleczem oraz trybunami na 300 osób przy ul. Szkolnej w Rzgowie.  
 
Mapa 4 Powiat łódzki-wschodni na tle województwa łódzkiego 

 
Źródło: http://www.bratalbert.cp.win.pl/informator/lodz_m.html 
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PARAMETRY EKONOMICZNE 
 
WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE 
 

Na terenie województwa łódzkiego istnieje znaczący w skali kraju ośrodek 
produkcji energii elektrycznej. Działalność gospodarcza koncentruje się na produkcji: 
materiałów budowlanych, płytek ceramicznych, sprzętu AGD oraz farmaceutyków. 
Na obszarze regionu łódzkiego zlokalizowane są duże przedsiębiorstwa zagraniczne 
o europejskich i światowych zdolnościach konkurencyjnych.  

 
Do pozostałych czynników wpływających na sytuację gospodarczą regionu 

łódzkiego należą16: 
 

- rosnąca atrakcyjność i konkurencyjność Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 
Kleszczowskiej Strefy Przemysłowej i Parku Przemysłowego Boruta Zgierz, 
- wysoki poziom przedsiębiorczości mieszkańców regionu, szczególnie w obszarze 
metropolitalnym, 
- rozwój przemysłu artykułów spożywczych powstałego na bazie rolnictwa z zapleczem 
naukowo-badawczym pracującym na rzecz rolnictwa, 
- dynamiczny rozwój sektora usług typu business process offshoring, 
- istnienie relatywnie taniej siły roboczej, 
- rosnąca dynamika eksportu nowoczesnych działów gospodarki (m.in. artykułów 
kosmetycznych, wyrobów metalowych, aparatury optycznej, artykułów z tworzyw 
sztucznych, 
- znaczny potencjał badawczy z rozwiniętą współpracą naukową z jednostkami B+R 
krajowymi i zagranicznymi (Centra Zaawansowanych Technologii), 
- dywersyfikacja struktury gałęziowo – branżowej w gospodarce regionu, 
- istnienie obszarów o wysokiej koncentracji produkcji warzywniczej i sadowniczej 
(szczególnie w północno-wschodniej części województwa), 
- wysoki poziom uprzemysłowienia regionu, 
- rozwój przemysłu meblarskiego. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
16  Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020, uchwała Nr LI/865/2006 z dnia 
31 stycznia 2006 r. 
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POWIAT ŁÓDZKI-WSCHODNI 
 
Tabela 7 Struktura gospodarcza powiatu łódzkiego wschodniego 

JEDNOSTKA 
TERYTORIALNA 

OGÓŁEM SEKTOR 
PUBLICZNY  

SEKTOR 
PRYWATNY 

Z ogółem 

spółki handlowe spółki 
cywilne 

spółdzielnie fundacje, 
stowarzyszenia 

i organizacje 
społeczne 

osoby 
fizyczne 

prowadzące 
działalność 

gospodarczą 

razem w tym 
z udziałem 

kapitału 
zagranicznego 

Gminy miejsko- 
-wiejskie: 

 

Koluszki 2251 42 2209 49 7 135 6 38 1943 

Rzgów 1307 13 1 294 106 48 135 3 23 1015 

Tuszyn 1375 27 1348 67 35 124 3 28 1108 

Gminy wiejskie:  

Andrespol 1257 21 1236 27 6 74 3 18 1105 

Brójce 469 9 460 15 2 31 1 13 394 

Nowosolna 419 3 416 15 4 39 - 16 342 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl (pobrano: 06.05.09). 
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GMINA RZGÓW 
 
GOSPODARKA 
 

a - struktura podstawowych branż w latach 1990-2006 
 

Tabela 8 Struktura podstawowych branż w latach 1990-2006 
 

Lp. Rodzaj 

działalności 

                                             LATA 

1990 1995 1999 2005 2006 
1 Przemysł, produkcja 246 246 283 219 223 
2 Budownictwo 74 63 65 67 70 
3 Transport 8 22 25 47 49 
4 Usługi 

motoryzacyjne 
45 41 42 42 44 

5 Handel 91 359 402 400 405 
6 Gastronomia 6 27 32 25 27 
7 Usługi 

nieprodukcyjne 
45 55 65 125 130 

8 Usługi produkcyjne 32 23 42 29 29 
Razem 516 836 940 954 977 

Źródło: Dane Beneficjenta. 

 
Liczba zarejestrowanych przedsiębiorców w ewidencji działalności gospodarczej na 
dzień 5.06.2008 r. wynosiła 1061. 
 

b - główni pracodawcy: 

 

1. CT "PTAK" – Antoni Ptak, Rzgów – centrum targowe, 
2. ZAKŁADY PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO "GROT" Sp. J., Starowa Góra 
- zakład przetwórstwa mięsnego,  
3. H.T. „CHOLAŚ" Stanisław Cholaś, Piotr Cholaś, Małgorzata Cholaś - Bednarska, Rzgów 
- centrum targowe, 
4. "POLROS" S.A., Rzgów - centrum targowe, 
5."FOL-KUL" Edward Kulanty, Rzgów - hurtownia materiałów budowlanych, 
6."ROL-BUD" Wojciech Pietraszczyk Sp. J., Rzgów - hurtownia materiałów budowlanych 
7."SAI-POL" Włodzimierz Ostojski, Krystyna Ostojska Sp. J., Rzgów 
- hurtownia materiałów budowlanych, 
8. NIJHOF - WASSINK "VOLVO" Sp. z o. o., Rzgów -branża motoryzacyjna, 
9."GRANOSIK-HOŁOWIŃSKI" Sp. z o.o. SCANIA SERVICE, Rzgów 
- branża motoryzacyjna, 
10. „TRANS-PARTNER" Sp. z o.o., Rzgów -branża motoryzacyjna, 
11. AMX Sp. J. Autoryzowany Dealer "TOYOTA" - Piotr Kaczorowski, Rzgów 
- branża motoryzacyjna, 
12. AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR KIA Z.B.L.S.LANDCAR DARIUSZ 
KRZEWIŃSKI, Starowa Góra - branża motoryzacyjna, 
13. „SUZUKI" AUTORYZOWANY DEALER I SERVICE KRZEWIŃSKI STANISŁAW, 
Starowa Góra  - branża motoryzacyjna, 
14. „VW BURSIAK" AUTORYZOWANA STACJA BLACHARSTWO - LAKIERNICTWO 
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MARIAN BURSIAK, Stara Gadka - branża motoryzacyjna, 
15. „SUZUKI" AUTORYZOWANY DEALER I SERVICE KRZEWIŃSKI STANISŁAW, 
Starowa Góra - branża motoryzacyjna, 
16. „VW BURSIAK" AUTORYZOWANA STACJA BLACHARSTWO - LAKIERNICTWO 
MARIAN BURSIAK, Stara Gadka - branża motoryzacyjna, 
17. "GEALAN - POLSKA" Sp. z o. o., Rzgów  - producent wyrobów z tworzyw 
sztucznych dla budownictwa, 
18.P.H.U.P.„MAXBUD" Sp. z o. o., Starowa Góra - producent okien, drzwi, bram, 
19. "KERAKOLL" POLSKA Sp. z o. o., Rzgów - producent klejów, 
20. "Pruszyński - Kalużny" Sp. z o.o., Rzgów - producent wyrobów z tworzyw, 
sztucznych dla budownictwa,  
21. „BAS" DZIEWIARSTWO Bożena Ostapik - Siekierska, Andrzej Siekierski, Rzgów 
- producent odzieży dzianej,  
22. „TOMPEX" PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE Adam Batorowicz, Rzgów 
- wyroby pończosznicze,  
23. Gospodarstwo Ogrodnicze Wioletta i Ryszard Turscy, Rzgów 
- uprawa roślin ozdobnych, 
24. P.P.U.H."CABLEX" Stanisław Cholaś, Rzgów - producent wyrobów z metali i siatki, 
25. „OVOVITA" Andrzej Kurasik, Prawda -producent artykułów spożywczych, 
26. „CONEXA" Jolanta Kocik, Barbara Drożdżecka, Rzgów - producent odzieży,  
27. P.P.H."SANMI" Alicja Salska, Paweł Salski, Rzgów - producent odzieży,  
28. „MILENA" P.P.H. Szymon Karpiński, Paweł Salski, Rzgów - wyroby pończosznicze,  
29. PIEKARNICTWO-CUKIERNICTWO - Edward Mysłowscy, Gospodarz 
- producent pieczywa, 
30. P.P.U.H."EMI" Sławomir Miękina, Rzgów - producent opakowań tworzyw 
Sztucznych, 
31. "FRAKOP" Zakład Robót Inżynieryjnych, Rzgów -zakład usługowy, 
32. Zakład Kamieniarski Stanisław Bednarczyk, Bronisin Dworski - zakład usługowy, 
33. "DORPOL" Grzegorz Ziółkowski, Rzgów - producent odzieży, 
34. "DREWMAR" P.P.H.U. Marian Bednarek, Rzgów - producent wyrobów z drewna,  
35. Zakład Usługowy "RINSTAL" Robert Bartoszewski, Grodzisko - zakład usługowy,  
36. P.H.U.P. "HAZET" Zdzisław Gorzkiewicz, Halina Gorzkiewicz 
- firma handlowo-usługowa,  
37 .P.P.H.U. „FEMI" Sławomir Mikołajczyk, Rzgów - producent wyrobów metalowych, 
38. ZUG "ZNICRO" Jan Hejwowski, Rzgów  - zakład usługowy, 
39. POLSAD Autoryzowany Serwis RENAULT TRUCKS Jacek Korczak, Rzgów 
-zakład motoryzacyjny, 
40. Ferma Niosek Andrzej Kurasik, Prawda - producent jaj, 
41. "DELIA COSMETICS" Sp. z o.o., Rzgów - producent kosmetyków, 
42. Autotraper Sport Service, Starowa Góra - firma handlowa, 
43. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska", Rzgów – spółdzielnia, 
44. „AFLOFARM", Oddział w Rzgowie - producent leków, 
45. "POLIMEX" Piotr Libadzki, Oddział w Rzgowie - hurtownia dodatków krawieckich, 
46. "TEXPOL", Rzgów - hurtownia tkanin.
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Tabela 9 Struktura gospodarcza powiatu łódzkiego wschodniego, gminy Rzgów i miasta Rzgów na tle województwa łódzkiego 

JEDNOSTKA 
TERYTORIALNA 

OGÓŁEM SEKTOR 
PUBLICZNY  

SEKTOR 
PRYWATNY 

Z ogółem 

spółki handlowe spółki 
cywilne 

spółdzielnie fundacje, 
stowarzyszenia 

i organizacje 
społeczne 

osoby 
fizyczne 

prowadzące 
działalność 

gospodarczą 

razem w tym 
z udziałem 

kapitału 
zagranicznego 

ŁÓDZKIE 240 862 7 476 233 386 12372 2 493 19 094 1 023 5 837 189 832 

POWIAT ŁÓDZKI-
WSCHODNI 

7 078 115 6 963 279 102 538 16 136 5 907 

GMINA RZGÓW 1 307 13 1 294 106 48 135 3 23 1015 

MIASTO RZGÓW 603 11 592 70 32 65 2 9 438 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl (pobrano: 06.05.09).
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PARAMETRY DEMOGRAFICZNE - CHARAKTERYSTYKA LUDNOŚCI 
 
WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE 

 
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na 31 grudnia 2007 roku 

potencjał ludnościowy województwa łódzkiego wynosił 2 560 094 osób. 
 
Tabela 10 Ludność województwa łódzkiego 

  Ludność wg miejsca zameldowania/zamieszkania i płci 

    Ogółem 

        stan na 31 XII 

          Ogółem osoba 2 560 094 

          Mężczyźni osoba 1 218 176 

          kobiety osoba 1 341 916 

    w miastach 

        stan na 31 XII 

          ogółem osoba 1 645 117 

    na wsi 

        stan na 31 XII 

          ogółem osoba 914 977 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl 
(pobrano: 06.05.09). 
 
Tabela 11 Ruch naturalny wg płci 

Ruch naturalny wg płci  

Urodzenia żywe  

ogółem                                                                osoby                                                                 23 869 

mężczyźni                                                               osoby                                                                 12 234 

kobiety                                                                osoby                                                                 11 635 

Zgony ogółem  

ogółem                                                                osoby                           32 000 

mężczyźni                                                               osoby                            17 102 

kobiety                                                                osoby                             14 898 

Zgony niemowląt  

ogółem                                                                osoby                                  115 

mężczyźni                                                               osoby                                                                          61 

kobiety    osoby                             54 

Przyrost naturalny      

ogółem    osoby                        -8131     

mężczyźni   osoby               -4868 

kobiety    osoby                             -3263 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl 
(pobrano: 06.05.09). 

 
W strukturze wiekowej ludności województwa łódzkiego dominuje ludność 

w wieku produkcyjnym. Stanowi ona 63,9% ogółu ludności. Przy podziale społeczności 
na kobiety i  mężczyzn wielkości te rozkładają się równomiernie dla osób w wieku 
przedprodukcyjnym. i produkcyjnym. Wśród mieszkańców w wieku produkcyjnym 
widoczna jest jednak przewaga  mężczyzn. 

 
Województwo łódzkie jest regionem o charakterze przemysłowo – rolnym 

w samym centrum kraju z dobrą infrastrukturą techniczną. Województwo dysponuje 
dużym potencjałem gospodarczym. W sposób bezpośredni oddziałuje to na rozwój 
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zarówno aglomeracji łódzkiej, jak i poszczególnych gmin i powiatów województwa 
łódzkiego. Przeprowadzone w ostatnich latach działania inwestycyjne w branżach 
produkcyjnych i usługowych spowodowały duży ruch na rynku pracy województwa. 
W rezultacie nastąpił wyraźny spadek bezrobocia w regionie. 
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Tabela 12 Ludność według płci i wieku w 2007 r. 
Wyszczególnienie Ogółem 0-2 

lata 
3-6 
lata 

7-12 
lata 

13-15 
lata 

16-18 
lata 

19-24 
lata 

25-29 
lata 

30-39 
lata 

40-49 
lata 

50-59 
lata 

60-64 
lata 

65 lat i 
więcej 

Województwo 
łódzkie 

2555898 69348 87113 149243 90680 101131 232912 204490 353728 340338 408383 136252 382280 

Powiat łódzki 
wschodni 

65368 1855 2350 4120 2456 2690 5966 5078 9382 9270 10232 3292 8677 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego (pobrano: 06.05.09). 

 
Na dzień 28.05.2008 r. na terenie gminy Rzgów zamieszkiwało 8926 osób, w tym: kobiet 4609, mężczyzn 4317. 
 
Tabela 13 Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach na dzień 28.05.2008 r. 
Lp. Nazwa miejscowości Liczba 

ludności 

ogółem 

Kobiety Mężczyźni 

1. BABICHY 118 64 54 
2. BRONISIN DWORSKI 177 79 98 
3. CZYŻEMINEK 223 109 114 
4. GOSPODARZ 439 217 222 
5. GRODZISKO 415 214 201 
6. GUZEW 234 115 119 
7. HUTA WISKICKA 124 66 58 
8. KALINKO 428 210 218 
9. KALINO 318 154 164 
10. KONSTANTYNA 137 79 58 
11. PRAWDA 213 105 108 
12. ROMANÓW 171 87 84 
13. RZGÓW 3280 1695 1585 
14. STARA GADKA 708 390 318 
15. STAROWA GÓRA 1864 989 875 
16. TADZIN 77 36 41 

 Razem 8926 4609 4317 

Źródło: Dane Beneficjenta. 
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ZATRUDNIENIE I BEZROBOCIE 
 
Tabela 14 Przeciętne zatrudnienie w województwie łódzkim – stan na 31 grudnia 2007 roku 

Wyszczególnienie Ogółem Stanowiska 

Robotnicze Nierobotnicze 

Ogółem 474400 253962 220438 

sektor publiczny 199567 62024 137543 

sektor prywatny 274833 191938 82895 

Rolnictwo, łowiectwo i 
leśnictwo; rybactwo 

3286 1797 1489 

Przemysł 173645 135385 38260 

Budownictwo 20377 15947 4430 

Handel i naprawy 46569 25212 21357 

Hotele i restauracje 4738 3598 1140 

Transport, gospodarka 
magazynowa 

i łączność 

18795 14644 4151 

Pośrednictwo finansowe 11242 131 11111 

Obsługa nieruchomości 
i firm 

38890 24676 14214 

Administracja publiczna 
i obrona narodowa, 

obowiązkowe 
ubezpieczenia społeczne 

i zdrowotne 

38226 5465 32761 

Edukacja 64671 13009 51662 

Ochrona zdrowia i pomoc 
społeczna 

43552 8931 34621 

Działalność usługowa 
komunalna, społeczna 

i indywidualna, pozostała 

10409 5167 5242 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl (pobrano: 06.05.09).
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Tabela 15 Zatrudnienie i wynagrodzenia w 2007 r. 
Wyszczególnienie Ogółem Sektor Rolnictwo, 

łowiectwo 
i 

leśnictwo; 
rybactwo 

Przemysł 
i 

budownictwo 

Usługi 
publiczny prywatny rynkowe nierynkowe 

Województwo 
łódzkie 

474400 199567 274833 3286 194022 130643 146449 

Powiat łódzki 
wschodni  

8069 2739 5330 155 3631 1841 2442 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl (pobrano: 06.05.09). 

 
Tabela 16 Pracujący według rodzajów działalności w 2007 r. 

Wyszczególnienie Ogółem Rolnictwo, 
łowiectwo 
i leśnictwo; 
rybactwo 

Przemysł 
i 

budownictwo 

Usługi 
Rynkowe nierynkowe 

Województwo 
łódzkie 

740890 191711 220917 180127 148135 

Powiat łódzki 
wschodni 

14970 4629 4522 3469 2350 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl (pobrano: 06.05.09).
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Tabela 17 Bezrobocie w województwie łódzkim według płci w latach 2003 – 2007 

2003 - 2007 jednostka 2007 2006 2005 2004 2003 

ogółem osoba 123 148 160 698 198 429 218 281 233 064 

mężczyźni osoba 57 591 76 162 98 534 110 465 118 001 

kobiety osoba 65 557 84 536 99 895 107 816 115 063 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl (pobrano: 06.05.09). 

 
Z danych statystycznych z lat 2003 – 2007 przedstawionych w powyższej tabeli  wynika, że bezrobocie w województwie łódzkim 

spada. W roku 2003 wynosiło 233 064 osoby, zaś w 2007 roku 123 148 osób.  
 
Tabela 18 Bezrobotni zarejestrowani według wieku i poziomu wykształcenia w 2007 r. (stan w dniu 31 grudnia 2007 roku) 

Wyszczególnienie Ogółem W wieku Z ogółem – z wykształceniem 
do 25 

lat 
25-34 35-44 45-54 55 lat 

i 
więcej 

wyższym średnim zasadniczym 
(zawodowym) 

gimnazjalnym, 
podstawowym 
i niepełnym 
podstawowym 

zawodowym ogólnokształcącym 

Województwo 
łódzkie 

123148 19952 32451 23037 34566 13142 8704 25267 11976 33014 44187 

Powiat łódzkie 
wschodni 

3166 394 783 619 973 397 182 612 297 926 1149 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego (pobrano: 06.05.09). 
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Tabela 19 Podstawowe dane o bezrobotnych zarejestrowanych w 2007 r. (stan na dzień 31 grudnia 2007 roku) 
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Stopa 

bezrobocia 
rejestrowanego 
w % 

Bezrobotni 
nowo 
zarejestrowani 
 

Bezrobotni 
wyrejestrowani 

Oferty 
pracy ogółem z ogółem 

kobiety dotychczas 
niepracujący 

zwolnieni 
z przyczyn 
dotyczących 
zakładu 
pracy 

posiadający 
prawo 
do zasiłku 

Województwo 
łódzkie 

123148 65557 21952 4809 19471 11,2 167483 205033 2689 

Powiat łódzki 
wschodni 

3166 1486 675 59 411 12,2 3377 4633 240 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego (pobrano: 06.05.09). 

 

STOPA BEZROBOCIA NA TERENIE GMINY RZGÓW 

Wg stanu na dzień 30.09.2007 r. liczba osób bezrobotnych z terenie gminy Rzgów zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy 
Łódź - Wschód wynosiła 315 osób17. 
 
Tabela 20 Informacja o bezrobociu w przekroju miast i gmin 

 Wyszczególnienie ogółem % udział w tym z prawem Bez prawa 

   do ogółu kobiety do zasiłku (z 

ogółem) 

do zasiłku (z 

ogółem) 
1. Gmina Andrespol 488 14,8 229 72 416 
2. Gmina Brójce 177 5,4 90 32 145 
3. Gmina Nowosolna 122 3,7 52 13 109 
4. Miasto i Gmina Rzgów 315 9, 5 138 36 279 
5. Gmina Tuszyn 95 14,2 50 18 77 
6. Miasto Tuszyn 376  174 44 332 
7. Gmina Koluszki 676 52,4 331 57 619 
8. Miasto Koluszki 1054  555 114 940 

 Ogółem 3303 - 1619 386 2917 

Źródło: Dane Beneficjenta. 
 

                                                        
17  Dane Głównego Urzędu Statystycznego (pobrano: 06.05.09). 
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Tabela 21 Bezrobotni według wykształcenia 
Wykształcenie   Gmina    
 Andrespol Brójce Nowosolna      Rzgów Tuszyn Koluszki 
-wyższe 23 10 13 19 25 90 

w tym kobiety 12 7 10 11 16 68 
-policealne i 104 40 14 59 84 368 
średnie       
zawodowe       

w tym kobiety 62 26 11 31 50 207 
-średnie 37 17 7 24 57 170 
ogólnokształcące       

w tym kobiety 28 11 7 17 40 117 
-zawodowe 126 42 33 79 116 569 

w tym kobiety 52 20 12 30 44 242 
-gimnazjalne i 198 68 55 134 189 533 
poniżej       

w tym kobiety 75 26 12 49 74 252 

 488 177 122 315 471 1730 

Razem       
w tym kobiety 229 90 52 138 224 886 

Źródło: Dane Beneficjenta.
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ILOŚĆ OSÓB ZATRUDNIONYCH W DANYCH SEKTORACH NA TERENIE GMINY 
RZGÓW 
 
Tabela 22 Ilość osób zatrudnionych w danych sektorach na terenie gminy Rzgów 

 Rodzaj prowadzonej 

działalności 

Lata 

1995 2005 2006 

1 Przemysł, produkcja 246 219 223 

2 Budownictwo 63 67 70 

3 Transport 22 47 49 

4 Usługi motoryzacyjne 41 42 44 

5 Handel 359 400 405 

6 Gastronomia 27 25 27 

7 Usługi nieprodukcyjne 55 125 130 

8 Usługi produkcyjne 23 29 29 

 Razem: 836 954 977 

Źródło: Dane Beneficjenta. 

 
Na terenie gminy funkcjonuje 1240 gospodarstw rolnych o łącznej powierzchni 

5073 ha. W strukturze przeważają gospodarstwa o powierzchni do 5 ha stanowiące 
około 60 % ogólnej liczby gospodarstw, z czego ponad 30 % stanowią gospodarstwa 
o powierzchni do 2 ha. Największe gospodarstwo rolne to firma „POLROS" zajmująca 
teren po byłym Państwowym Gospodarstwie Ogrodniczym w Gospodarzu 
o powierzchni 142 ha użytków rolnych i 21 ha stawów hodowlanych. 
 
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 
 
Tabela 23 Przestępstwa stwierdzone w zakończonych postępowaniach przygotowawczych według 
wybranych rodzajów przestępstw w 2007 r. 

Wyszczególnienie Ogółem W tym 
przeciwko 
życiu 
i zdrowiu 

drogowe kradzież 
rzeczy 

kradzież 
z 
włamaniem 

rozbój, 
kradzież 
rozbójnicza, 
wymuszenie 
rozbójnicze 

gospodarcze 

Województwo 
łódzkie 

73196 2245 11419 18314 8990 2195 4943 

Powiat łódzki 
wschodni 

1728 38 355 387 232 25 107 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego (pobrano: 06.05.09). 

 
BAZA TURYSTYCZNO-REKREACYJNA 

 
Istniejąca infrastruktura rekreacyjno-sportowa i turystyczna w regionie nie jest 

funkcjonalna dla interesariuszy projektu, stąd konieczność budowy sali sportowej 
z zapleczem i trybunami na 300 osób w Rzgowie, która stanowi integralny 
i komplementarny element projektu zakładającego docelowo utworzenie  
kompleksowego Centrum Kulturalno-Sportowego w Rzgowie. 

 
Inwestycja ma charakter kompleksowy i komplementarny w stosunku do budowanego 
w Rzgowie skateparku. 
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W rejonie oddziaływania projektu znajduje się następujące zaplecze 
infrastrukturalne stanowiące czynnik komplementarny rozwoju infrastruktury 
rekreacyjno-sportowej i turystycznej: 
 

 2 hotele, 
 4 obiekty świadczące usługi hotelowe: „JURAND”, „Odyseja”, „Eden”, „Wir”  – 

łącznie 150 miejsc noclegowych, 
 35 restauracji i barów, 
 tor kartingowy, 
 ośrodek jeździecki, 
 stadion sportowy, 
 biblioteka. 

Na terenie gminy działa prężnie Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie przy 
ul. Rawskiej 8. Wiejski Dom Kultury istnieje też w Starowej Górze. Ponadto na terenie 
gminy działa Biblioteka Gminno-Szkolna przy szkole podstawowej w Rzgowie 
ul. Szkolna 3. Świetlice znajdują się w Czyżemniku, Gospodarzu, Hucie Wiskickiej oraz 
przy jednostkach OSP w Guzewie, Grodzisku, Kalinie, Klinku, Prawdzie, Starej Gadce 
i Romanowie. 

 
Poza tym na terenie gminy zlokalizowane są: 

 
 Parafialny kościół rzymsko-katolicki p.w. św. Stanisława B.M. w Rzgowie przy 

Placu 500-lecia 7, 
 Dom Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Rzgowie przy ul. Ogrodowej 11. 

 
Na terenie gminy powstały atrakcyjne wypoczynkowo ogrody działkowe 

w Romanowie, Prawdzie i Czyżeminku. Podstawową funkcją tego terenu gminy jest 
weekendowa i urlopowa turystyka wypoczynkowa. Na terenie gminy znajdują się liczne 
ścieżki i szlaki rowerowe.  

 
Dotychczas nie rozwinęła się agroturystyka. Bardzo istotną funkcję turystyczno-

rekreacyjną spełnia turystyka rowerowa. Teren gminy jest uważany za atrakcyjny pod 
względem rozwoju turystyki rowerowej. Świadczą o tym liczne wycieczki rowerowe, 
które w sezonie turystycznym przejeżdżają po drogach gminnych.  
 

Na terenie Gminy Rzgów znajduje się stadion sportowy. Brak jest innych 
obiektów sportowo – rekreacyjnych i turystycznych. Najbliższe ośrodki tego typu są 
zlokalizowane na terenie Łodzi.  
 

Na terenie gminy zlokalizowanych jest 6 obiektów sportowych. W Rzgowie 
funkcjonuje Klub Sportowy LZS „Zawisza" z siedzibą w Rzgowie przy ul. Tuszyńskiej 56 
ze stadionem o powierzchni 2,0 ha, który dzięki posiadanym zasobom zapewnia 
możliwości rozwoju turystyki i rekreacji. W Rzgowie działa również tor cartingowy. 
Ponadto boiska znajdują się w następujących wsiach: Stara Gadka, Grodzisko, Starowa 
Góra i Kalino (boisko przyszkolne). 

 
Na terenie gminy Rzgów zlokalizowany jest Klub Sportowy „Sokół”, który 

prowadzi różnorodną działalność turystyczną i rekreacyjną. Rozbudowuje 
zainteresowania uczniów, absolwentów szkół z terenu gminy oraz ich rodziców. Zachęca 
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do właściwego wypełniania czasu wolnego. Popularyzuje zdrowy i sportowy styl życia. 
Klub organizuje rajdy turystyczne po terenie gminy i miasta Rzgów, celem których jest 
poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych terenu. W klubie działa sekcja 
szachowa, organizowane są zajęcia z aerobiku, czynnie działa sekcja turystyczna, 
biorąca udział w imprezach turystyczno - rekreacyjnych na terenie powiatu, 
województwa i kraju. 
 

Podstawowym ograniczeniem infrastrukturalnym gminy w zakresie rozwoju 
turystyki rekreacji jest brak ogólnodostępnego kompleksowego ośrodka sportowo-
rekreacyjnego i turystycznego, gdzie czas wolny mogliby spędzać turyści i osoby 
przyjezdne spoza regionu oraz pozostali mieszkańcy wraz z całymi rodzinami.  

 
Co istotne istniejąca sala gimnastyczna przy szkole podstawowej w Rzgowie jest 

wykorzystywana wyłącznie przez młodzież z gimnazjum i dzieci ze szkoły podstawowej 
w pełnym wymiarze godzin. Nie ma jednak możliwości korzystania z infrastruktury 
sportowej przez przede wszystkim turystów i osób przyjezdnych spoza regionu oraz 
mieszkańców Rzgowa i okolicznych miejscowości należących do gminy i całego regionu 
łódzkiego.  
 

Zdiagnozowane braki infrastrukturalne w zakresie bazy turystyczno-rekreacyjnej 
wpłynęły bezpośrednio na podjęcie w ostatnich kilku latach działań zmierzających do 
przygotowania się do realizacji budowy zespołu sportowego (wykupiony został teren 
pod planowaną inwestycję, rozpoczęto konsultację i przygotowano program 
funkcjonalno-użytkowy). W roku 2007 przeprowadzony został konkurs na opracowanie 
koncepcji zagospodarowania centrum kulturalno sportowego. 

 
Nowa sala sportowa przy ul. Szkolnej w Rzgowie jest projektem 

komplementarnym zakładającym docelowo stworzenie kompleksu sportowo-
rekreacyjnego i turystycznego w regionie. Dzięki zamontowaniu trybun na 300 miejsc 
przedsięwzięcie zapewni infrastrukturalną możliwość organizacji imprez 
okolicznościowych, kulturalnych i rozrywkowych. 

 
Inwestycja ma charakter kompleksowy i komplementarny w stosunku do budowanego 
w Rzgowie stakeparku. 
 

Planowana inwestycja w postaci budowy sali sportowej z zapleczem oraz 
trybunami na 300 osób w Rzgowie jest integralnym elementem projektu zakładającego 
docelowo budowę kompleksowego Centrum Kulturalno-Sportowego położonego 
w Rzgowie przy ul. Szkolnej, w którego skład wejdą:  

 
- budowany budynek sali sportowej (pojemność projektowanej sali sportowej 

wyniesie maksymalnie 500 osób), 
- budynek basenu, 
- budynek domu kultury, 
- zespół boisk zewnętrznych wraz z zapleczem socjalnym wg programu ORLIK 

2012. 
 
Inwestycja została podzielona na etapy. W I etapie powstanie budynek sali 

sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną. Opracowana 
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dokumentacja projektowa dotyczy etapu I. W kolejnych etapach powstanie budynek 
basenu, budynek domu kultury oraz  zespół boisk zewnętrznych wraz z zapleczem 
socjalnym wg programu ORLIK 2012. 

 
W planie zagospodarowania przestrzennego obok terenu, gdzie będzie 

zlokalizowana sala sportowa przewidziane są tereny rekreacyjne i rozlewisko na rzece 
Strudze. Tereny te wraz z salą, basenem i domem kultury mają stanowić centrum 
turystyczno-rekreacyjne Rzgowa. 

Na terenie gminy brak jest zaplecza sportowo-rekreacyjnego na odpowiednim 
poziomie i bazy turystycznej spajającej południe Łodzi z „zielonymi” terenami 
pozamiejskimi i ze Rzgowem. Od kilku lat budowana jest ścieżka rowerowa 
przechodząca przez Rzgów i łącząca się z Łodzią właśnie w okolicy wyżej 
wspomnianych stawów. W planach perspektywicznych Gmina Rzgów zamierza 
zagospodarować na odcinku około 2 km pas doliny Neru tworząc tam trasy rowerowe, 
piesze pasaże z placami do aktywnego wypoczynku, przystań kajakową oraz inne 
atrakcje.  

Budowana hala sportowa, ma stanowić pierwszą komplementarną część 
Kompleksu Kulturalno-Sportowego zaprojektowanego w Rzgowie. Przy odpowiedniej 
promocji będzie stanowić atrakcję turystyczną i sportową dla turystów i osób 
przyjezdnych spoza regionu (m.in. członków rodzin, przedsiębiorców), mieszkańców 
Gminy Rzgów, ale również dla miejskich ośrodków gospodarczych jak Łódź, czy 
Pabianice, które mogłyby traktować Rzgów jako weekendowe zaplecze turystyczne. 
Zaplecze noclegowe i gastronomiczne mogą zapewnić istniejące już w Rzgowie i okolicy 
hotele i restauracje. 
Inwestycja ma charakter kompleksowy i komplementarny w stosunku do budowanego 
w Rzgowie skateparku. 
 

Ponadto nowymi obiektami zwiedzanymi przez turystów są obiekty wielkich 
centrów handlowych w Rzgowie z bardzo licznymi pawilonami handlowymi branży 
odzieżowej - 3 tysiące stanowisk handlowych. 
 
SEKTOR HANDLOWO-USŁUGOWY 
Centrum Targowe Ptak S.A. w Rzgowie 
 
Lokalizacja 
 
Centrum Targowe Ptak S.A. w Rzgowie leży na przedmieściach Łodzi, przy trasie A1 
Gdańsk-Cieszyn w odległości ok. 350 km od granic państwa.  
  
Przedmiot działalności  
 
Głównym przedmiotem działalności C.T. Ptak S.A. jest wynajem stanowisk handlowych 
dla producentów, hurtowników, detalistów oraz importerów głównie branży 
odzieżowej i tekstylnej. Poważną częścią działalności C.T. Ptak jest obrót 
nieruchomościami (info), zlokalizowanymi na bardzo atrakcyjnych terenach w wielu 
punktach Polski. 

 
Charakterystyka CT PTAK S.A. 
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W ciągu siedemnastu lat swojego istnienia Centrum Targowe Ptak stało się 
największym ośrodkiem handlu tekstyliami w Polsce i jednym z największych w Europie 
Środkowej. Działalność handlową prowadzi tu ponad 3500 producentów i importerów 
z kraju i z zagranicy. Nowoczesne obiekty handlowe o pow. 90.000 m2, położone na 
obszarze 20 ha, odwiedzane są codziennie przez tysiące kupujących zarówno z Polski 
jak i z państw sąsiadujących. Dominującą rolę w działalności handlowej odgrywają 
branże odzieżowa, tekstylna, galanteryjna i obuwnicza. Na terenie C.H. Ptak znajdują się 
punkty wymiany walut, filia banku, poczta oraz liczne bary i restauracje. Na klientów 
czeka ponad 6 tysięcy miejsc parkingowych.  
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Tabela 24 Placówki gastronomiczne w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania w latach 2006-2007 
Jednostka 

terytorialna 
ogółem hotele motele pensjonaty inne obiekty 

hotelowe 
domy wycieczkowe schroniska schroniska 

młodzieżowe 

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 

Polska 6 876 7 196 2 213 2 362 145 147 325 334 662 746 67 67 59 67 18 22 

Województwo 
łódzkie 

258 260 86 90 10 10 2 2 67 64 5 4 0 1 2 2 

 
szkolne schroniska 

młodzieżowe 
ośrodki 

wczasowe 
ośrodki 

kolonijne 
ośrodki 

szkoleniowo-
wypoczynkowe 

zespoły 
ogólnodostępnych 

domków 
turystycznych 

kemping pola 
biwakowe 

ośrodki do 
wypoczynku 

sobotnio-
niedzielnego 

i 
świątecznego 

zakłady 
uzdrowiskowe 

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 
94 87 1 186 1 201 121 119 606 642 222 222 143 137 84 78 14 14 253 278 

3 5 16 13 2 1 29 30 12 15 6 5 3 3 1 1 0 0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl (pobrano: 06.05.09). 

 
Tabela 25 Turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania w 2007 r. 

Wyszczególnienie Obiekty Miejsca noclegowe Korzystający z noclegów Udzielone noclegi 
ogółem w tym 

całoroczne 
ogółem w tym turyści 

zagraniczni 
ogółem w tym 

turystom 
zagranicznym 

Województwo łódzkie 219 16099 12280 816077 121933 1718950 258765 
Powiat łódzki wschodni 10 626 456 19755 4508 53742 5332 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl (pobrano: 06.05.09).
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Tabela 26 Wykorzystanie turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania (w %) 
Jednostka 

terytorialna 
ogółem hotele motele pensjonaty inne obiekty 

hotelowe 
domy wycieczkowe schroniska schroniska 

młodzieżowe 

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 

Polska 36,41 37,77 37,40 38,93 27,41 28,97 29,52 30,15 27,99 30,07 32,27 35,31 19,59 20,74 30,53 30,77 

Województwo 
łódzkie 

32,85 35,57 36,85 37,02 32,13 36,92 66,38 63,47 26,40 32,96 41,60 59,97 6,85 7,39 38,64 37,60 

 
szkolne 

schroniska 
młodzieżowe 

ośrodki 
wczasowe 

ośrodki 
kolonijne 

ośrodki 
szkoleniowo-

wypoczynkowe 

zespoły 
ogólnodostępnych 

domków 
turystycznych 

kemping pola 
biwakowe 

ośrodki do 
wypoczynku 

sobotnio-
niedzielnego 

i 
świątecznego 

zakłady 
uzdrowiskowe 

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 

25,71 26,25 39,42 39,98 48,55 49,00 31,47 32,18 33,61 34,46 22,01 21,36 17,69 15,57 24,64 25,38 73,46 73,80 

24,59 28,82 26,46 25,23 90,40 79,53 30,67 30,42 40,77 44,93 24,09 17,27 12,23 15,17 14,13 20,89 0 0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl (pobrano: 06.05.09). 
 
Tabela 27 Urządzenia sportowo-rekreacyjne w obiektach noclegowych turystyki (stan na 31 grudnia 2002 roku) 

Jednostka 
terytorialna 

siłownia basen 
kryty 

kort 
tenisowy 

boisko do 
siatkówki 

lub 
koszykówki 

mini 
golf 

sauna  solarium bilard tenis 
stołowy 

wypożyczalnia 
sprzętu 

pływającego 

wypożyczalnia 
rowerów 

ścieżka 
zdrowia 

możliwość 
jazdy 

konnej 

Polska 1 014 232 780 2 715 67 1 023 482 1 437 2 780 1 069 1 478 982 972 

Województwo 
łódzkie 

39 7 35 83 4 34 13 35 76 25 37 29 30 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl (pobrano: 06.05.09). 
 
 
Tabela 28 Turyści zagraniczni korzystający z noclegów ogółem 

Jednostka terytorialna 2006 2007 

Polska 4 313 578 4 387 404 

Województwo łódzkie 109 336 121 933 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl (pobrano: 06.05.09).
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SPECYFICZNE CECHY TERENU I JEGO CZYNNIKI KONKURENCYJNOŚCI: 
 

Rzgów posiada bardzo dobre połączenie z regionem. Przez teren gminy przebiega 
droga krajowa Gdańsk – Łódź – Katowice – Cieszyn oraz drogi wojewódzkie do Pabianic 
i Tomaszowa Mazowieckiego. Rzgów jest połączony z aglomeracją łódzką kilkoma 
liniami autobusowymi z różnych kierunków. 

 
Na terenie Rzgowa znajduje się największe centrum handlowe w Polsce „Ptak”. 

Na jego terenie zlokalizowanych jest ponad 4 tys. firm i zatrudnionych jest około 10 tys. 
osób. Stąd potencjalnymi użytkownikami powstałej infrastruktury będą osoby 
przyjezdne spoza regionu oraz turyści spoza regionu. Zakłada się wynajem hali na 
mecze rekreacyjne. 
 
Poza firmami C.T. „Ptak” w mieście swoje siedziby ma wiele obiektów usługowo-
handlowych. Część z nich to firmy zatrudniające dużą ilość pracowników (MAKRO, 
Gealan, Toyota) mogące korzystać z sali. 
 
W obszarze gminy znajduje się także cmentarz z I wojny światowej. Gmina Rzgów 
zamierza wziąć udział w programie  Stowarzyszenia „Mroga” utworzenia szlaku 
turystycznego szlakiem bitew I wojny światowej.  
 
Teren gminy jest uważany przez turystów spoza regionu oraz mieszkańców Łodzi, 
Pabianic i okolic za atrakcyjny pod względem rozwoju turystyki rowerowej. Świadczą 
o tym liczne wycieczki rowerowe, które w sezonie turystycznym przejeżdżają po 
drogach gminnych. 
 
W centrum Rzgowa, przy ul. Łódzkiej w roku 2008 rozpoczęto budowę skateparku 
o powierzchni około 700 m2. Płyta jezdna podzielona jest na kilka poziomów, z różnego 
rodzaju przeszkodami. Zaprojektowany skatepark ma formę skateplazy. Do tej pory 
w Polsce tego rodzaju przeszkody do jazdy na desce udało się wybudować tylko 
w Gdańsku. Zainteresowanie młodzieży jest ogromne. Zainteresowanie wyrażone jest 
także w postaci kierowanych zapytań z całego kraju z pytaniami, kiedy zakończy się 
budowa oraz ze słowami poparcia dla takie inwestycji. W tym roku budowa zostanie 
zakończona i oddana młodzieży. Teren na którym skatepark jest zlokalizowany jest 
miejscem ogólnodostępnym, malowniczo położonym nad rzeką w samym centrum 
miasta. Obok znajduje się duże zaplecze parkingowe. 
 
W planie zagospodarowania przestrzennego obok terenu, gdzie będzie zlokalizowana 
sala sportowa przewidziane są tereny rekreacyjne i rozlewisko na rzece Strudze. Tereny 
te wraz z salą, basenem i domem kultury mają stanowić centrum rekreacyjne Rzgowa.



   

85 
„Budowa sali sportowej z zapleczem i trybunami na 300 osób w Rzgowie przy ul. Szkolnej” 

 
POTENCJAŁ POŁOŻENIA GEOGRAFICZNEGO 
 
CZYNNIKI KONKURENCYJNOŚCI POŁOŻENIA GEOGRAFICZNEGO 
 
Czynniki konkurencyjności położenia województwa łódzkiego w sferze 
gospodarczej: 
 
- istnienie znaczącego w skali kraju ośrodka produkcji energii elektrycznej, 
- budowa obiektów logistycznych jako początek tworzenia sieci centrów logistycznych 
w regionie, 
- koncentracja działalności (specjalizacja) w regionie w produkcji: materiałów 
budowlanych, płytek ceramicznych, sprzętu AGD oraz farmaceutyków, 
- lokalizacja „znanych marek” w województwie - dużych przedsiębiorstw zagranicznych 
o europejskich i światowych zdolnościach konkurencyjnych, 
- rosnąca atrakcyjność i konkurencyjność Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 
Kleszczowskiej Strefy Przemysłowej i Parku Przemysłowego Boruta Zgierz, 
- wysoki poziom przedsiębiorczości mieszkańców regionu, szczególnie w obszarze 
metropolitalnym, 
- rozwój przemysłu artykułów spożywczych powstałego na bazie rolnictwa z zapleczem 
naukowo-badawczym pracującym na rzecz rolnictwa, 
- dynamiczny rozwój sektora usług typu business process offshoring, 
- istnienie relatywnie taniej siły roboczej, 
- rosnąca dynamika eksportu nowoczesnych działów gospodarki (m.in. artykułów 
kosmetycznych, wyrobów metalowych, aparatury optycznej, artykułów z tworzyw 
sztucznych, 
- znaczny potencjał badawczy z rozwiniętą współpracą naukową z jednostkami B+R 
krajowymi i zagranicznymi (Centra Zaawansowanych Technologii), 
- bliskie położenie i nawiązana współpraca z ośrodkami naukowymi Warszawy, 
- rosnący dostęp do Internetu małych i średnich przedsiębiorstw, 
- znaczne zasoby innowacyjne (patenty, certyfikaty) dużych firm w regionie, 
- konsensus społeczny podmiotów sektora publicznego i komercyjnego na rzecz 
poprawy innowacyjności gospodarki regionu, 
- dywersyfikacja struktury gałęziowo – branżowej w gospodarce regionu, 
- istnienie obszarów o wysokiej koncentracji produkcji warzywniczej i sadowniczej 
(szczególnie w północno-wschodniej części województwa), 
- wysoki poziom uprzemysłowienia regionu, 
- rozwój przemysłu meblarskiego. 
 
Czynniki konkurencyjności położenia województwa łódzkiego w sferze 
społecznej: 
 
- wzrost poziomu wykształcenia wśród ludzi młodych, 
- wysoka gęstość zaludnienia na terenie województwa, 
- duża liczba specjalistów w dziedzinie medycyny na skalę światową, 
- zmniejszająca się liczba przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu mieszkańców 
województwa, 
- relatywnie duża ilość instytucji infrastruktury socjalnej w miastach regionu 
w stosunku do liczby ludności, 
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- wykwalifikowana kadra pomocy społecznej, 
- niskie ceny mieszkań, zarówno na rynku wtórnym jak i pierwotnym, 
- działalność organizacji pozarządowych w różnych obszarach problemowych 
udzielających wsparcia różnym grupom społecznym, 
- uzupełnienie usług administracji publicznej przez organizacje pozarządowe w sferach 
zadań publicznych poprzez świadczenie poza ustawowych form wsparcia, 
- aktywność członków organizacji pozarządowych – wykorzystanie potencjału 
osobowego mieszkańców, 
- wzrost zainteresowania mieszkańców działaniami społecznymi, 
- istnienie infrastruktury organizacji wspierających sektor pozarządowy, 
- szeroki dostęp do edukacji. 
 
Czynniki konkurencyjności położenia województwa łódzkiego w sferze 
funkcjonalno-przestrzennej: 
 
- wysoki poziom urbanizacji, 
- kształtowanie się łódzkiego obszaru metropolitalnego, 
- gęsta sieć dróg kołowych (wskaźniki gęstości dróg znacznie przekraczają średnie dla 
kraju), 
- stosunkowo dobrze rozbudowana sieć połączeń autobusowych, szczególnie 
w powiązaniach międzynarodowych (regularne kursy do większości stolic 
europejskich) i regionalnych (połączenia stolicy województwa ze wszystkimi miastami 
i większością gmin), 
- rozwój komunikacji lotniczej na terenie województwa (Lublinek, Łask), 
- bardzo dobre zaopatrzenie w tanią energię elektryczną, 
- istnienie rozbudowanej sieci linii najwyższego napięcia i stacji elektroenergetycznych, 
- duży potencjał energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych (biomasa, wody 
geotermalne, energia wiatrowa), 
- bogate zasoby wód podziemnych, 
- walory kulturowe regionu (ziemia łęczyckosieradzka, ziemia łowicka, miasta związane 
z epoką uprzemysłowienia), 
- duży potencjał infrastruktury kulturalnej stolicy regionu, 
- walory krajobrazowo-przyrodnicze (m.in. parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody), 
- ścieżki rowerowe, 
- szlaki turystyczne. 
 
Powiat łódzki-wschodni 
 

Pod względem geograficznym powiat położony jest w Prowincji Niżu 
Środkowoeuropejskiego, Podprowincji Nizin Środkowopolskich, Makroregionie 
Wzniesień Południowomazowieckich oraz w Mezoregionie Wzniesień Łódzkich  
i w Mezoregionie Wysoczyzny Bełchatowskiej. Sieć osadniczą tworzą dwa miasta: 
Koluszki i Tuszyn oraz 143 miejscowości wiejskich.  

 
Wśród mieszkańców przeważa ludność obszarów wiejskich. Powiat łódzki 

wschodni jest jednym z niewielu powiatów o dodatnim saldzie migracji, dowodzi to 
atrakcyjności obszaru ze względu na jego środowisko naturalne, bezpośrednie lub 
bliskie sąsiedztwo Łodzi dające możliwość przenoszenia siedlisk poza obszar silnie 
zurbanizowany i daje warunki do dywersyfikacji działalności gospodarczej. 
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Czynniki konkurencyjności położenia gminy Rzgów w sferze społeczno-
gospodarczej i funkcjonalno-przestrzennej: 
 
 Potencjał centralnego położenia gminy Rzgów w Polsce i województwie, 
 Potencjał bezpośredniego sąsiedztwa z miastem metropolitarnym – Łodzią, 
 Bliskość łódzkiej bazy szkolnictwa wyższego oraz instytucji kultury, 
 Dobra komunikacja zewnętrzna gminy. Przez gminę Rzgów przebiega droga 

krajowa nr 1 i nr 71, droga wojewódzka nr 714. W najbliższych latach przez gminę 
przebiegać będzie autostrada A1 i droga ekspresowa S8 (Wrocław-Łódź) 
 Dobrze rozwinięta sieć komunikacyjna na terenie gminy i dobre połączenia 

z Łodzią, Pabianicami i Piotrkowem Trybunalskim, 
 Dobrze rozwinięta sieć telekomunikacyjna, 
 Dobra oferta terenów pod inwestycje (Rzgowska Strefa Przedsiębiorczości), 
 Duża ilość terenów przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne, 
 Sprzyjające warunki do rozwoju handlu (na terenie gminy znajdują się 

targowiska o znaczeniu krajowym -C.T. „Ptak", H.T. „Polros"), 
 Rolnictwo oparte na gospodarstwach rodzinnych, 
 Korzystne warunki do rozwoju nowoczesnego rolnictwa specjalistycznego, 
 Brak uciążliwości przemysłu, 
 Dobre warunki klimatyczne, 
 Rozbudowana infrastruktura teleinformatyczna, 
 Duży potencjał ludzki i intelektualny, 
 Wysoki potencjał edukacyjny młodego pokolenia, 
 Dobry system opieki społecznej nad rodziną - wykwalifikowana kadra 

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzgowie, 
 Mieszany system służby zdrowia (gminny i gabinety prywatne), 
 Prawie całkowite zwodociągowanie gminy, 
 Prawie całkowite skanalizowanie Miasta Rzgowa. Rozpoczęcie budowy 

kanalizacji dwóch najbardziej zaludnionych miejscowości: Stara Gadka i Starowa Góra, 
 Sprzyjające warunki do produkcji odnawialnej energii, 
 Dobrze działające organizacje społeczne (11 jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych, Klub Sportowy „Zawisza"). 
 
ODLEGŁOŚĆ NAJBLIŻSZYCH PLACÓWEK PROWADZĄCYCH PODOBNĄ 
DZIAŁALNOŚĆ 
 
WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE 
 

Na terenie województwa łódzkiego znajdują się głównie obiekty sportowe: 
 Centralny Ośrodek Sportu w Spale, 
 Europejskie Centrum Baseballa w Kutnie, 
 Tor kajakowy w Drzewicy, 
 Sztuczny tor łyżwiarski w Tomaszowie Mazowieckim, 
 Kompleks sportowy AZS w Łodzi, 
 Tor kolarski przy KS „Społem” w Łodzi, 
 Tor motocrossowy w Strykowie. 
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Na terenie województwa łódzkiego zlokalizowanych jest ok. 2000 obiektów 
sportowych w tym18: 
 Ponad 800 hal sportowych i sal gimnastycznych, 
 862 boisk sportowych do gier, 
 87 stadionów, 
 35 krytych pływalni. 

 
Analiza obecnego stanu bazy sportowej i rekreacyjnej wykazuje, że województwo 

łódzkie posiada rozwiniętą bazę w zakresie przede wszystkim tzw. obiektów prostych. 
Natomiast występuje wyraźne różnice na niekorzyść w zakresie ogólnodostępnych 
obiektów kubaturowych, rekreacyjno-sportowych i turystycznych o wyższym stopniu 
zaawansowania technicznego. Celem działań w związku z tym jest poszukiwanie 
rozwiązań optymalizujących warunki do dalszego rozwoju bazy sportowej, 
wielofunkcyjnej, o wysokim stopniu nowoczesności, dyslokacji w stosunku do potrzeb 
i zapewnieniu jej efektywnego wykorzystania potencjału turystycznego.  
 
GMINA RZGÓW 
 

Na terenie Gminy Rzgów znajduje się stadion sportowy. Brak jest innych 
obiektów sportowo – rekreacyjnych i turystycznych. Najbliższe ośrodki tego typu są 
zlokalizowane na terenie Łodzi.  
 

Na terenie gminy istnieje 6 obiektów sportowych. W Rzgowie działa Klub 
Sportowy LZS „Zawisza" z siedzibą w Rzgowie przy ul. Tuszyńskiej 56 ze stadionem 
o powierzchni 2,0 ha. W Rzgowie działa tor cartingowy. Ponadto w następujących 
wsiach znajdują się boiska: Stara Gadka, Grodzisko, Starowa Góra i Kalino (boisko 
przyszkolne). 
 

Brak jest natomiast kompleksowych ogólnodostępnych obiektów sportowo-
rekreacyjnych i turystycznych, gdzie czas wolny mogły spędzać nie tylko dzieci 
i młodzież, ale także wszyscy pozostali mieszkańcy wraz z całymi rodzinami, turyści 
i osoby przyjezdne spoza regionu. Nowa sala sportowa przy ul. Szkolnej w Rzgowie jest 
częścią komplementarnego przedsięwzięcia zakładającego stworzenie w przyszłości 
kompleksu sportowo-rekreacyjnego i turystycznego w regionie, w skład, którego wejdą: 
budowany budynek sali sportowej, budynek basenu, budynek domu kultury oraz 
zespół boisk zewnętrznych wraz z zapleczem socjalnym wg programu ORLIK 2012. 

 
Inwestycja ma charakter kompleksowy i komplementarny w stosunku do budowanego 
w Rzgowie skateparku. 
 

Dzięki zamontowaniu trybun na 300 miejsc zapewni także infrastrukturalną 
możliwość organizacji imprez okolicznościowych, kulturalnych i rozrywkowych. 
 
POWIĄZANIE Z ISTNIEJĄCYM SYSTEMEM KOMUNIKACYJNYM 
 
Układ komunikacyjny na terenie Gminy Rzgów 
I. Drogi Krajowe (łącznie: 10300m): 

                                                        
18  PROGRAM ROZWOJU SPORTU W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM, Łódź 2005 rok. 
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 Droga krajowa Nr 1 -7600 m; 
 Droga krajowa Nr 71- 2700 m; 

II. Drogi wojewódzkie (łącznie: 6000m): 
 Droga wojewódzka 714 -6000 m; 

III. Drogi powiatowe (łącznie:39389 m): 
 Wola Rakowa-Romanów -Tuszyn (2912E) -2460m; 
 Stefanów -Kalino (2922E) -4352 m; 
 Rzgów – Kalinko - Romanów (2909E) -6697 m; 
 Łódź – Bronisin - Huta Wiskicka (1233E) -2174 m; 
 Starowa Góra – Rzgów - Babichy (2942E) -4671 m; 
 Starowa Góra – Konstantyna - Grodzisko (2916E) -5316 m; 
 Łódź – Ruda - Rzgów (1195E) -3502 m; 
 Łódź – Gospodarz – Prawda - Tuszyn (2916E) -8112 m; 
 Wola Zaradzyńska – Pabianice – Sereczyn - Prawda (3303E) -2105 m; 

IV. Drogi gminne - lokalne (łącznie 25150 m): 
 Konstantyna – Łódź - Józefów -525 m; 
 Konstantyna - Bronisin -1400 m; 
 Bronisin - Stefanów -2020 m; 
 Huta Wiskicka - Tadzin -1550 m; 
 Grodzisko (od drogi woj. 714) - skład. odpadów (do drogi pow. nr 2909E) – 2255 

m; 
 Rzgów ul. Gliniana - Romanów -6825 m; 
 Kalinko Morgi - droga pow. nr 2909E - 950 m; 
 Kalinko - Modlica - 970 m; 
 Romanów - Pałczew - 640 m; 
 Gospodarz - Czyżeminek - 3150 m; 
 Czyżeminek – Guzew - Babichy (do drogi K-1) - 4675 m; 
 od miejscowości Konstantyna do ul. Konspiracji w Łodzi - 190 m; 

V. Ulice gminne (łącznie: 71064 m): 
 Rzgów - łącznie 36575 m; 
 Starowa Góra - łącznie 24980 m; 
 Stara Gadka - łącznie 5326 m; 
 Gospodarz - łącznie 4183 m; 

VI. Drogi dojazdowe do pól (łącznie: 57572 m). 
 
Mapa 5 Układ komunikacyjny Gminy Rzgów 
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Źródło: PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY RZGÓW 2007-2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LICZBA NOWOPOWSTAŁYCH MIEJSC PRACY W SEKTORZE ZWIĄZANYM Z OBSŁUGĄ 
RUCHU TURYSTYCZNEGO 
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W wyniku przedmiotowego projektu powstanie 7 nowych miejsc pracy w nowo 
powstałym sektorze związanym z obsługą ruchu turystycznego. 
 
NOWATORSTWO PROJEKTU 
 
1. W RAMACH PROJEKTU ZASTOSOWANE ZOSTANĄ NASTĘPUJĄCE ROZWIĄZANIA 
INNOWACYJNE, NOWATORSKIE I PROEKOLOGICZNE: 
 

 nowoczesna kotłownia o dużej sprawności, kocioł kondensacyjny, 
 

 kolektory słoneczne dla CWU, 
 

 ogrzewanie hali – zastosowanie nowoczesnych promienników wodnych 
(oszczędność poprzez mniejszą różnicę pomiędzy temp. powietrza 
w pomieszczeniu, a temperaturą na zewnątrz powstaje mniejsza strata ciepła 
budynku oraz ze względu na mniejszy wzrost temperatury powietrza wraz ze 
wzrostem wysokości pomiarowej pomieszczenia zachodzi mniejsze zużycie 
energii; potencjał oszczędności ponad 40% w stosunku do innych systemów), 

 
 zastosowanie nowoczesnych źródeł świetlnych – energooszczędnych, 

 
 doświetlenie hali światłem naturalnym (nie trzeba używać oświetlenia 

sztucznego). 
 
W ramach przedmiotowego projektu zastosowane zostaną nowatorskie 

rozwiązania w postaci kolektorów słonecznych. 
 
Kolektor słoneczny 
 
Płaski cieczowy kolektor słoneczny posiada absorber, w którym zastosowano 
nowoczesną technologię spawania ultradźwiękiem rurek absorbera z blachą 
absorpcyjną. Metoda ta zapewnia najlepsze połączenia blachy z rurką na całej jej 
długości. Dodatkową zaletą jest fakt, iż łącznik, czyli lut miękki w tego typu połączeniach 
nie występuje. Biorąc pod uwagę fakt, że przewodność cieplna miedzi,  z której 
wykonana jest harfa i płyta wynosi 401 Wm2K jest to znacząca zaleta w przekazie ciepła. 
 
Doskonały absorber, przemyślana konstrukcja obudowy oraz bardzo dobra izolacja 
termiczna kolektora sprawiają, iż osiąga on bardzo wysoką sprawność działania 
zarówno w okresie letnim jak i zimowym. 
 
Kolektor spełnia wymagania norm: PN – EN 12975 – 1,2: 2007  
 
Zasilane energią słoneczną kolektory słoneczne wyposażone są w tzw. 
superkondensator będący alternatywą wobec standartowych baterii czy akumulatorów 
chemicznych. Jego czas pracy to nawet 270 lat czyli około 100 000 cykli ładowania 
i rozładowania. Najnowsza technologia w połączeniu z rygorystycznymi testami 
niezawodności pozwoliły na szeroki wachlarz zastosowań.  
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W dobie stale rosnących cen nośników energii (gaz, węgiel, olej opałowy, energia 
elektryczna) niezbędne staje się sięgnięcie do odnawialnych źródeł. Największym 
źródłem nieograniczonej, darmowej i czystej energii jest energia słoneczna.  
 
System solarny 
 
System solarny jest to system charakteryzujący się niezwykłą trwałością na tle 
podobnych wyrobów, który może pracować bezobsługowo przez wiele lat. 
 
Urządzenie solarne: zbiornik higieniczny jest ładowany zestawem solarnym za 
pośrednictwem wbudowanej wężownicy gładkiej. 
 
Wytwarzanie ciepłej wody: odbywa się na zasadzie przepływu w wbudowanej 
wężownicy falistej ze stali szlachetnej (nierdzewnej). 
 
Wymagania cieplne: główne źródło ciepła ładuje górną powierzchnię zbiornika 
higienicznego. 
 
Ponadto nowatorstwo projektu polega na stworzeniu największej w regionie 
ogólnodostępnej i kompleksowej sali sportowej z trybunami i zapleczem umożliwiającej 
rozwój turystyki aktywnej i rekreacji. 
 
2. Projekt zakłada wdrożenie nowatorskiego rozwiązania organizacyjnego, w postaci 
organizacji nowych miejsc pracy jak również w relacjach z docelowymi grupami 
projektu. W wyniku inwestycji wygenerowanych zostanie 7 nowych miejsc pracy. 
Przewiduje się wprowadzenie nowoczesnego zintegrowanego systemu zarządzania 
obiektem, który będzie sprzyjać kompleksowej obsłudze osób korzystających 
z infrastruktury. Wdrożony system w zakresie sprawnego funkcjonowania obiektu 
polegać będzie na ścisłej współpracy i powiązaniu stanowisk oraz poszczególnych sekcji 
organizacyjnych w zakresie wykonywanych obowiązków. 
 
3. Projekt zakłada wdrożenie nowatorskiego rozwiązania produktowego, w postaci 
wprowadzenia nowych usług w zakresie turystyki aktywnej i rekreacji (sale squash, 
aerobiku i siłownia, boiska do piłki ręcznej, do koszykówki i siatkówki, ścianka 
wspinaczkowa). Projekt zakłada możliwość korzystania z infrastruktury przez osoby 
zainteresowane. 
 
Powstała infrastruktura będzie pierwszą tego typu na terenie gminy Rzgów oraz 
największą na terenie województwa łódzkiego. Projekt zapewni możliwość korzystania 
z usług gastronomicznych, konferencyjnych oraz organizacji imprez okolicznościowych 
i rozrywkowych. 
 
4. Projekt zakłada wdrożenie nowatorskiego rozwiązania procesowego, w postaci 
kompleksowego sposobu świadczenia usług turystyczno-rekreacyjnych (zintegrowany 
system zarządzania i obsługi w obiekcie) oraz zastosowania nowych sposobów 
docierania z nową kompleksową ofertą turystyczno-rekreacyjną do odbiorców. 
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Podjęte zostaną działania marketingowe z wykorzystaniem Internetu oraz kampanii 
interaktywnych w zakresie promocji przedmiotowej infrastruktury, co jest 
jednoznaczne z promocją turystyki i rekreacji w regionie. 
 
STOPIEŃ WPŁYWU PROJEKTU NA PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI 
MIEJSCOWOŚCI/REGIONU - MIERZONY PRZEWIDYWANYM ZWIĘKSZENIEM RUCHU 
TURYSTYCZNEGO W MIEJSCOWOŚCI/REGIONIE 
 

Rzgów, leżąc w bezpośrednim sąsiedztwie Łodzi może stanowić weekendowe 
zaplecze rekreacyjne dla wielkiego miasta. Najbliższym ośrodkiem rekreacyjnym obok 
Rzgowa są Stawy Stefańskiego z Rudzką Górą w pobliżu i kompleksem leśnym. Stawy te 
są jedynym z nielicznych zbiorników wodnych na tym terenie, przyciągającym rzesze 
turystów, osób przyjezdnych spoza regionu i regionu łódzkiego, zwłaszcza w okresie 
sobotnio-niedzielnym. 

 
Projekt przewiduje zwiększenie liczby użytkowników korzystających 

z rezultatów projektu o ponad 5000 osób. 
 
Szacuje się, że z efektów przedmiotowego przedsięwzięcia korzystać będzie 

rocznie 6 000 osób. Wskaźnik wyliczony został na podstawie danych statystycznych 
oraz zidentyfikowanego zapotrzebowania odbiorców na usługi rekreacyjno-turystyczne. 
Obecnie na terenie gminy jak i w obszarze oddziaływania projektu nie ma żadnego 
kompleksowego obiektu rekreacyjno – turystycznego i sportowego. 

 
Dzięki przedmiotowej inwestycji zostanie stworzona możliwość korzystania 

z powstałej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i sportowej przez turystów i osoby 
przyjezdne, mieszkańców oraz przez pracodawców i pracowników. Z obiektu będą 
korzystać turyści i osoby przyjezdne, którzy będą odwiedzali Rzgów i okolice przy okazji 
wizyt w centrum handlowym oraz tereny parku krajobrazowego wzniesień łódzkich. 
 
Do grup bezpośrednich użytkowników powstałej infrastruktury należą: 
1. Turyści oraz osoby przyjezdne spoza regionu, 
2. Mieszkańcy, w tym przede wszystkim dzieci i młodzież gminy Rzgów jak i całego 
regionu łódzkiego, 
3. Kadra pracownicza. 
 
WPŁYW PROJEKTU NA POPRAWĘ DOSTĘPNOŚCI OBIEKTÓW I ATRAKCJI 
TURYSTYCZNYCH 
 

Na terenie gminy brak jest zaplecza sportowo-rekreacyjnego na odpowiednim 
poziomie i bazy turystycznej spajającej południe Łodzi z „zielonymi” terenami 
pozamiejskimi i ze Rzgowem. Od kilku lat budowana jest ścieżka rowerowa 
przechodząca przez Rzgów i łącząca się z Łodzią właśnie w okolicy wyżej 
wspomnianych stawów. W planach perspektywicznych Gmina Rzgów zamierza 
zagospodarować na odcinku około 2 km pas doliny Neru tworząc tam trasy rowerowe, 
piesze pasaże z placami do aktywnego wypoczynku, przystań kajakową oraz inne 
atrakcje.  
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Budowana hala sportowa, ma stanowić pierwszą część Kompleksu Kulturalno-
Sportowego zaprojektowanego w Rzgowie. Przy odpowiedniej promocji będzie stanowić 
atrakcję turystyczną i sportową nie tylko dla mieszkańców Gminy Rzgów, ale również 
dla takiego ośrodka jak Łódź, czy Pabianice, które mogłyby traktować Rzgów jako 
weekendowe zaplecze turystyczne. Zaplecze noclegowe i gastronomiczne mogą 
zapewnić istniejące już w Rzgowie i okolicy hotele i restauracje. 
 
Projekt przyczyni się do zwiększenia dostępności obiektów i atrakcji 
turystycznych: 
 

 poprawa infrastruktury – w wyniku projektu powstaną liczne ułatwienia dla osób 
niepełnosprawnych (murki przy schodach i pochylniach dla niepełnosprawnych 
wykonane w betonie architektonicznym (gładkim bez porów) zabezpieczonym 
przed wpływem czynników atmosferycznych i korozji biologicznej, WC dla osób 
niepełnosprawnych, umyw./szatnia dla osób niepełnosprawnych). Projekt 
zakłada odpowiednie oznakowanie nowo powstałego obiektu turystyczno-
rekreacyjnego. 

 projekt zakłada prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych 
skierowanych na zmianę niekorzystnego wizerunku regionu jako obszaru 
nieatrakcyjnego turystycznie (artykuły prasowe, informacje i kampanie na 
stronach internetowych Beneficjenta). 

 projekt zakłada stworzenie odpowiedniej infrastruktury turystyczno-
rekreacyjnej umożliwiającej zagospodarowanie czasu wolnego. 

 projekt tworzy nowe zaplecze gastronomiczne. 
 
 
POSZERZENIE OFERTY TURYSTYCZNEJ BENEFICJENTA 
 

Projekt zakłada wdrożenie nowatorskiego rozwiązania produktowego, w postaci 
wprowadzenia nowych usług w zakresie turystyki aktywnej i rekreacji (sale squash, 
aerobiku i siłownia, boiska do piłki ręcznej, do koszykówki i siatkówki, ścianka 
wspinaczkowa). Projekt zakłada możliwości korzystania z infrastruktury przez osoby 
zainteresowane. 
 

Powstała infrastruktura będzie pierwszą tego typu na terenie gminy Rzgów oraz 
największą na terenie województwa łódzkiego. Projekt zapewni możliwość korzystania 
z usług gastronomicznych, konferencyjnych oraz organizacji imprez okolicznościowych 
i rozrywkowych. 
 
PODNIESIENIE JAKOŚCI USŁUG W ZAKRESIE TURYSTYKI ŚWIADCZONYCH PRZEZ 
BENEFICJENTA 
 

Projekt poprzez wprowadzenie nowej kompleksowej oferty turystyczno-
rekreacyjnej w regionie zakłada podniesienie jakości usług w zakresie turystyki 
poprzez: 
 

 zapewnienie bezpieczeństwa usługobiorcom usług turystycznych – przyjęte 
rozwiązania techniczne i technologiczne będę w pełni zgodne z wymogami BHP 
i ppoż. w tym zakresie. Zakupiony sprzęt będzie posiadał niezbędne atesty 
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i gwarancje producenckie użytkowania. Zatrudnieni pracownicy będą posiadali 
odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie w zakresie obsługi 
infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i sportowej, 

 podniesienie kwalifikacji pracowników – zatrudnieni pracownicy będą posiadali 
odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie w zakresie obsługi 
infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i sportowej. Przewiduje się 
organizowanie cyklicznych szkoleń i kursów (działania weryfikacyjne) 
podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe pracowników,  

 realizację polityki jakości przyjętej przez beneficjenta – Beneficjent zakłada 
wdrożenie zintegrowanego wewnętrznego systemu zarządzania powstałą 
infrastrukturą. Beneficjent zakłada okresowe monitorowanie jakości 
świadczonych usług oraz standardów technicznych infrastruktury, 

 ubieganie się o nagrody z zakresu świadczenia usług turystycznych – Beneficjent 
będzie ubiegał się o lokalne i ogólnoregionalne nagrody w zakresie świadczonych 
usług turystycznych poświadczających ich jakość i dostępność. 

WPŁYW PRZEDSIĘWZIĘCIA NA WYKREOWANIE OFERTY KOMPLEKSOWEJ 
 
Przedmiotem docelowej  inwestycji jest budowa kompleksu Centrum Kulturalno- 
Sportowego położonego w Rzgowie przy ul. Szkolnej, w którego skład wejdą:  
 
- budowany budynek sali sportowej, 
- budynek basenu, 
- budynek domu kultury, 
- zespół boisk zewnętrznych wraz z zapleczem socjalnym wg programu ORLIK 2012. 
 
Inwestycja została podzielona na etapy. W I etapie przedsięwzięcia powstanie budynek 
sali sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną. 
 
Przedmiotowy projekt przyczyni się do wykreowania kompleksowej oferty rekreacyjno-
sportowej i turystycznej. 
 
Powstała infrastruktura będzie pierwszą tego typu na terenie gminy Rzgów oraz 
największą na terenie województwa łódzkiego. Projekt zapewni możliwość korzystania 
z usług gastronomicznych, konferencyjnych oraz organizacji imprez okolicznościowych 
i rozrywkowych. 
 
Obecnie na terenie gminy jak i w obszarze oddziaływania projektu nie ma żadnego 
kompleksowego obiektu rekreacyjno – turystycznego i sportowego. Na terenie gminy 
brak jest kompleksowych ogólnodostępnych obiektów sportowo-rekreacyjnych 
i turystycznych, gdzie czas wolny mogliby spędzać turyści i osoby przyjezdne spoza 
regionu, dzieci i młodzież oraz wszyscy pozostali mieszkańcy wraz z całymi rodzinami. 
Nowa sala sportowa przy ul. Szkolnej w Rzgowie jest inwestycją komplementarną 
zakładającą docelowo stworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego i turystycznego 
w regionie. Dzięki zamontowaniu trybun na 300 miejsc przedsięwzięcie zapewni 
infrastrukturalną możliwość organizacji imprez okolicznościowych, kulturalnych 
i rozrywkowych. 
 
Inwestycja ma charakter kompleksowy i komplementarny w stosunku do budowanego 
w Rzgowie skateparku. 
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W ramach projektu zostanie wykreowana oferta obejmująca następujące komponenty: 
 
- usługi/produkty związane z bazą gastronomiczną – projekt wprowadzi możliwość 
świadczenie usług gastronomicznych na terenie powstałej infrastruktury, 
- usługi/produkty związane z atrakcją turystyczną – (sale squash, aerobiku i siłownia, 
boiska do piłki ręcznej, do koszykówki i siatkówki, ścianka wspinaczkowa). Projekt 
zakłada możliwości korzystania z infrastruktury przez osoby zainteresowane. 
 
WYKORZYSTANIE TRADYCJI REGIONU 
 

Projekt uwzględnia wykorzystanie tradycji regionu łódzkiego. Województwo 
łódzkie z uwagi na możliwości położenia geograficznego i warunki turystyczne uchodzi 
za jeden z istotnych ośrodków rozwoju gospodarczego i społecznego w Polsce.   
 
Region łódzki jest jednym z najbardziej konkurencyjnych regionów w Polsce i posiada 
potencjalnie ogromne możliwości rozwoju w ramach integrującej się Europy. Centralne 
położenie województwa łódzkiego oraz dogodne powiązania infrastrukturalne sprzyjają 
dyfuzji aktywności i postępu na obszar całego kraju. Szczególnie istotne znaczenie ma 
usytuowanie na skrzyżowaniu ważnych międzynarodowych szlaków komunikacyjnych 
w relacjach wschód - zachód i północ - południe. 
 
Realizując wielowymiarowy proces integracji społecznej i konsolidacji działań 
podmiotów publicznych i społecznych można tak ukształtować polski biegun Europy 
Środkowej, aby skoncentrować w regionie krajową aktywność społeczno – gospodarczą 
w skali gospodarki europejskiej. Głównym centrum tej polaryzacji może być w połowie 
XXI wieku układ bipolarny Warszawa - Łódź. 
 
Od lat istnieje wyraźna konieczność budowy sali sportowej, aby zapewnić turystom 
i osobom przyjezdnym spoza regionu oraz mieszkańcom wraz z całymi rodzinami 
miejsce do ćwiczeń w celu aktywnego spędzania wolnego czasu oraz rozwoju kultury 
fizycznej.  
 
W Rzgowie funkcjonuje Klub Sportowy LZS „Zawisza" z siedzibą w Rzgowie przy 
ul. Tuszyńskiej 56 ze stadionem o powierzchni 2,0 ha, który dzięki posiadanym zasobom 
zapewnia możliwości rozwoju turystyki i rekreacji. W Rzgowie działa również tor 
cartingowy. Ponadto boiska znajdują się w następujących wsiach: Stara Gadka, 
Grodzisko, Starowa Góra i Kalino (boisko przyszkolne). 
 
Na terenie gminy Rzgów zlokalizowany jest Klub Sportowy „Sokół”, który prowadzi 
różnorodną działalność turystyczną i rekreacyjną. Rozbudowuje zainteresowania 
uczniów, absolwentów szkół z terenu gminy oraz ich rodziców. Zachęca do właściwego 
wypełniania czasu wolnego. Popularyzuje zdrowy i sportowy styl życia. Klub organizuje 
rajdy turystyczne po terenie gminy i miasta Rzgów, celem których jest poznanie 
walorów turystyczno-krajoznawczych terenu. W klubie działa sekcja szachowa, 
organizowane są zajęcia z aerobiku, czynnie działa sekcja turystyczna, biorąca udział 
w imprezach turystyczno - rekreacyjnych na terenie powiatu, województwa i kraju. 
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Sala sportowa stanowi część projektu zakładającego budowę Kompleksu Kulturalno-
Sportowego. Sala sportowa wraz z odpowiednim zapleczem infrastrukturalnym 
przyciągnie turystów i osoby przyjezdne spoza regionu. Inwestycja przyczyni się do 
wzrostu konkurencyjności regionu.  
 
Co roku na terenie gminy odbywają się dożynki oraz dni Rzgowa. Obie imprezy mają 
bogaty repertuar. Z tej okazji występują zapraszane zespoły i soliści. Z terenu gminy 
repertuar prezentuje zespół folklorystyczny „Rzgowianie”, chór „Camerata”.  W te dni 
Rzgów odwiedzają goście z całego regionu i powiatu łódzkiego wschodniego, gdyż 
przygotowany program artystyczny jest bardzo atrakcyjny i trwa od rana do późnych 
godzin nocnych.  
 
Budowana sala sportowa z zapleczem będzie również salą widowiskową, 
wykorzystywana w trakcie tych imprez. 
 
Ponadto w związku z istniejącym zapleczem infrastruktury handlowej (placówki 
handlowe) planuje się stworzenie bazy rekreacyjno-wypoczynkowej dla kupców 
przyjeżdżających z całej Polski oraz spoza granic kraju, zwłaszcza ze wschodu. Duża 
część kupujących, szczególnie obcokrajowców, zostaje na kilka dni. To również  oni 
byliby potencjalnymi użytkownikami budowanej sali sportowej.  

 
W obszarze gminy znajduje się także cmentarz z I wojny światowej. Gmina Rzgów 
zamierza wziąć udział w programie Stowarzyszenia „Mroga” utworzenia szlaku 
turystycznego szlakiem bitew I wojny światowej.  
 
Teren gminy jest uważany przez turystów spoza regionu oraz mieszkańców Łodzi, 
Pabianic i okolic za atrakcyjny pod względem rozwoju turystyki rowerowej. Świadczą 
o tym liczne wycieczki rowerowe, które w sezonie turystycznym przejeżdżają po 
drogach gminnych. Na terenie gminy Rzgów znajdują się liczne ścieżki i szlaki 
rowerowe.  

 
W planie zagospodarowania przestrzennego obok terenu, gdzie będzie zlokalizowana 
sala sportowa przewidziane są tereny rekreacyjne i rozlewisko na rzece Strudze. Tereny 
te wraz z salą, basenem i domem kultury mają stanowić centrum turystyczno-
rekreacyjne Rzgowa. 
 
STOPIEŃ ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI  
 
Na terenie Gminy Rzgów, poza stadionem nie znajduje się żaden obiekt turystyczno-
rekreacyjny i sportowy. Nowa sala sportowa jako projekt komplementarny utworzenia 
kompleksowego Centrum Kulturalno-Sportowego będzie największą powierzchniowo 
halą sportową z zapleczem w regionie łódzkim, stąd stopień oddziaływania inwestycji 
ma charakter regionalny. Projekt zakłada działania promocyjne skierowane do 
mieszkańców innych województw, w tym klientów zagranicznych, stąd również stopień 
oddziaływania inwestycji ma charakter ponadregionalny. 
 
Obecnie na terenie gminy jak i w obszarze oddziaływania projektu nie ma żadnego 
kompleksowego obiektu rekreacyjno – turystycznego i sportowego. Na terenie gminy 
brak jest kompleksowych ogólnodostępnych obiektów sportowo-rekreacyjnych i 
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turystycznych, gdzie czas wolny mogliby spędzać turyści i osoby przyjezdne spoza 
regionu, dzieci i młodzież oraz wszyscy pozostali mieszkańcy wraz z całymi rodzinami. 
Nowa sala sportowa przy ul. Szkolnej w Rzgowie jest inwestycją komplementarną 
zakładającą docelowo stworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego i turystycznego w 
regionie. Dzięki zamontowaniu trybun na 300 miejsc przedsięwzięcie zapewni 
infrastrukturalną możliwość organizacji imprez okolicznościowych, kulturalnych i 
rozrywkowych. 
 
Budowana hala sportowa, ma stanowić pierwszą komplementarną część Kompleksu 
Kulturalno-Sportowego zaprojektowanego w Rzgowie jak i w całym w regionie. Przy 
odpowiedniej promocji będzie stanowić atrakcję turystyczną i sportową dla turystów i 
osób przyjezdnych spoza regionu (m.in. członków rodzin, przedsiębiorców), 
mieszkańców Gminy Rzgów, ale również dla miejskich ośrodków gospodarczych jak 
Łódź, czy Pabianice, które mogłyby traktować Rzgów jako weekendowe zaplecze 
turystyczne. Zaplecze noclegowe i gastronomiczne mogą zapewnić  także istniejące już 
w Rzgowie i okolicy hotele i restauracje. 
 
Brak kompleksowej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej oraz sportowej na terenie 
gminy Rzgów stanowi podstawowe ograniczenie wykorzystania potencjału warunków 
położenia geograficznego, przyrodniczego  i turystycznego regionu łódzkiego. 
 
Rzgów, leżąc w bezpośrednim sąsiedztwie Łodzi może stanowić weekendowe zaplecze 
rekreacyjne dla wielkiego miasta. Najbliższym ośrodkiem rekreacyjnym obok Rzgowa są 
Stawy Stefańskiego z Rudzką Górą w pobliżu i kompleksem leśnym. Stawy te są jedynym 
z nielicznych zbiorników wodnych na tym terenie, przyciągającym rzesze Łodzian, 
zwłaszcza w okresie sobotnio-niedzielnym. 
 
Ponadto w związku z istniejącym zapleczem infrastruktury handlowej (placówki 
handlowe) planuje się stworzenie bazy rekreacyjno-wypoczynkowej dla kupców 
przyjeżdżających z całej Polski oraz spoza granic kraju, zwłaszcza ze wschodu. Duża 
część kupujących, szczególnie obcokrajowców, zostaje na kilka dni. To również  oni 
byliby potencjalnymi użytkownikami budowanej sali sportowej.  
 
Teren gminy jest uważany przez turystów spoza regionu oraz mieszkańców Łodzi, 
Pabianic i okolic za atrakcyjny pod względem rozwoju turystyki rowerowej. Świadczą o 
tym liczne wycieczki rowerowe, które w sezonie turystycznym przejeżdżają po drogach 
gminnych. Na terenie gminy Rzgów znajdują się liczne ścieżki i szlaki rowerowe.  
 
W planie zagospodarowania przestrzennego obok terenu, gdzie będzie zlokalizowana 
sala sportowa przewidziane są tereny rekreacyjne i rozlewisko na rzece Strudze. Tereny 
te wraz z salą, basenem i domem kultury mają stanowić centrum turystyczno-
rekreacyjne Rzgowa. 
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GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA 
 

Ludność gminy Rzgów stanowi 13,4 % ludności powiatu łódzkiego wschodniego 
i 0,3 % ludności województwa łódzkiego.  
 
Gęstość zaludnienia: Gmina Rzgów - 135 osób/km kw (Powiat łódzki wschodni 130 
osób/km kw, Województwo łódzkie 141 osób/km kw). 
 
 
Tabela 29 Gęstość zaludnienia w poszczególnych sołectwach 

Lp. Nazwa sołectwa Ilość osób /km2 

1. Bronisin Dworski 51 

2. Czyżeminek 46 

3, Gospodarz 71 

4. Grodzisko - Konstantyna 98 

5. Guzew - Babichy 80 

6. Huta Wiskicka - Tadzin 75 

7. Kalino 48 

8. Kalinko 64 

9. Prawda 62 

10. Romanów 45 

11. Rzgów 200 

12. Gadka Stara 172 

13. Starowa Góra 438 

ŚREDNIO 123 

Źródło: Dane Beneficjenta. 

 
Wyjątkowo wysoką gęstością zaludnienia charakteryzuje się Starowa Góra 

(438 mieszkańców na 1 km2), co jest typowe dla miejscowości graniczących z wielkimi 
miastami. Rzgów wykazuje gęstość zaludnienia 200 osób na 1 km2, Stara Gadka 
172 osoby na 1 km2. Te trzy miejscowości: Starowa Góra, Stara Gadka i Rzgów tworzą 
tzw. „pasmo rzgowskie" już w znacznym stopniu zurbanizowane przewidziane do 
dalszej urbanizacji. Pozostałe miejscowości wykazują gęstość zaludnienia od 45 do 
98 osób na 1 km2, co jest typowe dla gmin rolniczych. 
 
ODNIESIENIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów19 
 

Przedmiotowy projekt wpisuje się w cel regulacji zawartych w ustaleniach planu 
zagospodarowania przestrzennego, którym jest przekształcenie zainwestowania na 
obszarze gminy w sposób umożliwiający wyznaczenie nowych terenów budowlanych 
i poprawę ładu przestrzennego, przy minimalizacji wzajemnych konfliktów i optymalizacji 
korzyści, wynikających ze wspólnych działań, z jednoczesną ochroną walorów środowiska 
przyrodniczego. 

                                                        
19  UCHWAŁA Nr XI/95/2003 RADY GMINY RZGÓW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów (Łódź, dnia 15 września 2003 r.). 
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Wypis z planu zagospodarowania 
 

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17 marca 2008 roku w sprawie przeznaczenia 
działek nr 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1630, 1649/7, 1649/8, 1649/9 położonych 
w Rzgowie Burmistrz Miasta Rzgowa poinformował, że zgodnie z obowiązującym 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów zatwierdzonym 
uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr XI/95/2003 z dnia 22 lipca 2003 roku opublikowanej 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego Nr 255, poz. 2270 z 15 września 
2003 roku przedmiotowe działki leżą na terenach: 

- Działki nr 1644, 1645 leżą w jednostce planistycznej „AMM” – tereny 
o funkcji mieszkaniowo-usługowej o tradycyjnym charakterze 
małomiasteczkowym, dla której obowiązują poniższe ustalenia: 
obowiązek uzyskania akceptacji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
dla wszystkich działań inwestycyjnych związanych z budynkami 
wpisanymi do ewidencji konserwatorskiej, do których nie zalicza się 
budynków istniejących na działkach.  

 
Możliwość lokalizacji nowej zabudowy według następujących zasad: 
 

- Obowiązek zachowania istniejących, historycznych linii zabudowy od 
strony terenów publicznych (ulic), 

- Obowiązek uzewnętrznienia historycznych podziałów własnościowych 
w elewacji lub ogrodzeniach od strony terenów publicznych, 

- Zakaz wznoszenia budynków pomocniczych i gospodarczych we 
frontowych częściach działek, od strony granic z terenami publicznymi, 

- Zakaz zagospodarowania i użytkowania terenów w sposób wymagający 
obsługi samochodami ciężarowymi o udźwigu powyżej 3,5 tony, 

- Zakaz zabudowywania istniejących przejść i przejazdów bramowych, 
- Zakaz wznoszenia budynków wyższych niż dwie kondygnacje w tym 

użytkowane poddasze, 
- Obowiązek prowadzenia kalenic dachów równolegle do granic terenów 

publicznych, 
- Obowiązek stosowania naturalnej kolorystyki elewacji i dachów, 

materiałów budowlanych pochodzenia naturalnego – zakaz 
wprowadzania od strony terenów publicznych okładzin z tworzyw 
sztucznych i agresywnej kolorystyki, 

- Obowiązek kształtowania, od strony terenów publicznych, ogrodzeń 
w formie muru pełnego lub metalowego ogrodzenia ażurowego na 
podmurówce; wysokość ogrodzeń od 1,5 m do 2 m, 

- Zakaz stosowania ogrodzeń prefabrykowanych elementów betonowych, 
- Zakaz lokalizacji reklam wielkoformatowych i masztów telefonii 

komórkowej, 
- Działka nr 1647, 1648, 1630, 1649/8, 1649/9 oraz przeważająca część 

działki 1649/7 w jednostce planistycznej „AUO” tereny o funkcji 
usługowej (oświata), ustala się: zachowanie istniejącego przeznaczenia – 
szkoła i przedszkole; możliwość adaptacji, rozbudowy istniejących 
budynków, jednak w pasie nie szerszym niż 120 m od linii 
rozgraniczającej ulicy Szkolnej, pozostała część działki 1630 – w jednostce 
planistycznej „AZN” – włączenie doliny Strugi w strefę ochrony ekspozycji 
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Rzgowa, jako historycznego układu urbanistycznego, gdzie dopuszcza się 
formy zainwestowania nie naruszające walorów przyrodniczych: 

1) Zieleń urządzoną, parkową, zgodną z ekosystemem doliny, 
z wykluczeniem wysokich drzew, 

2) Elementy zagospodarowania terenu podnoszącego estetykę 
krajobrazu. 

 
Wysokość zabudowy do 10 m (mierzona od poziomu terenu na osi elewacji frontowej 
budynku do najwyższego punktu dachu). Działka nr 1646 stanowi drogę publiczną 
ul. Szkolną w docelowych liniach rozgraniczających – 10 mb. Linie regulacyjne – 
rozgraniczające ul. Literackiej – 15 mb. 
 
Na całym obszarze ustala się obowiązek kształtowania terenu i nowej zabudowy 
w sposób umożliwiający bezkolizyjne korzystanie przez osoby niepełnosprawne. 
 
Na całym obszarze na terenach przewidzianych do zabudowy o funkcji użyteczności 
publicznej należy przewidzieć stosowne przedsięwzięcia w zakresie obrony cywilnej. 
 
Na całym obszarze na terenach przewidzianych do zabudowy usługowej i produkcyjnej 
ustala się obowiązek zaspokojenia wszystkich potrzeb parkingowych i garażowych 
w obrębie granic nieruchomości obejmowanych tymi inwestycjami. 
 
Wody opadowe odprowadzane do odbiorników przez infiltrację i spływ 
powierzchniowy, przydrożne rowy odwadniające oraz przez lokalne i indywidualne 
układy sieci kanalizacji deszczowej; rozwiązania zakresu odprowadzania wód 
opadowych muszą zabezpieczyć czystość wód odbiorników. 
 
W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się zaopatrzenie w ciepło do celów grzewczych 
i ciepłej wody użytkowej z lokalnych źródeł ciepła wbudowanych lub wolno stojących, z 
zaleceniem stosowania technologii i paliw ekologicznych. 
 
Dla ochrony czystości powietrza, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych ustala 
się: 

- Zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 
określonych w przepisach szczególnych na całym obszarze za wyjątkiem dróg  
oraz terenów oznaczonych w planie symbolami UH, UP, RP, P, NU, NO, gdzie 
dopuszcza się przedsięwzięcia , dla których sporządzenie raportu oddziaływania 
na środowisko jest lub może być wymagane. 

  
Wyłączenie gruntów z produkcji zgodnie z wymaganiami obowiązującej ustawy 
o ochronie gruntów rolnych i leśnych.  
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ANALIZA POPYTU NA USŁUGĘ 
 

Przedmiotowy projekt realizowany jest w centrum rozwoju lokalnego w 
skupisku popytu na daną usługę. Brak jest zaplecza sportowo-rekreacyjnego w całej 
gminie Rzgów. W przyległych gminach sytuacja jest podobna. Jedynie w pobliskim 
Tuszynie jest hala sportowa  i dom kultury.   

 
Od południa gmina przylega do dużego kompleksu leśnego – Lasu Tuszyńskiego, 

miejsca wypoczynku i rekreacji mieszkańców Łodzi, Tuszyna i Rzgowa. Podstawowym 
problemem na tym terenie jest brak odpowiedniej bazy rekreacyjno-sportowej 
i turystycznej. 

 
Na terenie szkoły działa Klub Sportowy „Sokół”, którego celem jest planowanie 

i organizowanie pozalekcyjnych zajęć rekreacyjnych dla mieszkańców gminy ze 
szczególnym uwzględnieniem siatkówki, koszykówki, narciarstwa biegowego, lekkiej 
atletyki, szachów, aerobiku, tańca oraz zajęć rekreacyjno-turystycznych – wyciąg.  

 
Klub angażuje swoich członków do udziału w różnorodnych formach aktywności 

ruchowej: sportowej, rekreacyjnej i turystycznej – pieszej, krajoznawczej, ekologicznej, 
narciarskiej. 

 
Cechą charakterystyczną Rzgowa jest bardzo dobre połączenie z regionem. Przez 

teren gminy przebiega droga krajowa Gdańsk – Łódź – Katowice – Cieszyn oraz drogi 
wojewódzkie do Pabianic i Tomaszowa Mazowieckiego. Rzgów posiada liczne  
połączenia liniami autobusowymi z aglomeracją łódzką. 

 
Na obszarze Rzgowa zlokalizowane jest największe centrum handlowe w Polsce 

„Ptak” z ponad 4 tys. firm i z około 10 tys. osób zatrudnionych. W związku z tym 
potencjalnymi użytkownikami powstałej infrastruktury będą osoby przyjezdne spoza 
regionu oraz turyści spoza regionu korzystający z istniejącej infrastruktury handlowo-
usługowej. W ramach projektu zakłada się wynajem hali na mecze rekreacyjne. 
 
Poza firmami C.T. „Ptak” w mieście swoje siedziby ma wiele innych obiektów usługowo-
handlowych. Część z nich to firmy zatrudniające dużą ilość pracowników (MAKRO, 
Gealan, Toyota) mogące korzystać z sali. 
 
Na terenie gminy Rzgów znajduje się także cmentarz z I wojny światowej. Celem gminy 
Rzgów jest wzięcie udziału w programie  Stowarzyszenia „Mroga”, który zakłada 
utworzenie szlaku turystycznego szlakiem bitew I wojny światowej.  
 
Ponadto teren gminy jest atrakcyjny pod względem rozwoju turystyki rowerowej. 
Świadczą o tym liczne wycieczki rowerowe, które w sezonie turystycznym przejeżdżają 
po drogach gminnych. 
 
W planie zagospodarowania przestrzennego obok terenu, gdzie będzie zlokalizowana 
sala sportowa przewidziane są tereny rekreacyjne i rozlewisko na rzece Strudze. Tereny 
te wraz z salą, basenem i domem kultury mają stanowić centrum turystyczno-
rekreacyjne Rzgowa. 
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Szacuje się, że z efektów przedmiotowego przedsięwzięcia korzystać będzie 

rocznie   6 000 osób. Wskaźnik wyliczony został na podstawie danych statystycznych 
oraz zidentyfikowanego zapotrzebowania odbiorców na usługi rekreacyjno-turystyczne. 
Obecnie na terenie gminy jak i w obszarze oddziaływania projektu nie ma żadnego 
kompleksowego obiektu rekreacyjno – turystycznego i sportowego.  
 

Dzięki przedmiotowej inwestycji zostanie stworzona możliwość korzystania 
z powstałej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i sportowej przez turystów i osoby 
przyjezdne, mieszkańców oraz przez pracodawców i pracowników. Z obiektu będą 
korzystać turyści i osoby przyjezdne, którzy będą odwiedzali Rzgów i okolice przy okazji 
wizyt w centrum handlowym oraz tereny parku krajobrazowego wzniesień łódzkich. 
 
Do grup bezpośrednich użytkowników powstałej infrastruktury należą: 
 
1.Turyści oraz osoby przyjezdne spoza regionu, 
2.Mieszkańcy, w tym przede wszystkim dzieci i młodzież gminy Rzgów jak i całego 
regionu łódzkiego, 
3.Kadra pracownicza.



   

104 
„Budowa sali sportowej z zapleczem i trybunami na 300 osób w Rzgowie przy ul. Szkolnej” 

 

 ZIDENTYFIKOWANE PROBLEMY 
  

Podstawowym problemem projektu jest niski stopień poziomu rekreacyjnego 
i turystycznego regionu na skutek niewystarczającego stanu infrastruktury turystyczno 
–rekreacyjno i sportowej. 

 
Do pozostałych problemów projektu należą: 

 
1. Brak kompleksowej oferty w zakresie rekreacji i turystyki, 

2. Niski poziom atrakcyjności oferty rekreacyjno-turystycznej na terenie gminy 
Rzgów, 

3. Brak czynnika przyciągającego turystów spoza regionu, 
4. Niski poziom zatrudnienia w sektorze związanym z rekreacją i turystyką, 

5. Brak nowoczesnego zaplecza infrastrukturalnego dla rozwoju aktywnych form 
turystyki, 

6. Niedostateczne infrastrukturalne możliwości do organizowania imprez 
kulturalnych, rozrywkowych, rekreacyjnych i sportowych, 

7. Ograniczone możliwości aktywnego spędzenia wolnego czasu i promocji zdrowego 
trybu życia,  

8. Niski poziom dostępności atrakcji oraz obiektów rekreacyjnych i turystycznych, 

9. Niski poziom atrakcyjności miasta Rzgów, gminy Rzgów jak i całego regionu 
łódzkiego, 

10. Ograniczone możliwości upowszechniania sportu jako czynnika podnoszenia 
poziomu kondycji fizycznej oraz przeciwdziałania negatywnym zjawiskom 
i patologiom społecznym, 

11. Niski poziom popularyzacji sportu dla wszystkich oraz wzrost aktywności 
fizycznej społeczeństwa, 

12. Brak kompleksowej oferty rekreacyjno-sportowej i turystycznej, 

13. Niski poziom konkurencyjności i rozwoju gospodarczego regionu na skutek 
braku kompleksowej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej. 

 
Na terenie gminy nie ma żadnego kompleksowego ośrodka sportowo-

rekreacyjnego. Istniejąca sala gimnastyczna przy szkole podstawowej w Rzgowie jest 
wykorzystywana wyłącznie przez młodzież z gimnazjum i dzieci ze szkoły podstawowej 
w pełnym wymiarze godzin. Nie ma jednak możliwości korzystania z infrastruktury 
sportowej przez turystów i osoby przyjezdne spoza regionu oraz mieszkańców Rzgowa 
i okolicznych miejscowości należących do gminy oraz całego regionu łódzkiego. 
 
SELEKCJA PROBLEMÓW 
 

W wyborze problemów do rozwiązania istotny udział miało rozpoznanie sytuacji 
w infrastrukturze turystycznej, rekreacyjnej i sportowej oraz zdiagnozowanie potrzeb 
ludności regionu. Wybrane problemy projektu wyselekcjonowane zostały w oparciu 
o zapisy Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2020, Strategii 
Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Rzgów 
2007-2015. Analizę grup docelowych przeprowadzono na podstawie danych 
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statystycznych oraz na podstawie rozpoznania sytuacji i potrzeb przez Beneficjenta. 
Planowana inwestycja została wytypowana na podstawie jej znaczenia dla Gminy 
Rzgów. 
 

 DEFINICJA CELÓW PROJEKTU 
 
PRZEDMIOT I ZAKRES PROJEKTU 
 

Przedmiotem inwestycji jest budowa sali sportowej z zapleczem oraz trybunami 
na 300 osób w Rzgowie przy ul. Szkolnej na działce nr 1630/1, 1646, 1647, 1648, 
1649/8, 1649/9, 1649/16, 1652. 
 

W ramach planowanego projektu planuje się wybudowanie sali sportowej, pełne 
jej wyposażenie, doprowadzenie sieci zewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu 
poprzez wykonanie dojazdów, dróg ewakuacyjnych, parkingów i nasadzeń. 
 
Ponadto, bezpośrednim, materialnym efektem realizacji przedsięwzięcia będą 
następujące produkty projektu:   
 
- Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC). – 7 szt.  
- Liczba wybudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych – 1 szt.  
- Liczba zakupionych środków trwałych (maszyn i urządzeń) w ramach projektu – 14 
szt.  
- Powierzchnia (kubatura) wybudowanych obiektów budowlanych w ramach projektu - 
24 521,60 m3 
 

Wskaźnik – Liczba zakupionych środków trwałych (maszyn i urządzeń) 
w ramach projektu  

 
Ilość 14 szt. środków trwałych uwzględniona we wskaźnikach produktu 

przedstawiona jest jako zestawy (komplety środków trwałych). Pełna ich specyfikacja 
szczegółowo określająca co zawierają, dostępna jest w załączniku nr 10 Wyciąg z 
dokumentacji technicznej lub program funkcjonalno-użytkowy / specyfikacja 
zakupywanego sprzętu / specyfikacja zakupywanych usług.  
 
CEL GŁÓWNY PROJEKTU 
 
Celem głównym przedmiotowego projektu jest poprawa atrakcyjności rekreacyjnej 
i turystycznej regionu poprzez budowę sali sportowej z zapleczem oraz trybunami na 
300 osób. 
 
CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU 

 

Do celów szczegółowych projektu należą: 

 

1. Realizacja kompleksowej oferty w zakresie rekreacji i turystyki, 

2. Wzrost poziomu atrakcyjności oferty rekreacyjno-turystycznej na terenie gminy 
Rzgów, 
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3. Przyciągnięcie turystów spoza regionu, 

4. Stworzenie nowych miejsc pracy w sektorze związanym z rekreacją i turystyką, 

5. Stworzenie nowoczesnego zaplecza infrastrukturalnego dla rozwoju aktywnych 
form turystyki, 

6. Stworzenie nowych infrastrukturalnych możliwości do organizowania imprez 
kulturalnych, rozrywkowych, rekreacyjnych i sportowych, 

7. Stworzenie możliwości aktywnego spędzenia wolnego czasu i promocji zdrowego 
trybu życia,  

8. Poprawa dostępności atrakcji i obiektów rekreacyjnych i turystycznych, 

9. Podniesienie atrakcyjności miasta Rzgów, gminy Rzgów jak i całego regionu 
łódzkiego, 

10. Upowszechnianie sportu jako czynnika podnoszenia poziomu kondycji fizycznej 
oraz przeciwdziałania negatywnym zjawiskom i patologiom społecznym, 

11. Popularyzacja sportu dla wszystkich oraz wzrost aktywności fizycznej 
społeczeństwa, 

12. Wykreowanie kompleksowej oferty rekreacyjno-sportowej i turystycznej, 

13. Wzrost konkurencyjności i poziomu rozwoju gospodarczego regionu poprzez 
stworzenie kompleksowej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej. 

 
Budowa sali sportowej z zapleczem oraz trybunami na 300 osób w Rzgowie ma 

przede wszystkim na celu podniesienie poziomu i atrakcyjności oferty rekreacyjnej 
i turystycznej, a także eliminację barier w dostępie do pełnej oferty sportowo-
rekreacyjnej w regionie.  

 
Planowany projekt jest zgodny z celem strategiczny RPO WŁ, którym jest  

„Integracja regionu z europejską i globalną przestrzenią społeczno-gospodarczą jako 
środkowoeuropejskiego centrum rozwoju, sprzyjającego zamieszkaniu i gospodarce, oraz 
dążenie do budowy wewnętrznej spójności przy zachowaniu różnorodności jego miejsc”.  
 

Inwestycja jest spójna także z założeniem działań realizowanych w ramach Osi 
Priorytetowej III: „GOSPODARKA, INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”, gdyż 
Realizacja projektów dofinansowanych w ramach III osi priorytetowej przyczyni się m.in.: 
do poprawy atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej regionu. 

 
Projekt niniejszy wpisuje się jednak przede wszystkim w realizację celu 

działania III.5 „INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNO-REKREACYJNA”. Celem działania 
jest poprawa atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej regionu. 
 

W ramach tego działania będą preferowane następujące projekty: 
 

 budowa lub przebudowa infrastruktury turystycznej (również kongresowej 
i targowej), 

 budowa lub przebudowa obiektów w celu nadania im funkcji turystycznych, 

 zagospodarowanie miejsc organizacji masowych imprez kulturalnych 
i folklorystycznych, 

 budowa lub przebudowa obiektów lecznictwa uzdrowiskowego (m.in. usuwanie 
barier dla osób niepełnosprawnych) oraz typowej dla nich infrastruktury 
towarzyszącej (np. parki i urządzone ścieżki ruchowe, tężnie, grzybki inhalacyjne, 
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pijalnie uzdrowiskowe, lecznicze i rehabilitacyjne baseny uzdrowiskowe) oraz 
ujęć wód leczniczych i termalnych, 

 działania na rzecz promowania lub wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego 
w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju, 

 budowa lub przebudowa infrastruktury aktywnych form turystyki (obiekty 
sportowe i rekreacyjne) i zakup środków trwałych w obiektach rekreacyjnych, 

 tworzenie lub rozwój sieci centrów i punktów informacji turystycznej (w tym 
także przygotowanie i dystrybucja nieodpłatnych publikacji służących informacji 
turystycznej, tylko jako element większego projektu), portali informatycznych 
oraz systemów oznakowania obszarów i atrakcji turystycznych, 

 działania promocyjne w zakresie turystyki, w tym m.in.: 

 organizacja imprez kulturalnych, folklorystycznych promujących region i lokalne 
produkty turystyczne stymulujące ruch turystyczny m.in. imprezy organizowane 
w kraju i za granicą, których celem jest promocja turystyczna regionu, 

 kampanie promocyjne (w tym udział w targach turystycznych) w kraju 
i zagranicą, których celem jest promocja atrakcyjności turystycznej regionu, 

 przygotowanie programów tworzenia, rozwoju lub promocji markowych 
produktów turystycznych regionalnych i lokalnych, w tym przede wszystkim: 
wykonanie analiz, ekspertyz, badań rynkowych i marketingowych, 
przeprowadzenie inwentaryzacji oraz oceny potencjału turystycznego. 

 
ZASADNOŚĆ REALIZACJI WSZYSTKICH ELEMENTÓW PROJEKTU (WYDATKÓW 
KWALIFIKOWALNYCH) 
 
- wydatki zostaną poniesione w okresie kwalifikowalności, 
- wydatki są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa wspólnotowego oraz prawa 
krajowego, 
- wydatki są zgodne z postanowieniami RPO WŁ oraz U RPO WŁ, 
- wydatki są zgodne z kategoriami wydatków wynikającymi z wniosku o dofinansowanie 
projektu, 
- wydatki są niezbędne do realizacji projektu i zostaną poniesione w związku z realizacją 
projektu, 
- wydatki zostaną dokonane w sposób oszczędny, tzn. w oparciu o zasadę dążenia do 
uzyskania założonych efektów przy jak najniższej kwocie wydatku, 
- wydatki zostaną należycie udokumentowane, 
- wydatki nie podlegają wyłączeniom określonym w Zasadach kwalifikowalności 
wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013. 
 
DOCELOWA GRUPA SPOŁECZNA PROJEKTU 

 
Docelową grupą społeczną projektu są turyści i osoby przyjezdne spoza 

regionu oraz lokalni mieszkańcy, korzystający z nowo powstałej infrastruktury 
turystyczno-rekreacyjnej. 
 
Turyści oraz osoby przyjezdne spoza regionu 
 

Planowana inwestycja zapewni nowe możliwości wykorzystania potencjału 
rekreacyjno-turystycznego gminy Rzgów jak i całego regionu łódzkiego. Projekt poprzez 
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budowę nowoczesnej sali sportowej z zapleczem przyczyni się do rozwoju aktywnych 
form turystyki i wypoczynku. Dzięki przedmiotowemu przedsięwzięciu możliwe będzie 
podniesienie oferty rekreacyjno-turystycznej i sportowej regionu, co stanowić będzie 
czynnik przyciągający potencjalnych turystów i osoby przyjezdne spoza regionu.  
 
Na terenie Rzgowa znajduje się największe centrum handlowe w Polsce „Ptak”. Na jego 
terenie zlokalizowanych jest ponad 4 tys. firm i zatrudnionych jest około 10 tys. osób. 
Stąd potencjalnymi użytkownikami powstałej infrastruktury będą przede wszystkim 
osoby zainteresowane, w tym turyści przyjeżdżający do wspomnianego centrum 
handlowego. Zakłada się między innymi wynajem hali na mecze rekreacyjne.  
 
Poza firmami C.T. „Ptak” w mieście swoje siedziby ma wiele obiektów usługowo-
handlowych. Część z nich to firmy zatrudniające dużą ilość pracowników (MAKRO, 
Gealan, Toyota) mogące korzystać z infrastruktury. W związku z tym z powstałej 
infrastruktury będą korzystać właściciele i pracownicy zlokalizowanych w regionie oraz 
poza nim przedsiębiorstw. 
 
Ponadto w związku z istniejącym zapleczem infrastruktury handlowej (placówki 
handlowe) planuje się stworzenie bazy rekreacyjno-wypoczynkowej dla kupców 
przyjeżdżających z całej Polski oraz spoza granic kraju, zwłaszcza ze wschodu. Duża 
część kupujących, szczególnie obcokrajowców, zostaje na kilka dni. To również  oni 
byliby potencjalnymi użytkownikami budowanej sali sportowej.  

 
W obszarze gminy znajduje się także cmentarz z I wojny światowej. Gmina Rzgów 
zamierza wziąć udział w programie Stowarzyszenia „Mroga” utworzenia szlaku 
turystycznego szlakiem bitew I wojny światowej.  
 
Teren gminy jest uważany przez turystów spoza regionu oraz mieszkańców Łodzi, 
Pabianic i okolic za atrakcyjny pod względem rozwoju turystyki rowerowej. Świadczą 
o tym liczne wycieczki rowerowe, które w sezonie turystycznym przejeżdżają po 
drogach gminnych. 

 
W planie zagospodarowania przestrzennego obok terenu, gdzie będzie zlokalizowana 
sala sportowa przewidziane są tereny rekreacyjne i rozlewisko na rzece Strudze. Tereny 
te wraz z salą, basenem i domem kultury mają stanowić centrum turystyczno-
rekreacyjne Rzgowa. 
 
Mieszkańcy, w tym przede wszystkim dzieci i młodzież gminy Rzgów jak i całego 
regionu łódzkiego 
 

Dzięki powstałej infrastrukturze rekreacyjno-sportowej przyczyniającej się do 
rozwoju aktywnych form turystyki i wypoczynku stworzone zostaną nowe możliwości 
aktywnego spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży jak i mieszkańców wraz 
z całymi rodzinami całego regionu łódzkiego (sale squash, aerobiku i siłownia, boiska do 
piłki ręcznej, do koszykówki i siatkówki). Nowoczesna sala sportowa wraz z zapleczem 
infrastrukturalnym stanowić będzie bazę dla rozwoju zdrowia fizycznego i psychicznego 
mieszkańców. Projekt doprowadzi do wykształtowania postaw zdrowej rywalizacji 
i współzawodnictwa.   
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Niedobór wysiłku fizycznego może powodować wiele schorzeń cywilizacyjnych, 
takich jak nadwaga, słaba przemiana materii, niewydolność układu sercowo-
naczyniowego itd.  

 
U młodych ludzi siedzący tryb życia często bywa przyczyną wad postawy. 

Uprawianie sportu oraz uczestnictwo w różnych formach aktywności fizycznej może być 
pomocne w eliminowaniu z życia młodzieży nałogów i zachowań o charakterze 
patologicznym takich jak narkomania, alkoholizm, palenie tytoniu czy chuligaństwo.  
 

Ponadto projekt przyczyni się do rozwiązania zidentyfikowanych w Strategii 
Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego problemów, w tym między innymi: 
 

A. Niski poziom rozwoju gospodarczego 
 

Problemy niskiego poziomu rozwoju gospodarczego wynikają z niskiego stopnia 
wykorzystania potencjału lokalizacji powiatu łódzkiego wschodniego i bezpośredniej 
styczności z aglomeracją łódzką. Do innych problemów należą: 

- brak bazy turystycznej uniemożliwiający rozwój turystyki, 
- brak zagospodarowanych terenów pod budownictwo rekreacyjne. 

 
B. Problemy dotyczące warunków życia ludności: 
- brak terenów i urządzeń do wypoczynku i aktywnych form spędzania wolnego 

czasu, 
- brak szerszej oferty turystycznej i sportowej. 

 
C. Problemy z zakresu turystyki, rekreacji i sportu: 
- niedostatecznie rozwinięta baza turystyczna, rekreacyjna i sportowa 

w poszczególnych miejscowościach, 
- brak szerszej oferty z zakresu rekreacji i sportu, 
- brak urządzeń i terenów zabaw dla dzieci. 

 
EFEKTY PROJEKTU  
 

Z efektów realizacji projektu będą w szerokim zakresie korzystać dzieci 
i młodzież, mieszkańcy gminy Rzgów i całego regionu łódzkiego, turyści i osoby 
przyjezdne oraz inne jednostki, w tym władze samorządowe i organizacje pozarządowe 
w zakresie organizacji imprez okolicznościowych, kulturalnych i rozrywkowych.  

 
W wyniku planowanego przedsięwzięcia powstaną nowe miejsca pracy związane 

z obsługą sali, sal zajęć sportowych, zaplecza gastronomicznego, zwłaszcza że sala 
będzie ogólnodostępna i czynna do godzin wieczornych, tak by mogły z niej korzystać 
dzieci i młodzież w ciągu dnia, osoby pracujące poza Rzgowem oraz turyści i osoby 
przyjezdne. 

 
Projekt poprzez stworzenie pierwszej na terenie Gminy Rzgów oraz największej 

w regionie łódzkim kompleksowej infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-sportowej 
przyczyni się do poprawy dostępności infrastruktury, podniesienia jakości usług 
turystycznych i rekreacyjnych, poszerzenia oferty turystycznej oraz wykreowania oferty 
kompleksowej.  
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Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie wykorzystywać tradycję regionu.  
 
Stopień oddziaływania inwestycji ma charakter ponadregionalny. 
 
Przedmiotowy projekt będzie odznaczał się wysokim poziomem innowacyjności 

i nowatorstwa (szerzej w pkt. 5.2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU). 
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 KOMPLEMENTARNOŚĆ Z INNYMI DZIAŁANIAMI/PROBLEMAMI 
 

Planowane przedsięwzięcie jest komplementarne w stosunku do innych 
projektów wykonanych, realizowanych bądź planowanych do realizacji na terenie 
powiatu łódzkiego wschodniego jak i całego regionu.  
 

Nowa sala sportowa przy ul. Szkolnej w Rzgowie jest projektem 
komplementarnym zakładającym docelowo stworzenie kompleksu sportowo-
rekreacyjnego i turystycznego w regionie. Dzięki zamontowaniu trybun na 300 miejsc 
przedsięwzięcie zapewni infrastrukturalną możliwość organizacji imprez 
okolicznościowych, kulturalnych i rozrywkowych. 

 
Inwestycja ma także charakter kompleksowy i komplementarny w stosunku do 
budowanego w Rzgowie skateparku. 
 

Planowana inwestycja w postaci budowy sali sportowej z zapleczem oraz 
trybunami na 300 osób w Rzgowie jest integralnym elementem projektu zakładającego 
docelowo budowę kompleksowego Centrum Kulturalno-Sportowego położonego 
w Rzgowie przy ul. Szkolnej, w którego skład wejdą:  
 

- budowany budynek sali sportowej, 
- budynek basenu, 
- budynek domu kultury, 
- zespół boisk zewnętrznych wraz z zapleczem socjalnym wg programu ORLIK 

2012 
 
Inwestycja w postaci budowy Centrum Kulturalno-Sportowego realizowana 

będzie etapowo. W ramach I etapu powstanie budynek sali sportowej wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną i komunikacyjną. Opracowana dokumentacja projektowa 
dotyczy etapu I. 
 
Projekty realizowane przez Gminę Rzgów ze środków funduszy przedakcesyjnych:  
 
Program SAPARD 
 
Projekt nr 734-050069/02 „Budowa drogi w Rzgowie ul. Rzemieślnicza” 
Umowa nr 2286/734-050069/02 
Koszt całkowity  378 976,44 zł 
Pozyskana kwota  187 555,44 zł 
Droga w nawierzchni asfaltowej o szer. 6 m i dł. 522,66 m 
 
Projekty realizowane przez Gminę Rzgów z innych źródeł zewnętrznych (dotacje 
celowe, WFOŚ i GW, inne): 
 
Środki WFOŚ i GW 
 

1. W roku 2006 zrealizowano na podstawie umowy z wykonawcą 
nr 2/02/2006/inw. z dnia 06.02.2006 r. zadanie pod nazwą „Budowa 
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kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Starowej Górze i Starej Gadce 
etap 2006". Na podstawie Umowy z WFOŚ nr 64/OW/P/2006 z dnia 18-08-2006 
r. udzielona była pożyczka w wysokości 2 884 000,00 zł. 

2. W roku 2007 zrealizowano na podstawie umowy z wykonawcą 
nr 1/07/2007/inw. z dnia 14.07.2007 r. zadanie pod nazwą „Budowa 
kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz z przyłączami w miejscowości 
Starowa Góra na ulicach Parterowej i Dachowej oraz w miejscowości  Stara 
Gadka na ulicy Uczniowskiej”. Na podstawie Umowy z WFOŚ nr 
158/OW/P/2007. z dnia 12.11.2007 r. udzielona była pożyczka w wysokości 490 
000,00 zł. 

3. W roku 2008 zrealizowano na podstawie umowy z wykonawcą nr 
2/03/2008/inw. z dnia 31-03-2008r. zadanie pod nazwą „Budowa kanalizacji 
sanitarnej podciśnieniowej wraz z przyłączami w miejscowości Starowa 
Góra na ulicy Szczytowej oraz w miejscowości Stara Gadka na ulicy 
Lucernianej”. Na podstawie Umowy z WFOŚ nr 93/OW/P/2008z dnia 
04.11.2008 r. udzielona była pożyczka w wysokości 833 000,00 zł. 

 
Powyższe projekty zostały zrealizowane i rozliczone przez Beneficjenta - 

Gminę Rzgów samodzielnie. 
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Tabela 30 Projekty komplementarne realizowane na terenie gminy Rzgów 

ŚR.B.GM. ŚR.     B.GM. ŚR.     B.GM. ŚR.     B.GM. ŚR. ZEWN. ŚR.     B.GM. ŚR. ZEWN. ŚR.     B.GM. ŚR. ZEWN. ŚR.     B.GM. ŚR. ZEWN. ŚR.     B.GM. ŚR. ZEWN. ŚR.     B.GM.

BUDOWA SALI  

SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM 

I TRYBUNAMI NA 300 OSÓB 

W RZGOWIE PRZY UL. 

SZKOLNEJ

17 917 960,00 10 097 960,00 7 820 000,00 149 060,00 298 900,00 3 750 000,00 2 800 000,00 3 700 000,00 3 100 000,00 4 120 000,00

BUDOWA PŁYWALNI 12 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

ODNAWIANIE LUB 

BUDOWA PLACÓW, 

PARKINGÓW, 

CHODNIKÓW, -

POWIATOWE

2 470 384,28 2 470 384,28 9 943,00 1 095 441,28 765 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

ODNAWIANIE LUB 

BUDOWA PLACÓW, 

PARKINGÓW, 

CHODNIKÓW,  -GMINNE

2 872 134,14 2 872 134,14 251 250,00 845 884,14 575 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

PRZEBUDOWA OBIEKTU 

SPORTOWEGO "ZAWISZA" 

W RZGOWIE

1 368 235,99 1 068 235,99 300 000,00 73 236,00 344 999,99 50 000,00 200 000,00 100 000,00 200 000,00 100 000,00 200 000,00 100 000,00

BUDOWA, PRZEBUDOWA 

BOISK, ŚCIEŻEK 

ROWEROWYCH, SZLAKÓW 

PIESZYCH, PLACÓW 

ZABAW I MIEJSC 

REKREACJI SŁUŻĄCYH DO 

UŻYTKU PUBLICZNEGO

2 300 000,00 1 800 000,00 500 000,00 0,00 300 000,00 500 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00

PRZEBUDOWA PARKU IM. 

ADAMA MICKIEWICZA W 

RZGOWIE

400 000,00 400 000,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00

URZĄDZANIE I 

PORZĄDKOWANIE 

TERENÓW ZIELONYCH, 

PARKÓW LUB INNYCH 

MIEJSC WYPOCZYNKU

360 000,00 360 000,00 0,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00

2012 2013

NAZWA ZADANIA

NAKŁADY OGÓŁEM NAKŁADY W POSZCZEGÓLNYCH LATACH PLANU W ZŁOTYCH

2014 20152010 2011

OGÓŁEM ŚRODKI B.GM. ŚRODKI ZEWN.

2007 2008 2009

Źródło: Dane Beneficjenta20.

                                                        
20  Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 03 czerwca 2009 r. 
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Tabela 31 Komplementarne projekty realizowane ze środków ZPORR na terenie województwa łódzkiego wg stanu na dzień 31 stycznia 2009 r. 

Lista realizowanych projektów ZPORR w woj. łódzkim wg stanu na dzień 31 marca 2009 r. 

Lp. Priorytet

/ 

Działanie 

Nazwa projektu Numer 

projektu 

Beneficjent Wartość 

całkowita 

projektu 

Wartość 

dofinansowania 

z EFRR 

lub EFS 

Realizacja projektu 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Data 

podpisania 

umowy 

Data 

zakończenia 

projektu* 

Rzeczowy 

etap realizacji 

projektu** 

1 1.4 Budowa kompleksu termalno - basenowego w Uniejowie /I etap/ 
pływalnia otwarta 

013/200
6 

Gmina Uniejów 10 708 
809,96 

4 400 000,00 2006-11-29 2008-06-30 Zakończony 
płatnością 
końcową 

2 1.4 Budowa ciągu pieszo - rowerowego pomiędzy Tomaszowem 
Mazowieckim a Spałą 

029/200
6 

Powiat 
Tomaszowski 

4 032 961,70 2 119 066,68 2007-08-30 2008-06-30 Zakończony 
płatnością 
końcową 

3 3.1 Budowa ścieżki rowerowej w Rawie Mazowieckiej /Etap I/ 005/200
6 

Gmina Miasto Rawa 
Mazowiecka 

402 301,18 216 700,89 2006-11-07 2006-10-31 Zakończony 
płatnością 
końcową 

4 3.1 Zagospodarowanie turystyczne Gminy Sokolniki 026/200
6 

Gmina Sokolniki 1 945 052,92 980 505,23 2006-12-08 2008-10-31 W trakcie 
realizacji 

5 3.1 Budowa kompleksu termalno - basenowego w Uniejowie /II etap/ 055/200
6 

Gmina Uniejów 4 171 561,98 1 511 480,97 2006-12-29 2008-06-30 Zakończony 
płatnością 
końcową 

6 3.1 Budowa kompleksu edukacyjno – turystyczno - rekreacyjnego 
"Wrota czasu" w Uniejowie /I etap/ Castrum Antiqum 

054/200
6 

Gmina Uniejów 4 449 043,81 3 267 827,86 2007-01-25 2008-06-30 Zakończony 
płatnością 
końcową 

7 3.2 Budowa ekologicznej ścieżki rowerowej na odcinku Słok - 
Bełchatów 

009/200
6 

Powiat 
Bełchatowski 

2 711 038,76 1 228 315,73 2006-10-30 2007-01-31 Zakończony 
płatnością 
końcową 

8 3.2 Modernizacja i adaptacja obiektu gminnego ośrodka kultury w 
Sokolnikach na cele turystyczne i kulturalne 

025/200
6 

Gmina Sokolniki 1 218 283,01 657 047,22 2006-12-08 2008-06-30 Zakończony 
płatnością 
końcową 

9 3.3 Rozwój infrastruktury turystycznej i noclegowej poprzez 
renowację zabudowy przy Sienkiewicza 67/Nawrot 16 

024/200
6 

Miasto Łódź 9 223 778,73 2 311 876,51 2006-12-08 2008-06-30 W trakcie 
realizacji 

10 3.5 Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Szczercowie 049/200
4 

Gmina Szczerców 3 600 012,56 2 700 009,41 2005-01-11 2005-12-27 Zakończony 
płatnością 
końcową 

11 3.5 Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem, wraz z przebudową 
węzła ciepłowniczego w m-ci Drużbice Wieś 

001/200
4 

Gmina Drużbice 1 836 117,07 1 356 364,06 2005-04-18 2006-12-05 Zakończony 
płatnością 
końcową 

Źródło: www.zporr.gov.pl.
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 PRODUKTY 
 
Tabela 32 Produkty 

Wskaźniki produktu 

Nazwa wskaźnika Wskaźnik 
z listy 

Wskaźnik 
autorski 

Źródło informacji Jednostka 
miary 

Rok 0 – 2009 
składania 
wniosku  
(wartości bazowe) 

Rok 2010 
(wartości 
pośrednie) 

Rok 2011 
(wartości 
docelowe) 

Liczba bezpośrednio 
utworzonych nowych miejsc 
pracy (EPC). 

TAK NIE dokumenty 
kadrowe/ 
umowy o 
pracę. 

szt. 0 0 7 

Liczba wybudowanych 
obiektów turystycznych i 
rekreacyjnych 

TAK NIE Źródło weryfikacji 
wskaźników: Protokół 
odbioru końcowego. 
 
Dokumentacja 
Beneficjenta. 
 
Za źródła weryfikacji 
wskaźników 
odpowiedzialny będzie 
Beneficjent. 

szt. 0 0 1 

Liczba zakupionych środków 
trwałych (maszyn i urządzeń) 
w ramach projektu 

NIE TAK Źródło weryfikacji 
wskaźników: Protokół 
odbioru końcowego. 
Dokumentacja 
Beneficjenta. 
Za źródła weryfikacji 
wskaźników 
odpowiedzialny będzie 
Beneficjent. 

szt. 0 0 14 

Powierzchnia (kubatura) 
wybudowanych obiektów 
budowlanych w ramach 

NIE TAK Źródło weryfikacji 
wskaźników: Protokół 
odbioru końcowego. 

m2 (m3) 0 0 24 521,60 
m3 
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projektu Dokumentacja 
Beneficjenta. 
 
Za źródła weryfikacji 
wskaźników 
odpowiedzialny będzie 
Beneficjent. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 oraz Wykazu wskaźników dla pomiaru efektów rzeczowych realizacji projektu. 
 

 
Wskaźnik – Liczba zakupionych środków trwałych (maszyn i urządzeń) w ramach projektu  
 
Ilość 14 szt. środków trwałych uwzględniona we wskaźnikach produktu przedstawiona jest jako zestawy (komplety środków 

trwałych). Pełna ich specyfikacja szczegółowo określająca co zawierają, dostępna jest w załączniku nr 10 Wyciąg z dokumentacji 
technicznej lub program funkcjonalno-użytkowy / specyfikacja zakupywanego sprzętu / specyfikacja zakupywanych usług.  
 

Pomiar wskaźników produktu dokonywany będzie sukcesywnie podczas realizacji projektu oraz ostatecznie (w formie protokołu 
końcowego) po zakończeniu realizacji projektu. Podmiotem odpowiedzialnym za monitoring wskaźników produktu jest Gmina Rzgów. 

 
Wskaźniki produktu są zgodne z celami RPO WŁ. Wskaźniki produktu zostały przedstawione w formie kumulatywnej, co wiąże 

się z zachowaniem trwałości realizowanej inwestycji po jej zakończeniu. 
 

METODOLOGIA BADAŃ - PRODUKTY 
 

Zakłada się monitorowanie postępu rzeczowej realizacji projektu poprzez bieżące zestawianie stanu faktycznego zaawansowania 
inwestycji z harmonogramem jej realizacji stanowiącym załącznik do umowy zawartej z generalnym wykonawcą. Po ukończeniu 
projektu zakłada się 1-razową weryfikację stopnia osiągnięcia produktów projektu na bazie ostatecznych protokołów odbioru 
podpisanych przez zamawiającego w sytuacji pełnej zgodności wykonanego przedsięwzięcia z wymogami projektowymi oraz zakresem 
robót. 
 

Wskaźniki osiągnięć projektu są skorelowane ze spodziewanymi efektami realizacji osi priorytetowej.  
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 REZULTATY 
 
Tabela 33 Rezultaty 

Wskaźniki rezultatu 

Nazwa wskaźnika Wskaźnik 
z listy 

Wskaźnik 
autorski 

Źródło informacji Jednostka 
miary 

Rok 0 – 2009 
składania 
wniosku 
(wartości 
bazowe) 

Rok 2010 
(wartości 
pośrednie) 

Rok 2011 
(wartości 
docelowe) 

Przewidywana całkowita liczba 
bezpośrednio utworzonych nowych miejsc 
pracy (EPC) 

TAK NIE dokumenty 
kadrowe/ 
umowy o 
pracę 

szt. 0 0 7 

Liczba osób korzystających z obiektów 
wybudowanych/zagospodarowanych w 
ramach projektu 

NIE TAK Ilość rozdanych 
biletów. 
Monitoring 
własny Gminy 
Rzgów oraz 
dokumentacja 
Beneficjenta. 

osoby 0 0 6 000 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 oraz Wykazu wskaźników dla pomiaru efektów rzeczowych realizacji projektu. 

 
Szacuje się, że z efektów przedmiotowego przedsięwzięcia korzystać będzie rocznie 6 000 osób. Wskaźnik wyliczony został na 

podstawie danych statystycznych oraz zidentyfikowanego zapotrzebowania odbiorców na usługi rekreacyjno-turystyczne. Obecnie na 
terenie gminy jak i w obszarze oddziaływania projektu nie ma żadnego kompleksowego obiektu rekreacyjno – turystycznego 
i sportowego.  
 

Dzięki przedmiotowej inwestycji zostanie stworzona możliwość korzystania z powstałej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej 
i sportowej przez turystów i osoby przyjezdne, mieszkańców oraz przez pracodawców i pracowników. Z obiektu będą korzystać turyści 
i osoby przyjezdne, którzy będą odwiedzali Rzgów i okolice przy okazji wizyt w centrum handlowym oraz tereny parku krajobrazowego 
wzniesień łódzkich. 
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Do grup bezpośrednich użytkowników powstałej infrastruktury należą: 
 
1.Turyści oraz osoby przyjezdne spoza regionu, 
2.Mieszkańcy, w tym przede wszystkim dzieci i młodzież gminy Rzgów jak i całego regionu łódzkiego, 
3.Kadra pracownicza. 

 

Pomiar wskaźników rezultatu nastąpi po zakończeniu realizacji projektu. Podmiotem odpowiedzialnym za monitoring 
wskaźników rezultatu jest Gmina Rzgów. 

 
METODOLOGIA BADAŃ - REZULTATY 
 

Postęp rzeczowy realizacji wskaźników rezultatu w toku projektu badany będzie cyklicznie, w okresach sprawozdawczych 
odpowiadających przyjętemu schematowi transzowych rozliczeń środków dotacji RPOWŁ (nie częściej jak raz na miesiąc, nie rzadziej 
jak raz na trzy miesiące). Bezpośredni wpływ zrealizowanego przedsięwzięcia na otoczenie społeczno-ekonomiczne uzyskany z chwilą 
zakończenia realizacji projektu wykazany zostanie w sprawozdaniu końcowym sporządzanym na moment finalizacji projektu w chwili 
zakończenia jego rzeczowej realizacji. 

 
Osiągnięte rezultaty będą badane po zakończeniu projektu przez pięć kolejnych lat. 
 
Wskaźniki osiągnięć projektu są skorelowane ze spodziewanymi efektami realizacji osi priorytetowej. 



   

119 
„Budowa sali sportowej z zapleczem i trybunami na 300 osób w Rzgowie przy ul. Szkolnej” 

 TRWAŁOŚĆ INSTYTUCJONALNA PROJEKTU 

 ANALIZA INSTYTUCJONALNA PROJEKTODAWCY 
 

Gmina Rzgów jest Wnioskodawcą, Beneficjentem i Inwestorem planowanego 
projektu pod nazwą Budowa sali sportowej z zapleczem i trybunami na 300 osób w 
Rzgowie przy ul. Szkolnej. 
 

Beneficjent, z uwagi na posiadany status jednostki samorządu terytorialnego 
może ubiegać się o wsparcie w ramach Osi Priorytetowej III: „GOSPODARKA, 
INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ” Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Działania III.5 „INFRASTRUKTURA 
TURYSTYCZNO-REKREACYJNA”. 
 

Gmina Rzgów działa na podstawie: 
 

 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Tekst jednolity:  
Dziennik Ustaw z dnia 13 grudnia 2001 r. nr 142 poz. 1591 [z późn. zm.]; oraz 

 Uchwały Nr XLII/315/2005 Rady Gminy Rzgów z dnia 28 grudnia 2005 r. 
w sprawie Statutu Gminy Rzgów. 

 
Beneficjenta nie dotyczą podmiotowe kryteria negatywne, wyłączające możliwość 
otrzymania wsparcia:  
 

 Nie ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji 
Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym 
rynkiem;  

 Beneficjent jest jednostką samorządu terytorialnego w związku z czym nie 
dotyczy go status podmiotu „znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej w 
rozumieniu pkt. 9-11 Komunikatu Komisji w sprawie wytycznych 
wspólnotowych , dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i 
restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z dnia 
01.10.2004, str. 2); 

 Beneficjent nie był i nie jest w sytuacji wykorzystania niezgodnie z 
przeznaczeniem środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt. 2,3a i 4 ustawy z 
dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.), 
skutkującego nie zrealizowaniem pełnego zakresu rzeczowego projektu i w 
związku z tym pozbawieniem prawa otrzymania środków w okresie 3 lat od dnia 
wydania przez Instytucję Zarządzającą decyzji odnośnie zwrotu środków. 

 
Gmina Rzgów działa w oparciu o potencjał organizacyjny i doświadczenie kadry 

pracowniczej. Wnioskodawca posiada doświadczenie i wiedzę oraz niezbędne zasoby 
kadrowe i techniczne (pomieszczenia biurowe, sprzęt komputerowy) do wdrożenia 
projektu oraz utrzymania jego rezultatów. 
 
DOŚWIADCZENIE PROJEKTODAWCY 
Projekty realizowane ze środków funduszy przedakcesyjnych:  
 
Program SAPARD 
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Projekt nr 734-050069/02 „Budowa drogi w Rzgowie ul. Rzemieślnicza” 
Umowa nr 2286/734-050069/02 
Koszt całkowity  378 976,44 zł 
Pozyskana kwota  187 555,44 zł 
Droga w nawierzchni asfaltowej o szer. 6 m i dł. 522,66 m 
 
Program PHARE  
 
"Budowa sieci wodociągowej i kolektorów kanalizacyjnych do strefy przedsiębiorczości 
Rzgów-Północ". Umowa nr PL 9509/02/02/LO06. Wartość robót: 1 200 000,00 zł + 7% 
VAT – co stanowi 330 761 ECU. Wartość finansowania z funduszu PHARE-RAPID - 163 
000 ECU. Zakres – sieć wod. fi 110 PCV- 2 km., kolektor kanalizacyjny fi 200 PCV – 2 km. 
 
Projekty realizowane z innych źródeł zewnętrznych (dotacje celowe, WFOŚ i GW, 
inne): 
 
Środki WFOŚ i GW 
 
 W roku 2006 zrealizowano na podstawie umowy z wykonawcą 

nr 2/02/2006/inw. z dnia 06.02.2006 r. zadanie pod nazwą „Budowa 
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Starowej Górze i Starej Gadce 
etap 2006". Na podstawie Umowy z WFOŚ nr 64/OW/P/2006 z dnia 18-08-2006 
r. udzielona była pożyczka w wysokości 2 884 000,00 zł. Całkowita wartość 
inwestycji: 5 790 462,80 zł. 

 W roku 2007 zrealizowano na podstawie umowy z wykonawcą 
nr 1/07/2007/inw. z dnia 14.07.2007 r. zadanie pod nazwą „Budowa 
kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz z przyłączami w miejscowości 
Starowa Góra na ulicach Parterowej i Dachowej oraz w miejscowości  Stara 
Gadka na ulicy Uczniowskiej”. Na podstawie Umowy z WFOŚ nr 
158/OW/P/2007. z dnia 12.11.2007 r. udzielona była pożyczka w wysokości 490 
000,00 zł. Całkowita wartość inwestycji: 1 397 672,26 zł. 

 W roku 2008 zrealizowano na podstawie umowy z wykonawcą nr 
2/03/2008/inw. z dnia 31-03-2008r. zadanie pod nazwą „Budowa kanalizacji 
sanitarnej podciśnieniowej wraz z przyłączami w miejscowości Starowa 
Góra na ulicy Szczytowej oraz w miejscowości Stara Gadka na ulicy 
Lucernianej”. Na podstawie Umowy z WFOŚ nr 93/OW/P/2008z dnia 
04.11.2008 r. udzielona była pożyczka w wysokości 833 000,00 zł. Całkowita 
wartość inwestycji: 1 999 282,32 zł. 

 
Powyższe projekty zostały zrealizowane i rozliczone przez Beneficjenta - 

Gminę Rzgów samodzielnie. Skład zespołu nadzorującego przedmiotowy projekt: 
 

Gmina zatrudni inspektorów nadzoru ze wszystkich branż. Na dzień dzisiejszy 
zatrudniony jest inspektor nadzoru budowlanego mgr inż. Piotr Zamiatnin. Za 
koordynację prac odpowiedzialny będzie Referat Inwestycji Urzędu Miejskiego 
w Rzgowie. 

W skład referatu wchodzą: 
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Mgr inż. Zbigniew Snelewski – budownictwo lądowe, 
Mgr inż. Maria Nagańska – instalacje sanitarne, 
Mgr inż. arch. Paulina Skiba – architektura, 
Tech. Edward Kamieński – drogi. 

Powołany inspektor nadzoru jest zatrudniony na umowę o dzieło. 
 

Ponadto z dołączonych do wniosku dokumentów finansowych wynika, iż 
Beneficjent posiada zdolność organizacyjną i finansową do realizacji i utrzymania 
rezultatów projektu. Gmina Rzgów pozostanie właścicielem powstałej infrastruktury 
po zakończeniu inwestycji. Beneficjent będzie również ponosił koszty utrzymania 
powstałej infrastruktury po okresie realizacji projektu. Za zarządzanie projektem po 
zakończeniu prac inwestycyjnych będzie odpowiedzialna nowa utworzona przez Gminę 
jednostka budżetowa, która będzie zarządzać i użytkować przedmiotową infrastrukturę. 
 

Na etapie poczynienia prac przygotowawczych projektu nie stwierdzono żadnych 
przeszkód prawnych, które uniemożliwiałyby dalszą realizację planowanej inwestycji. 
Przedmiotowy projekt nie wywołuje żadnych protestów społecznych wręcz przeciwnie 
jest zgodny z potrzebami i oczekiwaniami społecznymi.  
 

Za zarządzanie projektem po zakończeniu prac inwestycyjnych będzie 
odpowiedzialna nowa utworzona przez Gminę jednostka budżetowa, która będzie 
zarządzać i użytkować przedmiotową infrastrukturę.  
 
UŻYTKOWNICY PROJEKTU/INFRASTRUKTURY 

 
GRUPY UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTU/INFRASTRUKTURY 
 

Do grup bezpośrednich użytkowników powstałej infrastruktury należą: 
 

1. Turyści oraz osoby przyjezdne spoza regionu, 
2. Mieszkańcy, w tym przede wszystkim dzieci i młodzież gminy Rzgów jak i całego 

regionu łódzkiego, 
3. Kadra pracownicza. 

Pośredni użytkownicy infrastruktury 
 

Do pośrednich użytkowników powstałej infrastruktury należą władze 
samorządowe oraz organizacje pozarządowe. Dzięki planowanej inwestycji zostaną 
stworzone nowe możliwości infrastrukturalne w zakresie organizacji imprez 
okolicznościowych, kulturalnych i rozrywkowych, tym samym znacznie podniesie się 
atrakcyjność inwestycyjną regionu. 
 

Problemem dla interesariuszy projektu jest przede wszystkim ograniczona 
dostępność usług rekreacyjnych, sportowych oraz turystycznych. Powstała 
infrastruktura stworzy możliwość rozwoju fizycznego mieszkańców oraz podniesienia 
jakości oferty turystycznej regionu. Inwestycja przyczyni się do rozwoju aktywnych 
form turystyki i wypoczynku.   
 

Beneficjent jest zdolny do utrzymania rezultatów przez minimum 5 lat od 
zakończenia realizacji projektu, zarówno pod względem finansowym, jak 
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i organizacyjnym. Cele projektu zostaną utrzymane po zakończeniu jego realizacji. 
Projekt nie będzie również poddany znaczącym modyfikacjom. 

 
W odniesieniu do trwałości projektu nie ma żadnych zagrożeń do utrzymania 

trwałości ani od strony organizacyjnej (trwałość sprzętowa, zapewnienie sprzętu 
zastępczego w sytuacjach awaryjnych, stały monitoring, szkolenia pracowników, 
dostosowywanie systemu do zmiany uregulowań prawnych) ani od strony finansowej. 
 
EWENTUALNE ROZWIĄZANIA, ZWIĄZANE Z UDOSTĘPNIENIEM WYBUDOWANEJ 
INFRASTRUKTURY PODMIOTOM TRZECIM 
 

Wnioskodawca zamierza udostępnić wybudowaną infrastrukturę podmiotom 
trzecim. Projekt zakłada możliwość korzystania z powstałej infrastruktury, w tym z sal 
treningowych, ścianki wspinaczkowej przez podmioty gospodarcze do celów 
rekreacyjnych. 

 
Beneficjent będzie udostępniał efekty zastosowanych rozwiązań 

technologicznych podmiotom trzecim. Beneficjent będzie dzielił się zdobytym 
doświadczeniem w zakresie stosowanych rozwiązań technologicznych oraz rezultatami 
inwestycji z podmiotami trzecimi.  

 ZDOLNOŚĆ ORGANIZACYJNA DO WDROŻENIA PROJEKTU I EKSPLOATACJI 
PROJEKTU 

 
Gmina Rzgów jest Wnioskodawcą, Beneficjentem i Inwestorem planowanego 

projektu pod nazwą „Budowa Sali sportowej z zapleczem i trybunami na 300 osób 
w Rzgowie przy ul. Szkolnej”. 
 

Beneficjent, z uwagi na posiadany status jednostki samorządu terytorialnego 
może ubiegać się o wsparcie w ramach Osi Priorytetowej III: „GOSPODARKA, 
INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ” Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Działania III.5 „INFRASTRUKTURA 
TURYSTYCZNO-REKREACYJNA”. 
 

Gmina Rzgów działa na podstawie: 
 

 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Tekst jednolity:  
Dziennik Ustaw z dnia 13 grudnia 2001 r. nr 142 poz. 1591 [z późn. zm.]; 

 Uchwały Nr XLII/315/2005 Rady Gminy Rzgów z dnia 28 grudnia 2005 r. 
w sprawie Statutu Gminy Rzgów. 

 
Za zarządzanie projektem po zakończeniu prac inwestycyjnych odpowiedzialna 

będzie nowa utworzona przez Gminę jednostka budżetowa, która będzie zarządzać 
i użytkować przedmiotową infrastrukturę.  
 

Zespół nadzorujący wdrożenie i utrzymanie rezultatów projektu po jego 
zakończeniu odpowiedzialny będzie za:  
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 przygotowanie do realizacji przedsięwzięcia, w tym przygotowanie dokumentacji 
przetargowej, obsługa procedur, prace Komisji Przetargowej, przygotowanie 
i podpisanie kontraktów, 

 realizacja i nadzór nad przebiegiem realizacji przedsięwzięcia, 
 promocja projektu, 
 monitorowanie postępu rzeczowego wskaźników produktu. 

 
Obowiązki w zakresie zarządzania projektem: 
 
 bieżące utrzymanie stanu technicznego przedmiotowej infrastruktury, 
 remonty, naprawy bieżące oraz nakłady odtworzeniowe, 
 monitorowanie postępu rzeczowego wskaźników rezultatu. 

 
STOPIEŃ GOTOWOŚCI ORGANIZACYJNO-INSTYTUCJONALNEJ 

 
Beneficjent posiada wystarczającą zdolność organizacyjną do wdrożenia projektu. 

Gmina Rzgów posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz zasoby techniczne 
(pomieszczenia biurowe, sprzęt komputerowy) i zasoby kadrowe (wykształcony 
i specjalistyczny personel) niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji oraz 
utrzymania trwałości rezultatów projektu przez okres przynajmniej 5 lat. 
 

Gmina Rzgów posiada odpowiednie zaplecze zarówno techniczne jak i kadrowe 
do przeprowadzenia projektu oraz właściwego jego koordynowania. Gmina posiada 
pełną zdolność organizacyjną i finansową do utrzymania projektu w ciągu, co najmniej 5 
lat od daty zakończenia jego realizacji (Zgodnie z postanowieniami art. 57 
Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 trwałość projektów współfinansowanych ze 
środków funduszy Unii Europejskiej musi być zachowana przez okres 5 lat od daty 
zakończenia projektu). Pojęcie „trwałości projektu” należy rozumieć jako nie poddanie 
produktów i rezultatów tzw. znaczącej modyfikacji. Beneficjent jest zdolny do 
utrzymania rezultatów projektu przez minimum 5 lat od zakończenia inwestycji, 
zarówno pod względem finansowym jak i organizacyjnym. 

 
Do głównych zadań pracowników odpowiedzialnych za wykonalność 
instytucjonalną należy między innymi: 
 
 przygotowanie dokumentacji technicznej (nadzór nad pracami projektantów i innych 

zewnętrznych ekspertów), studiów wykonalności zgodnych z wytycznymi 
odpowiednich Instytucji Zarządzających poszczególnymi programami unijnymi, 

 przygotowanie wniosków według obowiązujących procedur i zasad oraz złożenie 
ich w odpowiednim terminie w Instytucji Wdrażającej dany program, 

 przygotowanie odpowiedniej dokumentacji niezbędnej w razie przeprowadzenia 
kontroli realizacji projektów przez instytucje uprawnione (między innymi Instytucję 
Pośredniczącą, Urzędy Kontroli Skarbowej, uprawnione organy Komisji Europejskiej), 

 zgodną z wymogami funduszy strukturalnych archiwizację dokumentacji, 
 opracowanie zgodnie z zapisami umów finansowania projektów okresowych, 

rocznych i końcowych raportów monitoringowych z realizacji projektów, 
 zapewnienie właściwej z wytycznymi EFRR promocji projektów, ze szczególnym 

uwzględnieniem faktu zaangażowania środków unijnych. 
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Nadzór nad całością realizowanych projektów sprawuje osobiście Burmistrz  
Gminy Rzgów, natomiast nadzór nad kwestiami finansowymi związanymi z realizacją 
projektów sprawuje Referat Budżetu i Finansów. 
 
Do głównych zadań pracowników odpowiedzialnych za finanse należy między 
innymi: 
 opracowanie harmonogramów płatności, 
 dbałość o zabezpieczenie wydzielonych subkont na potrzeby realizowanych zadań,  
 właściwe opisywanie faktur, 
 przygotowanie i/ lub akceptacja wniosków o refundacje poniesionych wydatków 

ze środków strukturalnych, budżetu państwa i innych źródeł zgodnie                                
z określonymi przez dysponentów zasadami, 

 dokonywanie płatności na rzecz wykonawców robót, 
 dokonywanie płatności na rzecz innych jednostek zaangażowanych  

w realizacje projektów. 
 

Bez dodatkowego wsparcia zewnętrznego inwestycja będzie realizowana 
w znacznie dłuższym okresie czasu, dlatego udział funduszy unijnych                                                
w przedsięwzięciu jest niezbędny dla prawidłowej oraz terminowej realizacji prac.  

 
W toku realizacji inwestycji, a także po jej ukończeniu Wnioskodawca nie zakłada 

wprowadzenia zmian organizacyjnych, prawnych, własnościowych lub innych, 
mogących skutkować zmianą własności nad produktami projektu, zmianą ich lokalizacji 
lub całkowitego czy też częściowego zarzucenia realizacji celów projektu.  

 
Przyjęty system zarządzania inwestycją pozostaje w zgodności z obowiązującym 

prawodawstwem oraz zasadami programowymi RPO WŁ. Ustanowiona struktura 
organizacyjna gwarantuje, że inwestycja oraz jej rezultaty w sposób trwały pozwolą 
osiągnąć spodziewane efekty długofalowe.  
 

Beneficjent posiada wystarczające doświadczenie w realizowaniu różnych 
projektów inwestycyjnych, co przesądza o powodzeniu w osiąganiu założonych celów 
projektu. 
 
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU  
 

Odpowiedzialność za trwałość projektu ponosi Gmina Rzgów, która jest również 
odpowiedzialna za kontrolę wydatkowania środków.  
 

Po zakończeniu projektu właścicielem bezpośrednich produktów będzie Gmina 
Rzgów. Gmina Rzgów będzie odpowiedzialna za zarządzanie i finansowanie projektu po 
jego zakończeniu. Utrzymanie trwałości rezultatów projektu zagwarantowane będzie 
z budżetu Gminy Rzgów. 

 
Za zarządzanie projektem po zakończeniu prac inwestycyjnych będzie 

odpowiedzialna nowa utworzona przez Gminę jednostka budżetowa, która będzie 
zarządzać i użytkować przedmiotową infrastrukturę.  
 
Trwałość finansowa 
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Po zakończeniu finansowania projektu ze środków dotacji RPO WŁ zakłada się 

bieżące utrzymanie inwestycji z budżetu Gminy Rzgów. Fundusze na ten cel 
zagwarantowane będą każdorazowo w corocznych uchwałach budżetowych 
w kategoriach wydatków obejmujących zabezpieczenie środków na działania z zakresu 
infrastruktury społecznej. Zagwarantowane jest utrzymania celów projektu przez 
wymagany zasadami programowymi minimalny okres 5 lat po zakończeniu inwestycji. 
 
Sytuacja finansowa Beneficjenta oraz brak konieczności zaciągania dodatkowych 
zobowiązań w celu realizacji inwestycji powodują, iż projekt nie zachwieje stabilności 
płatniczej Gminy oraz nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnego poziomu 
zadłużenia. Gwarantuje to całkowicie wykonalność finansową opisywanego 
przedsięwzięcia. 
 
Szerzej trwałość finansowa projektu omówiona została w rozdziale poświęconym 
analizie finansowej. 
 
Trwałość organizacyjna 
 

W toku realizacji inwestycji, a także po jej ukończeniu Wnioskodawca nie zakłada 
wprowadzenia zmian organizacyjnych, prawnych, własnościowych lub innych, 
mogących skutkować zmianą własności nad produktami projektu, zmianą ich lokalizacji 
lub całkowitego czy też częściowego zarzucenia realizacji celów projektu. Efekty 
inwestycji utrzymane zostaną przez minimalny okres 5 lat po zakończeniu projektu na 
terenie Gminy Rzgów. 
 
Trwałość instytucjonalna 
 

Gmina Rzgów zapewni niezbędne środki finansowe na utrzymanie produktów 
projektu. W związku z powyższym nie ma zagrożenia związanego ze zmianą charakteru 
własności elementu infrastruktury albo zaprzestania działalności. Planowane 
przedsięwzięcie nie zostanie poddane zmianom, które mogłyby mieć wpływ na 
charakter inwestycji lub powodowałyby uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez 
Wnioskodawcę. Tym samym projekt spełnia przesłanki dotyczące trwałości operacji. 
 
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM 
 

Gmina Rzgów gwarantuje, iż w okresie pięciu lat od zakończenia realizacji 
projektu nie zostaną wprowadzone zasadnicze zmiany w charakterze projektu, nie 
zmieni się charakter własności powstałej infrastruktury oraz podmiot zarządzający. 
 
Koszty związane z funkcjonowaniem oraz z eksploatacją pełnej infrastruktury powstałej 
wskutek realizacji przedmiotowego zadania ponosić będzie Gmina Rzgów. 
 
Według Wnioskodawcy, przedstawiony w niniejszym Studium Wykonalności sposób 
realizacji działań jest najbardziej optymalny oraz przejrzysty i zapewniający  pełną 
kontrolę i monitoring realizacji całego projektu. Sposoby realizacji działań pozwolą na 
szybszą reakcję na zmiany w otoczeniu oraz sprawność w działaniu. Z uwagi na czytelny 
charakter przewidzianych do realizacji działań objętych wnioskiem o dotację, wybrana 
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jest optymalna metodologia, z punktu widzenia jej zastosowania przez Wnioskodawcę, 
nie powodująca dodatkowych kosztów oraz komplikacji związanych z wdrażaniem 
przedmiotowego projektu.   
 

Za zarządzanie projektem po zakończeniu prac inwestycyjnych będzie 
odpowiedzialna nowa utworzona przez Gminę jednostka budżetowa, która będzie 
zarządzać i użytkować przedmiotową infrastrukturę.  

 
ZGODNOŚĆ Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 
Planowany projekt jest zgodny z prawem zamówień publicznych. Wszystkie 

działania związane z realizacją Projektu będą wdrażane z poszanowaniem prawa 
wspólnotowego oraz prawa krajowego, zgodnie z dyrektywami oraz dokumentami 
strategicznymi wszystkich poziomów w danym obszarze wsparcia.  
 

W szczególności Inwestor poprzez wewnętrzny, sprawny system zamówień 
zapewnia, że realizowane zamówienia publiczne zgodne będą z Dyrektywą 2004/17WE, 
2004/18/WE, Rozporządzeniem WE Numer 1564/2005 lub stosownymi 
postanowieniami TWE. Wykonawcy robót w ramach przedmiotowego projektu zostaną 
wyłonieni w oparciu o stosowne regulacje ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.), która jest aktem 
implementującym przepisy wspólnotowe z zakresu zamówień publicznych (dyrektywy: 
2004/17/WE i 2004/18/WE). Z uwagi jednakże na podniesioną przez Komisję 
Europejską niespójność polskiego reżimu zamówień publicznych z prawem unijnym do 
czasu wejścia w życie stosownych nowelizacji PZP konieczne będzie:  

 
 uwzględnienie wydanych przez MRR dnia 29 lutego 2008r „Zaleceń 

dla beneficjentów funduszy UE dotyczących interpretacji przepisów ustawy 
prawo zamówień publicznych, orzecznictwa polskich sądów oraz Trybunału 
Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (ETS) jak również kierowanie się przy 
interpretacji przepisów krajowych wydanych w celu transpozycji postanowień 
dyrektyw tzw. prowspólnotową wykładnią prawa. 

 
Scharakteryzowane przez KE zastrzeżenia dotyczą następujących regulacji PZP: 

 art. 26 ustawy PZP (dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu), 

 art. 38 ustawy PZP (modyfikacja istotnych warunków zamówienia po jego 
opublikowaniu), 

 art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp (informacja dot. możliwości udzielenia 
zamówienia uzupełniającego na roboty budowlane lub usługi), 

 art. 140 ust. 2 ustawy Pzp (zmiana sposobu spełnienia świadczenia oferenta 
przed zawarciem umowy), 

 art. 144 ust. 1 ustawy Pzp (zmiana postanowień zawartej umowy).  
 

Wskazane Zalecenia dotyczą postępowań, których wartość jest równa 
lub przekracza progi wskazane w dyrektywach, a co za tym idzie ustalone 
w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
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W przedmiotowym projekcie sytuacja ta dotyczyć będzie wykonawców, którzy 
wyłonieni zostaną w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 PZP 
z uwzględnieniem obowiązku przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji 
Wspólnot Europejskich. W przypadku pozostałych kontraktów zastosowanie znajdzie 
art. 4 pkt. 8 PZP stanowiący o wyłączeniu spod reżimu zamówień publicznych, z uwagi 
na wartość przedmiotu zamówienia („Ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, 
których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 
euro”). 
 
PROMOCJA PROJEKTU 
 

Podstawowe zasady dotyczące promocji i informacji zawarte 
są w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006, ustanawiającym przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 
1260/1999. Szczegółowy zakres obowiązków Beneficjenta w zakresie promocji faktu 
współfinansowania projektów ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności określony jest w art. 8 i 9 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z 8 
grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1083/2006 ustanawiającego ogólne przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu 
Spójności oraz Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Promocja projektu będzie 
również uwzględniać zapisy Strategii Komunikacji Funduszy Europejskich na lata 2007-
2013, w tym zał. nr 1 - Księgą znaków, a także Krajowych Wytycznych w zakresie 
informacji i promocji, opracowanych przez MRR.  

 
Ponadto zasady promocji konkretnego projektu, współfinansowanego z środków 

pomocowych, w sposób szczegółowy będzie określać sama umowa o dofinansowanie 
podpisana przez Beneficjenta. Szczegółowe dane techniczne dotyczące promocji 
i informacji zawiera księga tożsamości danego funduszu. Projekt będzie realizowany 
zgodnie z ww. regulacjami oraz z Wytycznymi dotyczące promocji projektów dla 
beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2007-2013 (wersja z sierpnia 2008 r.).  
 

Gmina Rzgów dołoży wszelkich starań, aby dokumenty, materiały promocyjne 
oraz informacyjne przygotowywane w związku z jego realizacją były czytelnym 
systemem wizualnym. Całość materiałów i środków promocyjnych zostanie oznaczona 
następującymi danymi i informacjami: 

 
 emblemat Unii Europejskiej, 
 znak graficzny Programu Regionalnego, 
 logo Województwa Łódzkiego, 
 hasło określone przez instytucję zarządzającą RPO WŁ „Fundusze Europejskie dla 

rozwoju regionu łódzkiego”, 
 opis następującej treści: „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”. 
 
Projekt promowany będzie: 
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 w Internecie na stronie Gminy Rzgów, 
 za pomocą artykułów umieszczonych w lokalnej prasie, opisujące stopień 

realizacji, 
 w gablotach informacyjnych (ulotki, plakaty) w siedzibie Gminy Rzgów, 
 w miejscach wykonywanej inwestycji zostanie umieszczona tablica 

informacyjna, 
 poprzez umieszczenie na sprzętach w/w znaków w formie nadruków 

foliowych, 
 po zakończeniu inwestycji umieszczona tablica informacyjna będzie 

zastąpiona tablicą pamiątkową, 
 całość dokumentacji związanej z realizacją inwestycji podlegać będzie 

zasadom wizualizacji wraz z podaniem informacji o dofinansowaniu projektu 
ze środków EFRR w ramach Działania III.5 RPO WŁ. 

 
Promocja projektu prowadzona będzie zgodnie z wymogami Rozporządzenia Komisji 
(WE) 182/2006/WE oraz Wytycznymi dla beneficjentów w zakresie informacji 
i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 
lata 2007 – 2013 zgodnie, z którymi beneficjenci zobowiązani są do informowania 
o otrzymanej pomocy. 
 
Celem prowadzonej akcji promocyjnej będzie poinformowanie społeczeństwa 
o współfinansowaniu projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz dotarcie z informacją o projekcie do jak najszerszej grupy mieszkańców gminy 
Rzgów jak i całego regionu. 
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Tabela 34 Harmonogram realizacji projektu 

ZADANIE/NAZWA KWARTAŁY 

2008 2009 2010 2011 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 
Ogłoszenie pierwszego przetargu w 
trybie nieograniczonym 

                

Podpisanie umowy z wykonawcą 
wyłonionym w pierwszym 
przetargu nieograniczonym 

                

Ogłoszenie drugiego przetargu w 
trybie nieograniczonym 

                

Podpisanie umowy z wykonawcą 
wyłonionym w drugim przetargu 
nieograniczonym 

                

Rozpoczęcie realizacji inwestycji                 

Zadanie 1/Roboty budowlane - 
Etap I - stan zerowy 

 

Roboty ziemne                 

Fundamenty                 

Ściany fundamentowe                 

Izolacje przeciwwilgociowe 
i termiczne 

                

Zadanie 2/ Roboty budowlane - 
Etap I - stan surowy 

 

Konstrukcja stalowa hali                 

Ściany murowane                 
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Ściany żelbetowe                 

Stropy, schody                 

Dach konstrukcja                 

Dach pokrycie                 

Podłoża                 

Zadanie 3 - Roboty budowlane 
- Etap II – prace instalacyjne i 
wykończeniowe 

 

Instalacje sanitarne                 

Kotłownia i instalacja solarna                 

Instalacja gazowa w kotłowni                 

Instalacja elektryczna                 

Wentylacja mechaniczna                 

System nagłaśniania                 

System sygnalizacji pożaru                 

System sygnalizacji włamania i 
napadu 

                

Stan wykończeniowy wewnętrzny - 
tynki 

                

Ścianki działowe                 
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Okna i drzwi zewnętrzne i fasady                 

Okna i drzwi wewnętrzne                 

Roboty malarskie                 

Podłoża                 

Izolacje cieplne i 
przeciwwilgociowe 

                

Podłogi i posadzki                 

Elementy ślusarskokowalskie                 

Elewacje i docieplenia                 

Sufit przy wejściu                 

Daszek nad wejściem                 

Elementy ślusarskie zewnętrzne                 

Schody zewnętrzne i pochylnie                 

Zewnętrzna sieć gazowa                 

Przyłącze telefoniczne                 

Sieć wodociągowa                 

Kanalizacja sanitarna                 
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Kanalizacja                 

Zasilanie                 

Nawierzchnie drogowe                 

Ogrodzenie                 

Ukształtowanie terenu i zieleni                 

Wyposażenie pomieszczeń                 

Zadanie 4 Nadzór inwestorski  

Nadzór inwestorski                 

Zadanie 5 Dokumentacja  

Dokumentacja projektowa                  

Kosztorys                 

Studium wykonalności                 

Promocja projektu                 

Planowany termin zakończenia 
realizacji inwestycji 
(przedstawienie protokołu 
ostatecznego odbioru) 

                

Planowane rozliczenie projektu 
(przedstawienie ostatniego 
wniosku o płatność) 

                

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Beneficjenta. 
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 ANALIZA PRAWNA WYKONALNOŚCI INWESTYCJI 
 

W zakresie prawnej wykonalności projektu nie istnieją żadne specjalne czynniki 
ryzyka stanowiące zagrożenie dla projektu. W realizację projektu nie są zaangażowane 
żadne inne instytucje, poza Gminą Rzgów. 

 
Projektowana sala sportowa z zapleczem objęta projektem zlokalizowana będzie 

w Rzgowie przy ul. Szkolnej, działki nr 1630, 1646, 1647, 1648, 1649/8, 1649/9, 
1649/16. 
 
SPOSÓB WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ: 

Obręb Rzgów 

Działka nr 1630 – własność Gminy Rzgów, ul. Szkolna 3, 

Działka nr 1646 – trwały zarząd – właściciel Skarb Państwa, droga,  

Działka nr 1647 – własność Gminy Rzgów, 

Działka nr 1648 – własność Gminy Rzgów, ul. Szkolna 1, 

Działka nr 1649/8 – własność Gminy Rzgów, 

Działka nr 1649/9 – własność Gminy Rzgów, 

Działka nr 1649/16 – własność Gminy Rzgów. 

 
Na działce nr 1630/1 znajduje się budynek szkoły, utwardzenia w postaci 

chodników i dróg oraz boisko. 
 
Gmina Rzgów jest w posiadaniu pełnej dokumentacji technicznej, aktualnych 

kosztorysów oraz pozwolenia na budowę. Decyzją nr 37/2009/R z dnia 12 marca 2009 
roku Starosta Łódzki Wschodni zatwierdził projekt budowlany  i udzielił pozwolenia na 
budowę i rozbiórkę Gminie Rzgów: na budowę budynku sali sportowej wraz 
z zapleczem i z infrastrukturą techniczną oraz na rozbiórkę istniejących obiektów 
magazynowych i stalowej wieży, na działkach nr 1630/1, 1646, 1647, 1648, 1649/8, 
1649/16 i 1652 położonych w Rzgowie pomiędzy ulicami Literacką, Ogrodową 
i Szkolną. 
 

Do momentu otrzymania dotacji projekt finansowany będzie ze środków 
własnych Gminy Rzgów. W 2009 roku zostanie wykonany stan surowy otwarty.  
 
DOSTĘPNOŚĆ MEDIÓW 
 

Działki są częściowo ogrodzone, uzbrojone w instalacje wodociągową, kanalizację 
sanitarną i energię elektryczną. Ulice Szkolna i Literacka, z których jest wjazd na teren 
inwestycji są jezdniami utwardzonymi, asfaltowymi. 
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PŁASZCZYZNA PROCEDURALNA WDRAŻANIA PROJEKTU 
 

W celu prawidłowej realizacji projektu planowane jest wdrożenie procedury 
sprawnego przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami, instrukcji 
obiegu dokumentów oraz archiwizacji dokumentów dla niniejszego zadania. 

 
Gmina Rzgów posiada zweryfikowane procedury działania wynikające ze Statutu, 

Regulaminu Organizacyjnego między innymi zarządzenie dotyczące prowadzenia 
postępowań w ramach prawa zamówień publicznych. 
 
Procedury zapewniające prawidłową realizację projektu: 
 

Do najważniejszych procedur zapewniających prawidłową i rzetelną realizację 
projektu należą: 

 Regulamin organizacyjny Gminy Rzgów,  
 Statut Gminy Rzgów, 
 Instrukcja kancelaryjna określająca zasady i tryb wykonywania czynności 

kancelaryjnych w celu zapewnienia jednolitego sposobu tworzenia, 
ewidencjonowania i przechowywania dokumentów (zgodnie Rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 18.12.1998 r.).  

 
Dokumenty związane z realizacją projektu zgodnie z art. 90 rozporządzenia 

Rady (WE) nr 1083/2006 oraz art. 19 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 będą 
archiwizowane przez Gminę Rzgów. 
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 ANALIZA TECHNICZNA I ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH 
 
 OPIS ALTERNATYWNYCH WARIANTÓW, ANALIZA OPCJI 
 
 Poniżej zaprezentowany zostanie opis alternatywnych wariantów realizacji celów 
projektu w odniesieniu do wariantu przyjętego do realizacji i opisanego szczegółowo 
w podrozdziale 5.2 Opis techniczny projektu. Analiza opcji oparta została na 
porównaniu możliwości wypełnienia celów projektu przez każdy z wariantów w relacji 
do poniesionych nakładów. Każdy opis wariantu alternatywnego opatrzony jest 
uzasadnieniem odrzucenia danej opcji. 
 
Wariant alternatywny 1: 
 
W wariancie tym rozważano przebudowę i adaptację na salę sportową jednego 
z istniejących budynków. Wariant ten został odrzucony ze względu na przestarzałą 
konstrukcję i architekturę budynku, a także powierzchnię, która uniemożliwiałaby 
umieszczenie w obiekcie pełnego zakresu planowanej infrastruktury. Obiekt ten nawet 
po gruntownej przebudowie, wymagającej znacznych nakładów finansowych, nie byłby 
w stanie spełniać roli atrakcji turystyczno-rekreacyjnej. 
 
Wariant alternatywny 2: 
 
Wariant ten zakładał budowę nowego budynku od podstaw, jednakże w zakresie 
znacznie ograniczonym w porównaniu z wariantem przyjętym do realizacji. W tej 
koncepcji alternatywnej przewidywano jedynie stworzenie sali do gier zespołowych 
wraz z zapleczem. Powodem odrzucenia tego wariantu zostało zawężenie grona 
użytkowników projektu jedynie do osób zainteresowanych uprawianiem koszykówki, 
siatkówki i piłki ręcznej. 
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 OPIS TECHNICZNY PROJEKTU 
 
OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
 

Na działce nr 1630/1, na której zaprojektowana jest sala sportowa znajdują się 
budynki szkoły podstawowej i gimnazjum oraz przedszkola. Na terenie występują 
utwardzenia w postaci chodników i dróg oraz boisko. Na pozostałych działkach znajduję 
się kilka parterowych budynków magazynowych, przeznaczonych do rozbiórki.  

 
Działki są częściowo ogrodzone, uzbrojone w instalacje wodociągową, kanalizację 

sanitarną i energię elektryczną. Ulice Szkolna i Literacka, z których jest wjazd na teren 
inwestycji są jezdniami utwardzonymi, asfaltowymi. 
 
CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU 
 

Ze względu na formę istniejącego zespołu szkolnego znajdującego się na tej samej 
działce i budynków na działkach sąsiednich oraz w celu optymalizacji kosztów budowy 
Beneficjent podjął decyzję o zastosowaniu prostych zwartych form przestrzennych 
połączonych z łukowymi przykryciami hal podkreślającymi funkcję sportową tej 
przestrzeni. 

 
Budynek dobrze będzie wpisywał się swoją formą w otoczenie i istniejącą 

sąsiednią zabudowę. Budynek projektuje się jako parterowy niepodpiwniczony.  
 
Budynek będzie posiadał wyodrębnione dwie części – sala sportowa przekryta 

łukowym dachem w konstrukcji stalowej oraz częścią z zapleczem przekrytą dachem 
płaskim. Projektowany budynek sali sportowej został zlokalizowany w pobliżu 
istniejącej szkolnej sali gimnastycznej i w celu połączenia komunikacyjnego tych 
obiektów zaprojektowano parterowy łącznik. 

 
Główne wejście do budynku zlokalizowane  jest od strony wjazdów na działkę 

z ulicy Szkolnej i Literackiej. Z budynku prowadzą cztery wyjścia ewakuacyjne. Główne 
wejście prowadzi bezpośrednio do holu wejściowego z szatnią odzieży wierzchniej, 
pomieszczeniami organizacyjnymi dotyczącymi formalnego udostępniania hali 
i ustępami ogólnego dostępu. Wzdłuż komunikacji zlokalizowane są umywalnie 
z szatniami dla osób korzystających z sali sportowej, sale squash, aerobiku i siłownia 
oraz pokój instruktora i pokój lekarski; po drugiej stronie korytarza znajdują się wejścia 
na salę sportową i trybuny dla widzów (imprez kulturalnych, rozrywkowych).  

 
Przy wejściu zaprojektowano dyżurkę i pomieszczenia organizacyjne dotyczące 

formalnego udostępniania hali. W skrzydle części z zapleczem powiązanej z wejściem 
głównym znajduje się mała gastronomia,  zespół pokoi biurowych i administracji z salą 
konferencyjną oraz radiowęzeł. W skrzydle części z zapleczem zlokalizowanym od 
strony istniejącej szkolnej sali gimnastycznej znajdują się pomieszczenia techniczne 
takie jak wentylatorownia, kotłownia, pompy elektryczne i magazyn połączony z halą 
oraz przejście do łącznika, w którym znajduje się mała sala ćwiczeń i węzeł sanitarny 
dostępny z zewnątrz budynku. 
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Główna sala sportowa została zaprojektowana w celu obsługi osób 

korzystających z sali - mieszkańców, w tym przede wszystkim dzieci i młodzież gminy 
Rzgów jak i całego regionu łódzkiego, turystów i osób przyjezdnych oraz imprez 
okolicznościowych, kulturalnych i rozrywkowych. 

 
Sala sportowa posiada arenę sportową o wymiarach 46x25m z boiskiem do piłki 

ręcznej, do koszykówki i siatkówki. Po przedzieleniu areny siatkami występuje 
możliwość realizacji (równolegle) zajęć dla trzech grup oraz korzystania ze ścianki 
wspinaczkowej niezależnie od sali sportowej. Na arenie (naprzeciw trybun) można 
również ustawić demontowaną scenę do organizacji imprez okolicznościowych. 

 
Wzdłuż jednego boku sali zaprojektowano trybuny rozkładane ławkowe  

teleskopowe na 300 osób. Sala sportowa posiada połączenie z szatniami, pokojem 
instruktorów i pomocy medycznej, magazynem oraz poprzez łącznik, z salą 
gimnastyczną szkoły. W łączniku zaproponowano umiejscowienie małej sali do ćwiczeń. 
 
PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU 
Długość  74,85 m 
Szerokość  55,48 m 
Wysokość  11,76 m 
 
Łącznik: 
Długość  45,75 m 
Szerokość  20,35 m 
Wysokość  4,95 m 
 
DOSTĘPNOŚĆ MEDIÓW 
 

Działki są częściowo ogrodzone, uzbrojone w instalacje wodociągową, kanalizację 
sanitarną i energię elektryczną. Ulice Szkolna i Literacka, z których jest wjazd na teren 
inwestycji są jezdniami utwardzonymi, asfaltowymi. 
 
WYKAZ POMIESZCZEŃ Z POWIERZCHNIĄ UŻYTKOWĄ: 
PRZEDSIONEK       53,00 
DYŻURKA       11,70 
HOL GŁÓWNY      198,00 
SZATNIA       31,00 
POM. POMOCNICZE      8,30 
POM. USŁUGOWE      15,10 
WC MĘSKI       19,00 
WC MĘSKI       15,60 
WC DAMSKI       33,00 
WC DAMSKI       15,00 
SALA SQUASH      75,90 
POM. POMOCNICZE      4,30 
KOMUNIKACJA      168,20 
WC - NIEPEŁNOSPRAWNI     5,10 



   

138 

 

WC DAMSKI       3,20 
WC MĘSKI       3,20 
UMYW./SZATNIA NIEPEŁNOSPR.    11,60 
UMYW./SZATNIA NIEPEŁNOSPR.    11,60 
POM. PORZĄDKOWE     5,10 
SZATNIA       14,40 
UMYWALNIA      19,60 
SZATNIA       14,40 
SZATNIA       14,40 
UMYWALNIA      19,60 
SZATNIA       14,40 
SZATNIA       14,40 
UMYWALNIA      19,60 
SZATNIA       14,40 
SALA AREOBIKU      58,70 
SALA SIŁOWNI      81,40 
KOMUNIKACJA      14,60 
POKÓJ TRENERA      19,40 
ŁAZIENKA       6,00 
POKÓJ POMOCY MEDYCZNEJ    19,40 
ŁAZIENKA       6,00 
KOMUNIKACJA      76,00 
POM. HALI SPORTOWEJ     1643,00 
STREFA KONSUMPCYJNA     30,50 
POM. GASTRONOMII- BUFET    16,20 
POM. GASTRONOMII- ZMYWALNIA   8,10 
POM. GASTRONOMII- PRZYGOT.    11,50 
POM. GASTRONOMII- SZATNIA    4,40 
POM. GASTRONOMII- KOMUNIKACJA   4,30 
POM. GASTRONOMII- WC     4,00 
STREFA KONSUMPCYJNA     34,70 
KOMUNIKACJA      33,00 
POM. BIUROWE      18,50 
POM. BIUROWE      19,40 
SALA KONFERENCYJNA     77,00 
KOMUNIKACJA      19,60 
WĘZEŁ RTV       15,50 
POM. POMOCNICZE      6,10 
ROZDZIELNIA NN      9,50 
POM. KOTŁOWNI      41,50 
WENTYLATOROWNIA     41,10 
MAGAZYN       130,00 
KOMUNIKACJA      74,20 
KOMUNIKACJA      136,40 
SALA ĆWICZEŃ      85,30 
WC NIEPEŁNOSPRAWNI     4,00 
WC NIEPEŁNOSPRAWNI     5,50 
PRZEDSIONEK WC      8,70 
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POWIERZCHNIA UŻYTKOWA                        3597,40 m2 

Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku           3 799,12 m2 

Kubatura projektowanego budynku             24 521,60 m3 

 
Powstały punkt gastronomiczny będzie udostępniony podmiotom trzecim. Planowane 
jest zorganizowanie przetargu nieograniczonego dla wszystkich zainteresowanych 
podmiotów na prowadzenie punktu gastronomicznego. 
  
PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI 

 
Przedmiotem inwestycji jest budowa sali sportowej z zapleczem oraz trybunami 

na 300 osób w Rzgowie przy ul. Szkolnej na działce nr 1630/1, 1646, 1647, 1648, 
1649/8, 1649/9, 1649/16, 1652. 

 
W ramach planowanego projektu planuje się wybudowanie sali sportowej, pełne 

jej wyposażenie, doprowadzenie sieci zewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu 
poprzez wykonanie dojazdów, dróg ewakuacyjnych, parkingów i nasadzeń. 
 
Rysunek 1 Ukształtowanie terenu 

 
 
Źródło: Projekt budowlany. 
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LOGIKA DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO POSZCZEGÓLNYCH CELÓW - OPIS 
FUNKCJONALNOŚCI ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH, WYPOSAŻENIA - SZCZEGÓŁOWY 
ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU: 
 

Budynek został zaprojektowany w konstrukcji stalowej – części sali sportowej 
i w technologii tradycyjnej – część zaplecza oraz łącznik. 
 

Na podstawie przeprowadzonych badań warunki gruntowe w obszarze 
projektowanego budynku zostały zakwalifikowane do warunków gruntowych 
złożonych. 
 
TECHNOLOGIA BUDOWY: 
 

Ławy i stopy fundamentowe żelbetowe, ściany fundamentowe z bloczków 
betonowych na zaprawie cementowej oraz żelbetowe, konstrukcja nośna kondygnacji 
nadziemnych murowana z cegły pełnej, bloczków wapienno - piaskowych oraz słupów, 
belek, wieńców żelbetowych, stropy, stropodach ocieplony wełna mineralna 
i styropianem, pokryty papa termozgrzewalna, obróbki i elementy odwodnienia z blachy 
powlekanej aluminiowej, ścianki działowe z płyt GKB i GKI w pomieszczeniach mokrych, 
ocieplenie ścian zewnętrznych wełna mineralna oraz styropianem (15/85 %). 

 
PODSTAWOWE DANE UŻYTKOWE: 

 
Powierzchnia zabudowy: 3799,12 m2 

Powierzchnia użytkowa 3597,40 m2 

Kubatura 24 521,60 m3 

Liczba kondygnacji nadziemnych 1 
Podpiwniczenie brak 
Ogrzewanie miejscowe 
 
ZAKRES TECHNICZNY PROJEKTU - ETAP I (STAN SUROWY) obejmuje wykonanie 
następujących prac: 
 

1. Roboty ziemne 
2. Fundamenty 
3. Ściany fundamentowe 
4. Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne 
5. Konstrukcja stalowa hali 
6. Ściany murowane 
7. Ściany żelbetowe 
8. Stropy, schody 
9. Dach – konstrukcja 
10. Dach pokrycie 
11. Podłoża 
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ZAKRES TECHNICZNY PROJEKTU - ETAP II (INSTALACJE, WYKOŃCZENIE, SIECI 
I ROBOTY ZEWNETRZNE)obejmuje wykonanie następujących prac: 
 

1. Kanalizacja  
2. Instalacja zimnej i ciepłej wody  
3. Centralne ogrzewanie  
4. Instalacje sanitarne  
5. Konstrukcja pod solary  
6. Montaż wyposażenia i armatury - solary 
7. Instalacja solarna  
8. Montaż wyposażenia i armatury - kotłownia 
9. Komin  
10. Kotłownia i solary  
11. Instalacja gazowa w kotłowni wewnętrzna instalacja elektryczna 
12. Uziom   
13. Instalacja odgromowa  
14. Instalacja elektryczna  
15. Konstrukcja podpierają ca przewody wentylacyjne na dachu 
16. Przewody wentylacyjne wraz z osprzętem 
17. Wentylatory i centrale  
18. Wentylacja mechaniczna  
19. Reżyserka - elementy reżyserki  
20. Zestaw dla działań scenicznych  
21. Montaż głośników sufitowych  
22. Okablowanie  
23. System nagłaśniania  
24. Montaż urządzeń SYSTEMU SAP  
25. Montaż oprzewodowania  
26. Instalacja systemu sygnalizacji polaru 
27. Montaż oprzewodowania  
28. Instalacja sprzętu  
29. Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu 
30. Instalacje wewnętrzne  
31. Tynki i oblicowania  
32. Ścianki działowe  
33. Okna, drzwi zewnętrzne, fasady  
34. Okna i drzwi wewnętrzne  
35. Roboty malarskie  
36. Podłoża  
37. Izolacje cieplne i przeciwwilgociowe 
38. Podłogi i posadzki  
39. Elementy ślusarsko - kowalskie t 0,30  
40. Stan wykończeniowy wewnętrzny  
41. Elewacja z płytek ceramicznych  
42. Docieplenie styropianem, elewacja z tynku cienkowarstwowego 
43. Docieplenie 
44. Obłożenie panelami sufitu przy wejściach 
45. Daszki nad wejściami 
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46. Elementy ślusarskie zewnętrzne  
47. Schody zewnętrzne i pochylnie  
48. Stan wykończeniowy zewnętrzny  
49. Zewnętrzna sieć gazowa  
50. Przyłącze telefoniczne  
51. Przyłącze wody  
52. Studnia wodomierzowa  
53. Wyposażenie studni  
54. Studnia poboru wody p. pożarowej + zbiornik wody pożarowej 
55. Budowa sieci wodociągowej  
56. Siec wodociągowa  
57. Kanalizacja sanitarna  
58. Kanalizacja deszczowa  
59. Usuniecie kolizji elektroenergetycznej 
60. Linia kablowa zasilająca 
61. Oświetlenie terenu  
62. Zasilanie placu budowy  
63. Sieci elektroenergetyczne 
64. Opaska przy budynku 
65. Plac na dziedzińcu szkolnym o nawierzchni żwirowej 
66. Nawierzchnie ulepszone - drogi, parkingi, chodniki 
67. Nawierzchnie drogowe  
68. Ogrodzenie 
69. Przesuniecie istniejącej skarpy (nasypu) 
70. Wykonanie nasypów i skarp  
71. Roboty porządkowe  
72. Roboty agrotechniczne  
73. Zadrzewienia  
74. Trawniki  
75. Roboty pielęgnacyjne  
76. Ukształtowanie terenu i zieleni  
77. Roboty zewnętrzne nie kubaturowe 
78. Dyżurka  
79. Hol główny - pomieszczenia organizacyjne dotyczące formalnego udostępniania 

hali,  
80. Szatnia dla widzów,  
81. Pomieszczenie pomocnicze zaplecza szatni,  
82. Pomieszczenie pomocnicze - przebieralnia squash,  
83. Komunikacja  
84. Szatnia i umywalnia dla niepełnosprawnych  
85. Pom. porządkowe 
86. Szatnie sportowców,  
87. Sala aerobiku, 
88. Sala siłowni,  
89. Komunikacja - przedsionek fitness, 
90. Pokój trenera, 
91. Pokój pomocy medycznej,  
92. Hala sportowa,  
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93. Strefa konsumpcyjna,  
94. Bufet,  
95. Zmywalnia naczyń, 
96. Zaplecze, przygotowalnia,  
97. Zaplecze gastronomii, szatnia, 
98. Zaplecze gastronomii, komunikacja, 
99. WC  
100. Biuro,  
101. Biuro,  
102. Sala konferencyjna,  
103. Węzeł RTV, system nagłaśniania, 
104. Pomieszczenie pomocnicze,  
105. Magazyn,  
106. Sala gimnastyczna,  
107. Wyposażenie. 

 
KONSTRUKCJA STALOWA ŁUKU 
 

Konstrukcję nośną sali sportowej stanowi łuk kształtem zbliżony do kołowego 
złożony z odcinków prostych o długości ok. 3 m. Rozstaw elementów łukowych wynosi 
3m, rozpiętość osiowa 31 m. Przyjęto pełne zamocowanie łuku w miejscu podparcia, co 
narzuca wysokie wymagania co do nośności i sztywności żelbetowych elementów 
podpierających łuk. 

 
Łuk należy wykonać z prostoliniowych odcinków dwuteownika walcowanego na 

gorąco IPE270 w środkowym przebiegu i IPE300 na odcinkach skrajnych 
przypodporowych. W osiach skrajnych zastosowano jako odcinki przypodporowe 
IPE270 ze względu na montaż ryglowej ściany szczytowej. 

 
W skrajnych polach sali pomiędzy osiami 3-5 i 22-23 oraz wzdłuż hali: przy jej 

krawędzi a także w pasie nadokiennym zaprojektowane zostały stężenia mające na celu 
zapewnienie sztywności całej konstrukcji i przejęcie sił poziomych prostopadłych do 
płaszczyzny łuku. 

 
W dwu najwyższych polach łuku zaprojektowano tężnik kalenicowy. Stężenia 

zakładać na budowie. Dodatkowo łuki stężone będą przez płatwie ciągłe łączone 
z łukami na połączenia śrubowe. Płatwie wykonać z ceownika ekonomicznego CE100. 
Celem stworzenia sztywnej tarczy usztywniającej całą konstrukcję, blachę dachową 
T55/180 grubości 1.25 mm należy łączyć na łączniki stałe o odpowiedniej nośności, 
zapewniające owalizację otworów w blasze przed ścięciem łącznika: z płatwiami 
w każdej dolnej fałdzie (np. wkręty samogwintujące HILTI) oraz arkusze blachy między 
sobą (np. nity jednostronne) nie rzadziej niż co 400 mm. Blachę dachową należy wygiąć 
w łuk przed mocowaniem do płatwi w celu uzyskania formy łukowej powierzchni 
dachu. W przypadku konieczności łączenia płatwi na długości należy łączyć poprzez 
spawanie spoiną doczołową na pełen przetop. Punkt łączenia powinien wypadać około 
80cm od osi podpory. Punkty łączenia rozłożyć równomiernie na rzucie dachu; unikać 
sąsiedztwa dwu połączeń w jednym przęśle. Nie łączyć płatwi w przęsłach skrajnych. 
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Elementy konstrukcji stalowej dachu należy zabezpieczyć przed korozją farbami 
poprzez malowanie w kolorze: 
blacha trapezowa - 7044, 
konstrukcja stalowa - 7030 
 
FUNDAMENTY: ŁAWY, STOPY, ŚCIANY FUNDAMENTOWE 
 
Zaprojektowano pod ściany fundamentowe ławy żelbetowe oraz stopy żelbetowe pod 
słupy. 
 
Ściany fundamentowe zaprojektowano z bloczków betonowych pełnych gr. 24 cm 
i żelbetowe gr. 38cm przy podporach łuku stalowego. 
 
ŚCIANY KONSTRUKCYJNE 
 
Uwzględniając specyfikę użytkowania w obiekcie zaprojektowano ściany spełniające 
wymogi technologiczne i Normy Polskie. 
 
Ściany zewnętrzne zaprojektowano w technologii ściany dwu i trójwarstwowej. Część 
nośną zaprojektowano z bloczków silikatowych gr. 24 cm. Ściany zewnętrzne 
dwuwarstwowe należy zaizolować termicznie styropianem gr. 15cm i wykończyć 
tynkiem cienkowarstwowym. 
 
Ściany zewnętrzne trójwarstwowe należy zaizolować termicznie wełną mineralną gr. 15 
cm, pokryć wiatroizolacją i wykończyć warstwą licową z płyt ceramicznych 
montowanych na podkonstrukcji stalowej systemowej. 
 
Płyty ceramiczne – do fasad wentylowanych o wymiarach 150x25cm (w układzie 
osiowym) ; ułożenie poziome. Elewację ceramiczną wraz z podkonstrukcją i ociepleniem 
należy wykonać zgodnie z rozwiązaniem systemowym producenta. 
 
Ściany konstrukcyjne zewnętrzne w części zaplecza zaprojektowano z bloczków 
silikatowych gr. 24 cm. 
 
Ściany konstrukcyjne wewnętrzne wokół sali sportowej zaprojektowano jako: 
- murowane z cegły pełnej gr. 38,00cm o odporności ogniowej REI 60. 
- nadproża konstrukcyjne typowe L19 i żelbetowe L=400cm wg otworowania. 
- ściany pokryte tynkiem gipsowym o gr. 2cm (dopuszcza się inne tynki np. cementowo 
wapienne II kategorii wykończone gładzią gipsową). 
 
Ściany konstrukcyjne wewnętrzne w części zaplecza zaprojektowano z bloczków 
silikatowych gr. 24 cm. 
 
Kominy lokalizowane na stropie gęstożebrowym z systemowych bloczków silikatowych. 
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ŚCIANY WEWNĘTRZNE 
 
Uwzględniając specyfikę użytkowania w obiekcie zaprojektowano ściany spełniające 
wymogi technologiczne i Normy Polskie. 
 
Projektowane typy ścian wewnętrznych: 
- murowana z cegły pełnej gr. 38,00 cm jw. (ściana wewnętrzna głównej hali) 
o odporności ogniowej REI 60. 
- murowana z bloczków silikatowych pełnych konstrukcyjnych jw. gr. 24,00 cm (ściany 
konstrukcyjne). 
- ściana gipsowo-kartonowa gr. 15,00cm (ściany działowe) 
 
Ściany wypełnione płytami z wełny mineralnej spełniającymi ochronę akustyczną. Jako 
łączniki zastosowano wkręty samogwintujące oraz systemowe elementy łącznikowe. 
Połączenia płyt wykończone taśmą spoinową papierową perforowaną oraz gipsem 
szpachlowym o zwiększonej przyczepności do podłoża. Narożniki wykończone 
systemowymi narożnikami perforowanymi z blachy aluminiowej. 
 
W obiekcie należy zastosować następujące rodzaje ścian gipsowo kartonowych: 
- na ruszcie systemowym o szerokości 10.0cm i rozstawie słupków 50-60cm. (gr. ściany 
15,00cm) 2x płyty GK. (ścianka działowa główna). W przestrzeni konstrukcji stalowej 
ściany należy umieścić wełnę mineralną gr. min. 5,00cm jako izolację akustyczną. 
 
Zabudowę należy wykonać ściśle wg wytycznych producenta w zależności od przyjętego 
systemu. 
 
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych należy zastosować płytę wodoodporną.  
 
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zaprojektowano systemy podwieszanej 
armatury sanitarnej; należy obudować je 2x płytą GK wg danego systemu 
podwieszonego. 
 
W oznaczonych pomieszczeniach ściany działowe w systemie gipsowo –kartonowym 
należy wyprowadzić 30,00cm ponad powierzchnię sufitu podwieszonego. Pozostałe 
ściany wyprowadzić do stropu konstrukcyjnego. 
- ściany systemowe aluminiowe przeszklone wg zestawienia okien; 
 
Ściany szklano-aluminiowe w sali sportowej wsparte na konstrukcji stalowej słupowo – 
ryglowej; w miejscach przeszkleń otwieranych zastosować siłowniki. 
- systemowe ścianki działowe do pomieszczeń sanitarnych (kabiny WC oraz 
przedzielenia dla pisuarów; ścianki dzielące dla natrysków). Wysokość wynosi 2050 
mm, w tym konstrukcja nośna regulowana od 100mm do 150mm, ściany kabiny 
wykonane są z homogenicznego laminatu HPL o gr. 10mm, wg kolorystyki łazienek, nogi 
wykonane są z brązu z osłoną niklowaną, okucia drzwi frontowych oraz ścian bocznych 
wykonane są z brązu pokrytego farbą w kolorze szarym, stelaż górny aluminiowy, 
malowany w kolorze okuć, drzwi wyposażone w standardową klamkę. Zamek posiada 
wskaźnik informujący o gotowości drzwi (otwarte-zamknięte) oraz funkcję awaryjnego 
otwierania. 
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SŁUPY 
 
Słupy i rdzenie żelbetowe monolityczne. 
 
BELKI I NADPROŻA 
 
Belki i nadproża żelbetowe monolityczne wg rysunków konstrukcyjnych oraz nadproża 
żelbetowe prefabrykowane typu L-19 (patrz projekt konstrukcji). 
 
PODCIĄGI 
 
Podciągi żelbetowe monolityczne wg rysunków konstrukcyjnych. 
 
WIEŃCE 
 
Zaprojektowano wieńce żelbetowe w poziomie stropodachu oraz jako zwieńczenie 
attyki. 
 
SCHODY 
 
Schody wewnętrzne żelbetowe monolityczne o grubości płyty żelbetowej 16,0 cm 
wykończone płytkami gresowymi. Schody należy wylewać na izolacji termicznej 
z polistyrenu ekstradowanego gr. 5cm i izolacji przeciwwilgociowej z folii PCV. 
 
Schody zewnętrzne zaprojektowano jako żelbetowe posadowione bezpośrednio na 
gruncie. Wymiary stopni 15x35cm. Płytę żelbetową należy zabezpieczyć przed 
penetracją wilgoci z gruntu poprzez ułożenie folii PCV i od góry preparatami 
mineralnymi lub foliami płynnymi. 
 
Schody zewnętrzne należy wykończyć: 
- przy wejściu głównym należy zastosować na podestach kostkę granitową 6x6cm 
w kolorze średniej szarości, a na schodach płyty granitowe gr. 4cm o powierzchni 
antypoślizgowej 
- pozostałe wejścia należy wykończyć kostką betonową jak na ciągach komunikacyjnych. 
 
Alternatywnie schody można wykończyć płytkami gresowymi antypoślizgowymi 
i mrozoodpornymi. Ograniczenia w postaci murków z betonu architektonicznego 
fazowanego i zabezpieczonego przed wpływem warunków atmosferycznych, balustrady 
ze stali nierdzewnej. 
 
W podestach przed drzwiami należy zamontować wycieraczki. 
Pochylnie należy wykonać z kostki graniowej 6x6cm w kolorze średniej szarości. 
 
STROPODACHY 
 
Sala sportowa została zaprojektowana w konstrukcji stalowej szkieletowo-łukowej (łuk 
o rozpiętości 31,00m i wysokości 10,80m). 
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Poszycie łuku zaprojektowano jako wielowarstwowy stropodach pełny pokryty blachą 
aluminiową mocowaną w systemie i łączoną na rąbek stojący o właściwościach: 
Struktura - młotkowana 
Grubość blachy - 0.7mm 
Jakość felcowania - H41 
Kolor – aluminium naturalne 
Powłoka – PP106 polamid/poliuretan 
Wykończenie PVDF 
 
Nad wejściami (oprócz wejścia głównego) do budynku należy wykonać zadaszenia 
w konstrukcji stalowej przekryte taflą szkła bezpiecznego. 
 
ELEMENTY BUDOWLANE STANU WYKOŃCZENIOWEGO 
 
PODŁOGI I POSADZKI 
 
Warstwy podłogowe na stropie i gruncie zgodnie z warstwami na przekroju. Układ oraz 
kolorystyka wg projektu wykonawczego. Poziom posadzki wewnątrz budynku wynosi 
0,00=193,10npm 
 
Uzupełnienie gruntu pod posadzką należy wykonać z piasku stabilizowanego cementem 
w proporcjach 1:10 ubijanego warstwami po 20cm. Należy uzyskać komprymację 
gruntu ID=0,6. 
 
Należy wykonać dylatacje w układzie ułożenia płytek zgodnie ze sztuką budowlaną. 
Maty aluminiowe gumowe/szczotka o wysokości 12mm montowane we wnęce przed 
każdym wejściem głównym do budynku, wg rzutu graficznego. 
 
W przedsionku głównym wejściowym zaprojektowano wykończenie posadzki w postaci 
płytek gresowych mrozoodpornych i antypoślizgowych. 
 
Dylatacja 
 
W budynku zaprojektowano dylatację. Szczelina dylatacyjna powinna być utworzona 
poprzez umieszczenie specjalnych profili uszczelniających (lub inne o podobnych 
właściwościach) wykonane ze stali szlachetnej. Elastyczna wkładka wykonywana jest ze 
specjalnego PCV lub tworzywa SYNCA - odpornego na zużycia, otarcia i zmianę 
temperatur od - 30st.C do 120st. Szczeliny posadzki powinny się pokrywać z dylatacją 
warstwy konstrukcyjnej. W pomieszczeniach mokrych przewidziano posadzki ze 
spadkiem 0,5% w kierunku kratek kanalizacyjnych oraz dodatkową izolację poziomą 
przeciwwilgociową z wyciągnięciem na ściany ~ 0,30m. W strefie natrysków należy 
zabezpieczyć izolacją - płynną folią również ściany do wysokości 2m od posadzki pod 
okładziną ceramiczną. 
 
We wszystkich pomieszczeniach, do zastosowanych wykładzin i posadzek 
zaprojektowano odpowiednio cokoły przypodłogowe. Połączenia powinny być 
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wykonane w sposób technicznie prawidłowy, estetyczny, i zapewniający szczelność 
posadzki. 
 
WYKOŃCZENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH 
PODŁOGI I WYPOSAŻENIE W POMIESZCZENIACH HIGIENICZNO-SANITARNYCH 
 
HALA GŁÓWNA SPORTOWA 
 
- Wykończenie ścian. Do wysokości podciągu żelbetowego na ścianie wzdłuż trybun 
składanych należy ścianę ceglaną wykończyć płytami gr. 35mm w kolorze NCS S 5502-Y 
farbą w stopniu połyskliwości 7 lub 5. Należy zastosować płyty o wymiarach 120x60cm 
w układzie poziomym z krawędzią fazowaną AK-01. Płyty należy zamontować 
(wycofując płaszczyznę zewnętrzną okładziny o 1 cm w stosunku do płaszczyzny 
słupów żelbetowych) na stalowej lub drewnianej podkonstrukcji i wypełnić od tyłu 
wełną mineralną o gęstości 80kg/m3 gr. 5cm. Płyty montować w układzie osiowym bez 
przesunięcia. 
- przy wejściach i wyjściach głównych, przy przeszkleniach wewnętrznych 
zaprojektowano ramy z laminatu w kolorze 432 klejonego na podwójnej płycie 
wiórowej 3,6cm. Wszelkie pomiary należy ustalić na budowie i uzgodnić z projektantem. 
 
HOL GŁÓWNY 
 
W holu głównym zaprojektowano elementy z laminatów wg projektu detalu (ściana w 
holu). 
 
ŚCIANA HALI OD STRONY KORYTARZA 
 
Na ścianie hali głównej, od strony korytarza, zaprojektowano obudowy z laminatów 
zlokalizowane wokół drzwi wejściowych ; laminat wokół drzwi nr 432. Zaprojektowano 
oznaczenia poszczególnych wejść w postaci cyfr; cyfry z laminatu w kolorze W1000 – 
biały, Egger (wg układu wektorowego projektowanego). Zaproponowano również 
obudowy dla słupów żelbetowych konstrukcyjnych w kolorze laminatu 1810. Obudowy 
wg projektu schematycznego ściany hali od strony korytarza. 
 
Pomieszczenie gospodarcze / porządkowe: 
 
W pomieszczeniach mokrych przewidziano wykończenie ścian materiałami gładkimi i 
nadającymi się do zmywania wodą i środkami czyszczącymi. W pozostałych 
pomieszczeniach (pom. gospodarcze, pom. lekarskie) nad zlewem i nad umywalkami 
należy wykonać tzw. „fartuszki” z materiałów odpornych na działanie wody (płytki 
ceramiczne). 
 
SANITARIATY OGÓLNODOSTĘPNE (przy holu głównym). 
 
Wykończenie ścian 
Wykończenie podłóg 
Sanitariaty 
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Należy zastosować sanitariaty z powłoką – ceramicplus 
 
Armaturę łazienkową oraz przyciski uruchamiające urządzenia spłukujące należy 
zastosować w wykończeniu chromowanym. 
 
Elementy dodatkowe (wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej). 
 
Zaprojektowano elementy dodatkowe wyposażenia wnętrza takie jak: suszarki, 
podajniki papieru i dozowniki mydła. 
- dozownik do mydła  
- pojemnik na ręczniki papierowe  
- elektryczna suszarka do rąk  
- pojemnik na papier toalet.  
 
UMYWALNIE PRZY SZATNIACH 
 
W pom. sanitarnych ściany wykończono płytkami ceramicznymi do wys. 205-220 cm, 
kabiny wykonano w systemie lekkich ścianek działowych. 
 
Wykończenie ścian 
Wykończenie podłóg 
 
Elementy ścianek dzielących natryski – jw. z laminatu kompaktowego HP gr.1,00cm. 
 
Sanitariaty 
 
- umywalka podblatowa  
- umywalka  
- miska ustępowa wisząca z deską  
 
Należy zastosować sanitariaty z powłoką – ceramicplus 
 
W strefie natrysków należy wykonać natryski z płytek gresowych. 
 
Elementy dodatkowe (wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej) 
 
Zaprojektowano elementy dodatkowe wyposażenia wnętrza takie jak: suszarki, 
podajniki papieru i dozowniki mydła. 

 dozownik do mydła  
 pojemnik na ręczniki papierowe  
 elektryczna suszarka do rąk 
 pojemnik na papier toalet. 

 
WC MĘSKIE / DAMSKIE / DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
UMYWALNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
POMIESZCZENIA SANITARNE (POKÓJ TRENERÓW, POKÓJ POMOCY MEDYCZNEJ) 
WC OGÓLNE DOSTĘPNE Z ZEWNĄTRZ 
WC PRZY GASTRONOMII 
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Wykończenie ścian 
 
Wykończenie podłóg 
 
W pom. dla niepełnosprawnych lustro do toalet dla niepełnosprawnych; tył 
zabezpieczony blachą; w ramie ze stali nierdzewnej. 
 
Sanitariaty 
 
W pomieszczeniach sanitarnych dla osób niepełnosprawnych: pom. WC dla osób 
niepełnosprawnych; umywalnie dla osób niepełnosprawnych 
- umywalka  
- sedes wiszący,  
- brodzik w posadzce pomieszczenia w pom. umywalni niepełnosprawnych wyrobiony z 
płytek posadzkowych 
 
W pomieszczeniach sanitarnych dla mężczyzn i kobiet: 
- umywalka  
- miska ustępowa wisząca z deską  
 
Należy zastosować sanitariaty z powłoką – ceramicplus 
 
Elementy dodatkowe (wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej). 
 
Zaprojektowano elementy dodatkowe wyposażenia wnętrza takie jak: suszarki, 
podajniki papieru i dozowniki mydła. 
- dozownik do mydła  
- pojemnik na ręczniki papierowe 
- elektryczna suszarka do rąk  
- pojemnik na papier toalet.  
- krzesełko prysznicowe  
 
Poręcze, uchwyty i siedziska dla osób niepełnosprawnych wg układu graficznego. 
 
W przypadku pomieszczeń o zwiększonej wilgotności, takich jak pomieszczenia 
higieniczno – sanitarne należy zastosować produkty o wyższych stopniach połysku lub 
produkty specjalnie przeznaczone do malowania pomieszczeń o dużej wilgotności. 
Farby do pomieszczeń wilgotnych zawierają niewielkie ilości, działających 
powierzchniowo środków, które zapobiegają powstawaniu grzybów i pleśni na ścianach. 
Chronią również ścianę przed wnikaniem do niej pary wodnej i zanieczyszczeń. 
 
Cokoły 
 
W pomieszczeniach korytarzy, holach, salach, pom. biurowych , gospodarczych należy 
zastosować płytki - cokoły wykonane ze stali nierdzewnej na podkładzie nośnym. 
Zaprojektowano cokoły BKT System. 
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TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE 
 
Tynki wewnętrzne hali i zaplecza mineralne cem. - wap. gr. 1,5cm kategorii II 
wykończone gładzią gipsową i malowane farbami emulsyjnymi. (kolorystyka wg 
projektu wnętrz). 
 
W pomieszczeniach mokrych: natryskownie, umywalnie oraz WC ogólnodostępne i 
pomieszczenia gastronomii wykończyć płytkami ceramicznymi do wysokości powyżej 
2,05-220 m zgodnie z projektami wnętrz. W szatniach należy zastosować farby 
zmywalne. Korytarz wykończyć płytami laminowanymi oraz farbami o zwiększonym 
stopniu połyskliwości 7 lub inne o podobnych właściwościach. 
 
Sala sportowa wyłożona płytami z włókna drzewnego zgodnie z projektem akustycznym 
i opisem architektonicznym w punkcie wykończenie ścian wewnętrznych i sufitów; 
dodatkowo zaprojektowano elementy z płyt laminowanych – obudowy. 
  
TYNKI I OKŁADZINY ZEWNĘTRZNE 
 
Ścianę dwuwarstwową należy wykończyć tynkiem cienkowarstwowym na siatce, ścianę 
trójwarstwową wykończyć kształtkami ceramicznymi w kolorze MA 00 – układ. 
 
Cokoły wykończyć płytkami gresowymi mrozoodpornymi klejonymi na specjalistyczne 
kleje do płytek gresowych wielkoformatowych o odpowiednich właściwościach nośnych 
i mrozoodpornych. Fugi powinny również posiadać właściwości mrozoodporne. 
 
Murki przy schodach i pochylniach dla niepełnosprawnych wykonane w betonie 
architektonicznym (gładkim bez porów) zabezpieczonym przed wpływem czynników 
atmosferycznych i korozji biologicznej. 
 
OBUDOWY DODATKOWE W SYSTEMIE GIPSOWO-KARTONOWYM 
 
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zaprojektowano obudowy gipsowo-
kartonowe dla wyprowadzenia poziomego projektowanej wentylacji grawitacyjnej. 
Obudowę należy wykonać w systemie gipsowo-kartonowym z płyt wodoodpornych 
mocowanych na kształtownikach systemowych stalowych. Obudowa wys.~30,00cm 
powyżej sufitu podwieszanego. Projektowane hydranty wewnętrzne w strefach 
komunikacji oraz na hali sportowej należy obudować w systemie gipsowo-kartonowym; 
obudowy należy ustalić na budowie po dobraniu szafek hydrantowych. Projektowane 
szafki rozdzielcze elektr. należy obudować w ścianie gipsowo-kartonowej jw. 
 
SUFITY PODWIESZANE / SUFITY 
 
W pomieszczeniach zaprojektowano sufity podwieszone;  
 
Przed montażem sufitów należy sprawdzić wymiary na budowie oraz zweryfikować 
układ instalacji wentylacyjnej oraz opraw oświetleniowych. 
 
Zaprojektowano: 
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W głównej hali sportowej 
- Sufit pomiędzy dźwigarami stalowymi wykończony płytami gr. 25mm malowane na 
kolor  
Płyty układane prostopadle do linii dźwigarów, z układzie płaszczyznowym a nie 
łukowym. 
 
Należy zastosować płyty o wymiarach 120x60cm z krawędzią prostą (bez fazowania). 
Płyty należy montować pod płatwiami dachowymi do stalowej podkonstrukcji 
mocowanej do blachy trapezowej i przestrzenie pomiędzy profilami należy wypelnić 
wełną mineralną o gęstości 40kg/m3 i gr. 5cm. Płyty należy ułożyć na całej powierzchni 
sufitu do wysokości dźwigara R1 w osi „A” (do wys. +4,85) oraz na suficie wykusza. 
Zakres ułożenia płyt akustycznych na suficie wg proj. akustycznego. 
 
Zaprojektowano sufity podwieszane systemowe o wymiarach 60x60xm: 
- Sufit systemowy; sufit o wysokich parametrach akustycznych; płyta gładka, dobre 
odbicie światła i estetyczny wygląd. 
W projekcie zaproponowano materiały wykończeniowe i wyposażenia wnętrz; należy 
zastosować w/w lub inne o tych samych lub lepszych właściwościach. 
 
W pomieszczeniu squash’a zaprojektowano wykończenie stropu konstrukcyjnego 
tynkiem cementowo-wapiennym, malowanym farbą w kolorze białym, stopień 
połyskliwości 4 lub 5 ( lub inną o tych samych właściwościach). 
 
DRZWI WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE / OKNA 
 
Uwzględniając specyfikę użytkowania w obiekcie zaprojektowano stolarkę okienną 
i drzwiową spełniającą wymogi technologiczne i normy polskie. 
 
Na zew. należy zastosować profile izolowane termicznie. Na sali sportowej oraz 
przeszklenia w ściankach i drzwiach - szkło bezpieczne. 
 
W pomieszczeniach zaprojektowano drzwi wewnętrzne o wys. skrzydła 200cm oraz 
wysokości skrzydła 225cm, a także drzwi z naświetlem o wysokości brutto 300cm. 
 
Wszystkie drzwi i wrota powinny być wyposażone w zamki patentowe z wkładką 
cylindryczną. Zamki i wkładki muszą posiadać atest Instytutu Mechaniki Precyzyjnej 
i instytucji ubezpieczeniowej. Należy przewidzieć, w miejscach kolizji skrzydła 
drzwiowego z elementami stałymi, dodatkowe wyposażenie w postaci gumowego kołka 
odbojowego zainstalowanego w posadzce. Wszystkie drzwi stanowiące wyjście 
z pomieszczeń na korytarze i do hali sportowej oraz wszystkie drzwi ewakuacyjne 
należy wyposażyć w samozamykacze. Każde skrzydło drzwi wewnętrznych 
i zewnętrznych ewakuacyjnych wyposażone w dźwignie antypaniczne, klamki oraz 
ościeżnice metalowe z uszczelka gumową. W drzwiach dymoszczelnych należy 
zamontować elektrozaczepy. 
Ślusarka aluminiowa w całym obiekcie. 
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Zaprojektowano wszystkie przeszklenia wewnętrzne i zewnętrzne w systemie 
aluminiowym w kolorze w konstrukcji słupowo – ryglowej. W ścianach szczytowych 
głównej hali zaprojektowano ścianę słupowo – ryglową w systemie aluminiowym 
przeszkloną mocowaną do konstrukcji stalowej ryglowej. Przęsła otwierane 
wyposażone w siłowniki. W przeszkleniach zewnętrznych należy zastosować system 
aluminiowy z przekładką termiczną (Aprobata techniczna ITB) składające się z dwóch 
profili zespolonych przekładką termiczną, zlicowane od strony zewnętrznej; uszczelki 
przylgowe wewnętrzne i środkowe z EPDM. W przeszkleniach należy zastosować szkło 
niskoemisyjne np. Pilkington o zwiększonej izolacyjności cieplnej i redukujących 
zjawisko skraplania się pary wodnej. Należy zastosować szkło bezpiecznie 
o zwiększonej odporności na przebicie. 
 
W przeszkleniach aluminiowych słupowo-ryglowych zaprojektowano drzwi 
ewakuacyjne przeszklone; wysokość skrzydła 225cm, drzwi wejściowe spełniające 
wymagania ewakuacyjne, wyposażone w zamek antypanik. 
 
Wszystkie otwory okienne wykończono od strony wewnętrznej parapetami 
wykonanymi z płyty wiórowej powlekanej w kolorze. Parapety zewnętrzne 
dostosowane do systemu okien w kolorze. 
Drzwi stalowe zewnętrzne izolowane termicznie 
W pomieszczeniach technicznych (kotłownia, wentylatorownia) skrzydło drzwiowe 
powinno mieć taką szerokość aby umożliwiać wprowadzenie urządzeń 
technologicznych. Drzwi do pomieszczeń sanitariatów, umywalni, należy wyposażyć 
w kratkę nawiewną. 
 
OBRÓBKI BLACHARSKIE I ORYNNOWANIE / ELEMENTY STALOWE 
 
Obróbki blacharskie wykonać z blachy aluminiowej w kolorze naturalnym. Obróbki dla 
okien i drzwi zgodnie z kolorystyką ślusarki aluminiowej. Rynny i rury spustowe 
aluminiowe o wymiarach: 190x190mm rynna i fi150mm rura spustowa. 
 
Balustrady wewnętrzne i zewnętrzna należy wykonać z kształtowników ze stali 
nierdzewnej szczotkowanej wg graficznego schematu. 
 
KOLORYSTYKA ZEWNĘTRZNA 
 
Kolorystyka zewnętrzna hali oraz elementy dodatkowe elewacji. 
 
Jako wykończenie zaprojektowano: 
- tynk cienkowarstwowy silikatowy 1,5mm nakładany packą na siatce kolor, część niska 
hali, 
- tynk cienkowarstwowy silikatowy 1,5mm nakładany packą na siatce kolor; łącznik 
budynku hali ze szkołą, 
- tynk cienkowarstwowy silikatowy 1,5mm nakładany packą na siatce kolor, ściany 
boczne hali głównej, 
- ślusarka aluminiowa, drzwi zewnętrzne elementy stalowe (balustrady, żaluzje zewn.), 
- okładzina ceramiczna; (jasny beż) w układzie poziomym. 
- Dach - blacha aluminiowa - kolor naturalny  
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- Cokół oraz schody i podesty (łącznie z przedsionkiem głównym) - płytki gres 60/60cm 
w kolorze średniej szarości. 
 
OPRAWY OŚWIETLENIOWE ZEWNĘTRZNE: 
 
Zaprojektowano następujące oprawy elewacyjne ( lokalizacja opraw wg elewacji i rzutu 
graficznego ): 
- oprawa oświetleniowa 
- oprawa - reflektor  
- oprawy w podcieniach budynku  
 
PROJEKTOWANE MEBLE GOTOWE / ELEMENTY WEWNĘTRZNE DODATKOWE 
 
Zaprojektowano wyposażenie sal sportowych. 
 
Hala główna sportowa 
 
- trybuny składane w projekcie dobrano specjalną konstrukcję tzw. równoległego 
prowadzenia , które umożliwia łatwe składanie trybun przez jedną osobę. Projektowane 
trybuny wyposażone w siedziska ławkowe. 
 
Przejezdność trybun powinien umożliwiać dowolne ich usytuowanie na sali, a także 
przewóz do magazynu poza salą. 
 
Trybuny teleskopowe, siedziska ławeczkowe (mobilne) dla 300 osób (wałeczkowe, 5-cio 
rzędowe).  
- Drabinki gimnastyczne, przyścienne o wym. 900x3000 mm, mocowane do konstrukcji 
nośnej i konstrukcji indywidualnej - szt. 49 
- Ławka gimnastyczna, z belka długości 3 m szt. 10 
- Tablica do koszykówki, profesjonalna, szkło akrylowe, o wym. 180x105 cm, wraz 
z ramą i osłoną dolnej krawędzi tablicy, z obręczą uchylna, składane przejezdne. - szt. 2 
- Tablica do koszykówki, treningowa, szkło akrylowe, o wym. 180x105 cm, wraz z rama 
i osłona dolnej krawędzi tablicy, mocowana do elementów konstrukcyjnych obiektu – 
szt. 3 
- Słupki do siatkówki SENOH z certyfikatem FIVB. Słupki aluminiowe z naciągiem 
wewnętrznym. 
- Słupki treningowe, uniwersalne, aluminiowe, mocowane w tulejkach osadzonych 
w podłodze. 
- Stanowisko sędziowskie (przestawne), do siatkówki z rur stalowych - kpl. 1 
- Bramka do piłki ręcznej, aluminiowa wraz z elementami mocującymi do podłogi, 
o wym. 300x200 cm i głębokości ok. 100-125 cm - kpl. 2 
- Mechanizm podziału hali sportowej z kurtyna dł. 25 m, z otworami na przejścia, 
kurtyna podwieszana do dźwigara dachowego - kpl. 4 
- Mechanizm oddzielenia hali sportowej od trybun z kurtyna dł. 50 m, kurtyna 
podwieszana do elementów konstrukcyjnych - kpl. 1 
- Tablica informacyjna wyników (elektroniczna), obsługująca gry: siatkówkę, 
koszykówkę, piłkę ręczną z 2 osobnymi zegarami - zestaw 1 
- Pulpit sędziowski, przenośny, ustawiany na sali sportowej - kpl. 1 
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- Ścianka wspinaczkowa kpl. 1 
- Elementy rozkładanej sceny, o wymiarach 12,00x8,00 m 
 
Sala gimnastyczna 
 
- Drabinki gimnastyczne, przyścienne o wym. 900x3000mm, mocowane do konstrukcji 
nośnej szt. 7 
- Ławka gimnastyczna, z belka długości 3 m szt. 3 
 
Aerobik 
 
- Drabinki gimnastyczne, przyścienne o wym. 900x3000mm, mocowane do konstrukcji 
nośnej szt. 17 
- Zestaw luster ściennych, mocowanych do ściany dł. 8 m i h = 2,20 m m2 17,6 
 
Siłownia 
 
- Drabinki gimnastyczne, przyścienne o wym. 900x3000mm, mocowane do konstrukcji 
nośne szt. 10 
- Zestaw luster ściennych, mocowanych do ściany dł. 5 m i h = 2,20 m 
W części holu (przy sali squash) zaprojektowano strefę wypoczynku; zaproponowano 
meble gotowe – sofy wypoczynkowe. 
Szatnia ogólna w holu głównym: 
- lada szatniowa wg proj. detalu wykonana z laminatów i płyt laminowanych, 
- wieszaki wg proj. detalu wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej. 
Pomieszczenia biurowe i sala konferencyjna 
Strefa gastronomii – sala konsumpcyjna (wydzielona część holu) 
Pokój trenerów 
Pomieszczenia szatni sportowców, szatnie dla osób niepełnosprawnych, pokój 
trenerów, 
POM. przy pom. squash. 
Pokój pomocy medycznej. 
Pomieszczenie usługowe.  
 
IZOLACJE 
 
WODOOCHRONNE 
 
Fundamenty: 
Ze względu na poziom wód gruntowych poniżej poziomu posadowienia budynku 
zaprojektowano izolację lekką fundamentów w postaci nanoszenia mas asfaltowych na 
powierzchnie pionowe i izolację z papy na powierzchniach poziomych w systemie 
ICOPAL – patrz rysunek detalu. 
 
TERMICZNE 
 
- fundament należy zabezpieczyć polistyrenem ekstradowanym gr. 10cm lub płytą 
termoizolacyjną  
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INSTALACJE 
 
W budynku zaprojektowano instalacje: 
- elektryczną 
- nagłośnienia sali sportowej 
- wod-kan 
- CO 
- wentylację mechaniczną i klimatyzację 
- wentylację grawitacyjną 
 
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U 
 
Przegrody: 
- ściana zewnętrzna murowana gr. 40cm z bloczków silikatowych gr.25,00cm ocieplana 
styropianem 15,00cm 
- ściana zewnętrzna murowana gr. 50cm z bloczków silikatowych gr.25,00cm ocieplana 
wełną mineralną 15,00cm wykończona kształtkami ceramicznymi 
- dach łukowy Uk=0,249  
- stropodach Uk=0,193 - drzwi i okna w przegrodach zewnętrznych przy ti>16ºC należy 
przyjąć Uk(max) = 1,1 [W/(m2xK)] 
- podłoga nad gruntem przy ti>16ºC R=2,84 > Rmin = 1,5[W/(m2xK)]; 
 
BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE 
 
Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji. 
 
Budynek niski - 11,76m wysokości, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o 
powierzchni zabudowy: 3 799,12 m2, 
 
Odległości od obiektów sąsiadujących. 
 
Obiekty sąsiednie oddalone są od budynku na odległość nie mniejszą niż 8 m, za 
wyjątkiem łącznika, który przylega do innej strefy pożarowej i jest oddzielony 
przeciwpożarowo ścianą oddzielenia przeciwpożarowego REI 120 i zamknięty drzwiami 
przeciwpożarowymi w klasie odporności ogniowej EI 60. 
 
Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego. 
 
Nie dotyczy. 
 
Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób w budynku. 
 
W hali widowiskowej przewiduje się, że na trybunach jednorazowo może zasiąść 300 
osób. Halę kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL I. Przyjmuje się, że ta 
kategoria zagrożenia ludzi będzie dominującą. W uzupełnieniu, w części socjalno-
biurowej budynku (oddzielna strefa pożarowa) przewiduje się kategorię zagrożenia 
ludzi ZL III. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych. 
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W budynku nie przewiduje się stosowania, używania, przechowywania substancji 
niebezpiecznych pożarowo w ilościach mogących stworzyć zagrożenie wybuchowe. Nie 
przewiduje się też wykonywania czynności mogących takie zagrożenie stworzyć. Strefę 
zagrożenia wybuchem „2” wyznacza się w promieniu 0,5 m wokół głównego zaworu 
(kurka) gazowego. 
 
Podział obiektu na strefy pożarowe. 
 
Budynek został podzielony na dwie strefy pożarowe: 
a) Hala sportowa z zapleczem – strefa pożarowa o powierzchni 1 773,00 m2, 
b) Część biurowo-socjalna – strefa pożarowa o powierzchni 1 824,40m2. 
 
Oddzielenie przeciwpożarowe miedzy tymi strefami stanowi ściana przeciwpożarowa 
w klasie odporności ogniowej nie mniejszej niż REI 60 oraz dach części niższej należącej 
do innej strefy pożarowej, którego konstrukcja nośna jest w klasie odporności ogniowej 
R 30, a przekrycie w klasie odporności ogniowej EI 30. Zamknięcia otworów w ścianie 
oddzielenia przeciwpożarowego wykonane są w klasie odporności ogniowej EI 30 (do 
15% powierzchni ściany) i EI 60. Przy przejściach przewodów instalacyjnych przez 
przegrody oddzieleń przeciwpożarowych (ścianę i dach nad częścią niższą budynku) 
zastosowano przepusty instalacyjne, a na przewodach wentylacyjnych klapy 
przeciwpożarowe – wykonane w klasie odporności ogniowej EI deklarowanej dla danej 
przegrody budowlanej. W budynku wydzielone przeciwpożarowo zostały 
pomieszczenia techniczne: kotłownia i wentylatornia. Klasa odporności ogniowej 
wydzieleń przeciwpożarowych: (odpowiednio) REI/EI 
 
Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasy odporności ogniowej i stopień 
rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych. 
 
Budynek wykonany zostanie w klasie odporności pożarowej D. Głowna konstrukcja 
budynku wykonana w klasie odporności ogniowej R 30 oraz R 60 w zakresie ściany 
przeciwpożarowej. Dach części niższej budynku - konstrukcja nośna w klasie odporności 
ogniowej R 30, przekrycie – EI 30. Natomiast konstrukcja nośna dachu i jego przekrycie 
nad halą sportową – bez wymagań dotyczących klasy odporności ogniowej. Ściany 
wewnętrzne nie nośne – bez wymagań w zakresie klasy odporności ogniowej, za 
wyjątkiem ścian wydzielających pomieszczenia techniczne (opisane powyżej) oraz ścian 
wokół korytarzy stanowiących drogi ewakuacyjne, które wykonane zostaną w klasie 
oporności ogniowej nie mniejszej niż EI 15. 
 
Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) 
oraz przeszkodowe.  
 
Ewakuacja z hali sportowej odbywa się na zewnątrz budynku przez sąsiednią strefę 
pożarową, a także bezpośrednio. Ewakuacja ze strefy pożarowej socjalno-biurowej 
odbywa się bezpośrednio na zewnątrz obiektu oraz z części zajmowanej przez małą 
gastronomię pośrednio przez inną strefę pożarową (przez halę sportową). Długości 
przejść i dojść ewakuacyjnych nie zostaną przekroczone. Drogi ewakuacyjne (korytarze) 
oraz hala sportowa wyposażone zostaną w oświetlenia awaryjne bezpieczeństwa 
i ewakuacyjne z indywidualnym zasilaniem awaryjnym monitorowanym centralnie. 
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Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: 
 
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej. Przy wejściu 
głównym zamontowany zostanie przeciwpożarowy wyłącznik prądu elektrycznego. 
Wentylatorownia zostanie wydzielona przeciwpożarowo, a na przewodach 
wentylacyjnych przy wyjściu z wentylatorowni oraz przy przejściu przez przegrody 
budowlane będące oddzieleniami przeciwpożarowymi zamontowane zostaną klapy 
przeciwpożarowe. Kotłownia zostanie wydzielona przeciwpożarowo. W kotłowni 
zamontowana zostanie instalacja wykrywania przecieków gazu i automatycznego 
odłączania dopływu gazu na głównym kurku gazowym. 
 
Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, a w szczególności: stałych urządzeń 
gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, 
instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów 
przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych. 
 
Na korytarzu strefy pożarowej ZL III zamontowane zostaną drzwi dymoszczelne. 
Instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru zamontowana zostanie w hali sportowej 
oraz na drogach ewakuacyjnych (korytarzach i w holach) strefy pożarowej ZL III. 
Sygnalizacja pożaru będzie sterować drzwiami dymoszczelnymi oraz będzie 
przekazywać sygnały alarmowe do centrum monitorowania Państwowej Straży 
Pożarnej. W budynku zamontowana zostanie instalacja wodociągowa z wewnętrznymi 
hydrantami. Wydajność pojedynczego hydrantu wyniesie nie mniej niż 1 dm3 przy 
ciśnieniu nie mniejszym niż 0,1 MPa. Instalacja obliczona zostanie dla dwóch sąsiednich 
jednocześnie otwartych hydrantów, które położone są na instalacji w najbardziej 
niekorzystnym miejscu pod względem parametrów hydraulicznych. W hydrantach 
przewiduje się umieszczenie węży o długości 30 m. 
 
Wyposażenie w gaśnice. 
 
W budynku przewiduje się wyposażenie w gaśnice proszkowe przeznaczone do gaszenia 
pożarów z grup: ABC, umieszczone w taki sposób, aby najdalsze dojście do gaśnicy 
wynosiło nie więcej niż 30 m. 
 
Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. 
 
Wymagane zapotrzebowanie w wodę do zewnętrznego gaszenia wynosi 20 dm3/s. 
Zrealizowane zostanie za pomocą 1 hydrantu zewnętrznego DN 80 zlokalizowanego na 
terenie posesji, a brakującą wydajność 10 dm3/s zastąpiona zostanie wodą w zbiorniku 
przeciwpożarowym o pojemności 110 m3. 
 
Drogi pożarowe. 
 
Na posesję prowadzi jeden wjazd pełniący rolę wjazdu/wyjazdu pożarowego. Następnie 
droga pożarowa o szerokości 4 m poprowadzona zostanie wzdłuż dłuższego boku 
budynku (od strony wejścia głównego) w odległości nie mniejszej niż 5 m od ścian 
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zewnętrznych, a następnie za budynek aż do przeciwpożarowego zbiornika wodnego, 
przy którym zakończona zostanie placem manewrowym 20x20 m. 
 
WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 
 
Obiekt będzie miał pozytywny wpływ na środowisko. 
 
a) Zapotrzebowanie wody q=8,81 m3/h 
 
Ilość ścieków qs=0,5x10,51 l/s 
Ilość ścieków deszczowych Q=193,45l/sek. 
 
Ścieki będą odprowadzane do gminnych urządzeń sanitarnych. Ścieki sanitarne nie 
wymagają podczyszczania, ścieki technologiczne z malej gastronomii zostaną 
oczyszczone poprzez zaprojektowany separator tłuszczów. Ścieki deszczowe zostaną 
odprowadzone do kanałów deszczowych. Wody opadowe z parkingów i dróg 
dojazdowych przed spływem do odbiornika zostaną podczyszczone w osadnikach 
i separatorach substancji ropopochodnych. 
 
b) W wyniku uruchomienia planowanego obiektu powstaną następujące źródła emisji 
substancji do powietrza: 
 
- kotłownia gazowa. Wyniki obliczeń wykazują, że projektowane źródło nie spowoduje 
przekroczeń dopuszczalnych poziomów oraz wartości odniesienia substancji 
zanieczyszczonych w powietrzu. Ef=48,6mg/s<118,2mg/s. 
 
- ruch pojazdów po terenie. W związku z niewielkim natężeniem ruchu pojazdów 
i krótką drogą, emisja zanieczyszczeń komunikacyjnych oddziaływująca na powietrze 
jest śladowa 
 
c) Wytwarzane będą odpady z różnego typu opakowań, gastronomi, zużyta odzież oraz 
z eksploatacji wyposażenia technicznego obiektu. Wytwarzane odpady będą selektywnie 
i czasowo magazynowane oraz przekazywane specjalistycznym podmiotom, które 
posiadają odpowiednie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
gospodarowania odpadami. 
 
d) Wykonane obliczenia akustyczne wykazały, że realizacja zamierzenia inwestycyjnego 
nie spowoduje pogorszenia klimatu akustycznego w sąsiedztwie i nie będzie stanowić 
zagrożenia dla terenów chronionych akustycznie. 
e) Projektowany obiekt nie jest w kolizji z istniejącym drzewostanem oraz nie ma 
ujemnego wpływu na powierzchnię ziemi w tym gleby, wody powierzchniowe 
i podziemne. Rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczające wpływ 
obiektu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi: 
 
- obiekt o zwartej bryle, 
- obiekt wielofunkcyjny, 
- wykorzystanie niskoemisyjnego źródła ciepła – gaz ziemny, 
- zastosowanie na potrzeby klimatyzacji urządzeń wyposażonych w czynnik chłodzący, 
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jakim jest glikol lub freon dopuszczony do stosowania, 
- zastosowane urządzenia klimatyzacyjne spełniać będą wymogi ustawy z dnia 20 
kwietnia o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. 2004 Nr 121, poz. 
1263), 
- zastosowano nowoczesne rozwiązania energochłonne o korzystnych parametrach 
z punktu widzenia ochrony środowiska akustycznego. 
 
OGÓLNE WYTYCZNE PROWADZENIA ROBÓT 
 
Wszystkie projektowane prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną 
i stosując się do zasad określonych w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanomontażowych” ITB, pod stałym nadzorem osoby uprawnionej do 
kierowania pracami budowlanymi oraz z zachowaniem stosownych przepisów BHP 
i ppoż. w zakresie wynikającym z prowadzonego rodzaju robót. Stosowane materiały 
winny posiadać wymagane aktualne atesty i aprobaty techniczne, upoważniające do 
stosowania w budownictwie, wydane przez właściwe jednostki aprobujące, zgodne 
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 
1994 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów 
budowlanych (Dz. U. Nr 1, poz. 48., rozdział 2, wraz z późniejszymi zmianami). 
 
NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA 
 

Dla zapewnienia neutralności technologicznej i swobodnego dostępu 
zainteresowanych stron do uczestnictwa w realizacji inwestycji zostanie zorganizowany 
przetarg. Organizowanie przetargu nieograniczonego zapewnia swobodny dostęp 
wszystkich oferentów, co gwarantuje neutralność technologiczną projektu. W ramach 
realizacji projektu nie będzie faworyzowana żadna konkretna technologia.  
 
Dodatkowo, procedura przetargowa na wybór wykonawcy/dostawcy projektu odbędzie 
się zgodnie z zasadami  art. 30 znowelizowanej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655.). Artykuł 30 w/w ustawy 
odnosi się do przedmiotu zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, 
z zachowaniem polskich norm przenoszących normy europejskie lub norm innych 
państw członkowskich europejskiego obszaru gospodarczego przenoszących te normy. 
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pozwoli na swobodny dostęp wszystkich 
oferentów do przedmiotu zamówienia. 
 
INNOWACYJNOŚĆ I NOWATORSTWO PROJEKTU 
 
1. W RAMACH PROJEKTU ZASTOSOWANE ZOSTANĄ NASTĘPUJĄCE ROZWIĄZANIA 
INNOWACYJNE, NOWATORSKIE I PROEKOLOGICZNE: 
 

 nowoczesna kotłownia o dużej sprawności, kocioł kondensacyjny, 
 

 kolektory słoneczne dla CWU, 
 

 ogrzewanie hali – zastosowanie nowoczesnych promienników wodnych 
(oszczędność poprzez mniejszą różnicę pomiędzy temp. powietrza 
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w pomieszczeniu, a temperaturą na zewnątrz powstaje mniejsza strata ciepła 
budynku oraz ze względu na mniejszy wzrost temperatury powietrza wraz ze 
wzrostem wysokości pomiarowej pomieszczenia zachodzi mniejsze zużycie 
energii; potencjał oszczędności ponad 40% w stosunku do innych systemów), 

 
 zastosowanie nowoczesnych źródeł świetlnych – energooszczędnych, 

 
 doświetlenie hali światłem naturalnym (nie trzeba używać oświetlenia 

sztucznego). 
 
W ramach przedmiotowego projektu zastosowane zostaną nowatorskie 

rozwiązania w postaci kolektorów słonecznych. 
 
Kolektor słoneczny 
 
Płaski cieczowy kolektor słoneczny posiada absorber, w którym zastosowano 
nowoczesną technologię spawania ultradźwiękiem rurek absorbera z blachą 
absorpcyjną. Metoda ta zapewnia najlepsze połączenia blachy z rurką na całej jej 
długości. Dodatkową zaletą jest fakt, iż łącznik, czyli lut miękki w tego typu połączeniach 
nie występuje. Biorąc pod uwagę fakt, że przewodność cieplna miedzi,  z której 
wykonana jest harfa i płyta wynosi 401 Wm2K jest to znacząca zaleta w przekazie ciepła. 
 
Doskonały absorber, przemyślana konstrukcja obudowy oraz bardzo dobra izolacja 
termiczna kolektora sprawiają, iż osiąga on bardzo wysoką sprawność działania 
zarówno w okresie letnim jak i zimowym. 
 
Kolektor spełnia wymagania norm: PN – EN 12975 – 1,2: 2007  
 
Zasilane energią słoneczną kolektory słoneczne wyposażone są w tzw. 
superkondensator będący alternatywą wobec standartowych baterii czy akumulatorów 
chemicznych. Jego czas pracy to nawet 270 lat czyli około 100 000 cykli ładowania 
i rozładowania. Najnowsza technologia w połączeniu z rygorystycznymi testami 
niezawodności pozwoliły na szeroki wachlarz zastosowań.  
 
W dobie stale rosnących cen nośników energii (gaz, węgiel, olej opałowy, energia 
elektryczna) niezbędne staje się sięgnięcie do odnawialnych źródeł. Największym 
źródłem nieograniczonej, darmowej i czystej energii jest energia słoneczna.  
 
System solarny 
 
System solarny jest to system charakteryzujący się niezwykłą trwałością na tle 
podobnych wyrobów, który może pracować bezobsługowo przez wiele lat. 
 
Urządzenie solarne: zbiornik higieniczny jest ładowany zestawem solarnym za 
pośrednictwem wbudowanej wężownicy gładkiej. 
 
Wytwarzanie ciepłej wody: odbywa się na zasadzie przepływu w wbudowanej 
wężownicy falistej ze stali szlachetnej (nierdzewnej). 
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Wymagania cieplne: główne źródło ciepła ładuje górną powierzchnię zbiornika 
higienicznego. 
 
Ponadto nowatorstwo projektu polega na stworzeniu największej w regionie 
ogólnodostępnej i kompleksowej sali sportowej z trybunami i zapleczem umożliwiającej 
rozwój turystyki aktywnej i rekreacji. 
 
2. Projekt zakłada wdrożenie nowatorskiego rozwiązania organizacyjnego, w postaci 
organizacji nowych miejsc pracy jak również w relacjach z docelowymi grupami 
projektu. W wyniku inwestycji wygenerowanych zostanie 7 nowych miejsc pracy. 
Przewiduje się wprowadzenie nowoczesnego zintegrowanego systemu zarządzania 
obiektem, który będzie sprzyjać kompleksowej obsłudze osób korzystających 
z infrastruktury. Wdrożony system w zakresie sprawnego funkcjonowania obiektu 
polegać będzie na ścisłej współpracy i powiązaniu stanowisk oraz poszczególnych sekcji 
organizacyjnych w zakresie wykonywanych obowiązków. 
 
3. Projekt zakłada wdrożenie nowatorskiego rozwiązania produktowego, w postaci 
wprowadzenia nowych usług w zakresie turystyki aktywnej i rekreacji (sale squash, 
aerobiku i siłownia, boiska do piłki ręcznej, do koszykówki i siatkówki, ścianka 
wspinaczkowa). Projekt zakłada możliwość korzystania z infrastruktury przez osoby 
zainteresowane. 
 
Powstała infrastruktura będzie pierwszą tego typu na terenie gminy Rzgów oraz 
największą na terenie województwa łódzkiego. Projekt zapewni możliwość korzystania 
z usług gastronomicznych, konferencyjnych oraz organizacji imprez okolicznościowych 
i rozrywkowych. 
 
4. Projekt zakłada wdrożenie nowatorskiego rozwiązania procesowego, w postaci 
kompleksowego sposobu świadczenia usług turystyczno-rekreacyjnych (zintegrowany 
system zarządzania i obsługi w obiekcie) oraz zastosowania nowych sposobów 
docierania z nową kompleksową ofertą turystyczno-rekreacyjną do odbiorców. 
 
Podjęte zostaną działania marketingowe z wykorzystaniem Internetu oraz kampanii 
interaktywnych w zakresie promocji przedmiotowej infrastruktury, co jest 
jednoznaczne z promocją turystyki i rekreacji w regionie. 
 
ZASADNOŚĆ ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH 
I TECHNOLOGICZNYCH W PROJEKCIE 
 

Opisane niezbędne rodzaje czynności, materiałów i usług wystarczą do 
osiągnięcia produktów projektu. Przedmiotowy projekt ma charakter innowacyjny 
i nowatorski. Przyjęta technologia jest zgodna z obowiązującymi standardami w tym 
zakresie. Rozwiązania zastosowane w projekcie promują na polskim rynku najlepsze 
oraz sprawdzone technologie. 
 

Planowany projekt jest zgodny z najlepszą sprawdzoną w Polsce technologią 
i spełniać będzie wszelkie niezbędne wymogi i standardy w tym zakresie. 
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Przedmiotowy projekt jest zgodny z zakresem pomocy przewidzianym w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. 
 
Zaproponowane rozwiązania technologiczne w projekcie są niezbędne dla 

planowej, terminowej i trwałej technicznie realizacji przedmiotowej inwestycji. 
Rozwiązania są zgodne z wymogami krajowymi oraz unijnymi. 
 

Według Wnioskodawcy, przedstawiony w niniejszym Studium Wykonalności 
sposób realizacji działań jest najbardziej optymalny oraz przejrzysty i zapewniający  
pełną kontrolę i monitoring realizacji całego projektu. Sposoby realizacji działań 
pozwolą na szybszą reakcję na zmiany w otoczeniu oraz sprawność w działaniu. Z uwagi 
na czytelny charakter przewidzianych do realizacji działań objętych wnioskiem 
o dotację, wybrana jest optymalna metodologia, z punktu widzenia jej zastosowania 
przez Wnioskodawcę, nie powodująca dodatkowych kosztów oraz komplikacji 
związanych z wdrażaniem przedmiotowego projektu. Zastosowane rozwiązania 
technologiczne przyczynią się do realizacji założonych celów projektu. 
 

Projekt poprzez stworzenie pierwszej na terenie Gminy Rzgów oraz największej 
w regionie łódzkim kompleksowej infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-sportowej 
przyczyni się do poprawy dostępności infrastruktury, podniesienia jakości usług 
turystycznych i rekreacyjnych, poszerzenia oferty turystycznej oraz wykreowania oferty 
kompleksowej.  

 
Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie wykorzystywać tradycję regionu.  
 
Stopień oddziaływania inwestycji ma charakter ponadregionalny. 

 
ZASADNOŚĆ REALIZACJI WSZYSTKICH ELEMENTÓW PROJEKTU (WYDATKÓW 
KWALIFIKOWALNYCH) 
 
- wydatki zostaną poniesione w okresie kwalifikowalności, 
- wydatki są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa wspólnotowego oraz prawa 
krajowego, 
- wydatki są zgodne z postanowieniami RPO WŁ oraz U RPO WŁ, 
- wydatki są zgodne z kategoriami wydatków wynikającymi z wniosku o dofinansowanie 
projektu, 
- wydatki są niezbędne do realizacji projektu i zostaną poniesione w związku z realizacją 
projektu, 
- wydatki zostaną dokonane w sposób oszczędny, tzn. w oparciu o zasadę dążenia do 
uzyskania założonych efektów przy jak najniższej kwocie wydatku, 
- wydatki zostaną należycie udokumentowane, 
- wydatki nie podlegają wyłączeniom określonym w Zasadach kwalifikowalności 
wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013. 
 

Zastosowane i przedstawione powyżej rozwiązania techniczne i technologiczne 
pozwolą w pełni zrealizować cele przedmiotowego projektu. 
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Zakres przedmiotowej inwestycji pozwoli w pełni osiągnąć cele przedmiotowego 

projektu. 
 
Na koszty kwalifikowalne projektu składają się wydatki inwestycyjne wyszczególnione 
w poniższej tabeli: 
 

Tabela 35 Wydatki kwalifikowalne projektu w podziale na kategorie wydatków. 
Wartość netto VAT 22% Wartość brutto

Roboty budowlane Etap I stan 

zerowy
514 818,65 zł 113 260,10 zł 628 078,75 zł

Roboty budowlane Etap I stan 

surowy
2 365 440,57 zł 520 396,92 zł 2 885 837,49 zł

Roboty budowlane Etap II 11 009 202,51 zł 2 422 024,55 zł 13 431 227,06 zł

Nadzór inwestorski 163 934,43 zł 36 065,57 zł 200 000,00 zł

Dokumentacja projektowa 239 000,00 zł 52 580,00 zł 291 580,00 zł

Kosztorys 4 918,03 zł 1 081,97 zł 6 000,00 zł

Nadzór autorski 6 000,00 zł 1 320,00 zł 7 320,00 zł

Studium wykonalności 10 000,00 zł 2 200,00 zł 12 200,00 zł

Promocja projektu 16 000,01 zł 3 520,00 zł 19 520,01 zł

RAZEM 14 329 314,20 zł 3 152 449,11 zł 17 481 763,31 zł
 

Źródło: Opracowane własne na podstawie danych dostarczonych przez Beneficjenta. 

 
Każdy z wydatków kwalifikowalnych jest niezbędny do realizacji przedsięwzięcia 

budowy sali sportowej w Rzgowie, a tym samym niezbędny do osiągnięcia celów 
projektu. 

 
W ramach analizowanego projektu wydatków niekwalifikowalnych nie 

wyszczególniono. 
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  RÓŻNE ANALIZY SPECYFICZNE DLA DANEGO RODZAJU 
PROJEKTU/SEKTORA 

 
Czynnikami kształtującymi popyt na usługi oferowane przez projekt są: 
 
• Liczba turystów i odwiedzających jednodniowych, 
• Liczba mieszkańców gminy Rzgów, 
• Ruch turystyczny generowany poprzez współdziałanie jednostek samorządu 
terytorialnego, 
• Sezonowy charakter niektórych usług turystycznych, 
• Zmiana zachowań konsumentów wpływająca na wzrost znaczenia turystyki 
weekendowej oraz aktywnej, 
• Zróżnicowana oferta turystyczna, 
• Imprezy cykliczne, festiwale, koncerty itp. 
 
Po przeanalizowaniu powyższych czynników i przy zachowaniu zasady ostrożności, 
stwierdza się, że popyt na usługi generowane przez projekt będzie nie mniejszy niż 
6 000 turystów rocznie. 
 

Dominującą formą spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież jest siedzący 
trybu życia, który skutkuje znacznym wzrostem wskaźników otyłości w społeczeństwie. 
Działalność rekreacyjna i sportowa oraz w zakresie rozwoju turystyki aktywnej 
podejmowana jest przez młodzież jak i osoby dorosłe sporadycznie, a ogólny wymiar 
czasu przeznaczonego na ćwiczenia fizyczne kształtuje się znacznie poniżej tzw. normy 
higienicznej, która zakłada, że dla zapewnienia warunków prawidłowego rozwoju 
młodego organizmu niezbędna jest dawka ruchu od 2 do 3 godzin dziennie. Tymczasem 
codziennie uprawia różne formy turystyki aktywnej oraz sport rekreacyjnie zaledwie 
4% młodzieży. Zdecydowana większość ćwiczy raz lub dwa razy w tygodniu 
i przeznacza na ten cel w sumie nie więcej niż 3 do 4 godzin tygodniowo21.   

 
Aktualny stan ogólnodostępnej na potrzeby rozwoju turystyki aktywnej bazy 

sportowej wskazuje na duży niedobór tego typu obiektów sportowych i rekreacyjnych. 
Zapotrzebowanie w tym względzie jest ogromne. Z badań prowadzonych w 2000 roku 
wynikało, że w 340 gminach nie było żadnej sali gimnastycznej. W latach 2003-2006 
nastąpiła znaczna poprawa tego stanu w wyniku realizacji programu dofinansowania w 
tym przedmiocie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, co czyni celowym 
kontynuowanie programu w latach 2007-2010. Również stan bazy sportowej w zakresie 
krytych pływalni wskazuje na duże niedobory tych obiektów i pilną potrzebę stworzenia 
odpowiednich warunków do prowadzenia zajęć powszechnego nauczania pływania 
poprzez realizację programu Budowa pływalni w każdym powiecie. Rozwiązaniem tego 
problemu zainteresowane są przede wszystkim lokalne władze samorządowe22. 

                                                        
21  Dane na podstawie STRATEGII ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015, MINISTERSTWO 
SPORTU, Warszawa, styczeń 2007 r. 
22  Ibidem. 
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Z projektowaniem, budową i zarządzaniem obiektami sportowo-rekreacyjnymi 
w zakresie rozwoju turystyki aktywnej wiąże się konieczność przygotowania 
sprawdzonych rozwiązań technicznych i organizacyjnych i ich rozpowszechnienia23.  

Na terenie Gminy Rzgów znajduje się stadion sportowy. Brak jest natomiast 
innych obiektów sportowo – rekreacyjnych i turystycznych. Najbliższe ośrodki tego typu 
stwarzające możliwości uprawiania różnych form turystyki aktywnej są zlokalizowane 
na terenie Łodzi.  
 

Na terenie gminy istnieje jedynie 6 obiektów sportowych. W Rzgowie działa 
Klub Sportowy LZS „Zawisza" z siedzibą w Rzgowie przy ul. Tuszyńskiej 56 ze stadionem 
o powierzchni 2,0 ha. W Rzgowie działa tor cartingowy. Ponadto w następujących 
wsiach znajdują się boiska: Stara Gadka, Grodzisko, Starowa Góra i Kalino (boisko 
przyszkolne). 
 

Brak jest natomiast kompleksowych ogólnodostępnych obiektów sportowo-
rekreacyjnych i turystycznych, gdzie czas wolny mogłyby spędzać nie tylko dzieci 
i młodzież, ale także wszyscy pozostali mieszkańcy wraz z całymi rodzinami, turyści 
i osoby przyjezdne spoza regionu. Nowa sala sportowa przy ul. Szkolnej w Rzgowie jest 
częścią projektu zakładającego stworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego 
i turystycznego w regionie. Dzięki zamontowaniu trybun na 300 miejsc przedsięwzięcie 
zapewni infrastrukturalną możliwość organizacji imprez okolicznościowych, 
kulturalnych i rozrywkowych. 

 
Planowana inwestycja oddziałuje w sposób bezpośredni na lokalny rynek pracy. 

W wyniku planowanego przedsięwzięcia powstaną miejsca pracy związane z obsługą 
sali, sal zajęć sportowych, zaplecza gastronomicznego, zwłaszcza że sala ma będzie 
ogólnodostępna i czynna do godzin wieczornych, tak by mogły z niej korzystać dzieci 
i młodzież w ciągu dnia, osoby pracujące poza Rzgowem oraz turyści i osoby przyjezdne 
spoza regionu. 
 

Gmina Rzgów działa w oparciu o potencjał organizacyjny i doświadczenie kadry 
pracowniczej. Wnioskodawca posiada doświadczenie i wiedzę oraz niezbędne zasoby 
kadrowe i techniczne (pomieszczenia biurowe, sprzęt komputerowy).  
 
tabela 36 Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Rzgowie z podziałem na etaty 

L.p. Nazwa stanowiska Wymiar etatu 

1 Burmistrz  1 

2 Zastępca burmistrza 1 
3 Skarbnik Gminy 1 

4 Sekretarz Gminy 1 
5 Referat Ogólny 9,5 

6 Referat Budżetu i Finansów 12 
7 Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami 5 

8 Referat Budownictwa i Transportu 11 

9 Referat Inwestycji 4 
10 Radca prawny 0,75 

                                                        
23  Ibidem. 
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11 Referat Gospodarki Komunalnej 9,5 

12 Urząd Stanu Cywilnego 1 

13 Stanowisko d/s Obsługi Rady Miejskiej 1 
14 Pełnomocnik d/s Informacji Niejawnych 1 

15 Stanowisko d/s Ewidencji Działalności 
Gospodarczej 

1 

 Ogółem : 59,75 

Źródło: Dane Beneficjenta. 
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Kadra pracownicza Beneficjenta odznacza się wysokim stopniem przygotowania 
do nowego programu społecznego związanego z infrastrukturą rekreacyjno – sportową 
i turystyczną. Świadczy o tym zakres podjętych do tej pory działań zmierzających do 
utworzenia kompleksowego i ogólnodostępnego centrum kulturalno-sportowego. 
Działania rozpoczęły się już w 2007 roku, gdy przeprowadzony został konkurs na 
opracowanie koncepcji zagospodarowania centrum kulturalno - sportowego. Podjęte 
działania jak przedmiotowa inwestycja ukierunkowane są na wzrost poziomu 
atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej całego regionu. 
 

Istniejąca sala gimnastyczna przy szkole podstawowej w Rzgowie jest 
wykorzystywana wyłącznie przez młodzież z gimnazjum i dzieci ze szkoły podstawowej 
w pełnym wymiarze godzin. Nie ma jednak możliwości korzystania z infrastruktury 
sportowej przez mieszkańców Rzgowa i okolicznych miejscowości należących do gminy 
oraz turystów i osób przyjezdnych spoza regionu.  
 

W związku ze zdiagnozowanymi brakami infrastrukturalnymi podjęto 
w ostatnich kilku latach działania zmierzające do przygotowania się do realizacji 
budowy zespołu sportowego. Wykupiony został teren pod planowaną inwestycję, 
rozpoczęto konsultację i przygotowano program funkcjonalno-użytkowy.  

 
W roku 2007 przeprowadzony został konkurs na opracowanie koncepcji 

zagospodarowania centrum kulturalno sportowego. 
 
Nowa sala sportowa przy ul. Szkolnej w Rzgowie jest częścią większego projektu 

zakładającego stworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego i turystycznego 
w regionie. Dzięki zamontowaniu trybun na 300 miejsc przedsięwzięcie zapewni 
również infrastrukturalną możliwość organizacji imprez okolicznościowych, 
kulturalnych i rozrywkowych. 
 

Planowana inwestycja w postaci budowy sali sportowej z zapleczem oraz 
trybunami na 300 osób w Rzgowie jest integralnym elementem projektu zakładającego 
budowę kompleksowego Centrum Kulturalno-Sportowego położonego w Rzgowie przy 
ul. Szkolnej, w którego skład wejdą:  

 
- budynek sali sportowej (pojemność projektowanej sali sportowej wyniesie 

maksymalnie 500 osób), 
- budynek basenu, 
- budynek domu kultury, 
- zespół boisk zewnętrznych wraz z zapleczem socjalnym wg programu ORLIK 

2012. 
 
Inwestycja została podzielona na etapy. W I etapie powstanie budynek sali 

sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną. Opracowana 
dokumentacja dotyczy etapu I. W kolejnych etapach planuje się budowę basenu, domu 
kultury oraz zespołu boisk zewnętrznych wraz z zapleczem socjalnym wg programu 
ORLIK 2012. 
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W planie zagospodarowania przestrzennego obok terenu, gdzie będzie 
zlokalizowana sala sportowa przewidziane są tereny rekreacyjne i rozlewisko na rzece 
Strudze. Tereny te wraz z salą, basenem i domem kultury mają stanowić centrum 
rekreacyjne Rzgowa. 

 
Położenie geograficzne Rzgowa w dolinie rzeki Ner oraz na nizinie łódzkiej ma 

wpływ na ukształtowanie, rodzaj i charakter terenów zieleni. Największe obszary 
zajmują łąki, lasy oraz środowisko przyrodnicze dolin rzecznych. Uzupełnieniem zieleni 
są cmentarze, parki oraz zieleń przydomowa. 

 
Na terenie gminy Rzgów znajduje się rozbudowana struktura ścieżek 

rowerowych. Ich zadaniem jest umożliwienie nieskrępowanego poruszania się 
rowerzystom spoza regionu jak i lokalnym po całej gminie, w tym dotarcie do terenów 
rekreacyjnych. W związku z tym w najbliższych latach planuje się realizację kolejnych 
ścieżek rowerowych, w tym między innymi przy modernizacji drogi wojewódzkiej 
nr 714. 

 
Klub Sportowy „Sokół” – prowadzi różnorodną działalność turystyczną 

i rekreacyjną. Zachęca do właściwego wypełniania czasu wolnego. Popularyzuje zdrowy 
i sportowy styl życia. Klub organizuje rajdy turystyczne po terenie gminy i miasta 
Rzgów, celem których jest poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych naszego 
terenu.  W klubie działa sekcja szachowa, organizowane są zajęcia z aerobiku, czynnie 
działa sekcja turystyczna, biorąca udział w imprezach turystyczno- rekreacyjnych na 
terenie powiatu, województwa i kraju. 

 
Ponadto w związku z istniejącym zapleczem infrastruktury handlowej (placówki 

handlowe) planuje się stworzenie bazy rekreacyjno-wypoczynkowej dla kupców 
przyjeżdżających z całej Polski oraz spoza granic kraju, zwłaszcza ze wschodu. Duża 
część kupujących, szczególnie obcokrajowców, zostaje na kilka dni. To również  oni 
byliby potencjalnymi użytkownikami budowanej sali sportowej.  
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 ANALIZA FINANSOWA 
 
Zgodnie z dokumentem „Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności dla 
projektów nie objętych wytycznymi sektorowymi24” (Łódź, 6 maja 2009 r.), analiza 
finansowa sporządzona została zgodnie z Wytycznymi MRR „Narodowe Strategiczne 
Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych 
z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód 
(MRR/H/14(2)01/2009), Warszawa, 15 stycznia 2009 r.” 

 
W rozdziale poświęconym analizie finansowej zostaną przedstawione plany 

przepływów pieniężnych Beneficjenta oraz trwałości finansowej przedsięwzięcia. 
Analiza finansowa poprzedzona zostanie prezentacją założeń. 

 
1) Założenia makroekonomiczne 

Największe znaczenie spośród danych makroekonomicznych mają: stopa wzrostu PKB, 
wskaźnik inflacji, WIBOR, stopa bezrobocia i stopa realnego wzrostu płac. 

Przyjęto następujące założenia na podstawie: 

 

„Zaktualizowane warianty rozwoju gospodarczego Polski, o których mowa w Podrozdziale 
7.4 Założenia do analizy finansowej oraz w Podrozdziale 11.3.1 Założenia i struktura 
modelu – Wytycznych w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem 
projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód 
(MRR/H/14(2)01/2009), Warszawa, 15 stycznia 2009 r.”

                                                        
24  Załącznik Nr 3do Uchwały Nr 648/09 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 6 maja 2009 r. 
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Tabela 37 Założenia makroekonomiczne – wariant podstawowy. 

WARIANT 

PODSTAWOWY 

2009 2010 2011 2012 2013 2014+ 

PKB 101,7 102,5 103,2 104,1 104,2 105,0 

Stopa inflacji 101,9 102,5 102,6 102,5 102,7 102,7 

Stopa bezrobocia 12,0 11,8 11,0 10,4 9,7 9,1 

Dynamika realnego 

wzrostu płac 
103,0 103,3 104,5 105,0 106,0 106,5 

Zmiany kursu oraz stopy procentowej odpowiadające wariantowi 

podstawowemu 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014+ 

EUR/PLN 4,3 4,1 4,1 3,9 - - 

1-roczna stopa 

WIBOR 
4,0 3,9 3,9 3,7 - - 

Źródło: Ministerstwo Gospodarki.  
 
Tabela 38. Założenia makroekonomiczne – wariant pesymistyczny. 

WARIANT 

PESYMISTYCZNY 

2009 2010 2011 2012 2013 2014+ 

PKB 100,0 100,9 101,0 101,8 102,2 103,1 

Stopa inflacji 102,0 101,5 101,5 102,0 102,5 102,5 

Stopa bezrobocia 13,0 13,4 14,2 14,8 15,1 14,7 

Dynamika realnego 

wzrostu płac 
102,0 102,0 101,5 101,5 101,5 103,0 

Zmiany kursu oraz stopy procentowej odpowiadające wariantowi 

pesymistycznemu: 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014+ 

EUR/PLN 4,6 4,4 4,3 4,3 4,1 - 

1-roczna stopa 

WIBOR 
4,0 3,7 3,6 3,4 3,3 - 

Źródło: Ministerstwo Gospodark i. 
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Obliczeń wskaźników finansowych należy dokonać przy stopie dyskonta 5%, dla 
przyjętego okresu odniesienia. Okres odniesienia dla obiektów kubaturowych został 
ustalony na 15 lat. Za początek okresu odniesienia zostaje przyjęty rok 2009 jako rok 
złożenia wniosku o dofinansowanie.  
 

Okres, za który należy sporządzić prognozę przepływów pieniężnych generowanych 

przez analizowany projekt obejmuje lata 2009 – 2023. 

 

Analiza finansowa prowadzona w cenach stałych. Jako podstawa do przeprowadzenia 

prognoz kosztów posłużyły koszty wyrażone w cenach z 2009 roku.  

 

Dla analiz finansowych prowadzonych w cenach stałych przyjmuje się stopę 

dyskontową na poziomie 5%. 

 

METODA ANALIZY 
 
W celu dokonania wyboru właściwej metody analizy, należy określić kategorię projektu 
spośród dwóch opisanych poniżej. Skutkiem tego będzie wybór odpowiedniej metody 
prowadzenia analizy, która stosowana będzie do ustalenia wskaźników efektywności 
projektu. 

 

Do kategorii 1 należą te projekty, dla których możliwe jest jednocześnie: 

 oddzielenie strumienia przychodów będących wynikiem inwestycji od ogólnego 
strumienia przychodów projektodawcy, 

 oddzielenie strumienia kosztów operacyjnych i nakładów (inwestycyjnych 
i odtworzeniowych) związanych z planowaną inwestycją od ogólnego strumienia 
kosztów operacyjnych i inwestycyjnych projektodawcy. 

Do kategorii 2 zaliczamy te projekty, dla których nie jest możliwe rozdzielenie wyżej 
wymienionych przepływów pieniężnych na te, które są wynikiem inwestycji i te, które 
z planowanym projektem nie są powiązane. 

 

Projekt należy do kategorii 1. 

Obrana zostanie metoda standardowa, polegającą na stosowaniu prostego modelu 
finansowego. W takim wypadku sporządzić należy prognozę uwzględniając w analizie 
jedynie przepływy pieniężne dla projektu UE. Wynikiem sporządzenia powyższej 
prognozy jest ustalenie wartości przepływów pieniężnych obejmujących nakłady 
inwestycyjne, nakłady odtworzeniowe, zmiany w kapitale obrotowym netto, koszty 
operacyjne i przychody generowane przez projekt. Następnie wykonuje się prognozę dla 
projektu uwzględniając cały plan inwestycyjny (z pominięciem rezerw w nakładach 
inwestycyjnych dla projektu współfinansowanego ze środków UE). 
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Przepływy dla projektu są wykorzystywane między innymi dla ustalenia 
wskaźnika luki w finansowaniu oraz ustalenia wskaźników efektywności finansowej 
projektu. 
 

Do obliczeń wskaźników finansowej efektywności projektu przyjęto nakłady 
inwestycyjne uwzględniające podatek VAT, z uwagi na brak możliwości odzyskania ww. 
podatku przez Beneficjenta - Gminę Rzgów (zgodnie z wytycznymi zawartymi 
w dokumencie pn. „Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach 
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013  
(Warszawa, 17 grudnia 2008 roku) oraz „Zasady kwalifikowalności wydatków objętych 
dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2007 – 2013, Łódź, 29 kwietnia 2009). 
 
 NAKŁADY INWESTYCYJNE NA REALIZACJĘ PROJEKTU 
 

W podrozdziale tym zostaną szczegółowo przedstawione wszelkie wydatki związane 
z realizacją przedsięwzięcia. Wszystkie dane zostaną zestawione w tabelach. Informacje 
na temat wysokości kosztów związanych z realizacją inwestycji pochodzą z umów 
i kosztorysów. 

  
Na roboty budowlane projektu składają się następujące zadania: 

I)  Etap I – stan zerowy i stan surowy, 
II)  Etap II – prace instalacyjne i wykończeniowe. 

 
Tabela 39 Nakłady na roboty budowlane – Etap I – stan zerowy 

Wartość netto VAT 22% Wartość brutto

Roboty ziemne 69 612,97 zł 15 314,85 zł 84 927,82 zł

Fundamenty 216 465,38 zł 47 622,38 zł 264 087,76 zł

Ściany fundamentowe 137 053,91 zł 30 151,86 zł 167 205,77 zł
Izolacje przeciwwilgociowe i 

termiczne 91 686,39 zł 20 171,01 zł 111 857,40 zł
 

Źródło: Dane dostarczone przez Beneficjenta. 

 
Tabela 40 Nakłady na roboty budowlane – Etap I – stan surowy 

Wartość netto VAT 22% Wartość brutto

Konstrukcja stalowa hali 396 354,05 zł 87 197,89 zł 483 551,94 zł

Ściany murowane 369 733,74 zł 81 341,42 zł 451 075,16 zł

Ściany żelbetowe 161 264,04 zł 35 478,09 zł 196 742,13 zł

Stropy, schody 230 074,06 zł 50 616,29 zł 280 690,35 zł

Dach - konstrukcja 477 992,11 zł 105 158,26 zł 583 150,37 zł

Dach - pokrycie 389 925,75 zł 85 783,67 zł 475 709,42 zł

Podłoża 340 096,82 zł 74 821,30 zł 414 918,12 zł
 

Źródło: Dane dostarczone przez Beneficjenta. 
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Tabela 41 Nakłady na roboty budowlane – Etap II 
Wartość netto VAT 22% Wartość brutto

Instalacje sanitarne 723 699,14 zł 159 213,81 zł 882 912,95 zł

Kotłownia i instalacja solarna 287 581,86 zł 63 268,01 zł 350 849,87 zł

Instalacja gazowa w kotłowni 3 900,00 zł 858,00 zł 4 758,00 zł

Instalacja elektryczna 553 046,00 zł 121 670,12 zł 674 716,12 zł

Wentylacja mechaniczna 556 208,97 zł 122 365,97 zł 678 574,94 zł

System nagłaśniania 125 858,03 zł 27 688,77 zł 153 546,80 zł

System sygnalizacji pożaru 138 298,07 zł 30 425,58 zł 168 723,65 zł

System sygnalizacji 

włamania i napadu
58 480,51 zł 12 865,71 zł 71 346,22 zł

Stan wykończeniowy 

wewnętrzny - tynki
571 828,03 zł 125 802,17 zł 697 630,20 zł

Ścianki działowe 189 764,99 zł 41 748,30 zł 231 513,29 zł

Okna i drzwi zewnętrzne i 

fasady
739 727,65 zł 162 740,08 zł 902 467,73 zł

Okna i drzwi wewnetrzne 258 281,73 zł 56 821,98 zł 315 103,71 zł

Roboty malarskie 118 254,53 zł 26 016,00 zł 144 270,53 zł

Podłoża 163 659,43 zł 36 005,07 zł 199 664,50 zł

Izolacje cieplne i 

przeciwwilgociowe
195 844,27 zł 43 085,74 zł 238 930,01 zł

Podłogi i posadzki 943 519,43 zł 207 574,27 zł 1 151 093,70 zł

Elementy ślusarsko-

kowalskie
6 170,79 zł 1 357,57 zł 7 528,36 zł

Elewacje i docieplenia 767 473,32 zł 168 844,13 zł 936 317,45 zł

Sufit przy wejściu 7 500,81 zł 1 650,18 zł 9 150,99 zł

Daszek nad wejściem 15 062,23 zł 3 313,69 zł 18 375,92 zł

Elementy ślusarskie 

zewnętrzne
966,60 zł 212,65 zł 1 179,25 zł

Schody zewnętrzne i 

pochylnie
125 259,96 zł 27 557,19 zł 152 817,15 zł

Zewnętrzna  sieć gazowa 80 300,67 zł 17 666,15 zł 97 966,82 zł

Przyłącze telefoniczne 13 431,17 zł 2 954,86 zł 16 386,03 zł

Sieć wodociagowa 205 215,53 zł 45 147,42 zł 250 362,95 zł

Kanalizacja sanitarna 156 270,07 zł 34 379,42 zł 190 649,49 zł

Kanalizacja deszczowa 485 218,95 zł 106 748,17 zł 591 967,12 zł

Zasilanie energetyczne 212 226,23 zł 46 689,77 zł 258 916,00 zł

Nawierzchnie drogowe 2 051 295,50 zł 451 285,01 zł 2 502 580,51 zł

Ogrodzenie 143 320,61 zł 31 530,53 zł 174 851,14 zł

Ukształtowanie terenu i 

zieleni
157 118,43 zł 34 566,05 zł 191 684,48 zł

Wyposażenie pomieszczeń 954 419,00 zł 209 972,18 zł 1 164 391,18 zł  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych dostarczonych przez Beneficjenta. 
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Tabela 42 Nakłady na roboty budowlane 
Wartość netto VAT 22% Wartość brutto

Roboty budowlane Etap I 

stan zerowy
514 818,65 zł 113 260,10 zł 628 078,75 zł

Roboty budowlane Etap I 

stan surowy
2 365 440,57 zł 520 396,92 zł 2 885 837,49 zł

Roboty budowlane Etap II 11 009 202,51 zł 2 422 024,55 zł 13 431 227,06 zł
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych dostarczonych przez Beneficjenta. 

 
Dla analizowanego projektu podatek VAT jest kosztem kwalifikowalnym.  
 
Kolejna tabela przedstawia kwoty wszystkich kosztów kwalifikowalnych związanych 
z realizacją przedsięwzięcia. 
 
Tabela 43 Wydatki kwalifikowalne projektu w podziale na kategorie wydatków. 

Wartość netto VAT 22% Wartość brutto

Roboty budowlane Etap I stan 

zerowy
514 818,65 zł 113 260,10 zł 628 078,75 zł

Roboty budowlane Etap I stan 

surowy
2 365 440,57 zł 520 396,92 zł 2 885 837,49 zł

Roboty budowlane Etap II 11 009 202,51 zł 2 422 024,55 zł 13 431 227,06 zł

Nadzór inwestorski 163 934,43 zł 36 065,57 zł 200 000,00 zł

Dokumentacja projektowa 239 000,00 zł 52 580,00 zł 291 580,00 zł

Kosztorys 4 918,03 zł 1 081,97 zł 6 000,00 zł

Nadzór autorski 6 000,00 zł 1 320,00 zł 7 320,00 zł

Studium wykonalności 10 000,00 zł 2 200,00 zł 12 200,00 zł

Promocja projektu 16 000,01 zł 3 520,00 zł 19 520,01 zł

RAZEM 14 329 314,20 zł 3 152 449,11 zł 17 481 763,31 zł
 

Źródło: Opracowane własne na podstawie danych dostarczonych przez Beneficjenta. 

 
Suma wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 17 481 763,31 zł z VAT. 
 
Poniżej zostanie zamieszczony harmonogram, według którego ponoszone będą 
poszczególne wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia (kwoty brutto). 
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Tabela 44 Harmonogram rzeczowo-finansowy. 

I II III IV I II III IV

Roboty ziemne 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   84 927,82   0,00   0,00   

Fundamenty 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   264 087,76   0,00   0,00   

Ściany fundamentowe 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   167 205,77   0,00   0,00   

Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   111 857,40   0,00   0,00   

Konstrukcja stalowa hali 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   193 420,76   290 131,18   0,00   

Ściany murowane 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   451 075,16   0,00   

Ściany żelbetowe 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   196 742,13   0,00   

Stropy, schody 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   140 345,18   140 345,17   
Dach - konstrukcja 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   291 575,19   291 575,18   

Dach - pokrycie 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   95 141,88   380 567,54   

Podłoża 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   82 983,62   0,00   331 934,50   

Instalacje sanitarne 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Kotłownia i instalacja solarna 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Instalacja gazowa w kotłowni 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Instalacja elektryczna 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Wentylacja mechaniczna 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

System nagłaśniania 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

System sygnalizacji pożaru 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

System sygnalizacji włamania i napadu
0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Stan wykończeniowy wewnętrzny - 

tynki

0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Ścianki działowe 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Okna i drzwi zewnętrzne i fasady 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Okna i drzwi wewnetrzne 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Roboty malarskie 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Podłoża 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Izolacje cieplne i przeciwwilgociowe 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Podłogi i posadzki 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Elementy ślusarsko-kowalskie 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Elewacje i docieplenia 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Sufit przy wejściu 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Daszek nad wejściem 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Elementy ślusarskie zewnętrzne 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Schody zewnętrzne i pochylnie 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Zewnętrzna  sieć gazowa 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Przyłącze telefoniczne 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Sieć wodociagowa 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Kanalizacja sanitarna 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Kanalizacja deszczowa 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Zasilanie energetyczne 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Nawierzchnie drogowe 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Ogrodzenie 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Ukształtowanie terenu i zieleni 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Wyposażenie pomieszczeń 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

kwartałRodzaj wydatków

Rok 2008 Rok 2009

kwartał
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(kontynuacja) 

I II III IV I II III IV

Roboty ziemne 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Fundamenty 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Ściany fundamentowe 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Konstrukcja stalowa hali 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Ściany murowane 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Ściany żelbetowe 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Stropy, schody 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
Dach - konstrukcja 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Dach - pokrycie 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Podłoża 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Instalacje sanitarne 0,00   0,00   132 436,94   309 019,53   88 291,29   132 436,94   220 728,25   0,00   

Kotłownia i instalacja solarna 0,00   0,00   140 339,94   35 084,99   52 627,48   52 627,48   70 169,98   0,00   

Instalacja gazowa w kotłowni 0,00   0,00   4 758,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Instalacja elektryczna 0,00   134 943,22   202 414,84   337 358,06   0,00   0,00   0,00   0,00   

Wentylacja mechaniczna 0,00   0,00   0,00   295 520,73   76 610,84   191 527,10   114 916,27   0,00   

System nagłaśniania 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   153 546,80   0,00   

System sygnalizacji pożaru 0,00   0,00   0,00   60 141,32   0,00   54 291,17   54 291,16   0,00   

System sygnalizacji włamania i napadu
0,00   0,00   22 674,36   22 674,36   0,00   0,00   25 997,50   0,00   

Stan wykończeniowy wewnętrzny - 

tynki

0,00   0,00   139 526,04   558 104,16   0,00   0,00   0,00   0,00   

Ścianki działowe 0,00   231 513,29   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Okna i drzwi zewnętrzne i fasady 451 233,87   451 233,86   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Okna i drzwi wewnetrzne 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   157 551,86   157 551,85   0,00   

Roboty malarskie 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   28 854,11   115 416,42   0,00   

Podłoża 0,00   0,00   99 832,26   99 832,24   0,00   0,00   0,00   0,00   

Izolacje cieplne i przeciwwilgociowe 119 465,01   119 465,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Podłogi i posadzki 0,00   0,00   0,00   0,00   230 218,75   345 328,11   575 546,84   0,00   

Elementy ślusarsko-kowalskie 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   7 528,36   0,00   

Elewacje i docieplenia 0,00   0,00   250 983,99   62 746,00   0,00   124 517,49   498 069,97   0,00   

Sufit przy wejściu 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   9 150,99   0,00   0,00   

Daszek nad wejściem 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   18 375,92   0,00   

Elementy ślusarskie zewnętrzne 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1 179,25   0,00   

Schody zewnętrzne i pochylnie 0,00   0,00   0,00   0,00   30 563,43   91 690,30   30 563,42   0,00   

Zewnętrzna  sieć gazowa 0,00   97 966,82   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Przyłącze telefoniczne 0,00   0,00   16 386,03   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Sieć wodociagowa 250 362,95   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Kanalizacja sanitarna 190 649,49   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Kanalizacja deszczowa 591 967,12   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Zasilanie energetyczne 258 916,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Nawierzchnie drogowe 0,00   0,00   0,00   672 580,51   0,00   915 000,00   915 000,00   0,00   

Ogrodzenie 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   174 851,14   0,00   0,00   

Ukształtowanie terenu i zieleni 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   191 684,48   0,00   

Wyposażenie pomieszczeń 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1 164 391,18   

kwartałRodzaj wydatków

Rok 2010 Rok 2011

kwartał
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(kontynuacja) 

I II III IV I II III IV

Nadzór inwestorski 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Dokumentacja projektowa 0,00   18 300,00   0,00   200 600,00   72 680,00   0,00   0,00   0,00   

Kosztorys 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   6 000,00   

Nadzór autorski 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   7 320,00   

Studium wykonalności 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   12 200,00   0,00   

Promocja projektu 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   7 320,01   0,00   

kwartałRodzaj wydatków

Rok 2008 Rok 2009

kwartał

 
 
(kontynuacja) 

I II III IV I II III IV

Nadzór inwestorski 28 000,00   15 000,00   15 000,00   35 999,97   7 000,00   34 000,00   47 000,00   18 000,03   

Dokumentacja projektowa 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Kosztorys 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Nadzór autorski 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Studium wykonalności 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Promocja projektu 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   12 200,00   0,00   

kwartałRodzaj wydatków

Rok 2010 Rok 2011

kwartał

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych dostarczonych przez Beneficjenta. 
 
 

 
 PROGRAM SPRZEDAŻY. KALKULACJA PRZYCHODÓW 

 
Przedmiotem projektu jest infrastruktura turystyczno-rekreacyjna. Za 

korzystanie z obiektu sali sportowej nie będą pobierane opłaty. Projekt nie będzie 
generował przychodów. 
 
 PROGNOZA KOSZTÓW EKSPLOATACYJNYCH 
 

Projekt zakłada wybudowanie nowej sali sportowej od podstaw. W tabeli 
zawierającej koszty eksploatacyjne dla projektu uwzględnione zostały wysokości pozycji 
kosztowych oszacowane przez Beneficjenta. Prognoza na cały okres odniesienie 
sporządzana będzie w cenach stałych z 2009 r. według następujących założeń: 

 
 Oddanie inwestycji do użytku w roku 2011. 
 Pierwszym pełnym rokiem funkcjonowania projektu jest rok 2012. 
 Zużycie materiałów i energii – na podstawie charakterystyki energetycznej 

budynku oraz planowanego wyposażenia, 
 Usługi obce – zmiany na przestrzeni okresu odniesienia wynikają 

z uwzględnienia kosztów drobnych remontów – stopniowy wzrost od 
szóstego roku funkcjonowania obiektu (2017 r.) do roku poniesienia 
pierwszego nakładu odtworzeniowego (2021 r.), 

 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia – Planuje 
się zatrudnienie w wysokości 7 etatów (średnie miesięczne wynagrodzenie 
2300 zł brutto). Prognoza nie zakłada się zmian wielkości zatrudnienia na 
przestrzeni okresu odniesienia. 
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Tabela 45 Koszty operacyjne projektu 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Koszty działalności 

operacyjnej, w tym: 0   0   0   377 291   377 291   377 291   377 291   377 291   

1. Zużycie materiałów 0   0   0   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   

2. Zużycie energii 0   0   0   100 000   100 000   100 000   100 000   100 000   

3. Usługi obce 0   0   0   5 000   5 000   5 000   5 000   5 000   

4. Podatki i opłaty 0   0   0   7 000   7 000   7 000   7 000   7 000   

5. Wynagrodzenia 0   0   0   193 200   193 200   193 200   193 200   193 200   

6.

Ubezpieczenia społeczne i 

inne świadczenia 0   0   0   57 091   57 091   57 091   57 091   57 091   

7. Pozostałe koszty rodzajowe 0   0   0   5 000   5 000   5 000   5 000   5 000   

PROJEKT

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

377 791   378 791   379 791   380 791   377 291   377 291   377 291   

10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   

100 000   100 000   100 000   100 000   100 000   100 000   100 000   

5 500   6 500   7 500   8 500   5 000   5 000   5 000   

7 000   7 000   7 000   7 000   7 000   7 000   7 000   

193 200   193 200   193 200   193 200   193 200   193 200   193 200   

57 091   57 091   57 091   57 091   57 091   57 091   57 091   

5 000   5 000   5 000   5 000   5 000   5 000   5 000   
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych dostarczonych przez Beneficjenta.
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Amortyzacja: 
 
Założenia: 

1) Stawka amortyzacji rocznej: 2,5 %, 

2) Metoda amortyzacji: liniowa ze stałymi rocznymi odpisami amortyzacyjnymi, 

3) Wartość środków trwałych równa sumie wydatków kwalifikowalnych projektu. 

Przewiduje się nakład odtworzeniowy po dziesięciu latach funkcjonowania obiektu, 
tj. w 2021 r., w wysokości 5% nakładów na roboty budowlane brutto. 
 
W poniższej tabeli zostaną zaprezentowane odpisy amortyzacyjne w okresie 
prowadzenia analizy. 
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Tabela 46 Odpisy amortyzacyjne 

Amortyzacja

Wartość 

początkowa

Stawka 

amortyzacji
2011 2012 2013 2014 2015 2016

Budowa sali sportowej w 

Rzgowie 17 481 763,31 2,50% 0,00 437 044,08 437 044,08 437 044,08 437 044,08 437 044,08

Nakłady odtworzeniowe

-odpis umorzeniowy - 

odtworzenie 847 257,17 2,50%

Amortyzacja całkowita 0,00 437 044,08 437 044,08 437 044,08 437 044,08 437 044,08

Wartość umorzenia 0,00 437 044,08 874 088,17 1 311 132,25 1 748 176,33 2 185 220,41
Bieżąca wartość środka 

trwałego (po umorzeniu) 17 481 763,31 17 044 719,23 16 607 675,14 16 170 631,06 15 733 586,98 15 296 542,90  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

437 044,08 437 044,08 437 044,08 437 044,08 437 044,08 437 044,08 437 044,08

847 257,17

21 181,43 21 181,43

437 044,08 437 044,08 437 044,08 437 044,08 437 044,08 458 225,51 458 225,51

2 622 264,50 3 059 308,58 3 496 352,66 3 933 396,74 4 370 440,83 4 828 666,34 5 286 891,85

14 859 498,81 14 422 454,73 13 985 410,65 13 548 366,57 13 958 579,65 13 500 354,14 13 042 128,62  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych dostarczonych przez Beneficjenta.
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Wartość rezydualna  
 

Wartość rezydualna to w przypadku analizowanego projektu nieumorzona 
wartość środka trwałego powstałego w wyniku realizacji projektu oraz nakładu 
odtworzeniowego. Dla projektu wartość rezydualna kształtuje się na poziomie 
13 042 128,62 zł brutto.  

 
 OBLICZANIE WARTOŚCI DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZY UE 
 

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta realizacja projektu nie wiąże się 
z osiąganiem przychodów, w szczególności brak jest przychodów z opłat wnoszonych 
przez użytkowników. Oznacza to, że projekt nie generuje dochodu w myśl przepisów art. 
55 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. 
Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych 
zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów 
generujących dochód (MRR/H/ 14(2)01/2009), dla wszystkich projektów nie 
podlegających przepisom art. 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 poziom 
dofinansowania ustala się przy zastosowaniu stopy dofinansowania określonej dla 
danego działania w szczegółowym opisie priorytetów danego programu operacyjnego. 
 
Zgodnie z ugruntowaną wykładnią pomocą publiczną jest transfer zasobów 
przypisywany władzy publicznej, o ile spełnione są łącznie następujące warunki: 
1) transfer ten skutkuje przysporzeniem na rzecz określonego podmiotu, na warunkach 
korzystniejszych niż rynkowe, 
2) transfer ten jest selektywny – uprzywilejowuje określone podmioty lub wytwarzanie 
określonych dóbr, 
3) w efekcie tego transferu występuje lub może wystąpić zakłócenie konkurencji, 
4) transfer ten wpływa na wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi. 
 
 Pomoc w ramach omawianego projektu nie stanowi pomocy publicznej. 
 

Poziom dofinansowania, o który wnioskuje Beneficjent zgodnie z Regulaminem 
Konkursu NR RPLD.03.05.00-1/09, uwzględniwszy § 6. niniejszego Regulaminu  pismo 
nr WP-KG-31500-03.05.00-01/008/10 z dnia 28 stycznia 2010r wynosi: 

  
17 481 763,31 zł * 34,21% = 5 980 239,60 zł 
 
Źródła finansowania projektu: 
 
Tabela 47 Struktura finansowania 

 Źródło finansowania Wartość [zł] Wartość [%] 

Środki własne 11 501 523,71 zł 65,79% 

Dotacja EFRR 5 980 239,60 zł 34,21% 

Suma 17 481 763,31 zł 100,00%  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych dostarczonych przez Beneficjenta. 
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 USTALENIE WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW EFEKTYWNOŚCI 
 

W analizie przepływów pieniężnych wywołanych realizacją projektu pod uwagę 
brane będą nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe, koszty eksploatacji oraz wartość 
rezydualna. Jak wspomniano, realizacja projektu nie wiąże się z żadnymi przychodami. 
Realizacja projektu nie wpłynie na zmianę zapotrzebowania na kapitał obrotowy, 
ponieważ nie ulegną zmianie wskaźniki rotacji aktywów i pasywów. Opisane przepływy 
posłużą do obliczenia następujących wskaźników efektywności przedsięwzięcia: 

 
 FNPV/C – finansowa bieżąca wartość netto inwestycji jest sumą 

zdyskontowanych strumieni pieniężnych netto generowanych przez projekt, 
 FRR/C – finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji określająca zwrot 

projektu, 
 

Do obliczenia tych wskaźników wykorzystane zostaną przepływy pieniężne generowane 
przez projekt. Interpretacja tych wskaźników zostanie zamieszczona pod tabelami. 
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Tabela 48. Plan przepływów pieniężnych dla projektu 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

A. Przepływy środków pieniężnych z  
działalności operacyjnej  
I. Zysk (strata) netto   0,00  0,00  0,00  -377 290,60  -377 290,60  -377 290,60  -377 290,60  -377 290,60  
II. Korekty razem  ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
III. Przepływy pieniężne netto z  
działalności operacyjnej (I+/-

II) 
0,00  0,00  0,00  -377 290,60  -377 290,60  -377 290,60  -377 290,60  -377 290,60  

B. Przepływy środków pieniężnych z  
działalności inwestycyjnej  
I. Wpływy  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
1. Zbycie wartości niematerialnych i  
prawnych oraz rzeczowych aktywów  
trwałych (wartość 

rezydualna) 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

II. Wydatki  3 838 336,25  6 454 130,90  7 189 296,16  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
1. Inwestycje w nieruchomości, wartości  
niematerialne i prawne oraz inne aktywa  
trwałe: 3 838 336,25  6 454 130,90  7 189 296,16  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

a. Nakłady inwestycyjne (koszty  
kwalifikowalne projektu bez rezerwy)  3 838 336,25  6 454 130,90  7 189 296,16  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
b. Nakłady odtworzeniowe - remont  
okresowy (odnowa)  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
III. Przepływy pieniężne netto z  
działalności inwestycyjnej (I-

II) 
-3 838 336,25  -6 454 130,90  -7 189 296,16  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

C. Przepływy pieniężne netto razem  
(A.III+/-B.III) 

  
-3 838 336,25  -6 454 130,90  -7 189 296,16  -377 290,60  -377 290,60  -377 290,60  -377 290,60  -377 290,60  

PROJEKT 
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

-377 790,60 -378 790,60 -379 790,60 -380 790,60 -377 290,60 -377 290,60 -377 290,60 

------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

-377 790,60 -378 790,60 -379 790,60 -380 790,60 -377 290,60 -377 290,60 -377 290,60 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 042 128,62 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 042 128,62 

0,00 0,00 0,00 0,00 847 257,17 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 847 257,17 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 847 257,17 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 -847 257,17 0,00 13 042 128,62 

-377 790,60 -378 790,60 -379 790,60 -380 790,60 -1 224 547,77 -377 290,60 12 664 838,02  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Beneficjenta.
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Wskaźnik FNPV/C jest sumą zdyskontowanych przepływów pieniężnych 
generowanych przez projekt w okresie odniesienia (w tym wartości rezydualnej). Jest 
on liczony z punktu widzenia inwestycji, nie zaś podmiotu ją realizującego, nie 
uwzględnia zatem sposobu finansowania inwestycji. Oblicza się go tylko na podstawie 
operacyjnych oraz inwestycyjnych (nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe) 
przypływów pieniężnych. 

 

1

/
1

n
i

i
i

SI
FNPVC

r
 

Gdzie: 

iSI   przepływy z inwestycji w roku i 

n  liczba lat okresu analizy (okresu odniesienia) 

r  przyjęta stopa dyskontowa 

 

Wskaźnik FRR/C jest stopą dyskontową przy której wskaźnik FNPV/C jest równy 
zero. 
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Gdzie: 

iSI   przepływy z inwestycji w roku i 

n  liczba lat okresu analizy (okresu odniesienia) 

  

Wskaźniki FNPV/C i FRR/C prezentują zdolność do pokrycia kosztów inwestycji 
przez przychody przez nią generowane. Inaczej rzecz biorąc są to wskaźniki określające 
rentowność z zainwestowanego kapitału, bez względu na jego pochodzenie. Przy tym 
wskaźnik FNPV/C jest wyrażony w wartościach pieniężnych, a jego wysokość jest m.in. 
zdeterminowana skalą inwestycji, co powoduje, że jest on mało użyteczny przy 
porównywaniu dwóch projektów o równej wartości. Jego dodatni poziom świadczy 
o tym, że inwestycja jest w stanie pokryć swoje koszty przychodami 
(tj. że zdyskontowane przychody generowane przez projekt przewyższają jego koszty). 

Dla projektów dofinansowywanych z RPO wskaźnik FNPV/C powinien 
kształtować się poniżej zera. W przeciwnym wypadku bowiem projekt wykazuje 
rentowność nawet w przypadku braku dotacji. To kryterium dotyczy wszystkich 
projektów, z wyjątkiem projektów objętych pomocą publiczną. Wskaźnik FRR/C nadaje 
się z kolei do porównywania różnych projektów. Należy zaznaczyć, iż ze względu 
na konstrukcję tego wskaźnika możliwe są sytuacje, gdy nie jest możliwe jego obliczenie 
lub gdy przyjmuje on kilka różnych wartości. Gdy wskaźnik FRR/C jest większy 
od przyjętej stopy dyskontowej, inwestycja jest w stanie pokryć swoje koszty 
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przychodami. Z powyższego wynika następująca zależność między wskaźnikami 
FNPV/C i FRR/C: jeżeli FNPV/C jest większy od zera, to FRR/C jest większy od stopy 
dyskonta i odwrotnie – jeżeli FNPV/C jest mniejszy od zera, to FRR/C jest mniejszy od 
stopy dyskonta 

W analizie niniejszego projektu uzyskano następujące wyniki:  

 
 FNPV/C = - 13 428 667,01 zł 

 FRR/C = - 5,19% 

Wskaźnik FNPV/C osiągnął wartość ujemną, zatem projekt nie wykazuje 
rentowności i powinien otrzymać dofinansowanie z RPO. 

 
 
 ANALIZA TRWAŁOŚCI FINANSOWEJ 
 

Poniżej zostanie przedstawione badanie trwałości finansowej Beneficjenta 
polegające na analizie ustaw budżetowych w zakresie dotyczącym kultury fizycznej 
i sportu. 

 

Analiza zasobów finansowych beneficjenta: 

 
W sprawozdaniu z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu 
terytorialnego za rok 2007, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, w zakresie Działu 
926 Kultura fizyczna i sport, Rozdziału 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 
i sportu, z zaplanowanych wydatków w wysokości 450 000,00 zł wykonano 99,38%, 
co stanowi kwotę 447 230,15 zł, z tego wydatki inwestycyjne 240 230,15 zł, dotacje 
207 000,00 zł. 
 
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w Uchwale nr I/12/2008 
z dnia 3 kwietnia 2008 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Burmistrza Rzgowa 
z wykonania budżetu za 2007 rok zaopiniował pozytywnie sprawozdanie Burmistrza 
Rzgowa z wykonania budżetu za 2007 rok. 
 
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały Nr XIX/107/2008 Rady Miejskiej w Rzgowie 
z dnia 18 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rzgów na rok 2008 
na zadania własne w zakresie Działu 926 Kultura fizyczna i sport, Rozdziału 92605 
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono łączną kwotę 392 000,00 zł, 
z tego wydatki majątkowe 185 000,00 zł, wydatki bieżące 207 000,00 zł (w tym Dotacje 
207 000,00 zł). 
  
W sprawozdaniu z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu 
terytorialnego za rok 2008, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, w zakresie Działu 
926 Kultura fizyczna i sport, Rozdziału 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 
i sportu, z zaplanowanych wydatków w wysokości 871 000,00 zł wykonano 99,13%, 
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co stanowi kwotę 863 407,29 zł, z tego wydatki inwestycyjne 656 407,29 zł (wykonanie 
w 98,86%), dotacje 207 000,00 zł (wykonanie w 100%). 
 

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/220/2008 Rady Miejskiej 
w Rzgowie z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rzgów 
na rok 2009 na zadania własne w zakresie Działu 926 Kultura fizyczna i sport, Rozdziału 
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono łączną kwotę 
5 328 000,00 zł, z tego wydatki majątkowe 5 090 000,00 zł, wydatki bieżące 
238 000,00 zł (w tym Dotacje 238 000,00 zł). 

 
Po analizie budżetów Gminy Rzgów z lat poprzednich stwierdza się, 

że nie istnieje zagrożenie dla trwałości finansowej inwestycji w ciągu co najmniej 5 lat 
od okresu oddania inwestycji do użytkowania. 
 

Analiza sytuacji finansowej beneficjenta: 
 

W celu przeanalizowania sytuacji finansowej beneficjenta, tj. Gminy Rzgów, 
należy ustalić wskaźniki zadłużenia i obsługi zadłużenia. Wskaźnik zadłużenia stanowi 
relację łącznej kwoty długu na koniec danego roku do dochodów ogółem w danym roku. 
Dla potwierdzenia trwałości finansowej podmiotu istotne jest, aby wartość wskaźnika 
zadłużenia w każdym roku nie przekraczała poziomu 60%, a wskaźnika obsługi 
zadłużenia kształtowała się na poziomie poniżej wymaganych przez Ustawę o finansach 
publicznych 15%. 

 
Prognozę kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne gminy Rzgów zawiera 

załącznik do uchwały Nr XXXIV/220/2008 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 18 grudnia 
2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rzgów na rok 2009. 

 
Tabela 49 Wskaźniki dopuszczalnego zadłużenia w latach 2009-2013 

Lata 2009 2010 2011 2012 2013 

Wskaźnik 
dopuszczalnego  
zadłużenia 

6,58% 7,45% 5,43% 2,98% 1,57% 

 

Źródło: Załącznik do uchwały Nr XXXIV/220/2008 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 18 grudnia 2008 r. 

 
Wskaźnik zadłużenia na koniec 2009 r. kształtowa się będzie na poziomie 19,65%. 
 

Na mocy Uchwały nr I/145/2008 Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Łodzi z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości 
sfinansowania deficytu budżetowego na 2009 r. oraz prognozy kształtowania się długu 
publicznego Gminy Rzgów wydał opinię pozytywną o prognozie kwoty długu gminy. 

Po dokonaniu analizy zadłużenia stwierdza się jednoznacznie, iż nie ma zagrożenia 
dla trwałości finansowej projektu. 

 
Poniżej przedstawiony zostanie rachunek przepływów pieniężnych beneficjenta 

w okresie realizacji i eksploatacji inwestycji. Realizacja projektu nie wiąże się ze zmianą 



   

189 

 

zapotrzebowania na kapitał obrotowy. W przypadku ujemnych przepływów w latach 
realizacji lub eksploatacji Beneficjent zobowiązuje się do pokrycia niedoborów 
z własnych środków pieniężnych 
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Tabela 50 Rachunek przepływów pieniężnych 

 lp. Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
0 Gotówka - stan początkowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1 Źródła pochodzenia środków 218 900,00  3 619 436,25 6 454 130,90 7 189 296,16 377 290,60 377 290,60 377 290,60 377 290,60 

1.1 Środki własne inwestycyjne 144 017,71   2 381283,55 4 246 273,00 4 729 949,65   0,00 0,00 0,00 0,00 
1.2 Kredyty i pożyczki inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 Dotacje 74 882,29  1 238 152,90 2 207 857,90 2 459 346,51 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.4 Przychody z działalności operacyjnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5 Środki własne bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 377 290,60 377 290,60 377 290,60 377 290,60 
1.6 Kredyty i pożyczki obrotowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Wykorzystanie środków 218 900,00  3 619 436,25 6 454 130,90 7 189 296,16 377 290,60 377 290,60 377 290,60 377 290,60 
2.1 Nakłady inwestycyjne (brutto) 218 900,00  3 619 436,25 6 454 130,90 7 189 296,16 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2 Koszty eksploatacyjne (bez amortyzacji, 
w kwotach brutto) 0,00 0,00 0,00 0,00 377 290,60 377 290,60 377 290,60 377 290,60 

2.3 Spłaty kredytów i pożyczek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.4 Odsetki od kredytów i pożyczek, prowizje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5 Podatki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.6 Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.7 Inne wykorzystanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3 Zmiana stanu środków pieniężnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Gotówka - stan końcowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

377 290,60 377 790,60 378 790,60 379 790,60 380 790,60 1 224 547,77 377 290,60 377 290,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 847 257,17 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

377 290,60 377 790,60 378 790,60 379 790,60 380 790,60 377 290,60 377 290,60 377 290,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

377 290,60 377 790,60 378 790,60 379 790,60 380 790,60 1 224 547,77 377 290,60 377 290,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 847 257,17 0,00 0,00

377 290,60 377 790,60 378 790,60 379 790,60 380 790,60 377 290,60 377 290,60 377 290,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Beneficjenta.
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I. ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI 
  
 KWANTYFIKACJA I LOGIKA WYSTĄPIENIA EFEKTÓW SPOŁECZNYCH 

INWESTYCJI 
 

W rozdziale tym zostaną opisane efekty społeczne realizacji inwestycji. Pod 
uwagę brane będą przede wszystkim korzyści, które można skwantyfikować 
w wartościach pieniężnych. Ponadto w opisie jakościowym ujęte zostaną korzyści 
społecznych, dla których proces wyceny w wartościach pieniężnych wiązałby się ze zbyt 
dużym ryzykiem popełnienia błędu, który wpływałby na wiarygodność analizy. 

 
Celem omawianego projektu jest podniesienie atrakcyjności gminy Rzgów jako 

miejsca wartego odwiedzenia poprzez stworzenie doskonałych warunków i możliwości 
spędzania czasu wolnego. W związku z tym analiza ekonomiczna zostanie rozpoczęta od 
próby kwantyfikacji efektów związanych z powstaniem nowoczesnej infrastruktury 
rekreacyjnej, jaką będzie sala sportowa w Rzgowie. 

 
Uprawianie sportów zespołowych na boisku o nawierzchni niedostatecznej 

jakości może przyczyniać się do powstania kontuzji i urazów, które są kosztowne 
w leczeniu. Stworzenie wielofunkcyjnego boiska sportowego przyczyni się do 
zaoszczędzenia wydatków związanych z wyleczeniem kontuzji w wysokości średnio 400 
zł. Kwota wynika z kosztu zajęć rehabilitacyjnych, czyli ok. 20 zł za godzinę. Szacuje się, 
że do odzyskania pełnej sprawności potrzebne jest co najmniej 20 godzin takich zajęć. 
Zakładając, że kontuzja może przydarzyć się 0,5% korzystających25 z nieodpowiedniej 
infrastruktury, uzyska się oszczędność na poziomie 6 000 zł rocznie.  

 
Możliwość uczestniczenia w zajęciach ruchowych organizowanych w sali 

sportowej wpłynie na poprawę zdrowia ćwiczących, w szczególności układu kostnego 
dzieci i młodzieży. Wyeliminuje to konieczność uczęszczania na zajęcia korekcyjne, co 
oznacza oszczędność wydatku rzędu 500,00 zł rocznie. W przeliczeniu na liczbę dzieci i 
młodzieży jako 25% ogółu korzystających z sali uzyskuje się oszczędność 37 500 zł 
rocznie (przy założeniu, że u 10% ogółu dzieci i młodzieży występuje konieczność 
korzystania z zajęć korekcyjnych).  

 
Prowadzenie aktywnej formy wypoczynku, możliwej dzięki sali sportowej 

w Rzgowie, ma istotne znaczenie z punktu widzenia odporności organizmu na choroby 
sezonowe np. przeziębiania i grypę. Zakłada się, że koszt zakupu lekarstw w przypadku 
zachorowania na choroby takie jak przeziębienie kształtuje się na poziomie około 50 zł.  
Dzięki systematycznym ćwiczeniom fizycznym około 5% korzystających uniknie 
zachorowania. Do tego należy doliczyć koszty z punktu widzenia sektora opieki 
zdrowotnej oraz pracodawcy związane z czasową niezdolnością chorego do pracy. 

 
Poprawienie stanu infrastruktury sportowej może przyczynić się do zmniejszenia 

skali nałogu tytoniowego, w szczególności wśród dzieci i młodzieży. Dzięki 
wzmożonemu wysiłkowi fizycznemu, połączonemu z osiąganiem dobrych wyników 

                                                        
25  Do celów kwantyfikacji efektów społecznych jako liczbę korzystających przyjęto odrębne 
jednostki, tj. 50% ogólnej liczby 6000 użytkowników rocznie. 
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w zawodach i nabraniem przekonania do zdrowego trybu życia można uzyskać 
wymierne korzyści, wynikające zarówno z oszczędności na kosztach zakupu 
papierosów, jak również kosztach leczenia chorób będących następstwem nałogu. 

 
Realizacja projektu w pozytywny sposób wpłynie na poprawę stanu zatrudnienia 

lokalnego. W ramach planowanej inwestycji stworzonych zostanie 7 nowych miejsc 
pracy. 

 
Powstanie nowoczesnego budynku sali sportowej przy ul. Szkolnej w Rzgowie 

podniesie estetykę miasta, co wpłynie na poprawę atrakcyjności nie tylko rekreacyjnej 
i turystycznej, ale również inwestycyjnej obszaru oraz traktowania gminy jako miejsca, 
w którym warto zamieszkać na stałe.  

 
Bardzo ważnym aspektem jest dobre samopoczucie i komfort osób 

korzystających z sali sportowej. Gry zespołowe odbywające się w nowej sali, ćwiczenia 
siłowe i aerobik prowadzony znacząco przyczynią się do zwiększenia odsetka osób 
decydujących się na aktywne formy wypoczynku. Przełoży się bezpośrednio na 
zmniejszenie ryzyka wystąpienia chorób cywilizacyjnych takich jak: choroby układu 
krążenia, nadwaga, otyłość. Nowe możliwości zagospodarowania dzieciom i młodzieży 
czasu wolnego oraz rozwijanie zainteresowań spowodują zwiększenie szans życiowych, 
perspektyw rozwoju, odizolowanie od środowiska patologicznego. Dzięki realizacji 
projektu gmina uzyska wizerunek gminy nowoczesnej, otwartej na potrzeby 
środowiska. 

 
Wszystkie opisane wyżej aspekty udowadniają społeczną konieczność realizacji 
inwestycji. Projekt wygeneruje szereg korzyści społeczno-ekonomicznych, 
beneficjentami których będą odwiedzający gminę Rzgów. Realizacja projektu jest także 
doskonałą promocją dla całego obszaru gminy Rzgów. 
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 ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
 

Przedmiotowy projekt nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
9 listopada 2004 r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych 
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 
środowisko (Dz. U. z 2004 r., nr 257 poz. 2573 ze zm. w: Dz. U. z 2005 r., nr 92 poz. 769 
oraz Dz. U. z 2007 r., nr 158 poz. 1105). 

 
Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia  3 października 2008 r. 

o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. 
Nr 199, poz. 1227), realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco 
oddziaływać na środowisko jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 
 

Zgodnie z art. 4 ust. 2 Dyrektywy Rady Unii Europejskiej z dnia 27 czerwca 1985 
r. w sprawie ocen skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne 
i prywatne na środowisko naturalne (Dz. U. W. E. L. 175/40 z dn. 27.06.1985) niniejsze 
przedsięwzięcie może być zaliczone jako oddziałujące na środowisko.   

 
Jednakże w dniu 26.01.2009 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Generalna 

Dyrekcja Ochrony Środowiska przedstawiły zalecenia w zakresie postępowania 
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla „przedsięwzięć inwestycyjnych na 
obszarach miejskich” (urban development projects) dla beneficjentów środków UE. 
Zgodnie z tymi zaleceniami, aby przedsięwzięcie mogło posiadać cechy „urban 
development projects” i tym samym mogło być objęte dyrektywą EIA musi spełniać trzy 
przesłanki: 
- mieć charakter infrastrukturalny, 
- mieć charakter miejski, 
- może potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
 
Jeżeli nie jest spełnione którekolwiek z ww. przesłanek inwestycja pozostaje poza 
zakresem przedmiotowej dyrektywy. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych 
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 
środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573) przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest 
ujęte, w związku z powyższym nie jest zaliczone do przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Przemawia za tym również jego 
rodzaj i charakter i usytuowanie tzn. będzie realizowane na terenach nie mających 
przeznaczenia wynikających z zapisów planu zagospodarowania przestrzennego, 
w pobliżu nie występują obszary chronione Natura 2000. Nie będzie też oddziaływania 
transgranicznego na środowisko. Realizacja nie spowoduje wzrostu emisji ani 
zapotrzebowania na surowce, materiały, paliwa i energię. Nie przewiduje się utworzenia 
obszaru ograniczonego użytkowania.  
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Na terenie realizacji przedsięwzięcia nie występuje obszar Natura 2000, brak jest 

również wpływu przedsięwzięcia na obszary Natura 2000. 
W związku z tym uznano, że przeprowadzenie oceny, o której mowa w art. 6 ust. 3 
dyrektywy 92/43/EWG, nie zostało uznane za niezbędne. 
   
WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 
 
Obiekt nie będzie miał ujemnego wpływu na środowisko. 
 
a) Zapotrzebowanie wody q=8,81 m3/h 
Ilość ścieków qs=0,5x10,51 l/s 
Ilość ścieków deszczowych Q=193,45l/sek 
 
Ścieki będą odprowadzane do gminnych urządzeń sanitarnych. Ścieki sanitarne nie 
wymagają podczyszczania, ścieki technologiczne z malej gastronomii zostaną 
oczyszczone poprzez zaprojektowany separator tłuszczów. Ścieki deszczowe zostaną 
odprowadzone do kanałów deszczowych. Wody opadowe z parkingów i dróg 
dojazdowych przed spływem do odbiornika zostaną podczyszczone w osadnikach 
i separatorach substancji ropopochodnych. 
 
b) W wyniku uruchomienia planowanego obiektu powstaną następujące źródła emisji 
substancji do powietrza: 
 
- kotłownia gazowa. Wyniki obliczeń wykazują, że projektowane źródło nie spowoduje 
przekroczeń dopuszczalnych poziomów oraz wartości odniesienia substancji 
zanieczyszczonych w powietrzu. Ef=48,6mg/s<118,2mg/s 
 
- ruch pojazdów po terenie. W związku z niewielkim natężeniem ruchu pojazdów 
i krótką drogą, emisja zanieczyszczeń komunikacyjnych oddziaływująca na powietrze 
jest śladowa. 
 
c) Wytwarzane będą odpady z różnego typu opakowań, gastronomi, zużyta odzież oraz 
z eksploatacji wyposażenia technicznego obiektu. Wytwarzane odpady będą selektywnie 
i czasowo magazynowane oraz przekazywane specjalistycznym podmiotom, które 
posiadają odpowiednie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
gospodarowania odpadami. 
 
d) Wykonane obliczenia akustyczne wykazały, że realizacja zamierzenia inwestycyjnego 
nie spowoduje pogorszenia klimatu akustycznego w sąsiedztwie i nie będzie stanowić 
zagrożenia dla terenów chronionych akustycznie. 
 
e) Projektowany obiekt nie jest w kolizji z istniejącym drzewostanem oraz nie ma 
ujemnego wpływu na powierzchnię ziemi w tym gleby, wody powierzchniowe 
i podziemne. Rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczające wpływ 
obiektu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi: 
- obiekt o zwartej bryle 
- obiekt wielofunkcyjny 
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- wykorzystanie niskoemisyjnego źródła ciepła – gaz ziemny 
- zastosowanie na potrzeby klimatyzacji urządzeń wyposażonych w czynnik chłodzący, 
jakim jest glikol lub freon dopuszczony do stosowania 
- zastosowane urządzenia klimatyzacyjne spełniać będą wymogi ustawy z dnia 
20 kwietnia o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. 2004 Nr 121, poz. 
1263) 
- zastosowano nowoczesne rozwiązania energochłonne o korzystnych parametrach 
z punktu widzenia ochrony środowiska akustycznego 

 ANALIZA WRAŻLIWOŚCI I RYZYKA 
 

Identyfikacja zmiennych krytycznych 

Analizę wrażliwości rozpoczyna się od identyfikacji zmiennych krytycznych, których 
zmiany będą reprezentować czynniki ryzyka. 

Jednym z proponowanych sposobów identyfikacji zmiennych krytycznych jest badanie 
ich wpływu na kształtowanie się wskaźników finansowej efektywności projektu. Należy 
badać tylko jedną zmienną naraz. Jeżeli odchylanie jej o +/- 1% od przyjętej wartości 
bazowej powoduje zmianę wartości bazowej wskaźnika (FPNV, FRR) przynajmniej 
o +/- 5%, zmienną taką należy uznać za krytyczną. 

Zidentyfikowano potencjalną zmienną krytyczną: 

Wysokość nakładów inwestycyjnych 

Przeliczone ponownie pod kątem zmiennych krytycznych modele finansowe dla 
projektu wygenerowały wyniki przedstawione w poniższych tabelach. 
 
Tabela 51 Zestawienie zmian wskaźników rentowności wywołane zmianą 
wielkości nakładów inwestycyjnych. 

Względna zmiana 

wskaźnika zmiana zmiennej

Wartość bazowa 

wskaźnika zmiana zmiennej

Względna zmiana 

wskaźnika

-1% 1%

FNPV/C

-1,23% -13 263 606,70 zł -13 428 667,01 zł -13 593 727,32 zł 1,23%

FRR/C

-1,24% -5,13% -5,19% -5,25% 1,22%

  
Źródło: Opracowanie własne. 

 
Z przedstawionych powyżej obliczeń wynika, iż zmienna Nakłady inwestycyjne nie jest 
zmienną krytyczną dla wskaźnika FNPV/C ani FRR/C. 
 
Wyniki analizy ryzyka dla zmiennej krytycznej wykazały, że odchylenia zmiennej nie 
powodują takich zmian wskaźnika FNPV/C, które zmieniałyby jego interpretację, tj. 
zasadność  przyznania dotacji UE. 
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Analiza ryzyka czynników jakościowych 
 
Analiza ryzyka czynników jakościowych polega na identyfikacji wszelkich czynników 
wewnętrznych i zewnętrznych oraz opisaniu wynikających z nich zagrożeń dla realizacji 
przedsięwzięcia. Jakościową analizę ryzyka powinno się przeprowadzić, ponieważ 
z reguły nie ma wystarczających informacji do wykonania analizy ilościowej. 
Prawdopodobieństwo faktycznego wystąpienia danego ryzyka ocenione zostało poprzez 
przypisanie dla niego jednej z trzech kategorii prawdopodobieństwa: niskiego, 
średniego, wysokiego. Następnie opisano okoliczności, jakie przyczyniłyby się do 
wystąpienia takiej sytuacji.  Do jakościowych czynników ryzyka, które mogą być 
poddane analizie, należy zaliczyć przede wszystkim uwarunkowania ekonomiczno – 
finansowe, tj. wzrost kosztów inwestycji. 
 
Tabela 52  Jakościowe czynniki ryzyka 

Czynniki 
ryzyka 

Prawdopodobieństwo Komentarz 

20% 
przekroczenie 

kosztów 
inwestycyjnych 

Średnie 

Wahania cen materiałów budowlanych i usług mogą 
przyczynić się do wzrostu kosztów inwestycji. Należy 

uwzględnić także różnice pomiędzy szacunkami kosztów 
wykonawstwa wynikającymi z kosztorysów inwestorskich a 
cenami usług i materiałów w ofertach przetargowych. Może 

to spowodować wzrost wartości całkowitej projektu. 
Ważnym aspektem jest również ogólna sytuacja 

gospodarcza kraju powodująca niekorzystne zmiany 
wskaźników makroekonomicznych w zakresie 

prawdopodobieństwa wzrostu inflacji i stóp procentowych, 
a także spadku tempa wzrostu PKB. Jednak w obecnej 

sytuacji gospodarczej bardziej prawdopodobny jest spadek 
cen materiałów i usług wywołany zmniejszeniem się 

popytu. Banki niechętne udzielają kredytów, w związku z 
czym zmniejszyła się liczba rozpoczynanych robót. 

5% wzrost 
wynagrodzeń 

Średnie 

Czynnik ten jest obecnie mniej prawdopodobny w związku 
sytuacją na rynku w okresie kryzysu. Ewentualne 

roszczeniowe postawy różnych grup społecznych . Ten stan 
rzeczy łagodzi fakt, że zatrudnienie w jednostkach 

budżetowych jest cenione ze względu na stabilizację 
warunków zatrudnienia, a przez to pracownicy tego sektora 

rzadko wykazują postawy roszczeniowe. 

10% spadek 
wartości dotacji 

UE 
Niskie 

Spadek sumy dofinansowania z UE  może być spowodowany 
zmniejszeniem wartości kosztów kwalifikowanych. Wynikać 

to może z błędnego pierwotnego założenia wydatków 
kwalifikowalnych lub konieczności przeniesienia części 

wydatków do kosztów niekwalifikowalnych. Ryzyko to jest 
minimalizowane na wielu etapach procesu 

przedinwestycyjnego. Analiza kwalifikowalnosci kosztów 
przeprowadzana jest w wielostopniowej ocenie 

dokumentacji projektowej. 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Analiza ryzyk formalno-instytucjonalnych 

Struktura wdrożenia projektu jest zoptymalizowana pod kątem minimalizacji ryzyka 
instytucjonalnego. Należy jednak przyjąć, iż na każdym szczeblu wdrażania i realizacji 
projektu występują pewnego rodzaju ryzyka, których nie można wyeliminować. Spośród 
tej grupy zidentyfikowano następujące ryzyka: 

 Opóźnienie w akceptacji projektu na szczeblu regionalnym i opóźnienie ostatecznej 
decyzji o przyznanie dofinansowania z EFRR, 

 Opóźnienia w otrzymaniu pozwoleń i wymaganych decyzji od lokalnych władz, 
 Niewłaściwe wykonywanie kontraktów przez wybranych wykonawców 

i podwykonawców (ryzyko kontraktowe), 
 Opóźnienia związane z przeprowadzaniem przetargów. 

Analiza ryzyk ekologiczno-technicznych 

Projekt ma pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego i nie wiąże się 
ze zwiększonym ryzykiem ekologiczno – technicznym. Nie występują czynniki 
techniczne ani technologiczne, które mogłyby zagrozić realizacji przedsięwzięcia. 
Inwestycja wykonywana jest za pomocą powszechnie używanych materiałów 
budowlanych. Powstałe odpady nie muszą być składowane selektywnie. Uciążliwość  
planowanej inwestycji w czasie jej realizacji nie wykracza poza granice przedmiotowych 
działek. 

Główne czynniki ryzyka związane z technicznymi oraz ekologicznymi aspektami 
realizacji projektu mogą dotyczyć zakresu robót budowlanych. Ryzyko to jednak nie jest 
wyższe niż w przypadku innych projektów tego typu i nie powinno być przedmiotem 
opóźnień w realizacji projektu.  
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